



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

DECRETO n. 2794 del 29 ottobre 2025

Attuazione in somma urgenza dell'opera denominata "CS-CT-S06, F10, P03 - Creazione delle briglie a pettine e riformulazione geometrica degli imbocchi degli alvei" contenuta nel "Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme" come rimodulato dal decreto commissariale n. 2197 del 11 dicembre 2024 - Disposizioni di semplificazione e di accelerazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 23 gennaio 2025 al n. 234;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze"* e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato *"Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017"* (in seguito anche D.L. n. 109/2018);

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022"* (in seguito anche D.L. n. 186/2022);

VISTO l'art. 5-ter, comma 1, primo periodo del D.L. n. 186/2022, secondo cui *"Il Commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 agisce anche con riferimento agli eccezionali*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

eventi metereologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022”;

VISTO l'art. 1, comma 682 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” (Legge di Bilancio), che proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui al citato art. 17, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 109/2018;

VISTO, inoltre, il comma 685 del predetto articolo 1 della Legge di Bilancio, il quale prevede che il Commissario straordinario di cui all'art. 17 del citato n. 109 D.L. n. 109/2018, provvede altresì all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5-ter del D.L. n. 186/2022, per tutti i comuni dell'isola di Ischia e, “*a tal fine, fino al 31 dicembre 2025, [...] individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata, e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza [...] sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge*”;

VISTO l'art. 5-ter, comma 2 del D.L. 186/2022, secondo il quale “*Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022.*”;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, recante “*Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia.*”;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 la quale, tra l'altro, approva “*il documento di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

aggiornamento del Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia, di cui all'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, sulla base delle intese e dei pareri espressi nella Conferenza di servizi del 9 aprile 2024. Tale Piano, il cui importo complessivo ammonta ad euro 178.000.000,00 per il Comune di Casamicciola Terme, integra l'allegato n. 6 dell'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e contiene l'indicazione degli interventi prioritari per un importo di euro 51.000.000,00, di cui si dispone l'immediata attuazione. Il piano contiene altresì la ricognizione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per gli altri comuni dell'isola di Ischia, ai sensi del già citato art. 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, per un importo complessivo di euro 209.000.000,00.”;

CONSIDERATO che il Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 5-ter del D.L. n. 186/2022, riportato nella predetta Ordinanza Speciale n° 4/2023 ed aggiornato con la successiva Ordinanza Speciale n° 8/2024, prevede immediatamente a monte dei tre tratti tombati delle cave Senigallia, Fasaniello e Puzzillo, una sequenza di interventi rispettivamente individuati nel piano con i codici S06, F10 e P03;

VISTA la relazione a firma del Vicecommissario, ing. Gianluca Loffredo e del consulente della Struttura Commissariale, prof. geol. Francesco Maria Guadagno, prot. 1220I/CS/ISCHIA dell'11/10/2024, nella quale è riportato che *“è indispensabile considerare come critici ed urgenti tutti e tre gli interventi richiamati in oggetto e di avviare quanto prima la loro realizzazione. In particolare, nell'ambito degli interventi su richiamati si considerano assolutamente prioritari la creazione della briglia a pettine e la riformulazione geometrica dell'imbocco dell'alveo. A parere degli scriventi, la realizzazione delle vasche previste per gli interventi S06, F10 e P03, pur essendo caratterizzata da un profilo di urgenza, non presenta lo stesso livello di altissima priorità dei due interventi sopra menzionati. Questo anche alla luce della necessità di un livello avanzato di progettazione complessivo del bacino, sotteso da tali sezioni idrauliche, ai fini del corretto dimensionamento delle vasche.”;*

CONSIDERATO che, con Decreto commissariale n. 2197 dell'11/12/2024 è stata approvata la rimodulazione dell'elenco degli interventi prioritari di immediata attuazione, riportati nell'allegato 1 all'Ordinanza Speciale n. 8/2024, nell'ambito della medesima copertura finanziaria pari ad €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

51.000.000,00, e si è disposto:

- di inserire tra gli interventi prioritari, di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, due nuove opere, tra le quali l'opera denominata “CS-CT-S06, F10, P03 - Creazione delle briglie a pettine e la riformulazione geometrica degli imbocchi degli alvei”, per un maggior importo complessivo pari ad € 2.000.000,00, designando quale soggetto attuatore E.V.I. S.p.A.;
- che per l'attuazione degli interventi prioritari di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, si applica il regime derogatorio riportato all'art. 1, commi 5, 6 e 7 dell'Ordinanza speciale 8/2024;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025 recante “*Misure attuative delle disposizioni vigenti riguardanti il Piano degli interventi emergenziali ex OCDPC n. 948/2022, armonizzazione delle disposizioni derogatorie sugli interventi pubblici di competenza del Commissario straordinario e disciplina degli interventi di ricostruzione privata e delocalizzazioni in attuazione dell'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207*”, la quale tra l'altro detta per l'attuazione degli interventi di competenza del Commissario straordinario il regime derogatorio ivi dettagliato;

VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato il 3 aprile 2025, il cui verbale è stato acquisito agli atti di questa Struttura con prot. n. 4052I del 10.04.2025, effettuato dal consulente della Struttura Commissariale, prof. geol. Francesco Maria Guadagno, unitamente ai rappresentanti di Evi e del Comune di Casamicciola, dal quale risulta, per gli alvei Senigallia e Puzillo, “*la presenza diffusa di detriti e materiale e materiale estraneo all'interno*” di tali alvei e che “*compromettono in modo significativo la regolare funzionalità idraulica costituendo un fattore critico di rischio, con possibili conseguenze per l'incolumità pubblica e per le strutture presenti nella zone limitrofe*”, motivo per cui si ritiene di procedere all'intervento in questione “*in regime di somma urgenza*”; parimenti per l'alveo Fasaniello “*fermo restando l'urgenza di realizzare opere di sistemazione delle aree di imbocco del tratto tombato nonché di intercettazione delle masse di trasporto solido per evitare qualsiasi influenza sull'ufficiosità idraulica.....si ritiene opportuno procedere in somma urgenza al fine di realizzare l'opera di difesa passiva nei tempi più brevi possibili...*”

RISCONTRATO che tali modalità procedurali sono state ribadite anche nel corso della riunione in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

data 7 aprile 2025, come da relativo verbale acquisito agli atti di questa Struttura Commissariale con prot. 4053 del 10.04.2025, tenutasi tra i referenti della Struttura Commissariale, Evi ed il rappresentante del Comune di Casamicciola;

VISTA la nota di EVI S.p.A., acquisita al prot. n. 5433E/CS/ISCHIA del 22/05/2025, con la quale la predetta società comunica la disponibilità all'assunzione del ruolo di Soggetto attuatore per l'opera in oggetto subordinandone l'effettiva operatività ad un espresso atto di autorizzazione/indirizzo in merito da parte del socio unico Consorzio CISI, in particolare chiedendo alla Struttura Commissariale di volere emanare uno specifico provvedimento che consenta l'utilizzo delle deroghe contenute nell'Ordinanza n. 32 del 28.03.2025, in ragione del permanere delle condizioni di criticità descritte nella citata relazione prot. 1220I/CS/ISCHIA del 11/10/2024, proprio come evidenziate in sede di sopralluogo del 3 aprile 2025 e rimarcate nella successiva riunione tecnica del 7 aprile;

CONSIDERATO che all'art. 5 dell'Ordinanza Speciale n. 12 del 30 maggio 2025 si dispone:

- al comma 1, che *“nelle more dell’acquisizione da parte della società pubblica EVI S.p.A. dell’atto di autorizzazione del socio unico Consorzio dei Comuni CISI, per gli interventi di “Creazione delle briglie a pettine e la riformulazione geometrica degli imbocchi degli alvei” (CS-CT-S06, F10, P03) [...], si conferma quale Soggetto attuatore EVI S.p.A., anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 dell’ordinanza n. 32/2025. Qualora non dovesse pervenire l’autorizzazione di cui al periodo precedente entro il termine che sarà assegnato dal Commissario straordinario, l’eventuale modifica del Soggetto attuatore sarà disposta con successivo decreto.”*;
- al comma 2, che *“per l’attuazione dell’intervento “Creazione delle briglie a pettine e la riformulazione geometrica degli imbocchi degli alvei” (CS-CT-S06, F10, P03) nel comune di Casamicciola Terme, si applicano le deroghe previste dalle ordinanze del Commissario Delegato emanate fino al 31 dicembre 2024 relative agli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 948/2022, nonché le deroghe previste dalla citata ordinanza n. 32/2025.”*;
- al comma 3, che *“In ragione della sussistenza dei presupposti di somma urgenza, per l’affidamento di servizi, lavori e forniture per l’intervento di cui al precedente comma 2 si*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 dell'ordinanza n. 32/2025.";

VISTO il Decreto commissariale n. 2640 dell'8 agosto 2025 con il quale, dando atto dello scambio di note ivi richiamate tra la Struttura commissariale, il Consorzio CISI e la E.V.I. SpA ed anche in forza di quanto comunicato dall'ANAC con nota acquisita al prot. 8171E/CS/ISCHIA del 21/07/2025, si dispone, per gli interventi in oggetto, la revoca del ruolo di Soggetto attuatore ad E.V.I. SpA individuando in suo luogo la stessa Struttura Commissariale;

CONSIDERATO che è necessario procedere con ogni sollecitudine all'avvio delle attività in ragione della sussistenza dei presupposti di somma urgenza relativi agli interventi che interessano gli imbocchi degli alvei (CS-CT-S06, F10, P03);

TENUTO CONTO che le anzidette disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 12/2025, sebbene rubricato "*Interventi nel comune di Casamicciola Terme di competenza di EVI S.p.A.*", rispondono ai ridetti presupposti di urgenza propri degli interventi in oggetto, non rilevando, ai fini della celere attuazione, la natura del soggetto attuatore ivi individuato nella EVI S.p.A.;

RITENUTO pertanto di dover consentire anche alla Struttura Commissariale, quale soggetto attuatore degli interventi in oggetto in luogo di E.V.I. SpA in forza del citato decreto n. 2640/2025, l'applicazione delle deroghe richiamate dall'art. 5 della sopra citata Ordinanza speciale 12/2025 nonché le deroghe previste dalla citata ordinanza n. 32/2025, anche in applicazione dell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza speciale n. 14 del 18 settembre 2025, che, tra l'altro, autorizza la Struttura commissariale "*fino al 31 dicembre 2025, ad applicare in via diretta le regole previste all'art. 4 dell'ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025*";

TENUTO CONTO che alla luce delle ragioni espresse circa il "*livello di altissima priorità*" riportato nella valutazione tecnica di cui alla sopra richiamata relazione redatta dal Prof. Guadagno, consulente della Struttura, e dal vicecommissario Ing. Loffredo, prot. 1220I/CS/ISCHIA dell'11/10/2024 (che è parte integrante e sostanziale del presente decreto), in merito ai tre interventi di cui consta l'opera in oggetto, rispettivamente individuati nel piano con i codici S06, F10 e P03, nonché dei successivi pronunciamenti assunti a seguito del sopra illustrato sopralluogo del 3 aprile 2025 e successiva



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

riunione del 7 aprile, si valuta di confermare quanto già disposto con il citato Decreto commissariale n. 2197/2024 circa il carattere di somma urgenza dell'intervento, anche in considerazione delle imminenti stagioni autunnale e invernale, nelle quali gli eventi meteorologici possono comportare un grave peggioramento delle condizioni di criticità pre evidenziate con conseguente rischio per la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che il Progetto di Fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi in oggetto, acquisito agli atti con prot. n. 12164E del 28.10.2025, è stato redatto, per le citate ragioni di assoluta urgenza, dagli uffici tecnici della Struttura commissariale ed è a firma dell'ing. Emilia Cordasco per la parte progettuale, dell'arch. Marco Raia per la parte relativa agli aspetti della sicurezza e del prof. Maria Francesco Guadagno per la parte relativa agli aspetti geologici;

RILEVATO che il vigente art. 140, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 (come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 01), del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105), consente, nelle circostanze di somma urgenza, la immediata esecuzione dei lavori anche oltre il limite di € 500.000,00, qualora tale importo risulti indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, purché contenuto entro la soglia europea;

RILEVATO, altresì, che l'intervento in questione è comunque ricompreso, ai sensi della Ordinanza Speciale n. 12/2025, nell'ambito di applicazione delle disposizioni derogatorie ivi richiamate, tra cui l'affidamento diretto, previa consultazione formale di almeno cinque operatori economici qualificati, in casi di interventi dichiarati di somma urgenza anche per l'importo di cui trattasi;

VALUTATO, tuttavia, che, al fine di coniugare le esigenze di celerità alla base delle procedure previste nei casi di somma urgenza, con il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, si conferma la necessità di avvalersi della procedura semplificata di affidamento diretto, senza aggravii di natura procedimentale, invitando a presentare offerta gli operatori economici iscritti all'elenco fornitori istituito presso la Struttura commissariale ai sensi del decreto commissariale n. 1737 del 30 maggio 2023, come da ultimo aggiornato con decreto n. 2350 del 19 marzo 2025, che non risultino essere già stati affidatari, presso la Struttura commissariale, di alcun intervento avente ad oggetto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

medesima categoria d'opera;

ATTESO che ai sensi dell'art. 5 della citata Ordinanza Speciale n. 12/2025, per l'intervento in oggetto “[...] *si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 dell'ordinanza n. 32/2024 (2025 n.d.r.)*”, il quale consente di procedere “*tramite affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 e fino ad € 2.500.000, a seguito di consultazione formale di almeno cinque operatori economici qualificati*”;

RITENUTO, pertanto, di procedere ai sensi del suindicato art. 4, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2025;

RITENUTO inoltre, al fine di evitare possibili rallentamenti nell'attuazione degli interventi urgenti di cui si tratta, consentire al Dirigente incaricato di operare, con riferimento agli adempimenti strettamente funzionali al detto fine, al di fuori della Piattaforma di approvvigionamento in dotazione alla Struttura commissariale, assicurando comunque l'utilizzo di mezzi di comunicazione che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO altresì che le ridette ragioni di urgenza debbano ispirare l'adozione di ulteriori strumenti di semplificazione, contenimento degli atti, economicità e accelerazione delle procedure finalizzate all'attuazione dell'opera di cui si tratta, concretizzabili nelle seguenti indicazioni:

- che si debba prevedere che gli operatori economici individuati assumano l'obbligo di dare avvio alle prestazioni immediatamente dopo la consegna delle stesse e comunque entro un termine non superiore ai 10 giorni;
- che si debba prevedere che gli operatori economici dovranno eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento ad un ribasso pari almeno al 10% sull'elenco prezzi unitari posto a base dell'affidamento;
- che, quanto al controllo sul possesso dei requisiti, dichiarati ai sensi dell'art. 140, comma 7, del Codice, in applicazione delle deroghe richiamate nel presente atto, il termine di 60 giorni è ampliato a 90 giorni, fatta salva la verifica del rispetto degli obblighi in materia antimafia che dovrà avvenire prima della consegna delle prestazioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

TENUTO CONTO che la sopra citata documentazione tecnica relativa all'intervento in oggetto risulta idonea a consentire agli operatori economici di formulare un'offerta consapevole e risolutiva, assicurando nel contempo la necessaria celerità nell'esecuzione dell'intervento;

RITENUTO, al fine di assicurare la rapida e consapevole elaborazione da parte degli operatori interpellati dei preventivi per l'intervento di somma urgenza di cui alla presente decreto, di procedere, tramite il Gruppo di verifica già individuato dalla Struttura commissariale ex Determinazione dei Dirigenti tecnici della Struttura Commissariale n° 666 del 11 marzo 2025, alla verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica precedentemente predisposto e disponendo che ciò tenga luogo della verifica della progettazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 34 dell'Allegato I7 del medesimo D.Lgs. e sia comunque effettuata ai sensi del decreto commissariale n. 2692 del 12 settembre 2025 e in applicazione delle deroghe ivi previste, al fine di assicurare adeguata coerenza agli elaborati tecnici;

RITENUTO fare ricorso, anche per il presente intervento a diretta gestione commissariale, a quanto stabilito l'art. 6, comma 3, della citata Ordinanza n. 32/2025, ai sensi del quale *“Nei casi in cui il Soggetto attuatore proceda all'esecuzione dell'intervento in somma urgenza, la redazione del progetto, ove necessario su indicazione del Tavolo tecnico di cui al successivo articolo 9, sarà eseguita in concomitanza con le lavorazioni. Il Soggetto attuatore procede, in tali casi, alla redazione degli elaborati tecnico-economici che descrivono gli interventi, eseguiti o in esecuzione, e li sottopone al medesimo Tavolo tecnico. Il progetto, all'esito delle valutazioni del Tavolo tecnico, è inserito dal Soggetto attuatore nella relazione giustificativa di cui all'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023.”*;

TENUTO CONTO, in forza di quanto sopra, che la definizione del progetto esecutivo verrà assicurata in fase di cantiere e dovrà essere rappresentata nella documentazione esecutiva *As Built* da redigere a cura del Direttore dei Lavori e che, pertanto, l'alimentazione dell'archivio Informativo Nazionale Delle Opere Pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con legge n.130 del 16 novembre 2018, debba essere espletata solo a seguito dell'acquisizione degli elaborati progettuali *As Built* corredati dai dettagli costruttivi e dai relativi calcoli strutturali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

TENUTO CONTO altresì che, alla luce della somma urgenza con cui attuare l'intervento, lo stesso resta escluso dalle procedure di VIA e VInCA in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3 dell'Ordinanza speciale n. 10/2024 nonché dell'art. 1 della Ordinanza 22/2024;

VISTA la Relazione integrata ambientale di cui è dotato il progetto in questione, redatta lo scorso dicembre 2024 e agli atti della Struttura, la quale, in linea con quanto stabilito dall'art. 3 della sopra richiamata Ordinanza 22/2024, è stata predisposta proprio allo scopo di garantire in ogni caso le finalità di salvaguardia dei valori ambientali, paesaggistici e naturali nell'attuazione di interventi di somma urgenza;

TENUTO CONTO, inoltre, che per la realizzazione degli interventi in oggetto occorre procedere all'occupazione in via di urgenza di aree di proprietà privata, per la cui procedura si fa ricorso a quanto disposto con Ordinanza del Commissario delegato n. 9/2023 come modificata dalla successiva Ordinanza n. 12/2023;

VISTA l'Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 recante “*Organizzazione della Struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017*” unitamente ai seguenti decreti commissariali:

- n. 1725 del 2 agosto 2023 concernente “*Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 – Art. 2 - Assegnazione Unità Organizzative*”;
- n. 1752 del 29 settembre 2023 concernente “*Assegnazione del personale della Struttura Commissariale alle Unità Organizzative*”;
- n. 2295 del 20 febbraio 2025 concernente il conferimento all'arch. Marco Raia dell'incarico dirigenziale di livello non generale presso la Struttura del Commissario Straordinario;
- n. 2323 dl 5 marzo 2025, recante “*Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 – Organizzazione e assegnazione personale Area Ricostruzione Pubblica*”;
- n. 2531 del 1° luglio 2025, recante “*Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 – Organizzazione dell'Area Ricostruzione Pubblica*”
- n. 2695 del 15 settembre 2025 di nomina dell'ing. Emidio Primavera quale RUP degli interventi in oggetto;

VISTI:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- la L. n. 241/90 e s.m. e i.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il Regolamento ANAC adottato con delibera n. 334 del 30 luglio 2025;
- il vigente Protocollo d'intesa sottoscritto con la Struttura Antimafia sisma il 21 aprile 2021;
- il vigente Protocollo di intesa per la sicurezza e la legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli il 12 aprile 2024;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente Decreto, il Dirigente competente Arch. Marco Raia:

- attesta la regolarità del procedimento amministrativo istruttorio e la sua coerenza con le normative vigenti;
- propone al Commissario di adottare le disposizioni sopra illustrate al fine di garantire la celere attuazione dell'opera in oggetto dando atto che dalla adozione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico della contabilità speciale;
- dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in misura anche solo potenziale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **Di dare atto** che l'opera denominata "*CS-CT-S06, F10, P03 Creazione delle briglie a pettine e la riformulazione geometrica degli imbocchi degli alvei*", contenuta nel "*Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme*" come rimodulato dal decreto commissariale n. 2197 del 11 dicembre 2024, consta dei tre interventi individuati nella narrativa del presente atto per i quali gli uffici tecnici della Struttura commissariale hanno redatto un unico Progetto di fattibilità tecnico economica, acquisito agli atti con prot. n. 12164E/CS/ISCHIA del 28.10.2025;
2. **Di fornire indirizzo** al Dirigente competente e alla Struttura commissariale di attuare l'intervento di cui sono stati accertati i presupposti di somma urgenza e comunque di assoluta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

priorità, previa approvazione dei relativi elaborati progettuali, applicando le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 32/2025, nonché Ordinanze speciali n. 12/2025 e n. 14/2025, sulla base delle valutazioni tecniche come dettagliate nella narrativa del presente atto nonché, in ragione del rischio che possa derivare per la pubblica e privata incolumità dal peggioramento delle condizioni di criticità ivi descritte, a causa degli eventi metereologici annunciati nelle stagioni autunnale e invernale;

3. **Di stabilire**, in forza dell'art. 5 della Ordinanza Speciale n. 12/2025, che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2025 si debba procedere tramite affidamento diretto a seguito di consultazione di almeno cinque operatori qualificati da individuare nell'elenco fornitori istituito presso la Struttura commissariale ai sensi del decreto commissariale n. 1737 del 30 maggio 2023, come da ultimo aggiornato con decreto n. 2350 del 19 marzo 2025;
4. **Di dare atto** che, in applicazione dell'art. 2, comma 2, della citata Ordinanza n. 22/2024, la valutazione tecnica di cui al precedente punto 2, *“costituisce parte integrante degli elementi progettuali necessari all'avvio dei lavori”*;
5. **Di stabilire** che i dati e le informazioni, tra cui anche il deposito telematico, relativi all'alimentazione dell'Archivio Informativo Nazionale Delle Opere Pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con legge n.130 del 16 novembre 2018, vengano trasmessi a seguito dell'acquisizione, a conclusione dell'opera in oggetto, degli elaborati tecnici *As Built* corredato dai dettagli costruttivi e dai relativi calcoli strutturali;
6. **Di disporre**, quanto al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale di cui al D. lgs. n. 152/2006, che, in applicazione dell'articolo 3 dell'Ordinanza speciale n. 10/2024 e dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 22 del 10 dicembre 2024, l'opera di cui al punto 1, per effetto della dichiarazione di somma urgenza conferita agli interventi di cui si compone, resta esclusa dai procedimenti di autorizzazione ambientale e dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni ambientali di cui alla Relazione Integrata Ambientale, agli atti della Struttura;
7. **Di disporre** che, per l'attuazione degli interventi di cui al punto 1, le attività di verifica della corrispondenza degli elaborati progettuali alle esigenze espresse nei documenti di indirizzo e alla normativa vigente siano svolte dal Gruppo di verifica, nominato e individuato con Determina n. 666 dell'11 marzo 2025, che, per le ragioni espresse nella narrativa del presente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

atto, provvede alla verifica, che tiene luogo della verifica ex art. 42 e dell'art. 34 dell'Allegato I7 del D. Lgs. 36/2023, dei progetti anche nei casi in cui l'importo dei lavori sia ricompreso tra un milione di euro e la soglia di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023.;

8. **Di stabilire** che il Dirigente e il RUP incaricati possano comunque adottare ogni soluzione procedurale che si ritenga utile al raggiungimento del risultato in termini di semplificazione, contenimento degli atti, economicità e accelerazione delle procedure finalizzate all'attuazione dell'opera di cui si tratta purché nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Codice;
9. **Di precisare**, con riferimento alle soluzioni di cui al precedente punto 8, che:
 - si possa procedere ad operare al di fuori della Piattaforma di approvvigionamento in dotazione alla Struttura commissariale, assicurando comunque l'utilizzo di mezzi di comunicazione che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità previsti dal Codice;
 - si debba prevedere che gli operatori economici individuati, assumano l'obbligo di dare avvio alle prestazioni immediatamente dopo la consegna delle stesse e comunque entro un termine non superiore ai 10 giorni;
 - si debba prevedere che gli operatori economici dovranno eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento ad un ribasso pari almeno al 10% sull'elenco prezzi unitari posto a base dell'affidamento;
 - che, quanto al controllo sul possesso dei requisiti, dichiarati ai sensi dell'art. 140, comma 7, del Codice, in applicazione delle deroghe richiamate nel presente atto, il termine di 60 giorni è ampliato a 90 giorni, fatta salva la verifica del rispetto degli obblighi in materia antimafia che dovrà avvenire prima della consegna delle prestazioni;
10. **Di procedere** con l'occupazione in via di urgenza delle aree di proprietà privata interessate dagli interventi di cui al punto 1 e a tal fine di comunicare all'Autorità Espropriante, individuata nel Comune di Casamicciola, la richiesta di attivazione della procedura;
11. **Di dare mandato**, al Dirigente e al RUP, ciascuno con riferimento alle proprie competenze, di uniformarsi alle dette disposizioni per la celere attuazione degli interventi di cui consta l'opera



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

individuata al punto 1;

12. **Di trasmettere** copia del presente Decreto ai Dirigenti della Struttura per i seguiti di competenza;
13. **Di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale della Struttura Commissariale www.sismaischia.it.
14. **Di dare atto** che la pubblicazione è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva.

Napoli, *data protocollo*

Il RUP
ing. Emidio Primavera

Il Dirigente proponente
arch. Marco Raia

Il Commissario Straordinario
on. avv. Giovanni Legnini