



Presidenza del Consiglio dei Ministri

***Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017***

Decreto n. 3373 del 15 settembre 2026

OGGETTO: *Ordinanza Speciale n. 2/2023 Interventi di ricostruzione nel Comune di Laccio Ameno. Intervento cod. OS/LA/05B “Intervento di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017”. CUP C49D23000070005.*

Lotto 2 - Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali e limitrofo costone

Approvazione Variante progettuale (art. 9, comma 5, Ordinanza Speciale n.2 del 11/04/2023).

Il Commissario straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, Prof. Avv. Marcello Giuseppe Feola, nominato fino al 31 dicembre 2026 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 346;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato “*Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*” (d'ora in avanti “decreto-legge n. 109 del 2018”);

Visto l'art.1, comma 596 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” che proroga al 31 dicembre 2026 il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

Vista l'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 2 del 11 aprile 2023 recante Interventi di ricostruzione nel Comune di Lacco Ameno;

Considerato che l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 2/2023 individua e approva come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del comune di Lacco Ameno danneggiati dagli eventi sismici, e annovera, tra i medesimi, l'intervento denominato con codice OS/LA/5 - lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 21.08.2017 - CUP: C43B19000010005; per un importo complessivo di € 3.403.634,25, da considerarsi un unico intervento, costituito dai due seguenti lotti:

- ☐ Lotto 1 - Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre costiera aragonese danneggiata dal sisma di importo €1.429.964,44;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

***Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017***

- ☐ Lotto 2 - Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma di importo € 1.973.669,81;

Considerato altresì, che l'Ordinanza speciale n.2 del 11/04/2023 e, in particolare l'articolo 2 comma 1 ha stabilito che il comune di Lacco Ameno è individuato quale soggetto attuatore per tale intervento e per le attività ivi indicate, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione diretta dei procedimenti, anche relativamente alla funzione di stazione appaltante con esclusione dell'obbligo di ricorrere alla centrale di committenza, in deroga all'art. 37 del Codice dei contratti pubblici;

Visto il Decreto n.2065 del 1 agosto 2024 con il quale si è disposto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 la concessione del contributo relativo all'intervento ricompreso nell'Ordinanza Speciale n. 2 codice intervento OS/LA/5 - lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 21.08.2017 - CUP:C43B19000010005 per l'importo complessivo di Q.E. dell'intervento pari ad €3.403.607,31, approvando per il Lotto 2 in questione l'importo di €1.973.647,38;

Vista la nota prot. 9522 del 04/08/2026 (acquisita al prot. della Struttura Commissariale n. 14645E/CS/Ischia in pari data), con la quale il Comune di Lacco Ameno, per l'intervento cod. OS_LA_05B. "Intervento di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017". CUP C49D23000070005, Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali e limitrofo costone (Lotto 2) ha provveduto ad inviare alla Struttura Commissariale nota di Trasmissione documentazione relativa a variante progettuale – Richiesta di nullaosta ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza Speciale n. 2 dell'11.04.2023;

Considerato, altresì, che l'art. 9 della già menzionata Ordinanza n. 2/2023 (Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle OO.SS.) dispone, in particolare al punto 5 che *"...Il Commissario con proprio decreto provvede eventualmente ad autorizzare, su richiesta dei Soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l'ammissibilità della richiesta, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi di cui alla presente Ordinanza"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

Visti gli esiti, in base alla documentazione protocollata agli atti della Struttura Commissariale, della relazione tecnica istruttoria predisposta dal Responsabile del monitoraggio degli interventi dell'Ordinanza Speciale n.2, acquisita al Prot. n.16196I/CS/ISCHIA del 31/07/2026;

Preso atto che l'importo complessivo della perizia di variante è così ripartito nel quadro economico:

OS/LA/5b - Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma del 21.08.2017			
A. Importo dei Lavori Post Gara			
A.1	Importo dei lavori		
	Opere provvisionali locazione temporanea	43 123,71 €	
	Costone	422 620,70 €	
	Loculi lato mare	613 112,08 €	
	Interventi necessari a seguito del distacco dell'aprile 2021	152 295,83 €	
	Totale importo lavori (A.1)		€ 1 231 152,32
A.1a	di cui costo manodopera		€ 296 609,87
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 53 722,21
A.3	Ribasso d'asta (12,15%)		-€ 149 585,01
Totale aggiudicato (A.1+A.2+A.3)			€ 1 135 289,52
A. Importo dei Lavori - VARIANTE			
A.1	Importo dei lavori		
	Opere provvisionali locazione temporanea	46 510,18 €	
	Costone	407 968,70 €	
	Loculi lato mare	628 130,92 €	
	Interventi necessari a seguito del distacco dell'aprile 2021	156 411,94 €	
	Totale importo lavori (A.1)		€ 1 239 021,74
A.1a	di cui costo manodopera		€ 294 124,25
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 53 722,21
A.3	Ribasso d'asta (12,15%)		-€ 150 541,14
Totale aggiudicato (A.1+A.2+A.3)			€ 1 142 202,81
	Importo di Variante	6 913,29	
		0,609%	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		€ 133 927,53
B.1a	Spese di progettazione a valere sul DM 19 novembre 2019	€ 31 135,00	
B.1b	Spese tecniche di cui all'art.9 c.2 e 3 dell'O.S.	€ 102 792,53	
	<i>Direzione lavori</i>	€ 56 301,40	
	<i>CSE</i>	€ 20 447,00	
	<i>Collaudo tecnico-amministrativo</i>	€ 7 715,03	
	<i>Collaudo statico</i>	€ 18 329,10	
	<i>Altro</i>	€ 0,00	
B.2	Indagini e prestazioni specialistiche e supporto al RUP		€ 14 000,00
	<i>Indagini eseguite</i>	€ 0,00	
	<i>Archeologo</i>	€ 5 853,50	
	<i>Supporto al RUP</i>	€ 8 048,81	
	<i>Verifiche</i>	€ 0,00	
	<i>altro</i>	€ 97,69	
B.3	Spese di cui all'art.45 del Codice		€ 25 650,00
B.4	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art.60 e 120		€ 96 086,72
	<i>lavori scala esterna</i>	€ 16 452,51	
B.5	Accantonamento per oneri di discarica		€ 40 000,00
B.6	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2 000,00
B.7	Spese per centrali di committenza, commissioni giudicatrici, tassa autorità Vigilanza LLPP, Pareri, Autorizzazioni e pubblicità		€ 13 000,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		€ 324 664,25
C. I.V.A. ed eventuali imposte e contributi per legge			
C.1	I.V.A. su Lavori (A)	22%	€ 251 284,62
C.2	I.V.A. su oneri e lavori (B.4+B.5)	22%	€ 29 939,08
C.3	Oneri previdenziali su spese tecniche e prestazioni specialistiche (B.1+B.2)	4%	€ 5 917,10
C.4	IVA su spese tecniche-specialistiche ed oneri previdenziali (B.1+B.2+C.3)	22%	€ 33 845,82
C.5	I.V.A. su altre somme (B.6+B.7)	22%	€ 3 300,00
	Totale IVA		€ 324 286,62
	Totale costo intervento (A+B+C)		€ 1 791 153,67
D	Economie di gara		€ 182 493,71
E	Finanziamento		€ 1 973 647,38



Presidenza del Consiglio dei Ministri

***Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017***

Rilevato che sulla base delle somme computate si è determinato un aumento della spesa prevista del solo contratto originario con la Ditta per una differenza di spesa pari a € 6.913,29 e che in conseguenza, le lavorazioni previste comportano aumento dei tempi di 20 giorni;

Rilevato pertanto che tali somme, oltre iva come per legge trovano copertura nel quadro economico di progetto originario all'interno delle voci destinate agli imprevisti, senza alcun utilizzo delle economie di gara e che quindi non vi sono maggiori oneri derivanti dall'approvazione della perizia di variante non comportando incrementi dell'importo complessivo dell'intervento;

Rilevato altresì che l'importo totale di quadro economico dell'intervento OS/LA/5 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 21.08.2017 - CUP:C43B19000010005, come concesso con Decreto n.2065 del 1° agosto 2024 rimane individuato in €3.403.607,31;

Precisato che il Comune di Lacco Ameno, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto, è esclusivo responsabile della legittimità e della correttezza delle procedure intraprese, sia per la fase di progettazione, di affidamento che per quella di esecuzione, della scelta dell'operatore economico, del rispetto della normativa vigente e degli adempimenti e degli obblighi da essa derivanti in materia di appalti pubblici;

Visto il Decreto n. 3111 del 24 marzo 2026, acquisito al protocollo n. 5732I/CS/Ischia in data 25 marzo 2026, con il quale è stato conferito all'ing. Antonio Soria, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia;

Dato atto che non vi è necessità di attestazione o visto di copertura della spesa;

DECRETA

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate e confermate:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Ordinanza n. 2 del 11 aprile 2023, la variante progettuale proposta per l'intervento OS_LA_05B. "Intervento di consolidamento, ripristino e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

***Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017***

manutenzione straordinaria del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017".
CUP C49D23000070005, Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle
strutture cimiteriali e limitrofo costone (Lotto 2);

Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Lacco Ameno, pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario www.commissarioricostruzioneischia.it e all'Albo Pretorio del Comune interessato ed entra in vigore immediatamente.

Napoli, data protocollo

Il Dirigente proponente

Ing. Antonio Soria



Ingegnere
ANTONIO
SORIA
15.09.2026
10:32:56
GMT+02:00

Il Commissario Straordinario

Prof. Avv. Marcello G. Feola

Marcello
Giuseppe
Feola

Firmato digitalmente da
Marcello Giuseppe Feola
Data: 2026.09.15
11:11:46 +02'00'