
Stato attuazione interventi 
post frana e post sisma

Aggiornamento: 1 marzo 2024



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

Piano interventi ODPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI
Comune di Casamicciola Terme

CODICE INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE Stato IMPORTO FINANZIATO ESEC LAV %

CD-CT-0-001 Casamicciola Terme Assistenza operatori Comune di Casamicciola Terme Eseguito 100.000,00 € 100

CD-CT-0-003 Casamicciola Terme Delimitazione della sede viaria, 1°disgaggio della scarpata al km 26+000 relativa alla  
frana  in direz Lacco

Città Metropolitana di Napoli - Direz. 
Tecnica Strade Eseguito 300.000,00 € 100

CD-CT-0-005 Casamicciola Terme
Ex SS 270  Isola Verde altezza km 28+800., rimozione rete, taglio  arbusti, disgaggio 
parti di costone, rimozione materiale accumulato /detriti nel tempo e in occasione 
degli ultimi eventi, oltre pulizia di una parte della scarpata. 

Città Metropolitana di Napoli - Direz. 
Tecnica Strade Eseguito 30.000,00 € 100

CD-CT-0-006 Casamicciola Terme Sp 123 Circumv.ne in Casamicciola Città Metropolitana di Napoli - Direz. 
Tecnica Strade Eseguito 15.000,00 € 100

CD-CT-1-001 Casamicciola Terme
Ulteriori interventi, espletati e in corso, di rimozione  e trasporto  ai siti di stoccaggio 
provvisorio delle strade e spazi pubblici e privati   dal fango e  dai detriti a seguito 
della frana del ed interventi provvisionali di messa in sicurezza 26/11/2

Comune di Casamicciola Terme Eseguito 2.000.000,00 € 100

CD-CT-1-002 Casamicciola Terme
Intervento da attuare nell'immediatezza per il rifacimento impianto di pubblica 
illuminazione con sostituzione delle linee di alimentazione invase dai fanghi , dai pali 
danneggiati, dei corpi illuminanti, dei quadri elettrici in via SS270, piazzale Ancora.

Comune di Casamicciola Terme In corso Lavori 1.300.000,00 € 30

CD-CT-1-003 Casamicciola Terme
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento di versante sovrastante 
l’Alveo Negroponte, per un fronte di circa mt 70,00 ed un’altezza media di mt 17,00. - 
Primi interventi di messa in sicurezza

SMA Campania Spa In corso Lavori 975.858,00 € 50

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE
INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE Stato IMPORTO

FINANZIATO
ESEC

LAV %

CD-CT-1-004 Casamicciola Terme Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento versante a monte ed a valle II traversa Santa 
Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un’altezza di mt 30,00 -Primi interventi di messa in sicurezza

SMA Campania Spa In corso lavori 2.314.695,91 € 30

CD-CT-1-005 Casamicciola Terme
Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza Bagni- Via Monte della Misericordia- Piazzale 
Anna de Felice (Piazzale Ancora) -Ripristino fontana decorativa, rifacimento aiuole, marciapiedi, muri di cinta, 
parapetti, ringhiere ed arred

Comune di Casamicciola 
Terme In corso lavori 1.170.000,00 € 50

CD-CT-1-009 Casamicciola Terme Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza 
di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00  -Primi interventi di messa in sicurezza SMA Campania Spa In corso lavori 87.206,98 € 50

CD-CT-1-010 Casamicciola Terme Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella SMA Campania Spa In corso lavori 116.267,77 € 10

CD-CT-1-011 Casamicciola Terme
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia 
per una lunghezza di circa mt 30,00 ed un’altezza media di circa mt. 10,00  -Primi interventi di messa in 
sicurezza

SMA Campania Spa In corso lavori 665.659,56 € 10

CD-CT-1-012 Casamicciola Terme
Intervento da attuare nell'immediatezza già previsto un primo intervento dal Genio Civile di Napoli, vedi nota 
prot. 14384 del 21/12/2022, che prevede la realizzazione una barriera paramassi per un importo complessivo 
stimato di € 105.850,00 - Via Mortito

SMA Campania Spa Da avviare 1.420.000,00 € 0

CD-CT-1-015 Casamicciola Terme Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per 
una lunghezza di circa m. 15,00 ed un’altezza di circa m. 3,00  - Primi interventi di messa in sicurezza

SMA Campania Spa Eseguito 10.506,64 € 100

CD-CT-1-016 Casamicciola Terme Intervento di ricostruzione muro di  contenimento alla strada via Celario (oltre frana)
Comune di Casamicciola 
Terme/ Commissario 
Delegato

Lavori da affidare entro 
i prossimi 90 giorni 350.000,00 € 10

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE
INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE Stato IMPORTO

FINANZIATO
ESEC 

LAV %

CD-CT-1-017 Casamicciola Terme
Intervento di ricostruzione muro di contenimento con sovrastante parapetto alla strada via Epomeo 
nel tratto in prossimità dell'Alveo Torrente Cuccufriddo, per una lunghezza di circa mt 40,00 ed 
un'altezza media di circa mt 3,00

Comune di Casamicciola 
Terme/ Commissario Delegato

Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni 850.000,00 € 10

CD-CT-1-019 Casamicciola Terme
Intervento da attuare nell'immediatezza di risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara 
e parcheggio Celario e risistemazione canalone di captazione delle acque meteoriche  - Incluso gli 
oneri per la progettazione finalizzata al completamento

Città Metropolitana di Napoli - 
Direz. Tecnica Strade In corso Lavori 560.000,00 € 55

CD-CT-1-020 Casamicciola Terme Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica 
dell’alveo Senigallia -Primi interventi di messa in sicurezza SMA Campania Spa Eseguito 89.198,65 € 100

CD-CT-1-021 Casamicciola Terme Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica 
dell’alveo Cava Fontana – Vallone Selva  - Primi interventi di messa in sicurezza SMA Campania Spa Eseguito 258.048,71 € 100

CD-CT-1-022 Casamicciola Terme Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli 
alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello  - Primi interventi di messa in sicurezza SMA Campania Spa Eseguito 309.706,59 € 100

CD-CT-1-023 Casamicciola Terme Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’Alveo Pozzillo o Cava  Baino SMA Campania Spa Eseguito 262.853,99 € 100

CD-CT-1-024 Casamicciola Terme
Intervento da attuare nell'immediatezza ripristino ed implementazione impianto fognario per 
regimentazione acque meteoriche Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito, via dott. 
Morgera, Via De Rivaz  -

EVI Eseguito 200.000,00 € 100

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-CT-1-025 Casamicciola Terme
Implementazione impianto fognario per regimentazione acque a monte della scarpata di via 
Eddomade. Intervento in via vicinale castanito, via Eddomade via principessa margherita piazza 
marina -

EVI Eseguito 40.639,82 € 100

CD-CT-1-026 Casamicciola Terme Implementazione impianto fognario per regimentazione acque ss270 e piazza marina  - Primi 
interventi di messa in sicurezza EVI Eseguito 228.000,00 € 100

CD-CT-1-027 Casamicciola Terme Adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via Mortito - captazione acque da 
Monte Tabor  - EVI In corso Progettazione 200.000,00 € 5

CD-CT-1-028 Casamicciola Terme Bonifica Pineta del Bosco della Maddalena da piante pericolanti Comune di Casamicciola Terme In corso Lavori 80.000,00 € 50

CD-CT-1-029 Casamicciola Terme
Intervento da attuare nell'immediatezza: consolidamento delle scarpate laterali del torrente 
cuccufriddo incrocio con via Arenale e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade 
coinvolte  - Primi interventi di messa in sicurezza

SMA Campania Spa In corso Lavori 400.000,00 € 15

CD-CT-1-030 Casamicciola Terme Interventi di ricostruzione muri e sistemazione scarpate lungo via Nizzola ed implementazione 
impianto di smaltimento delle acque

Commissario Delegato - Comune di 
Casamicciola Terme (realizzazione 
lavori)

Lavori da affidare entro 
i prossimi 90 giorni

1.750.000,00 € 5

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE 
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE Stato IMPORTO FINANZIATO ESEC

LAV %

CD-CT-1-032 Casamicciola Terme Disgaggio massi pericolanti e rimozione materiali località Celario SMA Campania Spa In corso Lavori 3.927.738,07 € 70

CD-CT-1-034 Casamicciola Terme Interventi vari di messa in sicurezza Plessi Scolastici La Rita e De Gasperi (rifacimento 
impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc)

Comune di Casamicciola 
Terme

In corso Progettazione 15.000,00 € 5

CD-CT-1-035 Casamicciola Terme Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale Comune di Casamicciola 
Terme

In corso Progettazione 180.000,00 € 10

CD-CT-1-036 Casamicciola Terme fornitura e/o noleggio segnaletica stradale provvisionale e di emergenza (transenne, coni, 
semafori mobili, torre-faro, segnaletica luminosa ecc.)

Comune di Casamicciola 
Terme

In corso Progettazione 150.000,00 € 10

CD-CT-1-037 Casamicciola Terme intervento di messa in sicurezza ex SS270-C.so Luigi Manzi con rifacimento dei sottoservizi 
danneggiati

Città Metropolitana di Napoli 
- Direz. Tecnica Strade

Eseguito 85.000,00 € 100

CD-CT-1-038 Casamicciola Terme intervento di messa in sicurezza del costone sulla ex SS270 (tratto Casa Cantoniera - 
Eliporto)

Comune di Casamicciola 
Terme

Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni 2.000.000,00 € 10

CD-CT-1-039 Casamicciola Terme Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Mortito  
-Primi interventi di messa in sicurezza

SMA Campania Spa In corso Lavori 40.478,51 € 50

CD-CT-1-040 Casamicciola Terme
Rimozione dei fanghi e deI materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento 
calamitoso del 26 novembre 2022  e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio 
provvisorio individuati sull'isola di Ischia

Commissario Delegato In corso Lavori 1.900.000,00 € 50

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-CT-1-041 Casamicciola Terme Rimozioni materiali detritico, rifacimento marciapiedi, parapetti, sistemazione opere di 
contenimento, ecc, ecc. (via Vittorio Emanuele)

Comune di Casamicciola Terme Da avviare 750.000,00 € 0

CD-CT-2-045 Casamicciola Terme
Interventi vari di messa in sicurezza Sede Comunale Provvisoria Via Girardi", in quanto la 
sede provvisoria di Piazza Marina è divenuta inagibile ed è stato preso in locazione l'ex 
Convento in via S. GIlardi - Piazza Marina

Comune di Casamicciola Terme Da avviare 20.000,00 € 0

CD-CT-2-046 Casamicciola Terme Esecuzione Cassoni località Celario Commissario delegato Lavori da affidare entro 
i prossimi 90 giorni

1.347.049,30 € 5

CD-CT-2-047 Casamicciola Terme Rimozione rifiuti Cava Pozzillo Commissario delegato Lavori da affidare entro 
i prossimi 90 giorni

1.168.798,10 € 5

CD-CT-2-048 Casamicciola Terme Ripristino dell'Alveo Celario da quota sul liv m circa 300 m fino alla sezione di imbocco di 
Cava Fontana e altri interventi di completamento

Commissario Delegato Lavori da affidare entro 
i prossimi 90 giorni

2.000.000,00 € 5

CD-CT-3-048 Casamicciola Terme
Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo Celario consequenziali alle 
operazioni di pulizia in corso ( da quota s.l.m. circa 300m fino alla sezione di imbocco 
cava Fontana) II fase

Commissario delegato Lavori da affidare entro 
i prossimi 90 giorni

2.000.000,00 € 5

CD-CT-2-049 Casamicciola Terme Sistemazione / realizzazione opere di contenimento, Città Metropolitana di Napoli - Direz. 
Tecnica Strade/Casamicciola Terme

In corso Progettazione 1.400.000,00 € 5

CD-CT-2-053 Casamicciola Terme Ripristino dell'officiosità idraulica Commissario delegato Da avviare 800.000,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI
Comune di Lacco Ameno

CODICE
INTERVENTO

COMUNE DESCRIZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-LA-0-001 Lacco Ameno Demolizione della guaina esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina Comune di Lacco Ameno Eseguito 43.458,83 € 100

CD-LA-0-002 Lacco Ameno Demolizione della pavimentazione esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento guaina esistente danneggiata dalle forti 
piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina Comune di Lacco Ameno Eseguito 63.215,50 € 100

CD-LA-0-003 Lacco Ameno Opere di pulizia e accantonamento del materiale che ostruisce la viabilità e opere di transennamento per garantire la pubblica e 
privata incolumità

Comune di Lacco Ameno Eseguito 31.909,59 € 100

CD-LA-0-004 Lacco Ameno Sp 512 Monte Vico, vari tratti lungo la Sp, delimitazione provvisoria, disgaggio e prime rimozioni di materiale a tergio del muro 
stradale

Città Metropolitana di 
Napoli - Direz. Tecnica 
Strade

Eseguito 30.000,00 € 100

CD-LA-0-005 Lacco Ameno Sp 509 Circumv.ne di Lacco Ameno, parcheggio Mezzavia
Città Metropolitana di 
Napoli - Direz. Tecnica 
Strade

Eseguito 1.000,00 € 100

CD-LA-1-001 Lacco Ameno Ripristino del muro crollato alle spalle degli spogliatoi del campo sportivo con la pulizia della scarpata retrostante gli spogliatoi e 
gli spalti e sostituzione del serbatoio dell'acqua danneggiato Comune di Lacco Ameno In corso Lavori 260.000,00 € 90

CD-LA-1-002 Lacco Ameno Ispezioni puntuali del costone, disgaggio manuale di volumi pericolanti, pulizia superficiale di materiale friabile, taglio 
sistematico della vegetazione arbustiva sul costone roccioso parzialmente crollato Comune di Lacco Ameno Eseguito 10.614,00 € 100

CD-LA-1-003 Lacco Ameno Pulizia e trasporto del materiale riversato sulla pubblica strada Comune di Lacco Ameno Eseguito 12.487,24 € 100

CD-LA-1-005 Lacco Ameno Messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di Montevico  - Primi interventi di messa in sicurezza Comune di Lacco Ameno
Lavori da affidare 
entro i prossimi 90 
giorni

229.500,00 € 5

CD-LA-1-006 Lacco Ameno Opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone settentrionale di Montevico -Primi interventi di messa in sicurezza Comune di Lacco Ameno In corso 
Progettazione 109.700,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO

COMUNE DESCRIZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-LA-1-007 Lacco Ameno Messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo 
sportivo comunale - Primi interventi Comune di Lacco Ameno In corso Progettazione 148.500,00 € 5

CD-LA-1-008 Lacco Ameno Messa in sicurezza e consolidamento del costone meridionale al campo sportivo 
comunale  - Primi interventi Comune di Lacco Ameno Lavori da affidare entro i 

prossimi 90 giorni 50.300,00 € 0

CD-LA-1-009 Lacco Ameno Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Casamonte, vico I 
Torre, vico II Torre

Comune di Lacco Ameno /Commissario 
Delegato In corso progettazione 500.000,00 € 0

CD-LA-1-014 Lacco Ameno Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento su via Rosario Comune di Lacco Ameno Da avviare 45.000,00 € 0

CD-LA-1-017 Lacco Ameno sistemazione / realizzazione opere di contenimento, Città Metropolitana Da avviare 300.000,00 € 0

CD-LA-2-018 Lacco Ameno Ripristino delle condotte sfilate dalle pareti dei pozzetti di sezionamento della rete 
fognaria a causa della sovrapressione idraulica causata dall'evento calamitoso EVI Lavori da affidare entro i 

prossimi 90 giorni 200.000,00 € 10

CD-LA-2-019 Lacco Ameno Sistemazione / realizzazione opere di contenimento Città Metropolitana /Casamicciola T. In corso Progettazione 600.000,00 € 5

CD-LA-2-020 Lacco Ameno Ripristino della funzionalità della rete fognaria bianca e nera EVI Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni 590.000,00 € 10

CD-LA-2-021 Lacco Ameno Dissabbiamento e pulizia della rete fognaria bianca e nera EVI Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni 320.000,00 € 10

CD-LA-2-022 Lacco Ameno Risanamento strutturale dei giunti delle condotte fognarie bianche e nere EVI Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni 250.000,00 € 10

CD-LA-2-023 Lacco Ameno Pulizia e ripristino della fogna pluviale in via Montevico EVI Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni 200.000,00 € 10

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI
Comune di Forio

CODICE INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE 
INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE Stato IMPORTO

FINANZIATO
ESEC

LAV %

CD-FO-0-001 Forio RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E 
SMALTIMENTO DEGLI STESSI

Comune di Forio Eseguito 20.544,80 € 100

CD-FO-0-002 Forio RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E 
SMALTIMENTO DEGLI STESSI Comune di Forio Eseguito 12.200,00 € 100

CD-FO-0-005 Forio INTERDIZIONE  SEDE STRADALE CON IDONEE DELIMITAZIONI Comune di Forio Eseguito 6.100,00 € 100

CD-FO-0-006 Forio CUCI E SCUCI DELLA MURATURA ESISTENTE Comune di Forio Eseguito 7.200,00 € 100

CD-FO-0-007 Forio RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E RICOSTRUZIONE SEZIONE CANALE Comune di Forio Eseguito 3.660,00 € 100

CD-FO-0-008 Forio RIEMPIMENTO CAVITA' SOTTERRANEA E RIPRISTINO SEDE STRADALE Comune di Forio Eseguito 4.500,00 € 100

CD-FO-0-009 Forio RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO Comune di Forio Eseguito 25.000,00 € 100

CD-FO-0-010 Forio
RILIEVO  DEI DISSESTI FRANOSI CON GEOREFERENZAZIONE, RAPPORTO 
DESCRITTIVO  GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  SULLE TENDENZE 
EVOLUTIVE GENERALI

Comune di Forio Eseguito 10.000,00 € 100

CD-FO-0-011 Forio RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO Comune di Forio Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni 30.000,00 € 0

CD-FO-1-001 Forio RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO Comune di Forio In corso Lavori 68.000,00 € 5

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO

COMUNE DESCRIZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-FO-1-002 Forio REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI Comune di Forio Eseguito 185.000,00 € 100

CD-FO-1-003 Forio DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERRE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA Comune di Forio Eseguito 735.000,00 € 100

CD-FO-1-005 Forio PRIME OPERE RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA Comune di Forio In corso Progettazione 191.000,00 € 5

CD-FO-1-006 Forio REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI  -Primi interventi di messa in sicurezza Comune di Forio Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni 800.000,00 € 15

CD-FO-1-008 Forio DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA - Primi interventi di messa in 
sicurezza Comune di Forio Eseguito 156.000,00 € 100

CD-FO-1-009 Forio MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTENUOVO E CHIGNOLE INCOMBENTI SULL'ABITATO MONTERONE - Primi 
interveni di messa in sicurezza

Comune di Forio Da avviare 200.000,00 € 0

CD-FO-1-010 Forio SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO PIELLERO -CAVA CAMPO - primi 
interventi di messa in sicurezza Comune di Forio In corso Progettazione 172.000,00 € 0

CD-FO-1-011 Forio MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTE LOCALITA' PASSAVENTO -Primi interventi di messa in sicurezza Comune di Forio In corso Lavori 422.000,00 € 30

CD-FO-1-013 Forio OPERE DIFESA PROVVISIONALE IN ATTESA INTERVENTO DEFINITIVO - stralcio funzionale 1 Comune di Forio Eseguito 200.000,00 € 100

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-FO-1-015 Forio RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO Comune di Forio Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni 250.000,00 € 10

CD-FO-2-016 Forio Ripristino impermeabilizzazione del Palazzetto dello sport Palacasale Comune di Forio Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni 98.500,00 € 5

CD-FO-2-017 Forio opere di consolidamento muro di sostegno Via Mortola Comune di Forio In corso Progettazione 90.000,00 € 0

CD-FO-2-018 Forio taglio vegetazionale, disgaggio, stabilizzazione e trasporto dei 
materiali litoidi e biomasse ai siti

Comune di Forio In corso Progettazione 1.500.000,00 € 0

CD-FO-2-019 Forio Opere di difesa provvisionale in attesa intervento definitivo - località 
Soccorso - stralcio funzionale 3

Comune di Forio Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni 1.465.000,00 € 10

CD-FO-2-020 Forio Primi interventi di messa in sicurezza e sistemazione versante in 
località Passavento

Comune di Forio In corso Progettazione 850.000,00 € 0

CD-FO-2-021 Forio Opere di pulizia dei fossi di guardia e delle vasche di laminazione 
ExSS270

Comune di Forio Da avviare 300.000,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI
Comune di Serrara Fontana

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC 
LAV %

CD-SF-0-001 Serrara Fontana Ex SS 270 - Isola verde, vari tratti sommano ml 100, rimozione materiali e delimitazioni 
(tra Serrara Fontana e Barano d'Ischia) Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade Eseguito 6.000,00 € 100

CD-SF-0-002 Serrara Fontana Movimentazione terreno smottato sulle strade per il ripristino della circolazione. Comune di Serrara Fontana Eseguito 7.320,00 € 100

CD-SF-0-003 Serrara Fontana Ripristino tratto di strada crollato Comune di Serrara Fontana Eseguito 5.310,51 € 100

CD-SF-0-004 Serrara Fontana Sp 202, nei pressi del cimitero di Serrara Fontana, diversi interventi di pulizia della sede 
viaria comprese griglie

Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade Eseguito 2.000,00 € 100

CD-SF-0-005 Serrara Fontana SP478, disgaggio e prime rimozioni di materiale a tergio della scarpata e delimitazione 
provvisoria

Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade Eseguito 8.000,00 € 100

CD-SF-0-006 Serrara Fontana Sp 112, rimozione rete,  rimozione materiale accumulato/detriti nel tempo e in occasione 
degli ultimi eventi, oltre alla pulizia di una parte della scarpata.

Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade Eseguito 4.000,00 € 100

CD-SF-0-007 Serrara Fontana Sp 112,  disgaggio e rimozione materiale detritico, oltre alla pulizia della porzione di 
scarpata interessata.

Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade Eseguito 3.000,00 € 100

CD-SF-0-008 Serrara Fontana Ex SS 270  Isola Verde altezza km 9+850 , delimitazione Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade Eseguito 2.000,00 € 100

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE_INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE_INTERVENTO SOGGETTO
ATTUATORE Stato IMPORTO

FINANZIATO
ESEC

LAV %

CD-SF-1-001 Serrara Fontana
Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc.) instabili ed in precario 
equilibrio, dal monte della Torre di Sant'Angelo posto a ridosso di proprietà private sgomberate ed in 
adiacenza dell'area portuale.

Comune di Serrara Fontana In corso Lavori 1.110.000,00 € 10

CD-SF-1-002 Serrara Fontana Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario 
equilibrio, latistanti la via comunale via Pendio Oscuro. Trasporto a discarica dei materiali. Comune di Serrara Fontana Da avviare 450.000,00 € 0

CD-SF-1-003 Serrara Fontana Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc.) instabili ed in precario 
equilibrio, latistanti la via comunale  Casale. Trasporto a discarica dei materiali.

Comune di Serrara Fontana Da avviare 150.000,00 € 0

CD-SF-1-004 Serrara Fontana
Intervento di rimozione detriti da vasca e  pozzetti realizzati dal Genio Civile per regimentare le acque. 
Opere di sistemazione idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui poggiano vari 
fabbricati in bilico e oggetto di sgombero.

Comune di Serrara Fontana 
/Commissario Delegato

In corso Progettazione 500.000,00 € 0

CD-SF-1-005 Serrara Fontana Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario 
equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Traspoto a discarica dei materiali.

Comune di Serrara Fontana Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni

100.000,00 € 0

CD-SF-1-006 Serrara Fontana
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle 
sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo Martofa Cuotto, con mezzi meccanici di 
piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi

Comune di Serrara Fontana 
/Commissario Delegato In corso Progettazione 150.000,00 € 0

CD-SF-1-007 Serrara Fontana
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle 
sponde dei canali, rimozione terreno dall'alveo di Cava Ruffano, con mezzi meccanici di piccola 
dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali

Comune di Serrara Fontana In corso Lavori 200.000,00 € 80

CD-SF-1-008 Serrara Fontana
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle 
sponde dei canali, rimozione detriti Alveo Fondolillo con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in 
taluni tratti con attrezzi manuali

Comune di Serrara Fontana Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni 200.000,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-SF-1-009 Serrara Fontana
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle 
sponde dei canali, rimozione detriti dall'Alveo di Carovana con mezzi meccanici di piccola 
dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali. 

Comune di Serrara Fontana Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni 200.000,00 € 0

CD-SF-1-010 Serrara Fontana Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) e disostruzione dell'Alveo Cavapontina, con 
mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali

Comune di Serrara Fontana 
/Commissario Delegato In corso Progettazione 400.000,00 € 0

CD-SF-1-011 Serrara Fontana Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario 
equilibrio, latistanti la via comunale via Sant'Angelo. Trasporto a discarica dei materiali. Comune di Serrara Fontana In corso Lavori 200.000,00 € 70

CD-SF-1-012 Serrara Fontana Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario 
equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Trasporto a discarica dei materiali. Comune di Serrara Fontana Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni 100.000,00 € 0

CD-SF-1-013 Serrara Fontana
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle 
sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola 
dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali

Comune di Serrara Fontana 
/Commissario Delegato In corso Progettazione 200.000,00 €

0

CD-SF-1-014 Serrara Fontana
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle 
sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola 
dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali 

Comune di Serrara Fontana 
/Commissario Delegato In corso Progettazione 200.000,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO

COMUNE DESCRIZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-SF-1-015 Serrara Fontana Attrezzature per realizzare recinzione, interdizioni ecc. Comune di Serrara Fontana Da avviare 12.500,00 € 0

CD-SF-1-016 Serrara Fontana sistemazione / realizzazione opere di contenimento, rafforzamento 
corticale Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato In corso Progettazione 400.000,00 € 0

CD-SF-1-017 Serrara Fontana Lavori di messa in sicurezza costone via Falanga Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato In corso Progettazione 500.000,00 € 0

CD-SF-2-019 Serrara Fontana Lavori di disostruzione della parte terminale di Cava Pontina in località 
Fontana Comune di Serrara Fontana Eseguito 1.830,00 € 100

CD-SF-2-020 Serrara Fontana Lavori di disostruzione della parte terminale dell'alveo di Fondolillo in 
località Sant'Angelo

Comune di Serrara Fontana Eseguito 5.978,00 € 100

CD-SF-2-021 Serrara Fontana Sistemazione/realizzazione opere di contenimento, ripristino corticale Città Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade Da avviare 1.500.000,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI
Comune di Ischia

CODICE INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE Stato IMPORTO FINANZIATO ESEC 
LAV %

CD-IS-0-002 Ischia Disostruzione e Pulizia Canale deflusso acque Comune di Ischia Eseguito 653,92 € 100

CD-IS-0-003 Ischia Pulizia e rimozione sabbia Comune di Ischia Eseguito 1.659,20 € 100

CD-IS-0-004 Ischia Pulizia e rimozione sabbia Comune di Ischia Eseguito 829,60 € 100

CD-IS-0-005 Ischia Rimozione materiale per ripristino viabilità Comune di Ischia Eseguito 1.061,40 € 100

CD-IS-0-006 Ischia Rimozione materiale per ripristino viabilità Comune di Ischia Eseguito 1.415,20 € 100

CD-IS-0-007 Ischia Rimozione materiale per ripristino viabilità Comune di Ischia Eseguito 2.049,60 € 100

CD-IS-0-008 Ischia Rimozione materiale per ripristino viabilità Comune di Ischia Eseguito 1.238,30 € 100

CD-IS-0-009 Ischia Rimozione materiale per ripristino viabilità Comune di Ischia Eseguito 884,50 € 100

CD-IS-0-010 Ischia Rimozione materiale per ripristino viabilità Comune di Ischia Eseguito 652,70 € 100
CD-IS-0-011 Ischia Rimozione materiale per ripristino viabilità Comune di Ischia Eseguito 2.732,80 € 100
CD-IS-0-012 Ischia Rimozione materiale per ripristino viabilità Comune di Ischia Eseguito 1.146,80 € 100

CD-IS-0-013 Ischia Estensione contratto manutenzione ed assistenza impianti di sollevamento per smaltimento acque 
meteoriche in scadenza il 31.12.2022

Comune di Ischia Eseguito 12.505,00 € 100

CD-IS-0-014 Ischia Messa in sicurezza con opere provvisionali e ripristino muro di contenimento della strada Comune di Ischia Eseguito 36.038,80 € 100

CD-IS-1-002 Ischia Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante 
geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata Comune di Ischia /Commissario Delegato Da avviare 115.900,00 € 0

CD-IS-1-003 Ischia Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione di muro di contenimento in pietrame con 
fondazione in cls Comune di Ischia Da avviare 55.000,00 € 0

CD-IS-1-004 Ischia rifacimento muro di contenimento in muratura locale Comune di Ischia Da avviare 49.000,00 € 0

CD-IS-1-005 Ischia Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e progettazione per la realizzazione di muro di contenimento 
con fondazione in cls - I lotto

Comune di Ischia /Commissario Delegato In corso 
Progettazione

169.600,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO

COMUNE DESCRIZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-IS-1-006 Ischia Impianti di sollevamento acque meteoriche di Via De Rivaz, Via F. Buonocore, Via Pontano: primi 
interventi di riqualificazione e potenziamento EVI Lavori da affidare entro i 

prossimi 90 giorni 106.913,93 € 5

CD-IS-1-007 Ischia Primi interventi di messa in sicurezza presso il versante di Monte Vezzi Comune di Ischia /Commissario Delegato Da avviare 1.496.000,00 € 0

CD-IS-1-008 Ischia Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e primi interventi di regimentazione idraulica per il costone 
prospiciente il sentiero denominato "Malupass"

Comune di Ischia /Commissario Delegato Da avviare 106.000,00 € 0

CD-IS-1-010 Ischia Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo denominato RIO CORBORE (in parte tombato) EVI Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni

300.000,00 € 5

CD-IS-1-012 Ischia Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di 
intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso ZONA PIANO LIGUORI (VIA CARAUCIO)

Comune di Ischia /Commissario Delegato Da avviare 350.000,00 € 0

CD-IS-1-013 Ischia
Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di 
intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso CAVONE VIA CAMPAGNANO - SPIAGGIA 
CARTAROMANA

Comune di Ischia In corso Progettazione 460.000,00 € 0

CD-IS-1-015 Ischia Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso TRAVERSA MONTAGNONE Comune di Ischia /Commissario Delegato Eseguito 51.352,75 € 100

CD-IS-1-016 Ischia Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso VIA DELLE VIGNE e denominato 
CAVONE DEL PANZESE Comune di Ischia/ Commissario Delegato Da avviare 250.000,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO

COMUNE DESCRIZIONE_INTERVENTO SOGGETTO
ATTUATORE

Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-IS-1-017 Ischia Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso VIA PENDIO DEL LAPILLO Comune di Ischia 
/Commissario Delegato Eseguito 200.000,00 € 100

CD-IS-1-018 Ischia manutenzione straordinaria immobile in locazione Guardia di Finanza - Tenenza di Ischia a seguito degli interventi Comune di Ischia In corso Lavori 106.500,00 € 60

CD-IS-1-019 Ischia Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione muro di sostegno del terrapieno in muratura di cemento Regione Campania Da avviare 31.000,00 € 0

CD-IS-1-020 Ischia Lavori di decespugliamento,taglio arbusti e realizzazione muri di contenimento in pietrame con fondazione in cemento 
armato

Regione Campania Da avviare 60.000,00 € 0

CD-IS-1-021 Ischia
Lavori di pulizia della vegetazione e disgaggio masse instabili, messa in sicurezza del versante mediante posa in opera di 
geo-stuoia e rete armata a doppia torsione ancorata con barre auto-perforanti e realizzazione muretto di scarpa alla base 
del coston

Regione Campania Da avviare 300.000,00 € 0

CD-IS-1-022 Ischia
Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulle scarpate, risarcitura e ripristino delle murature esistenti dissestate, 
realizzazione di muro di contenimento della scarpata sul lato sinistro e realizzazione di rete e funi in acciaio di 
conteniment

Regione Campania Da avviare 120.000,00 € 0

CD-IS-1-023 Ischia Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e 
ripristino della sede stradale

Regione Campania Da avviare 40.000,00 € 0

CD-IS-2-024 Ischia Rifacimento muro di contenimento e intervento corticale in Via Cà Mormile Comune di Ischia Lavori da affidare entro 
i prossimi 90 giorni 408.701,76 € 5

CD-IS-2-025 Ischia interventi di messa in sicurezza nell'area a valle da Via Pendio del Lapillo a Via delle Ginestre fino a Rio Corbore Comune d'Ischia Da avviare 915.000,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-BI-0-001 Barano d'Ischia Lavori di  rimozione di materiale franato - Rimozione del materiale franato con un mezzo meccanico e 
rimozione del masso roccioso previa frantumazione dello stesso in sito

Comune di Barano d'Ischia Eseguito 1.220,00 € 100

CD-BI-0-002 Barano d'Ischia SP 155, messa in sicurezza provvisoria Città Metropolitana di Napoli 
- Direz. Tecnica Strade

Eseguito 3.000,00 € 100

CD-BI-1-001 Barano d'Ischia Fornitura di transennamento con elementi delimitanti ed eventualmente, contenitivi, a protezione di 
smottamenti prospiscienti strade pubbliche

Comune di Barano d'Ischia Eseguito 5.000,00 € 100

CD-BI-1-002 Barano d'Ischia Lavori di  Rimozione inerti Comune di Barano d'Ischia Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni 70.000,00 € 0

CD-BI-1-003 Barano d'Ischia Lavori di  Rimozione albero caduto con mezzi meccanici Comune di Barano d'Ischia Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni 3.000,00 € 0

CD-BI-1-005 Barano d'Ischia Sistemazione del materiale franato e distaccato Comune di Barano d'Ischia In corso Lavori 50.000,00 € 10

CD-BI-1-006 Barano d'Ischia Mitigazione del rischio consistente in interventi  di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale 
sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile Commissario Delegato In corso Progettazione 700.000,00 € 0

CD-BI-1-007 Barano d'Ischia Mitigazione del rischio consistente in interventi localizzati di messa in sicurezza di fronti rocciosi 
prospicienti strada carrabile Comune di Barano d'Ischia Lavori da affidare entro i 

prossimi 90 giorni 30.000,00 € 5

CD-BI-1-008 Barano d'Ischia Mitigazione del rischio con lavori  di sistemazione di una porzione dei muri latistanti la strada pubblica 
via Giorgio Corafà Comune di Barano d'Ischia Da avviare 60.000,00 € 0

Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI
Comune di Barano d’Ischia

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-BI-1-009 Barano d'Ischia rinforzo del paramento murario a contenimento del terrazzamento Comune di Barano d'Ischia In corso Progettazione 120.000,00 € 0

CD-BI-1-010 Barano d'Ischia
Mitigazione del rischio consistente in interventi  di decespugliamento, taglio arbusti ed 
eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti 
strada carrabile

Comune di Barano d'Ischia In corso Progettazione 180.000,00 € 0

CD-BI-1-011 Barano d'Ischia Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latistanti la strada pubblica di Via 
Schiappone (ripristino muri preesistenti)  fase 1 Comune di Barano d'Ischia In corso Progettazione 80.000,00 € 0

CD-BI-1-012 Barano d'Ischia Pulizia delle rete paramassi pre-esistenti  - Maronti Comune di Barano d'Ischia Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni

800.000,00 € 5

CD-BI-1-013 Barano d'Ischia Lavori volti allamitigazione del rischio presso l'Alveo Cava Zaffarano-Prima pulizia di un 
tratto Commissario Delegato Lavori da affidare entro i 

prossimi 90 giorni 820.000,00 € 0

CD-BI-1-014 Barano d'Ischia Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso presso il canale Spigadosso Comune di Barano d'Ischia In corso Progettazione 456.000,00 € 5

CD-BI-1-015 Barano d'Ischia Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso presso presso Cava Pallarito Commissario Delegato In corso Lavori 70.000,00 € 5

CD-BI-1-016 Barano d'Ischia Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso  i costoni prospiscienti la Pubblica via 
Cufa

Comune di Barano d'Ischia Lavori da affidare entro i 
prossimi 90 giorni

100.000,00 € 0

CD-BI-1-017 Barano d'Ischia Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospiscienti la strada 
Pubblica P.Le Cretaio Comune di Barano d'Ischia In corso Progettazione 100.000,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE
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CODICE
INTERVENTO

COMUNE DESCRIZIONE_INTERVENTO SOGGETTO
ATTUATORE

Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-BI-1-018 Barano d'Ischia Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospiscienti 
la Via Chiummano Commissario Delegato Da avviare 170.000,00 € 0

CD-BI-1-019 Barano d'Ischia Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni dei cavoni Comune di Barano d'Ischia Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni 200.000,00 € 0

CD-BI-1-020 Barano d'Ischia Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospiscienti 
la Via Vecchia Pallarito Commissario Delegato Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni 70.000,00 € 5

CD-BI-1-021 Barano d'Ischia SP143, messa in sicurezza provvisoria Città Metropolitana di Napoli - Direz. 
Tecnica Strade Eseguito 5.000,00 € 100

CD-BI-1-022 Barano d'Ischia sistemazione / realizzazione opere di contenimento, Città Metropolitana di Napoli - Direz. 
Tecnica Strade / Strutt. Commisssariale

Da avviare 140.000,00 € 0

CD-BI-1-023 Barano d'Ischia Rimozioni materiali detritico, rifacimento parapetti, sistemazione opere di 
contenimento, ecc, ecc.

Comune di Barano d'Ischia In corso Progettazione 200.000,00 € 0

CD-BI-1-024 Barano d'Ischia sistemazione / realizzazione opere di contenimento, Comune di Barano d'Ischia In corso Progettazione 200.000,00 € 0

CD-BI-1-025 Barano d'Ischia Lavori per la messa in sicurezza dei muri latistanti la strada pubblica via 
Pendio del Gelso Comune di Barano d'Ischia Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni 250.000,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE
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CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-BI-2-026 Barano d'Ischia Pulizia e rimozione di materiale sciolto presso la Via Monte Cotto Comune di Barano d'Ischia Da avviare 100.000,00 € 0

CD-BI-2-027 Barano d'Ischia Lavori volti alla mitigazione del rischio pressso i costoni prospicienti la via Vecchia 
Pallarito

Comune di Barano d'Ischia/Commissario 
Delegato Da avviare 1.610.000,00 € 0

CD-BI-2-028 Barano d'Ischia Lavori vdi messa in sicurezza dei costoni prospicienti la strasa pubblica Via Benedetto 
Migliaccio

Comune di Barano d'Ischia Da avviare 1.150.000,00 € 0

CD-BI-2-029 Barano d'Ischia Lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito sottostanti la strada pubblica 
P.le Via Angelo Michelangelo

Comune di Barano d'Ischia/Commissario 
Delegato

Da avviare 1.100.000,00 € 0

CD-BI-2-030 Barano d'Ischia lavori di messa in sicurezza del muro laterale della strada P.le Via Duca degli Abruzzi Comune di Barano d'Ischia Da avviare 800.000,00 € 0

CD-BI-2-031 Barano d'Ischia Pulizia rete paramassi preesistente con opere di manutenzione straordinaria ed 
eventuale consolidamento presso la spiaggia dei Maronti

Comune di Barano d'Ischia Lavori da affidare entro 
i prossimi 90 giorni

300.000,00 € 0

CD-BI-2-032 Barano d'Ischia Ripristino della stradina comunale presso Via Chiummano Comune di Barano d'Ischia Da avviare 200.000,00 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-IS-O-001 Tutti i comuni dell’isola Ex SS 270 - Isola verde, + SP ricadenti sull'isola d'Ischia Città metropolitana Eseguito 20.000,00 € 100
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32%

30%

18%

11%
9%

Casamicciola Terme
Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi
90 giorni
In fase progettuale

Da avviare

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE

33%

5%
33%

19%

10%

Lacco Ameno
Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi
90 giorni
In fase progettuale

Da avviare

46%

8%

19%

19%

8%

Forio
Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi
90 giorni
In fase progettuale

44%

3%
9%

6%

38%

Ischia
Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi
90 giorni
In fase progettuale

12%

6%

31%24%

27%

Barano d'Ischia
Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi
90 giorni
In fase progettuale

36%

11%
14%

25%

14%

Serrara Fontana
Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi
90 giorni
In fase progettuale

Sintesi dello stato di attuazione degli interventi del Piano 
di Protezione Civile ripartiti per comune di ubicazione

Conclusi Con lavori in
corso

Lavori da
affidare entro
i prossimi 90

giorni

In fase
progettuale Da avviare Totale

Casamicciola Terme 14 13 8 5 4 44

Lacco Ameno 7 1 7 4 2 21

Forio 12 2 5 5 2 26

Serrara Fontana 10 3 4 7 4 28

Ischia 15 1 3 2 13 34

Barano d'Ischia 4 2 10 8 9 33

Tutti i comuni dell'iso la 1 1

TOTALE 63 22 37 31 34 187
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TABELLA A –
Soggetto attuatore degli interventi che si trovano allo stato "da avviare" 

Commissario 
Delegato

Regione 
Campania

Comune di 
Serrara 
Fontana

Comune di 
Lacco 

Ameno

Comune di 
Ischia

Comune di 
Forio

Comune di 
Casamicciola 

Terme

Comune di 
Barano

SMA 
Campania

Città 
Metropolitana TOTALE

Casamicciola 
Terme 1* 2 1 4

Lacco Ameno 1 1 2
Forio 2 2

Serrara Fontana 3 1 4

Ischia 1 5 7 13

Barano d'Ischia 1 7 1 9

TOTALE 3 5 3 1 7 2 2 7 1 3 34

* intervento che sarà eliminato con la terza rimodulazione

9%

15%

9%

3%20%6%6%

20%

3%
9%

Soggetto attuatore degli interventi che si trovano allo stato "da avviare"

Commissario Delegato Regione Campania

Comune di Serrara Fontana Comune di Lacco Ameno

Comune di Ischia Comune di Forio

Comune di Casamicciola Terme Comune di Barano

SMA Campania Città Metropolitana

In Tabella A, e nel 
grafico corrispondente, 
sono evidenziati gli Enti 
Soggetti attuatori 
titolari di interventi che 
si trovano ad uno stato 
di avanzamento definito 
«Da avviare», ossia per i 
quali deve ancora 
essere redatto il DIP e 
che, pertanto, non 
hanno avviato la 
progettazione. 
Un terzo circa di tali 
interventi sono stati 
assegnati solo con 
l’ultima rimodulazione 
del dicembre 2023. 
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TABELLA B – 
Interventi che si trovano nello stato "in corso progettazione"

Interventi in prima 
fase procedura 

(Redazione DIP / 
Affidamento SIA)

Progettazione 
in corso

TOTALE interventi 
nello stato 
"In corso 

Progettazione"
Casamicciola 

Terme 2 3
5

Lacco Ameno 1 3 4
Forio 5 5

Serrara Fontana 7 7
Ischia 2 2

Barano d'Ischia 4 4 8
TOTALE 16 15 31

12%
6%

44%
13%

25%

Interventi che si trovano nello stato "in 
corso progettazione"

Casamicciola Terme

Lacco Ameno

Forio

Serrara Fontana

Ischia

Barano d'Ischia
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TABELLA C – Soggetto attuatore degli Interventi che si trovano nello stato "in corso progettazione" 
che  andranno a gara o inizieranno i lavori entro 90 giorni

Commissario 
Delegato EVI

Comune di 
Serrara 
Fontana

Comune 
di Lacco 
Ameno

Comune 
di Ischia

Comune 
di Forio

Comune di 
Casamicciola 

Terme

Comune di 
Barano

Città 
Metropolitana TOTALE

Casamicciola 
Terme 5 3 8

Lacco Ameno 5 1 1 7
Forio 5 5

Serrara 
Fontana 4 4

Ischia 2 1 3
Barano 
d'Ischia 2 8 10

TOTALE 7 7 4 1 1 5 3 8 1 37

19%

19%

11%

3%3%

13%

8%

21%

3%

Soggetto attuatore degli Interventi che si trovano nello stato "in corso 
progettazione" che andranno a gara o inizieranno i lavori entro 90 giorni

Commissario Delegato

EVI

Comune di  Serrara Fontana

Comune di  Lacco Ameno

Comune di  Ischia

Comune di  For io

Comune di  Casamicciola Terme

Comune di  Barano

Città Metropolitana

In Tabella B, e nel grafico corrispondente, sono evidenziati gli 
interventi che si trovano ad uno stato di avanzamento definito «In 
corso progettazione». Sono stati suddivisi in due sottogruppi, a 
seconda che la progettazione sia stata solo assegnata e, pertanto sia 
appena cominciata, o che sia ad uno stato avanzato di redazione, 
benchè non ancora completata.

In Tabella C, e nel grafico corrispondente, sono evidenziati gli 
interventi che si trovanano ad un ostato di avanzamento definito «in 
corso progettazion», ma che sono nelle condizioni di andare a gara o 
di iniziare i lavori entro i prossimi 90 giorni.
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Piano fanghi - O.S. n.7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI
Comune di Casamicciola Terme

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-CT-F-040 Casamicciola Terme Rimozione dei fanghi e deI materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 
novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia SMA Campania Spa Eseguito 3.781.904,97 € 100

CD-CT-F-041 Casamicciola Terme Trasporto e smaltimento presso siti di recupero al di fuori dell'isola di Ischia dei fanghi e del materiale inerte da 
liquefazione e colata rimosso a seguito degli eventi calamitosi del giorno 26 novembre 2022 e seguenti SMA Campania Spa In corso Lavori 4.885.482,24 € 60

CD-CT-F-042 Casamicciola Terme Ulteriore Rimozione dei fanghi e deI materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento 
calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati 
sull'isola di Ischia 

SMA Campania Spa In corso Lavori 2.000.000,00 € 95

CD-CT-F-052 Casamicciola Terme ULTERIORE PULIZIA E DISSABBIAMENTO  ALVEO TOMBATO TERMINALE PIO MONTE DELLA MISERICORDIA EVI In corso Progettazione 162.226,05 € 0

CD-CT-F-043 Casamicciola Terme Pulizia, dissabbiamento e ripristino del tratto terminale dell’alveo tombato “Pio Monte della Misericordia” 
lungo il tratto che parte da via Monte della Misericordia EVI Eseguito 258.323,51 € 100

CD-CT-F-044 Casamicciola Terme Pulizia e disabbiamento della centrale di sollevamento delle acque reflue denominata “Rittmann” nonché del 
pozzetto di confluenza posto immediatamente a monte della stessa, nei pressi di Piazza Marina EVI Da avviare 21.773,95 € 0

CD-CT-F-050 Casamicciola Terme/Lacco 
Ameno

Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo La Rita Commissario straordinario Eseguito 810.000,00 € 100

CD-CT-F-051 Casamicciola Terme/Lacco 
Ameno Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Il Monaco Commissario straordinario In corso Lavori 900.000,00 € 80

CD-LA-F-028 Casamicciola Terme/Lacco 
Ameno/Forio Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Scialicco Commissario straordinario In corso Lavori 290.000,00 € 65

CD-CT-F-053-A Casamicciola Terme REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI COLMATA DA RIEMPIERE CON MATERIALE SCIOLTO DA FRANA (1° LOTTO) Comune di Casamicciola 
Terme In corso Progettazione 1.191.784,11 € 0

CD-CT-F-053-B Casamicciola Terme REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI COLMATA DA RIEMPIERE CON MATERIALE SCIOLTO DA FRANA (2° LOTTO) Comune di Casamicciola 
Terme In corso Progettazione 1.229.743,57 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE
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CODICE
INTERVENTO

COMUNE DESCRIZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-FO-F-022 Forio Recupero fanghi e realizzazione del Parco urbano attrezzato e delle opere complementari Comune di Forio
Lavori da affidare 
entro i prossimi  
90gg

2.619.266,62 € 0

Piano fanghi - O.S. n.7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE

Comune di Lacco Ameno

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE_INTERVENTO SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-LA-F-024 Lacco Ameno Rimozione di sabbia, pietrisco e fanghi rinvenuti lungo l'asse longitudinale della condotta fognaria mista, in materiale ceramico 
DN500

EVI Eseguito 286.788,03 € 100

CD-LA-F-025 Lacco Ameno Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale ubicata sul corso Angelo Rizzoli angolo via Pannella mc30 EVI Eseguito 49.117,20 € 100

CD-LA-F-026 Lacco Ameno Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata "piazza Salvatore Giardi" località Capitello EVI Eseguito 338.176,63 € 100

CD-LA-F-027 Lacco Ameno Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata Sombrero che capta i reflui misti provenienti dall'alveo 
limitrofo denominato "La Rita" EVI In corso Lavori 470.979,12 € 30

Comune di Forio

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-CT-F-021 Casamicciola Terme Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Cava Fontana – Vallone 
Selva  - Primi interventi di messa in sicurezza SMA Campania Spa Eseguito 214.138,31 € 100

CD-CT-F-022 Casamicciola Terme Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), 
Fasaniello o Ervaniello  - Primi interventi di messa in sicurezza SMA Campania Spa Eseguito 267.961,63 € 100

CD-CT-F-023 Casamicciola Terme Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’Alveo Pozzillo o Cava  Baino SMA Campania Spa Eseguito 222.334,05 € 100

Comune di Casamicciola Terme
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CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE 75%

25%

0% 0%
0%

Lacco Ameno

Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni

In fase progettuale

Da avviare

Sintesi dello stato di attuazione degli interventi 
«Piano fanghi» contenuti in Ordinanze Speciali 
nn. 5 e 7 e ripartiti per comune di ubicazione

Conclusi Con lavori in corso
Lavori da affidare

entro i prossimi 90
giorni

In fase progettuale Da eseguire Totale

Casamicciola Terme 6 4 0 3 1 14
Forio 0 0 1 0 0 1
Lacco Ameno 3 1 0 0 0 4
TOTALE 9 5 1 3 1 19
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Piano fanghi – Ordinanze Speciali nn. 5 e 7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

43%

29%
0%

21%

7%

Casamicciola Terme

Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni

In fase progettuale

Da eseguire

0%

0%

100%

0%0% Forio

Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni

In fase progettuale

Da eseguire

48%

26%

5%
16%

5%

Sintesi complessiva dello stato di attuazione degli interventi 
«Piano fanghi» contenuti in Ordinanze Speciali nn. 5 e 7 

Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni

In fase progettuale

Da eseguire
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Interventi di competenza del Commissario Delegato e 
finanziati con fondi Regione Campania

 STATO DI ATTUAZIONE

CODICE
INTERVENTO

COMUNE DESCRIZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-CT-1-006 Casamicciola Terme
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone al di sopra della via Eddomade-
Casa Siano per una lunghezza di circa mt  ed un'altezza di circa mt 40,00  -Primi interventi di messa in 
sicurezza

SMA Campania Spa In corso Lavori 583.095,62 € 30

CD-CT-1-007 Casamicciola Terme
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento del costone sottostante la strada Viale 
Paradisiello e soprastante la strada Rampe Paradisiello, per una lunghezza  di circa mt 80,00 ed 
un'altezza di mt 40,00  - Primi interventi

SMA Campania Spa In corso Lavori 547.000,00 € 80

CD-CT-1-008 Casamicciola Terme Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sottostante la strada via Selva 
Pera, per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa  - Primi interventi di messa in sicurezza SMA Campania Spa In corso Lavori 848.000,00 € 50

CD-CT-1-031 Casamicciola Terme Rimozione dei fanghi e del materiale inerte di liquefazione e colata conseguente agli eventi calamitosi 
del 26 novembre 2022 mediante dragaggio del porto di Casamicciola Terme e lato banchina esterna

Lacco Ameno Capofila dei 
comuni dell'isola d'Ischia

Eseguito 3.212.000,00 € 100

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE

25%

75%

0% 0% 0%

Casamicciola Terme
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A gara entro i prossimi 90 gg

In fase progettuale
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0
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5

Conclusi Con lavori in corso A gara entro i prossimi 90
gg

In fase progettuale Da avviare TOTALE

Casamicciola Terme
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Interventi Piano di Protezione Civile Interventi di competenza del Commissario Delegato e finanziati con 
fondi Regione Campania

Piano fanghi – Ordinanza Speciale 
Commissario Straordinario n.5 e 7 

Conclusi Con lavori 
in corso

Lavori da 
affidare entro i 
prossimi 90 gg

In fase 
progettuale

Da 
avviare Totale Conclusi Con lavori in 

corso

Lavori da 
affidare entro i 
prossimi 90 gg

In fase 
progettuale

Da 
avviare Totale Conclusi Con lavori 

in corso

Lavori da 
affidare entro i 
prossimi 90 gg

In fase 
progettuale

Da 
avviare Totale TOTALE 

COMPLESSIVO

Casamicciola Terme 14 13 8 5 4 44 1 3 4 6 4 3 1 14 62
Lacco Ameno 7 1 7 4 2 21 3 1 4 25

Forio 12 2 5 5 2 26 1 1 27
Serrara Fontana 10 3 4 7 4 28 28

Ischia 15 1 3 2 13 34 34

Barano d'Ischia 4 2 10 8 9 33 33

Tutti i comuni dell’isola 1 1 1

TOTALE 63 22 37 31 34 187 1 3 0 0 0 4 9 5 1 3 1 19 210

34%

12%20%

16%

18%
Interventi Piano di Protezione Civile

Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni

In fase progettuale

Da avviare

48%
26%

5%

16%

5%

Piano fanghi - Ordinanza Speciale 
Commissario Straordinario n.5 e 7 

Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni

In fase progettuale

Da avviare

25%
75%

0%0% 0%

Interventi finanziati con fondi 
Regione Campania
Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni

In fase progettuale

Da avviare

Sintesi stato di attuazione degli interventi post-frana 
Commissario Delegato

TOTALE INTERVENTI: 210

di cui: 

CONCLUSI: …………………………………………...............73

CON LAVORI IN CORSO: …………………………...........30

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO 90 GIORNI: …………38

IN FASE PROGETTUALE: ………………………..............34

DA AVVIARE: ………………………………………………..….35

35%

14%18%

16%

17%

Sintesi stato di attuazione degli 
interventi post-frana 

Conclusi

Con lavori in corso

Lavori da affidare entro i prossimi 90 giorni

In fase progettuale

Da avviare

Gli interventi programmati ed avviati a seguito dell’evento franoso del 26 novembre 2022, finanziati per complessivi 
€ 93.394.270,56,  sono suddivisi sulla base delle fonti di finanziamento, come di seguito indicato:
A) 187 Interventi compresi nel Piano del Dipartimento di Protezione Civile ODCPC 948/22 (stesura iniziale, 1° 

rimodulazione al 20/10/2023, 2° rimodulazione al 12/23):  …………………………………………………………€ 68.204.174,94;
B)  4 interventi finanziati con fondi Regione Campania (Deliberazione n. 624 del 29/11/2022) + economie 

dall'appalto di progettazione del ripascimento spiagge isola d’Ischia : ………………………………………….€ 5.190.095,62;

C) 19 interventi finanziati con i fondi di cui all’art. 5-sexies, c. 1, del D.L. 186/2022 (Ordinanza Speciale n.5/23 – 

allegato 1, confluiti in Ordinanza Speciale n.7):  ………………………………………………………………………….€ 20.000.000,00;
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Ordinanza Speciale n.4 – Art. 5-ter 
STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Casamicciola Terme

CODICE
INTERVENTO DESCRIZIONE_INTERVENTO Stato IMPORTO

FINANZIATO NOTE ESEC
LAV %

1 CS-01-S01 Vasca di espansione di circa 5000 mc, pulizia biomassa ed eventuali disgaggi In corso affidamento progettazione 6.000.000,00 €

Inseriti in gara opera 2

0
2 CS-02-S03 Realizzazione briglie a pettine In corso affidamento progettazione 1.000.000,00 € 0
3 CS-03-S04 Realizzazione briglie, recupero briglie esistenti e briglia a gradoni In corso affidamento progettazione 7.000.000,00 € 0
4 CS-04-S05 Vasca di espansione con briglia selettiva In corso affidamento progettazione 1.000.000,00 € 0
5 CS-05-S06 Realizzazione vasca espansione con briglia selettiva e recupero briglie esistenti In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € 0
6 CS-08-CE02a-b Intervento di riduzione del rischio da flussi detritici in località Celario In corso affidamento progettazione    9.000.000,00 € 0
7 CS-09-CE03 Inalveazione della cava a valle della località Celario fino all’incrocio con via Celario In corso affidamento progettazione 4.000.000,00 € 0
8 CS-10-FO01 Inalveazione della cava a valle dell’incrocio con via Celario In corso affidamento progettazione 3.000.000,00 € 0
9 CS-11-FO02 Realizzazione di una vasca di laminazione e di dissipazione nel tratto medio della cava Fontana In corso affidamento progettazione 4.000.000,00 € 0

10 CS-12-FO03 Sistemazione del collegamento idraulico tra la via Santa Barbara e la cava Fontana. In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € 0

11 CS-13-FO04 Ripristino e consolidamento delle briglie esistenti nella cava Fontana a monte dell’intersezione con la cava 
Sinigallia. In corso affidamento progettazione 4.000.000,00 € 0

12 CS-14-CU02 Interventi di mitigazione dell’impatto dei flussi detritici della cava Cuccufriddo. In corso affidamento progettazione 4.000.000,00 €

Inseriti in gara opera 1

0
13 CS-15-CU03 Miglioramento dell’officiosità idraulica del tratto tombato alla foce della cava Cuccufriddo In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € 0
14 CS-16-CU04 Sistemazione idraulica della cava Cuccufriddo a valle fino alla tombatura In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € 0
15 CS-17-MO02 Sistemazione idraulica della cava Del Monaco fino alla confluenza con la cava La Rita In corso affidamento progettazione 4.000.000,00 € 0
16 CS-18-MO03 Briglie aperte nel tratto della cava Del Monaco subito a monte della confluenza con la cava La Rita In corso affidamento progettazione 5.000.000,00 € 0

17 CS-19-F01 Intervento di rinforzo di circa 250 metri lungo l’asse longitudinale del fondo alveo; asportazione di circa 2000 
mc di materiale, installazione di briglie. In corso affidamento progettazione 5.000.000,00 €

Inseriti in gara opera 3

0

18 CS-20-F03 Intervento di realizzazione briglie su circa 200 metri di alveo In corso affidamento progettazione 3.000.000,00 € 0
19 CS-21-F04 Realizzazione vasca di accumulo In corso affidamento progettazione 1.000.000,00 € 0
20 CS-22-F06 Pulizia alveo e realizzazione briglie; ripristino briglie esistenti qualora possibile In corso affidamento progettazione 3.000.000,00 € 0
21 CS-23-F08 Realizzazione vasca di accumulo In corso affidamento progettazione 1.000.000,00 € 0
22 CS-24-F09 Realizzazione barriera e soglie In corso affidamento progettazione 3.000.000,00 € 0
23 CS-25-C01 Ripristino terrazzamenti e regimentazione acque con briglie In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € 0
24 CS-26-C02 Realizzazione di briglia a pettine e interventi corticali In corso affidamento progettazione 1.000.000,00 € 0
25 CS-27-N01 Rifacimento briglia, rimozione materiale e sistemazioni In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € 0
26 CS-28-N02 Realizzazione gradonata, briglie, stabilizzazione versanti e pulizia biomassa con eventuali disgaggi In corso affidamento progettazione 6.000.000,00 € 0

Elenco interventi piano commissariale di interventi urgenti

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE 
ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE

IN CORSO GARA 
PER PROGETTAZIONE
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CODICE
INTERVENTO DESCRIZIONE_INTERVENTO Stato IMPORTO

FINANZIATO NOTE ESEC
LAV %

27 CS-29-P01 Sistemazione del reticolo idraulico e vasca di espansione di circa 1000 mc In corso affidamento progettazione 3.000.000,00 €

Inseriti in gara opera 4

0

28 CS-30-P02a Intervento con 10 soglie; In corso affidamento progettazione 3.000.000,00 € 0

29 CS-31-P03 Vasca con griglie a pettine sul lato di valle In corso affidamento progettazione 1.000.000,00 € 0

30 CS-32-MO01 Pulizia e ripristino delle briglie nel tratto montano della cava Del Monaco In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 €
Inseriti in gara opera 5

0

31 CS-33-MO04 Sistemazione dei fossi minori presenti nel bacino della cava La Rita-Cuccufriddo-Del Monaco In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € 0

32 CS-34-S02 Stabilizzazione alveo e ripristino viabilità In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € Inserito in gara opera 6 0

33 CS-35-F02 Intervento di rinforzo corticale con estensione di circa 100 metri di lunghezza e circa 50 metri di sviluppo di pendio, 
pulizia biomassa ed eventuali disgaggi In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 €

Inseriti in gara opera 7
0

34 CS-36-F07 Interventi di consolidamento di circa 4000 mq di pendio In corso affidamento progettazione 1.000.000,00 € 0
35 CS-37-F10 Pulizia alveo, rimozione materiale ed interventi di stabilizzazione pendii In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € 0

36 CS-38-P02b Sistemi soil nailing con reti aderenti per i pendii maggiormente acclivi, rinverdimento incluso. In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 €
Inserito in gara opera 8

0

37 CS-39-P02c Intervento di rinforzo lungo circa 200 metri circa di fondo alveo e altezza di pendii fino a 20 metri comprensivo di 
pulizia biomassa e disgaggi.

In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € 0

38 CS-40-IC02 Sistemazione agronomico-forestale del tratto di cornice sommitale In corso progettazione 1.000.000,00 € Affidamento diretto 0

39 CS-41-IC04 Regimazione del deflusso superficiale a monte del centro abitato In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € Inserito in gara opera 9 0

40 CS-42-IC05 Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell’Epomeo In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € Inserito in gara opera 10 0

41 CS-43-CU01 Sistemazione e pulizia del tratto montano della cava Cuccufriddo In corso  affidamento progettazione 1.000.000,00 € Affidamento diretto 0

42 CS-44-F05 Intervento di disgaggio e trasporto della biomassa In corso affidamento progettazione 1.000.000,00 € Inserito in gara opera 11 0

43 CS-45-IC01 Cartografia di base In corso progettazione 100.000,00 € Affidamento al 
corpo forestale dei carabinieri 0

44 CS-46-IC03 Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone sommitali In corso affidamento progettazione 2.000.000,00 € Inserito in gara opera 12 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE 
ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE

IN CORSO GARA 
PER PROGETTAZIONE



Ischia, 01/03/2024SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

CODICE
INTERVENTO DESCRIZIONE_INTERVENTO Stato IMPORTO

FINANZIATO
ESEC

LAV %

CS-52-CD-CT-2-010 Completamento consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella Assegnato al Comune di Casamicciola Terme con Ordinanza Speciale n.7. Potrebbe 
avere i lavori affidati entro 90 giorni 496.967,77 € 5

CS-54-CD-CT-2-020 Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Senigallia Assegnato al Comune di Casamicciola con Ordinanza Speciale n.7 – Potrebbe avere i 
valori affidati entro 90 giorni

1.710.072,53 € 5

CS-55-CD-CT-2-021 Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Cava Fontana – Vallone 
Selva In corso progettazione. PFTE redatto in base del D.Lgs. n.50/2016 653.048,01 € 5

CS-56-CD-CT-2-022 Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), 
Fasaniello o Ervaniello In corso progettazione. PFTE redatto in base del D.Lgs. n.50/2016 896.699,15 € 5

CS-57-CD-CT-2-023 Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’Alveo Pozzillo o Cava  Baino
In corso progettazione. PFTE redatto in base del D.Lgs. n.50/2016. E’ stato finanziato 
con il Piano ex OCDPC 948/22. Il Soggetto attutatore individuato è il Commissario 
delegato. 

914.604,77 € 5

CS-63-CD-CT-1-039 Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Mortito - Primi interventi di 
messa in sicurezza

In corso progettazione. PFTE redatto in base del D.Lgs. n.50/2016. Di prossima 
individuazione il Comune di Casamicciola Terme come Soggetto attuatore. 945.000 € 5

CD-CT-1-009 Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di 
circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00 -Primi interventi di messa in sicurezza

Assegnato al Comune di Casamicciola con Ordinanza Speciale n.7 -
Potrebbe avere i valori affidati entro 90 giorni 473.945,75 € 5

CD-CT-1-015 Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per una 
lunghezza di circa m. 15,00 ed un’altezza di circa m. 3,00 - Primi interventi di messa in sicurezza

Inserito nella richiesta di nuova rimodulazione presentata al DPC all’interno del 
Piano ex OCDPC 948/2022 – in attesa di approvazione. Il Soggetto attuatore 
individuato è il Comune di Casamicciola Terme. In corso progettazione.

131.713,20 € 5

Ulteriori interventi da eseguire sul territorio del Comune di Casamicciola 
compresi nel piano approvato con l’Ordinanza Speciale n.4

(PFTE redatto da SMA)

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE
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CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CS-OS-CT-01 Casamicciola Terme Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista o Napoleon” - Miglioramento / 
adeguamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale.

Comune di Casamicciola Terme Da avviare 5.359.768,47 € 0

CS-OS-CT-02 Casamicciola Terme Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell’ex Osservatorio 
Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante Comune di Casamicciola Terme In corso Progettazione 3.195.409,42 € 0

CS-OS-CT-03 Casamicciola Terme Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con 
l’area su cui è ubicato l’edificio scolastico Ibsen. Commissario Straordinario In corso Progettazione 1.968.118,40 € 0

CS-OS-CT-04 Casamicciola Terme Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino 
con abbattimento e ricostruzione. Comune di Casamicciola Terme Lavori da affidare entro i prossimi  90gg 1.927.252,80 € 0

CS-OS-CT-05 Casamicciola Terme Intervento di miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico 
A. Manzoni. Agenzia del Demanio In corso Progettazione 7.512.535,73 € 0

CS-OS-CT-06 Casamicciola Terme Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione 
del plesso scolastico Lembo Comune di Casamicciola Terme Lavori da affidare entro i prossimi  90gg 4.428.999,92 € 0

CS-OS-CT-07 Casamicciola Terme
Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica 
con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e 
Plesso scolastico San Severino.

Commissario Straordinario In corso Progettazione 5.239.280,00 € 0

CS-OS-CT-08 Casamicciola Terme Intervento di adeguamento sismico Plesso Scolastico Ibsen con abbattimento e ricostruzione Comune di Casamicciola Terme Da avviare 12.044.419,20 € 0

CS-OS-CT-09 Casamicciola Terme Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché adeguamento sismico e 
messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitiello

Comune di Casamicciola Terme Lavori da affidare entro i prossimi  90gg 1.082.058,70 € 0

CS-OS-CT-10 Casamicciola Terme Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato “ex 
Capricho” - Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato

Comune di Casamicciola Terme Da avviare 3.139.421,57 € 0

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA 

Ord. Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI
Comune di Casamicciola Terme

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE
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CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-CT- Casamicciola 
Terme

REALIZZAZIONE A MARE DELL'ESTENSIONE DELL'ALVEO TOMBATO DENOMINATO "PIO MONTE DELLA MISERICORDIA" 
CON RELATIVI ADEGUAMENTI URBANISTICI Comune di Casamicciola Terme In corso Progettazione 3.544.564,25 € 0

CD-CT- Casamicciola 
Terme

Ripristino del sistema fognario di via De Rivaz Comune di Casamicciola Terme In corso lavori 545.095,20 € 0

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-CT- Forio Progetto di adeguamento funzionale della palestra della scuola media in via parroco Leonardo D’Abundo per 
realizzazione aule scolastiche provvisorie

Comune di Forio Concluso 489.864,2 € 100

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CD-CT- Tutti i comuni 
dell’isola

Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, per il recupero o lo smaltimento 
delle relative macerie.

Commissario Straordinario Da avviare 3.000.000,00 € 0

Ord. Spec. n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI
Comune di Casamicciola Terme

Comune di Forio

Tutti i comuni dell’isola

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE
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Ordinanze Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7
 STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Forio

CODICE
INTERVENTO

COMUNE DESCRIZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CS-OS-FO-01 Forio Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Palazzo municipale di Forio (NA), ex convento di San Francesco. Comune di Forio Lavori da affidare entro i 
prossimi  90gg 2.200.000,00 € 0

CS-OS-FO-03-A Forio Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso 
e la località Pietre Rosse - 1° Lotto – 2° Stralcio – Lavori di somma urgenza Comune di Forio In corso lavori 536.000,00 € 95

CS-OS-FO-03-B Forio Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso 
e la località Pietre Rosse - 1° Lotto

Comune di Forio In corso Progettazione 6.585.196,25 € 0

CS-OS-FO-04 Forio Lavori di miglioramento sismico del Plesso Scolastico Istituto Nautico "Cristofaro Mennella" Comune di Forio In corso Progettazione 1.320.158,38 € 0

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE

CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

CS-OS-LA-01 Lacco Ameno Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media comunale Istituto Mennella danneggiata dal sisma. Comune di Lacco Ameno Lavori da affidare entro i 
prossimi  90gg 5.113.147,24 € 0

CS-OS-LA-02 Lacco Ameno Intervento di miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio scolastico Liceo scientifico G. Buchner di via 
Provinciale (ex Liceo scientifico Einstein) Comune di Lacco Ameno In corso Progettazione 4.600.000,00 € 0

CS-OS-LA-04-A Lacco Ameno Intervento di miglioramento/adeguamento sismico della sede comunale, dei locali
della diocesi e dell’area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. PROGETTAZIONE Agenzia del Demanio In corso Progettazione 1.738.197,21 € 0

CS-OS-LA-04-B Lacco Ameno Intervento di miglioramento/adeguamento sismico della sede comunale, dei locali
della diocesi e dell’area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. CUSTODIA REPERTI ARCHEOLOGICI

Diocesi di Ischia Da avviare 115.000 € 0

CS-OS-LA-04-C Lacco Ameno Intervento di miglioramento/adeguamento sismico della sede comunale, dei locali
della diocesi e dell’area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. ESECUZIONE LAVORI

Comune di Lacco Ameno Da avviare 9.364.002,80 € 0

CS-OS-LA-05A Lacco Ameno Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre costiera aragonese danneggiata 
dal sisma – Lotto torre

Comune di Lacco Ameno Lavori da affidare entro i 
prossimi  90gg

1.429.964,44 €  0

CS-OS-LA-05B Lacco Ameno Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo 
costone danneggiati dal sisma Comune di Lacco Ameno Lavori da affidare entro i 

prossimi  90gg 1.973.669,81 € 0

CS-OS-LA-06 Lacco Ameno Opere complementari per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Principe di Piemonte” danneggiato a 
seguito del sisma Comune di Lacco Ameno Lavori da affidare entro i 

prossimi  90gg 732.000,00 € 0

Comune di Lacco Ameno
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QUADRO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE e 
QUADRO ESIGENZIALE PROGETTAZIONE ESECUZIONE CONCLUSIONE

COCIDE 
IDENTIFI-
CATIVO

DENOMINAZIONE
Importi 

complessivi 
stanziato

Importi 
erogati

Nomina 
Soggetto 
Attuatore

Redazione 
DIP

Procedura di scelta del 
contraente per il servizio 

di progettazione ed 
esecuzione indagini

PFTE in attesa di 
progetto esecutivo

Progettazione  
conclusa

Procedura 
scelta 
ditta

Cantieri 
Avviati Collaudo Opera 

conclusa

concluso approvato 
in CdS concluso approvato 

in CdS

CS-OS-CT-01Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista o Napoleon” - Miglioramento / 
adeguamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale.

5.359.768,47 €
 -   € 100%

CS-OS-CT-02Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell’ex 
Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante

3.195.409,42 €
 -   € 100% 100% 100%

CS-OS-CT-03Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-
tecnica con l’area su cui è ubicato l’edificio scolastico Ibsen.

1.968.118,40 €
 -   € 100% 100% 10%

CS-OS-CT-04Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico 
Sanseverino con abbattimento e ricostruzione.

1.927.252,80 €
 26.000,00 € 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%

CS-OS-CT-05Intervento di miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del 
Plesso Scolastico A. Manzoni.

7.512.535,73 €
 -   € 100% 100%

CS-OS-CT-06Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e 
ricostruzione del plesso scolastico Lembo - CUP: G34I19000740001

4.428.999,92 €
 65.112,50 € 100% 100% 100% 100% 100% 50%

CS-OS-CT-07
Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione 
geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), 
Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino.

5.239.280,00 €
 -   € 100% 100% 10%

CS-OS-CT-08Intervento di adeguamento sismico Plesso Scolastico Ibsen con abbattimento e 
ricostruzione

12.044.419,20 €
 -   € 100% 100%

CS-OS-CT-09Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché 
adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitiello

1.082.058,70 €
 36.980,36 €

 100% 100% 100% 100% 100% 50%

CS-OS-CT-10Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato 
“ex Capricho” - Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato

3.139.421,57 €
 83.831,28 € 100% 100% 100%

REALIZZAZIONE A MARE DELL'ESTENSIONE DELL'ALVEO TOMBATO DENOMINATO "PIO 
MONTE DELLA MISERICORDIA" CON RELATIVI ADEGUAMENTI URBANISTICI 3.544.564,25 € -   € 100% 100% 100%

Ripristino del sistema fognario di via De Rivaz 545.095,20 € -   € 100% 100% 10%

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA 

Ord. Speciale n. 1 – 7 - Focus sullo stato di avanzamento degli interventi
 Comune di Casamicciola Terme
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QUADRO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE e 
QUADRO ESIGENZIALE PROGETTAZIONE ESECUZIONE CONCLUSIONE

COCIDE 
IDENTIFICATIVO DENOMINAZIONE
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complessivi 

stanziato

Importi 
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Nomina 
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Attuatore
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DIP
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del contraente per il 

servizio di 
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Avviati Collaudo Opera conclusa

concluso approvato 
in CdS

concluso approvato 
in CdS

CS-OS-LA-01
Intervento di demolizione e ricostruzione della 
scuola media comunale Istituto Mennella 
danneggiata dal sisma.

5.113.147,24 € 88.343,37 € 100% 100% 100% 100% 100%

CS-OS-LA-02

Intervento di miglioramento/adeguamento sismico 
dell’edificio scolastico Liceo scientifico Giorgio 
Buchner di via Provinciale (ex Liceo scientifico 
Einstein) - Lacco Ameno colpito dal sisma

4.600.000,00 € 88.713,38 € 100% 100% 100% 100%

CS-OS-LA-04

Intervento di miglioramento/adeguamento sismico 
della sede comunale, dei locali della diocesi e 
dell’area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal 
sisma.

11.217.200,01 € -   € 100% 100% 100%

CS-OS-LA-05A
Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione 
straordinaria della Torre costiera aragonese 
danneggiata dal sisma

1.429.964,44 € 

-   € 100% 100% 100% 100% 100%

CS-OS-LA-05B
Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione 
straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo 
costone danneggiati dal sisma – lotto costone

1.973.669,81 € 

CS-OS-LA-06
Opere complementari per l’adeguamento sismico 
dell’edificio scolastico “Principe di Piemonte” 
danneggiato a seguito del sisma del 21 agosto 2017

732.000,00 € -   € 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA 
Ord. Speciale n. 2 - Comune di Lacco Ameno
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QUADRO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE e 
QUADRO ESIGENZIALE PROGETTAZIONE ESECUZIONE CONCLUSIONE

COCIDE 
IDENTIFICATIVO DENOMINAZIONE Importi complessivi 

stanziato Importi erogati
Nomina 
Soggetto 
Attuatore

Redazione 
DIP

Procedura di scelta del 
contraente per il servizio 

di progettazione ed 
esecuzione indagini

PFTE in attesa di progetto 
esecutivo Progettazione  conclusa Procedura 

scelta ditta
Cantieri 
Avviati Collaudo Opera conclusa

concluso approvato in 
CdS concluso approvato in 

CdS

CS-OS-FO-01
Lavori di miglioramento sismico e funzionale del 
Palazzo municipale di Forio (NA), ex convento di San 
Francesco.

2.200.000,00 € -   € 100% 100% 100% 100% 100%

CS-OS-FO-03
Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a 
rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio 
del Soccorso e la località Pietre Rosse - 1° Stralcio.

7.121.196,25 € -   € 100% 100% 100% 50%

CS-OS-FO-04 Lavori di miglioramento sismico del Plesso Scolastico 
Istituto Nautico "Cristofaro Mennella" 1.320.158,38 € -   € 100% 100% 100% 100% 100%

Forio
Progetto di adeguamento funzionale della palestra 
della scuola media in via parroco Leonardo D’Abundo 
per realizzazione aule scolastiche provvisorie

489.864,20 € -   € 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA 

Ord. Speciale n. 3 - Comune di Forio
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CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE
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25%
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Ordinanze Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Conclusi Con lavori in corso
Lavori da affidare

entro i prossimi 90
giorni

In fase progettuale Da avviare TOTALE

Casamicciola Terme 0 1 3 5 3 12
Forio 1 1 1 2 0 5
Lacco Ameno 0 0 4 2 2 8
Tutti i comuni dell'isola 1 1
TOTALE 1 2 8 9 6 26
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Sintesi dello stato di attuazione degli interventi post 
sisma contenuti nelle Ordinanze Speciali e 

ripartiti per comune di ubicazione
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CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO

ESEC
LAV %

OP-LA-04 Lacco Ameno Messa in sicurezza del sentiero naturalistico della collina di Montevico Comune di Lacco Ameno Lavori da affidare entro i prossimi  90gg 446.015,27 € 0

PS-LA-03 Lacco Ameno Istituto comprensivo Mennella (Scuola elementare + scuola materna)  di via Pannella Da avviare 1.648.963,01 € 0

OP-CM-01-1 Casamicciola Terme Lavori di ricostruzione del muro di contenimento posto a confine con la ex S.S. 270 (Isola Verde) KM 25 + 700 Città Metropolitana In corso Progettazione 3.520.000,00 € 0

OP-CM-01-2 Casamicciola Terme Camera di Manovra adiacente il Serbatorio idrico di Casamicciola scheda Aedes Esito EF Comune di Casamicciola Terme In corso lavori 302.241,06 € 30

OP-RC-01 Casamicciola Terme Rimozione macerie edificio crollato Via Serrato (completamento intervento urgente 01/U/01-) Comune di Casamicciola Terme Eseguito 506.181,14 € 100

OP-CT-03 Casamicciola Terme Ripristino e messa in sicurezza di via Gran Sentinella e via Iasolino Comune di Casamicciola Terme In corso lavori 60.000,00 € 50

PS-CAS-04 Casamicciola Terme Scuola elementare De Gasperi Comune di Casamicciola Terme Eseguito 309.356,73 € 100

PS-CAS-07 Casamicciola Terme Edificio ex sede Centro per l'impiego Comune di Casamicciola Terme Da avviare 614.440,00 € 0

PS-CAS-02 Casamicciola Terme Istituto superiore Mattei Città Metropolitana In corso Progettazione 5.100.000,00 € 0

PS-FOR-01 Forio Istituto compresivo Forio 2 - D'Abundo Comune di Forio In corso lavori 1.997.456,48 € 30

PS-FOR-02 Forio Istituto compresivo Forio 1 - Luca Bassofiore Comune di Forio In corso lavori 4.120.794,84 € 10

Ordinanze n. 9 – 11 – 14 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

CONCLUSO

LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI  90GG

LEGENDA

LAVORI IN CORSO PROGETTAZIONE
IN CORSO

DA AVVIARE
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Sintesi dello stato di attuazione degli interventi post sisma contenuti nelle Ordinanze n. 9 – 11 e 14 e ripartiti per comune di ubicazione
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CODICE
INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE

INTERVENTO
SOGGETTO

ATTUATORE Stato IMPORTO
FINANZIATO Note ESEC 

LAV %

BC-CA-05 Casamicciola Terme Chiesa Sant'Antonio da Padova Lavori da affidare entro i prossimi  90gg 703.984,56 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-CA-03 Casamicciola Terme Chiesa San Pasquale Baylon Lavori da affidare entro i prossimi  90gg 1.003.422,96 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-FO-01 Forio Chiesa Santa Lucia Lavori da affidare entro i prossimi  90gg 440.000,00 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0
BC-FO-05 Forio Chiesa San Domenico Lavori da affidare entro i prossimi  90gg 300.000,00 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-LA-02 Lacco Ameno Chiesa San Giuseppe al Fango Lavori da affidare entro i prossimi  90gg 2.594.297,79 € Stazione appaltante: Comune di Lacco Ameno poi 
Diocesi di Ischia 0

BC-CA-01 Casamicciola Terme Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio In corso Progettazione 890.646,32 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-CA-02 Casamicciola Terme Chiesa di Santa Maria della Pietà In corso Progettazione 1.332.522,12 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-CA-07 Casamicciola Terme Chiesa Santa Maria del Suffragio detta del 
Purgatorio In corso Progettazione 514.938,00 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-FO-03 Forio Chiesa parrocchiale di San Sebastiano In corso Progettazione 714.721,65 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-FO-04 Forio Chiesa di San Michele Arcangelo detta del 
Purgatorio In corso Progettazione 1.527.487,58 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-LA-01 Lacco Ameno Chiesa della SS. Annunziata In corso Progettazione 825.646,01 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-CA-05 Casamicciola Terme Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena In corso Progettazione 5.550.361,00 € Stazione appaltante: Comune C.T. 0

BC-CA-06 Casamicciola Terme Chiesa dell'Immacolata In corso Progettazione 1.450.000,00 € Stazione appaltante: Segretariato regionale del MIC 0

BC-FO-02 Forio Chiesa di Santa Maria di Loreto In corso Progettazione 1.900.000,00 € Stazione appaltante: Segretariato regionale del MIC 0

BC-CA-000 Casamicciola Terme Chiesa di San Giuseppe -   Don Orione In corso Progettazione 1.303.549,87 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-LA-000 Lacco Ameno Chiesa Maria Assunta in cielo In corso Progettazione 820.579,11 € Stazione appaltante: Diocesi di Ischia 0

BC-FO-000 Forio Chiesa di San Francesco d'Assisi In corso Progettazione 603.433,05 € Staziona appaltante: Diocesi di Ischia 0

Ordinanza Speciale n.6 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI
EDIFICI DI CULTO
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