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1 CD-CT-1-003
CASAMICCIOLA 

TERME
SMA Campania Spa

Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento di 

versante sovrastante l'Alveo Negroponte, per un fronte di circa 

mt 70,00 ed un'altezza media di mt 17,00. , Primi interventi di 

messa in sicurezza

Via Campomanno 

sovrastante Alveo 

Negroponte

               955.795,73 € In corso Lavori 02/05/2025 30/09/2025
PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA

2 CD-CT-1-005
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza 

Bagni, Via Monte della Misericordia, Piazzale Anna de Felice 

(Piazzale Ancora), Ripristino fontana decorativa, rifacimento 

aiuole, marciapiedi, muri di cinta, parapetti, ringhiere ed arre

Piazza Bagni, Via 

Monte della 

Misericordia, Piazzale 

De Felice (Piazzale 

Ancora)

           1.515.024,04 € In corso Lavori 15/03/2023 30/04/2025

3 CD-CT-1-009
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme 

(già SMA Campania 

spa)

Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento 

costone localita Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 

50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00  ,Primi interventi di messa in 

sicurezza

Valle del Cotto                   87.206,98 € In corso Lavori 23/02/2023 31/05/2025

4 CD-CT-1-010
CASAMICCIOLA 

TERME
SMA Campania Spa

Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento via 

Vicinale Castanito localita Piccola Sentinella
Via Vicinale Castanito                116.267,77 € In corso Lavori 28/02/2025 30/06/2025

5 CD-CT-1-012
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Intervento da attuare nell'immediatezza gia previsto un primo 

intervento dal Genio Civile di Napoli, vedi nota prot. 14384 del 

21/12/2022, che prevede la realizzazione una barriera paramassi 

per un importo complessivo stimato di � 105.850,00 , Via Mort

via Mortito            1.420.000,00 € In corso Lavori 30/09/2024 31/05/2025

6 CD-CT-1-016
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme 

/Commissario 

Delegato

Intervento di ricostruzione muro di  contenimento alla strada via 

Celario (oltre frana)
Via Celario                350.000,00 € In corso Lavori 31/10/2024 30/06/2025

7 CD-CT-1-017
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme 

/Commissario 

Delegato

Intervento di ricostruzione muro di contenimento con sovrastante 

parapetto alla strada via Epomeo nel tratto in prossimita 

dell'Alveo Torrente Cuccufriddo, per una lunghezza di circa mt 

40,00 ed un'altezza media di circa mt 3,00

Via Epomeo                850.000,00 € Lavori da affidare 16/01/2025 30/06/2025

8 CD-CT-1-027
CASAMICCIOLA 

TERME
EVI

Adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via 

Mortito , captazione acque da Monte Tabor  ,

via Mortito, Via 

Perrone, SS 270
               200.000,00 € In corso Lavori 16/09/2024 30/04/2025

9 CD-CT-1-028
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme
Bonifica Pineta del Bosco della Maddalena da piante pericolanti

bosco della 

Maddalena
                  80.000,00 € In corso Lavori 30/04/2025

10 CD-CT-1-029
CASAMICCIOLA 

TERME
SMA Campania Spa

Intervento da attuare nell'immediatezza: consolidamento delle 

scarpate laterali del torrente cuccufriddo incrocio con via 

Arenale e via Montecito, nonchè messa in sicurezza delle strade 

coinvolte  , Primi interventi di messa in sicurezza

via Arenile e via 

montecito via 

cuccufriddo

               264.118,27 € In corso Lavori 23/02/2023 31/07/2025

11 CD-CT-1-030
CASAMICCIOLA 

TERME

Commissario 

Delegato - Comune di 

Casamicciola Terme 

(realizzazione 

lavori)Comune di 

Casamicciola Terme 

(realizzazione lavori)

Interventi di ricostruzione muri e sistemazione scarpate lungo via 

Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento delle 

acque

via Nizzola            1.750.000,00 € Lavori da affidare 01/06/2025 31/10/2025

12 CD-CT-1-034
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Interventi vari di messa in sicurezza Plessi Scolastici La Rita e De 

Gasperi (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, 

pulizia ecc)

via Pendio Lacco/via 

Cumana
                  15.000,00 € 

In corso 

Progettazione
01/05/2025 31/05/2025

AFFIDAMENTO 

LAVORI
ESECUZIONE LAVORI

13 CD-CT-1-036
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Realizzazione opere provvisionali connesse alla zonizzazione di 

Protezione Civile
intero territorio                   50.000,00 € 

In corso 

Progettazione
20/01/2024 31/03/2025

APPROVAZIONE 

PROGETTAZIONE

e AFFIDAMENTO 

LAVORI

14 CD-CT-1-038
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Intervento di messa in sicurezza del costone sulla ex SS270 

(tratto Casa Cantoniera , Eliporto)
ex SS270            1.890.000,00 € In corso Lavori 03/05/2024 30/04/2025

15 CD-CT-1-039
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme 

(già SMA Campania 

spa)

Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento 

costone sovrastante via Mortito  ,Primi interventi di messa in 

sicurezza

via Mortito                   40.478,51 € In corso Lavori 01/09/2024 31/03/2025

16 CD-CT-1-041
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Rimozioni materiali detritico, rifacimento marciapiedi, parapetti, 

sistemazione opere di contenimento, ecc, ecc. (via Vittorio 

Emanuele)

Sp 123 Circumv.ne in 

Casamicciola - Sp 

506 Casamicciola - 

Piazza Bagni

               750.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/07/2025 30/11/2025

17 CD-CT-2-004
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento 

versante a monte ed a valle II traversa Santa Barbara, per un 

fronte di circa mt 300 ed un'altezza di mt 30,00 ,II fase

II traversa Santa 

Barbara
           1.550.000,00 € In corso Lavori 30/12/2024 31/10/2025

18 CD-CT-2-042
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Ripristino della funzionalità idraulica degli alvei  Cuccufriddu,  

Negroponte, Fasaniello, Fontana e Via Ombrasco
Via Ombrasco         10.000.000,00 € In corso Lavori 30/12/2024 31/10/2025

19 CD-CT-2-045
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Interventi vari di messa in sicurezza Sede Comunale Provvisoria 

Via Girardi", in quanto la sede provvisoria di Piazza Marina  

divenuta inagibile ed  stato preso in locazione l'ex Convento in via 

S. Gilardi , Piazza Marina

via S. Gilardi                   20.000,00 € Lavori da affidare 01/05/2025 31/05/2025 ESECUZIONE LAVORI
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20 CD-CT-2-047
CASAMICCIOLA 

TERME

Commissario 

Delegato
Rimozione rifiuti Cava Pozzillo Cava Puzzillo                990.092,98 € In corso Lavori 30/12/2024 30/09/2025

21 CD-CT-2-048
CASAMICCIOLA 

TERME

Commissario 

Delegato

Ripristino dell'Alveo Celario da quota sul liv m circa 300 m fino 

alla sezione di imbocco di Cava Fontana e altri interventi di 

completamento

Celario            3.466.234,89 € In corso Lavori 30/12/2024 30/11/2025

22 CD-CT-2-049
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme
Sistemazione / realizzazione opere di contenimento,

Ex SS 270 - Isola 

Verde -, Via T. 

Morgera, fino al 

Comune di Lacco 

Ameno

           1.400.000,00 € In corso Lavori 30/12/2024 30/06/2025

23 CD-CT-3-026
CASAMICCIOLA 

TERME
EVI

Rifunzionalizzazione del tratto fognario esistente in Piazza 

Marina e aree attigue
Piazza Marina                168.000,00 € In corso Lavori 18/11/2024 28/02/2025

24 CD-CT-3-048
CASAMICCIOLA 

TERME

Commissario 

Delegato

Interventi di ripristino della funzionalita idraulica dell'alveo 

Celario consequenziali alle operazioni di pulizia in corso (da 

quota s.l.m. circa 300m fino alla sezione di imbocco cava 

Fontana) II fase

Celario                600.000,00 € 
In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/03/2026

25 CD-CT-3-054
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria Via 

Castanito
Via Castanito                603.720,17 € 

In corso 

Progettazione
01/07/2025 31/10/2025

26 CD-CT-3-055
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Ripristino e rifunzianalizzazione idraulica della rete fognaria Via 

Principessa Margherita  con ripritino della sede viaria

Via Principessa 

Margherita
               937.409,67 € 

In corso 

Progettazione
01/07/2025 31/12/2025

27 CD-CT-3-056
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Ripristino funzionalita delle strade e messa in sicurezza dei muri 

incombenti  via Principessa Margherita, corso Garbaldi e Via 

Vittorio Emanuele

via Principessa 

Margherita - corso 

Garbaldi e Via Vittorio 

Emanuele

               350.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/07/2025 30/09/2025

28 CD-CT-3-057
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Interventi sulle strade e rifacimento muro c.so V.Emanuele e 

ripristino   sottoservizi II trav Ombrasco

c.so V.Emanuele e II 

trav Ombrasco
               518.090,00 € 

In corso 

Progettazione
01/07/2025 31/10/2025

29 CD-CT-3-058
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria Via 

Sassolo interdetta
Via Sassolo                145.676,40 € 

In corso 

Progettazione
01/07/2025 30/09/2025

30 CD-CT-3-059
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme
Sistemazione muro Via Montecito Via Montecito                331.266,88 € 

In corso 

Progettazione
01/06/2025 31/08/2025

31 CD-CT-3-062
CASAMICCIOLA 

TERME

Commissario 

Delegato
Intervento reti paramassi Cava il Monaco Cava Il Monaco                200.000,00 € In corso Lavori 31/12/2024 31/05/2025

32 CD-CT-3-063
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Ripristino e rifunzianalizzazione idraulica della rete fognaria Via 

Roma  con ripristino della sede viaria
via Roma                603.620,17 € 

In corso 

Progettazione
01/07/2025 31/10/2025

33 CD-CT-3-064
CASAMICCIOLA 

TERME

Comune di 

Casamicciola Terme

Messa in sicurezza e ripristino delle condizioni ante alluvionali 

del 26 novembre 2022 alla salita Tresta
Salita Tresta                229.651,65 € 

In corso 

Progettazione
01/07/2025 30/09/2025

34 CD-LA-1-005 LACCO AMENO
Comune di Lacco 

Ameno

Messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di 

Montevico  , Primi interventi di messa in sicurezza

Promontorio di 

Montevico, Lacco 

Ameno (NA)

               229.500,00 € In corso Lavori 01/10/2024 13/01/2025 ESECUZIONE LAVORI

35 CD-LA-1-006 LACCO AMENO
Comune di Lacco 

Ameno

Opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone 

settentrionale di Montevico ,Primi interventi di messa in 

sicurezza

Promontorio di 

Montevico, Lacco 

Ameno (NA)

               109.700,00 € 
In corso 

Progettazione
01/08/2025 31/10/2025

36 CD-LA-1-007 LACCO AMENO
Comune di Lacco 

Ameno

Messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la 

tribuna del campo sportivo comunale , Primi interventi

Via Pannella n. 14, 

Lacco Ameno (NA)
               217.762,03 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 15/11/2025

37 CD-LA-1-009 LACCO AMENO

Comune di Lacco 

Ameno / Commissario 

Delegato

Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su 

via Casamonte, vico I Torre, vico II Torre

via Casamonte, 

Lacco Ameno (NA)
               500.000,00 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/12/2025

38 CD-LA-2-018 LACCO AMENO EVI

Ripristino delle condotte sfilate dalle pareti dei pozzetti di 

sezionamento della rete fognaria a causa della sovrapressione 

idraulica causata dall'evento calamitoso

Via Litoranea - SP ex 

SS270
               200.000,00 € In corso Lavori 23/07/2024 31/03/2025
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39 CD-LA-2-019 LACCO AMENO
Comune di 

Casamicciola Terme
Sistemazione / realizzazione opere di contenimento

Ex SS270 - isola 

Verde - fino a piazza 

S. Girardi

               600.000,00 € In corso Lavori 30/12/2024 30/05/2025

40 CD-LA-2-020 LACCO AMENO EVI Ripristino della funzionalita della rete fognaria bianca e nera
via Provinciale Lacco 

Fango
               590.000,00 € In corso Lavori 30/10/2024 30/05/2025

41 CD-LA-2-021 LACCO AMENO EVI Dissabbiamento e pulizia della rete fognaria bianca e nera
via Provinciale Lacco 

Fango
               320.000,00 € In corso Lavori 30/10/2024 30/04/2025

42 CD-LA-2-022 LACCO AMENO EVI
Risanamento strutturale dei giunti delle condotte fognarie 

bianche e nere

via Provinciale Lacco 

Fango
               250.000,00 € In corso Lavori 30/10/2024 30/04/2025

43 CD-BI-1-002 BARANO Comune di Barano Lavori di Rimozione inerti Via Vicinale Rosata                   70.000,00 € 
In corso 

Progettazione
02/05/2025 30/06/2025

AFFIDAMENTO 

LAVORI

44 CD-BI-1-003 BARANO Comune di Barano Lavori di  Rimozione albero caduto con mezzi meccanici Via Vicinale Rosata                     3.000,00 € Lavori da affidare 01/02/2025 31/03/2025

45 CD-BI-1-006 BARANO
Commissario 

Delegato

Mitigazione del rischio consistente in interventi  di 

decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale 

sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti 

prospicienti strada carrabile

Via Chiummano                870.000,00 € 
In corso 

Progettazione
31/08/2025 28/02/2026

46 CD-BI-1-009 BARANO Comune di Barano
Rinforzo del paramento murario a contenimento del 

terrazzamento

Via Giuseppe 

Garibaldi - 

sottostante Piazza

               120.000,00 € Lavori da affidare 01/04/2025 31/07/2025

47 CD-BI-1-010 BARANO Comune di Barano

Mitigazione del rischio consistente in interventi  di 

decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale 

sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti 

prospicienti strada carrabile

Via Schiappone                180.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/06/2025 31/07/2025

48 CD-BI-1-011 BARANO Comune di Barano
Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latistanti la strada 

pubblica di Via Schiappone (ripristino muri preesistenti)  fase 1
Via Schiappone                   80.000,00 € 

In corso 

Progettazione
01/05/2025 30/06/2025

AFFIDAMENTO 

LAVORI

49 CD-BI-1-012 BARANO Comune di Barano Pulizia delle rete paramassi presistenti  , Spiaggia dei Maronti            1.100.000,00 € Lavori da affidare 10/03/2025 31/07/2025

50 CD-BI-1-013 BARANO
Commissario 

Delegato

Lavori volti allamitigazione del rischio presso l'Alveo Cava 

Zaffarano,Prima pulizia di un tratto
Alveo Cava Zaffarano                820.000,00 € Lavori da affidare 01/06/2025 28/02/2026

51 CD-BI-1-014 BARANO Comune di Barano
Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso presso il canale 

Spigadosso
Canale Spigadosso                456.000,00 € Lavori da affidare 01/05/2025 30/07/2025

52 CD-BI-1-016 BARANO Comune di Barano
Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso  i costoni 

prospiscienti la Pubblica via Cufa
Via Cufa                100.000,00 € 

In corso 

Progettazione
01/05/2025 30/06/2025

AFFIDAMENTO 

LAVORI

53 CD-BI-1-017 BARANO Comune di Barano
Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni 

prospiscienti la strada Pubblica P.Le Cretaio
Via Vicinale Cretaio                160.000,00 € 

In corso 

Progettazione
01/06/2025 30/07/2025 AFFIDAMENTO LAVORI

54 CD-BI-1-019 BARANO Comune di Barano
Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso  i costoni dei 

cavoni

Via Provinciale 

Maronti
               200.000,00 € 

In corso 

Progettazione
01/06/2025 30/08/2025 AFFIDAMENTO LAVORI

55 CD-BI-1-020 BARANO
Commissario 

Delegato

Lavori  volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni 

prospiscienti la Via Vecchia Pallarito
Via Vecchia Pallarito                   70.000,00 € Lavori da affidare 01/03/2025 30/04/2025

56 CD-BI-1-022 BARANO

Citta Metropolitana di 

Napoli - Direz. 

Tecnica Strade / 

Strutt. 

Commisssariale

Sistemazione / realizzazione opere di contenimento,

SP 155 Testaccio - 

Maronti, localmente 

denominata via 

Provinciale Maronti

               410.000,00 € 
In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/12/2026

57 CD-BI-1-024 BARANO Comune di Barano Sistemazione / realizzazione opere di contenimento,

SP 143 Piedimonte - 

Fiaiano - 

Casamicciola, 

localmente 

denominata via 

Cretaio

               200.000,00 € Lavori da affidare 01/03/2025 30/05/2025 AFFIDAMENTO LAVORI
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58 CD-BI-1-025 BARANO Comune di Barano
Lavori per la messa in sicurezza dei muri latistanti la strada 

pubblica via Pendio del Gelso
Via Pendio del Gelso                250.000,00 € Lavori da affidare 18/03/2025 30/05/2025

59 CD-BI-2-026 BARANO Comune di Barano Pulizia e rimozione di materiale sciolto presso la Via Monte Cotto Via Monte Cotto                130.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/06/2025 30/09/2025 AFFIDAMENTO LAVORI

60 CD-BI-2-027 BARANO

Comune di 

Barano/Commissario 

Delegato/UTA

Lavori volti alla mitigazione del rischio pressso i costoni 

prospicienti la via Vecchia Pallarito
Via vecchia Pallarito            1.310.000,00 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/01/2026

61 CD-BI-2-028 BARANO Comune di Barano
Lavori vdi messa in sicurezza dei costoni prospicienti la strasa 

pubblica Via Benedetto Migliaccio

Via Benedetto 

Migliaccio
               750.000,00 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/12/2025

62 CD-BI-2-029 BARANO

Comune di 

Barano/Commissario 

Delegato/UTA

Lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito 

sottostanti la strada pubblica P.le Via Angelo Michelangelo

P.le Via Angelo 

Migliaccio
               800.000,00 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 28/02/2026

63 CD-BI-2-030 BARANO Comune di Barano
lavori di messa in sicurezza del muro laterale della strada Via 

Cretaio
Via Cretaio                800.000,00 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/12/2025

64 CD-BI-2-032 BARANO Comune di Barano Ripristino della stradina comunale presso Via Chiummano Via Chiummano                200.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/06/2025 30/08/2025

65 CD-BI-3-032 BARANO Comune di Barano
Opere di messa in sicurezza presso la scala d'accesso dei 

Maronti
Maronti            1.000.000,00 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/01/2026

66 CD-FO-1-005 FORIO Comune di Forio PRIME OPERE RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA
LOCALITA' PUNTA 

CHIARITO
               301.018,35 € Lavori da affidare 01/02/2025 30/04/2025

AFFIDAMENTO 

LAVORI

67 CD-FO-1-006 FORIO Comune di Forio
REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO 

CORTICALE COSTONI  ,Primi interventi di messa in sicurezza

LOCALITA' 

PENNANOVA
               800.000,00 € Lavori da affidare 21/05/2025 31/08/2025

68 CD-FO-1-009 FORIO Comune di Forio

MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTENUOVO E 

CHIGNOLE INCOMBENTI SULL'ABITATO MONTERONE , Primi 

interveni di messa in sicurezza

LOCALITA' 

MONTERONE
               200.000,00 € 

In corso 

Progettazione
01/06/2025 31/08/2025 AFFIDAMENTO LAVORI

69 CD-FO-1-010 FORIO Comune di Forio

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO 

AFFERENTE IL BACINO PIELLERO ,CAVA CAMPO , primi interventi 

di messa in sicurezza

LOCALITA' 

MONTERONE
               172.000,00 € Lavori da affidare 01/06/2025 31/08/2025

70 CD-FO-1-015 FORIO Comune di Forio RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO VIA MONTECORVO                250.000,00 € In corso Lavori 17/10/2024 30/04/2025

71 CD-FO-3-003 FORIO Comune di Forio

DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERRE 

PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA-- Intervento ripristino 

continuità idraulica, 

Località Corbaro                490.073,79 € 
In corso 

Progettazione
01/06/2025 30/11/2025

72 CD-FO-2-017 FORIO Comune di Forio Opere di consolidamento muro di sostegno Via Mortola Via Mortola                   90.000,00 € In corso Lavori 16/12/2024 21/03/2025

73 CD-FO-2-018 FORIO Comune di Forio
Taglio vegetazionale, disgaggio, stabilizzazione e trasporto dei 

materiali litoidi e biomasse ai siti

disgaggi area 

pedemintana e 

montana monte 

Epomeo, localita 

Forio

           1.500.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/08/2025 31/01/2026

74 CD-FO-2-019 FORIO Comune di Forio
Opere di difesa provvisionale in attesa intervento definitivo , 

localita Soccorso , stralcio funzionale 3
Via Mazzella            1.465.000,00 € Lavori da affidare 14/03/2025 12/07/2025

75 CD-FO-2-020 FORIO Comune di Forio
Primi interventi di messa in sicurezza e sistemazione versante in 

localita Passavento
Localita Passavento                850.000,00 € 

In corso 

Progettazione
01/07/2025 30/11/2025

76 CD-FO-2-021 FORIO Comune di Forio
Opere di pulizia dei fossi di guardia e delle vasche di laminazione 

ExSS270
Via Mario D'Ambra                300.000,00 € 

In corso 
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01/06/2025 31/08/2025 AFFIDAMENTO LAVORI
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77 CD-IS-1-002 ISCHIA
Commissario 

Delegato

Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di 

contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a 

doppia torsione ancorata

via B. Cossa                115.900,00 € In corso Lavori 31/12/2024 30/04/2025

78 CD-IS-1-003 ISCHIA Comune di Ischia
Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione di 

muro di contenimento in pietrame con fondazione in cls

via Nuova 

Cartaromana
                  55.000,00 € 

In corso 

Progettazione
01/04/2025 31/05/2025

AFFIDAMENTO 

LAVORI

79 CD-IS-1-005 ISCHIA

Comune di Ischia/ 

Commissario 

Delegato

Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e progettazione per la 

realizzazione di muro di contenimento con fondazione in cls , I 

lotto

via Serbatoio                169.600,00 € 
In corso 

Progettazione
31/08/2025 30/11/2025

80 CD-IS-1-007 ISCHIA Comune di Ischia
Primi interventi di messa in sicurezza presso il versante di Monte 

Vezzi

Monte Vezzi e 

traverse
           1.496.000,00 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 30/09/2026 AFFIDAMENTO LAVORI

81 CD-IS-1-010 ISCHIA EVI
Lavori di pulizia e rifunzionalizzazione dell'alveo denominato Rio 

Corbore (in parte tombato)

RIO CORBORE - SI 

ESTENDE SU AMPIA 

PORZIONE 

TERRITORIALE

               957.876,16 € In corso Lavori 01/04/2025 31/07/2025

82 CD-IS-1-012 ISCHIA
Commissario 

Delegato

Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune 

di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione 

straordinaria: alveo ubicato presso ZONA PIANO LIGUORI (VIA 

CARAUCIO)

CAVONE ZONA 

PIANO LIGUORI (VIA 

CARAUCIO)

               350.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/09/2025 31/12/2025

83 CD-IS-1-013 ISCHIA

Comune di Ischia/ 

Commissario 

Delegato

Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune 

di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione 

straordinaria: alveo ubicato presso CAVONE VIA CAMPAGNANO , 

SPIAGGIA CARTAROMANA

CAVONE VIA 

CAMPAGNANO - 

SPIAGGIA 

CARTAROMANA

               460.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/09/2025 31/12/2025

84 CD-IS-1-016 ISCHIA

Comune di Ischia / 

Commissario 

Delegato

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato 

presso VIA DELLE VIGNE e denominato CAVONE DEL PANZESE

VIA DELLE VIGNE 

(CAVONE DEL 

PANZESE)

               250.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/09/2025 30/11/2025

85 CD-IS-1-023 ISCHIA Comune di Ischia

Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, 

realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino 

della sede stradale

via Ca Tavola e 

Traverse
               150.000,00 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/01/2026

86 CD-IS-2-024 ISCHIA Comune di Ischia
Rifacimento muro di contenimento e intervento corticale in Via 

Ca Mormile
Via Ca Mormile                470.593,09 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 28/02/2026

87 CD-IS-2-025 ISCHIA Comune di Ischia 
Interventi di messa in sicurezza nell'area a valle da Via Pendio 

del Lapillo a Via delle Ginestre fino a Rio Corbore

Via pendio del Lapillo 

a Via delle Ginestre 

fino a Rio Corbore

               915.000,00 € 
In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/03/2026

88 CD-SF-1-001
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana 

Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti 

ecc) instabili ed in precario equilibrio, dal monte della Torre di 

Sant'Angelo posto a ridosso di proporieta private sgomberate ed 

in adiacenza dell'area portuale.Demolizioni in situ di

Via Nazario Sauro            1.777.692,74 € In corso Lavori 31/08/2025 31/01/2026

89 CD-SF-1-002
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana 

Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti 

ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale 

via Pendio Oscuro. Trasporto a discarica dei materiali.

Via Pendio Scuro                450.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/08/2025 30/11/2025

90 CD-SF-1-003
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana 

Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti 

ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale  

Casale. Trasporto a discarica dei materiali.

Via Casale                150.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/06/2025 31/08/2025 AFFIDAMENTO LAVORI

91 CD-SF-1-004
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana 

/Commissario 

Delegato

Intervento di rimozione detriti da vasca e  pozzetti realizzati dal 

Genio Civile per regimentare le acque. Opere di sistemazione 

idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui 

poggiano vari fabbricati in bilico e oggetto di sgombero.

Alveo Casale                                

Localita Casale
               500.000,00 € 

In corso 

Progettazione
31/08/2025 28/02/2025

92 CD-SF-1-005
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana

Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti 

ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale 

via Martofa. Traspoto a discarica dei materiali.

Via Martofa                100.000,00 € Lavori da affidare 01/05/2025 31/07/2025

93 CD-SF-1-006
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana 

/Commissario 

Delegato

Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in 

precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei 

detriti dal letto dell'Alveo Martofa Cuotto, con mezzi meccanici di 

piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali

Alveo Martofa-Cuotto                    

Localita Martofa-

Succhivo

               150.000,00 € 
In corso 

Progettazione
31/08/2025 30/11/2025

94 CD-SF-1-009
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana 

Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in 

precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione 

detriti dall'Alveo di Carovana con mezzi meccanici di piccola 

dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali. Traspor

Alveo Caravana                            

Localita Caravana - 

Succhivo

               200.000,00 € Lavori da affidare 01/08/2025 31/10/2025

95 CD-SF-1-010
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana 

/Commissario 

Delegato

Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) e 

disostruzione dell'Alveo Cavapontina, con mezzi meccanici di 

piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali

Alveo Cavapontina                         

Localita Cavapontina
               400.000,00 € 

In corso 

Progettazione
01/09/2025 31/12/2025
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96 CD-SF-1-013
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana 

/Commissario 

Delegato

Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in 

precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei 

detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola 

dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali. Trasporto a 

discarica dei materiali.

Alveo localia Ciglio                200.000,00 € 
In corso 

Progettazione
25/02/2025 31/05/2025

97 CD-SF-1-014
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana 

/Commissario 

Delegato

Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in 

precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei 

detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola 

dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali. Trasporto a 

discarica dei materiali.

Alveo Cava Santa                200.000,00 € 
In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/01/2026

98 CD-SF-1-016
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana 

/Commissario 

Delegato

Sistemazione / realizzazione opere di contenimento, 

rafforzamento corticale

Ex SS270 - Isola 

Verde  - altezza Km 

11 + 400 - (Via 

Gennaro Iacono)

               400.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/07/2025 30/11/2025

99 CD-SF-1-017
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana /Commissario 

Delegato

Lavori di messa in sicurezza costone via Falanga Via Falanga                500.000,00 € 
In corso 

Progettazione
01/07/2025 30/11/2025

100 CD-SF-2-008
SERRARA 

FONTANA

Comune di Serrara 

Fontana
Rifunzionalizzazione dell'Alveo Fondolillo Alveo Fondolillo                302.184,51 € 

In corso 

Progettazione
01/08/2025 30/01/2026

AFFIDAMENTO 

LAVORI

101 CD-SF-2-021
SERRARA 

FONTANA
Città Metropolitana

Sistemazione/realizzazione opere di contenimento, ripristino 

corticale in corrispondenza dell’Ex SS270- Isola Verde – altezza 

km9 + 850- (Via Francesco Trofa)

ExSS270- isolaVerde-

altezzaKm9+850 (Via 

Francesco Trofa)

           1.280.000,00 € 
In corso 

Progettazione
31/08/2025 31/01/2026 AFFIDAMENTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI
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