



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

Primo Piano degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022

ALLEGATO 2

2° Stralcio del *Primo Piano degli interventi*



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

Il presente Allegato riporta l'elenco degli ulteriori interventi rispetto a quelli ricompresi nell'Allegato 1, che non hanno trovato copertura nel primo stanziamento di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale, pari a € 2.000.000,00.

Il presente Piano potrà **essere soggetto a revisioni ed integrazioni** in relazione a specifici dettagli e/o a maggiori approfondimenti che si rendessero necessari durante la fase attuativa, anche in ragione delle eventuali economie che potrebbero, comunque, definirsi sia durante la realizzazione degli interventi urgenti che dalla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti e da altri soggetti pubblici - finanziate ai sensi della richiamata OCDPC 948/2022 - per le attività di assistenza e soccorso alla popolazione ovvero per gli interventi di somma urgenza.

In definitiva, l'esigenza di disporre di risorse finanziarie per le attività emergenziali va ben oltre quelle immediatamente rese disponibili.

Di seguito l'elenco degli interventi che si propone di finanziare, come da richieste dei soggetti attuatori finora pervenute.

Ulteriori Fabbisogni di cui all'OCDPC n. 948 del 30.11.2022

1	Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 eseguiti o in corso di esecuzione che non hanno trovato capienza nel quadro della spesa delle risorse già assegnate		€ 5.871.188,63
2	Ulteriori interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018, ancora da eseguire		€ 6.403.784,00
3	Interventi di cui all'art.4 comma 3 OCDPC n. 948 (interventi lettera C) ristoro a privati e imprese per €5.000-€20.000)	€	4.000.000,00
4	Gestione rifiuti fanghi, detriti e materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale in atto art.5 OCDPC n. 948		€ 5.155.000,00
5	Ospitalità Strutture ricettive e Contributo Autonoma Sistemazione (art.2 OCDPC n. 948)	€	7.200.000,00
TOTALE			€ 28.629.972,63



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

La voce n.1, relativa agli interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 eseguiti ed in corso di realizzazione che non hanno trovato capienza nel quadro delle risorse già assegnate, è stata ottenuta per differenza tra il fabbisogno complessivo di cui alle richieste dei soggetti attuatori per tali categorie di interventi, e la somma già ricompresa nello stralcio degli interventi di cui all'Allegato 1 (€ 6.823.188,63 – € 952.000,00 = € **5.871.000,00**).

Rientrano in questa fattispecie n. 49 interventi per € 6.823.188,63 di somma urgenza (realizzati, in corso di realizzazione, o da realizzare) finanziati con le risorse di cui all'Ordinanza CDPC n. 948/2022, dettagliato nella successiva Tabella 1.

Gli interventi di somma urgenza realizzati o in corso di realizzazione riguardano principalmente il ripristino della viabilità interrotta, la rimozione del materiale franato, il disaggio e le prime rimozioni di materiali a tergo dei muri stradali, la disostruzione e pulizia degli alvei per il deflusso delle acque, il ripristino di alcuni muri di contenimento.

Alla voce n. 2 vengono ricompresi gli interventi di somma urgenza non ancora realizzati, ma che dovranno essere eseguiti per dare una immediata risposta alle necessità del territorio per fronteggiare le gravi e diffuse situazioni di emergenza.

Gli interventi di somma urgenza da realizzare che saranno finanziati con le risorse di cui all'Ordinanza CDPC n. 948/2022, riguardano principalmente il rifacimento di muri di contenimento crollati nei pressi della sede stradale, la pulizia degli alvei occlusi con relativo trasporto a scarica dei materiali oltre a fornitura di transennamenti e di sistemi di segnalazione.

Rientrano in questa fattispecie **n. 39 interventi** per un importo pari a € **6.403.784,00**. Tale importo non è ancora del tutto definito, anche perchè alcuni interventi individuati dai comuni, ma di competenza del Genio Civile o della Città Metropolitana, non sono stati ancora quantificati. Il dettaglio degli interventi di somma urgenza da realizzare finanziati con le risorse di cui all'Ordinanza CDPC n. 948/2022 è riportato nella relativa tabella.

Per le modalità di rendicontazione e di liquidazione degli interventi descritti nel presente capitolo gli Enti attuatori sono tenuti a fare riferimento alle specifiche autorizzazioni e ad attenersi alle disposizioni statali e regionali vigenti, sia di carattere legislativo che regolamentare.

Nella Tabella 2 il dettaglio degli interventi di somma urgenza da eseguire, articolati con riferimento ai diversi soggetti attuatori.



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

Comune di Casamicciola Terme

Gli interventi da eseguire riguardano il ripristino della pubblica illuminazione a seguito dell'evento calamitoso del 26/11/2022.

Comune di Forio

Sono stati previsti interventi relativi al rifacimento di muri di contenimento lungo diverse sede stradali, la realizzazione di consolidamento di costoni verticali e di messa in sicurezza di costoni ed il ripristino di difese spondali.

Comune di Barano

Sono stati previsti interventi afferenti la fornitura di barriere e segnaletica varia, la messa in sicurezza di muri antistanti la pubblica via e lavori di messa in sicurezza di versanti.

Comune di Ischia

È previsto un intervento che consente di fornire avviso alla popolazione in caso di allerta meteorologica.

Comune di Serrara Fontana

Sono stati inseriti interventi principalmente riconducibili alla pulizia degli alvei occlusi dalla vegetazione ed alla sistemazione di costoni.



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

La voce n. 3, relativa agli interventi di cui all'art.4 comma 3 OCDPC n. 948 - interventi *lettera c)* - ristoro a privati e imprese per €5.000-€20.000, è stata valutata considerando un numero di 400 abitazioni e di 100 attività economiche o produttive per le quali verranno richiesti i relativi ristori, per un fabbisogno totale stimato in € **4.000.000,00**.

Con riferimento alla voce n. 4, relativa alle attività di “Gestione fanghi, detriti e materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale in atto”, come più avanti meglio dettagliata, occorre precisare che l'importo ivi stimato dal Soggetto Attuatore in circa € 2.655.000,00 è da rivalutarsi in aumento per le indispensabili attività che si svolgono nell'immediato e che, analogamente agli interventi di cui alla lettera d) dell'art.25 del Codice di Protezione Civile, dovranno tener in debito conto gli oneri di raccolta, trasporto e smaltimento di cui alla nota Prot. n. 250/CD/ISCHIA del 23/12/2022 della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania che presumibilmente si ritiene possano stimarsi in circa € 2.500.000,00, per un valore complessivo pari a € **5.155.000,00**.

Si fa riserva di valutare all'esito di più approfondita istruttoria l'eventuale ulteriore fabbisogno economico necessario per l'attuazione di tali interventi.

Infine, con riferimento alla voce n. 5, Ospitalità Strutture ricettive e Contributo Autonoma Sistemazione (art.2 OCDPC n. 948), è stato considerato un importo mensile per la somma delle due misure pari a € 600.000,00/mese, per un valore complessivo di € **7.200.000,00**; tale importo andrà verificato nei prossimi mesi per tenere conto dell'andamento della emergenza alloggiativa ancora in fase di prima definizione.



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

TABELLA 1 - Elenco Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 che non trovano capienza nel quadro della spesa delle risorse già assegnate (€ 2.000.000,00)

n. ordine	Comune Richiedente	Soggetto Attuatore	Tipologia Danno	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	Lettera a) o b) Art. 25 comma 2	Localizzazione/coord. Geog.	Indirizzo	Durata esecuzione lavori	Fase attuazione	Costo	CUP	Note
1_LA	Lacco Ameno	Comune di Lacco Ameno	Crollo muro perimetrale del campo sportivo	Ripristino del muro crollato alle spalle degli spogliatoi del campo sportivo con la pulizia della scarpata retrostante gli spogliatoi e gli spalti e sostituzione del serbatoio dell'acqua danneggiato	b)	40.74881 - 13.88516	via Pannella n. 14, Lacco Ameno (NA)	60 giorni	Affidamento alla Ditta	€ 196.000,00	C42H22001000005	L'importo comprende la quota lavori (155.000€), spese tecniche per le attività relative al Genio Civile trattandosi di opere di contenimento (10.000€), oneri della sicurezza (3.000€), oneri di scarica (8.800€) ed relative quote IVA. Il Campo sportivo rappresenta una zona di rilevante importanza strategica ai fini delle attività di protezione civile, in quanto è inserito nell'attuale Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione del Sub-Commissario n.15 del 24.08.2020, con la duplice funzione di Area di Accoglienza ed Area di Ammassamento. Il ripristino delle condizioni di sicurezza risulta pertanto indifferibile ed urgente per non privare il Comune di una infrastruttura strategica per le emergenze.
1_CT	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme	Materiale derivante dalla frana e da smottamenti locali che creano intralcio alla viabilità	Somma urgenza riguardante la pulizia delle strade e spazi pubblici e privati	a)		strade comunali		In corso di esecuzione	€ 5.275.188,63		
2_CTb	Casamicciola Terme	Comune di Casamicciola Terme		Assistenza agli operatori	a)				In corso di esecuzione	€ 300.000,00		
2_BI_CM	Barano d'Ischia	Città Metropolitana di Napoli - Direzione Tecnica Strade	Crollo parapetto e muro di sostegno strada	SP143, messa in sicurezza provvisoria	b)	40°43'3.60" N - 13°55'37.48 "E	via Duca degli Abruzzi	120 giorni	l'intervento è in parte "eseguito" e in parte "da eseguire"	€ 100.000,00	H17H19001310003	Intervento eseguito con Operatore RTI_NEW VERDE s.r.l., BRAFER SEGNALETICA s.r.l., nell'ambito dell'Accordo Quadro - Contratto "n.14665" del 13/04/2021.
IMPORTO TOTALE € 5.871.188,63												



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

TABELLA 2 - Ulteriori Interventi di somma urgenza da realizzarsi con le risorse dell'OCDPC 948/2022

n. ordine	Comune Richiedente	Soggetto Attuatore	Tipologia Danno	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	Lettera a) o b) Art. 25 comma 2	Localizzazione/coord. Geog.	Indirizzo	Durata esecuzione lavori	Fase attuazione	Costo	CUP	Note
3_CT	Casamicciola Terme	Casamicciola Terme	Interruzione pubblica illuminazione	Somma urgenza di pubblica illuminazione	b)		Diffuse aree comunali		Da eseguire	€ 2.500.000,00		
2_B	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Fornitura di transenne, new jersey, segnaletica luminosa	Fornitura di transennamento con elementi delimitanti ed eventualmente, contenitivi, a protezione di smottamenti prospicienti strade pubbliche	a)	40.712777-13.927192; 40.728633-13.927794; 40.717938-13.909494; 40.710864-13.925463	via Casabona; via Vicinale Cretaio; via Angelo Migliaccio; via Rosata	fino al ripristino dei muri prospicienti la sede stradale	Da eseguire	€ 5.000,00		Sono presenti molti smottamenti di terrapieno sul territorio, attualmente recintati solo da nastro rosso, in quanto l'ente non dispone delle risorse necessarie
3_B	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Albero abbattuto in bilico sull'imbocco di un alveo tombato	Lavori di rimozione albero caduto con mezzi meccanici	a)	40.710908-13.925655	via Vicinale Rosata	2 giorni	Da eseguire	€ 3.000,00		Trattasi di un albero in bilico tra i due costoni all'imboccatura del canale
4_B	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Distacco di pietre a faccia a vista sul percorso pubblico e caduta di inerti	Lavori per la messa in sicurezza dei muri latitanti la strada pubblica via pendio del gelso	a)	40.70492-13.919731	via Pendio del Gelso	120 giorni	Da eseguire	€ 250.000,00		Intervento subordinato ai lavori di messa in sicurezza della strada soprastante di proprietà della Città Metropolitana di Napoli
5_B	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Distacco del paramento murario su tutta l'altezza dal fronte stradale	Lavori di messa in sicurezza del muro laterale della strada p.le via duca degli abruzzesi	a)	40.717614-13.927152	via Duca degli Abruzzi	100 giorni	Da eseguire	€ 200.000,00		
6_B	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Frana di materiale sciolto con parziale ostruzione del percorso stradale	Lavori per la messa in sicurezza del versante sud località schiappone	a)	40.710163-13.940791	via Schiappone	100 giorni	Da eseguire	€ 200.000,00		
8_B	Barano d'Ischia	Comune di Barano d'Ischia	Dilavamento da monte di materiale fangoso con ostruzione e allagamento del parcheggio a testaccio.	Lavori di trasporto a discarica con relativi oneri di smaltimento di fango ostruente il parcheggio al testaccio	a)	40.705576-13.919481	via Croce testaccio	5 giorni	Da eseguire	€ 1.000,00		Il materiale è stato tolto dal parcheggio e depositato temporaneamente in un'area del comune. Sarà trasportata a discarica da ditta autorizzata
12_FO	Forio	Comune di Forio	Crollo muro di contenimento sede stradale	Rifacimento muro di contenimento	b)	40.729701 - 13.858712	via Carano	20 giorni	Da affidare	€ 40.000,00	E67H22002840001	



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

n. ordine	Comune Richiedente	Soggetto Attuatore	Tipologia Danno	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	Lettera a) o b) Art. 25 comma 2	Localizzazione/coord. Geog.	Indirizzo	Durata esecuzione lavori	Fase attuazione	Costo	CUP	Note
13_FO	Forio	Comune di Forio	Dissesto muro di contenimento sede stradale	Rifacimento muro di contenimento	b)	40.742233 - 13.866703	via Provinciale Lacco ex SS 270	60 giorni	Da affidare	€ 90.000,00	E67H22002850001	
14_FO	Forio	Comune di Forio	Crollo muro di contenimento sede stradale	Rifacimento muro di contenimento	b)	40.736106 - 13.871443	via Vicinale Baiola	30 giorni	Da affidare	€ 23.000,00	E67H22002860001	
15_FO	Forio	Genio Civile di Napoli	Ostruzione alveo a seguito di frane costoni in destra e sinistra idraulica	Realizzazione briglie a fessura, consolidamento corticale costoni	b)	40.737990 - 13.877609	Localita' Pennanova	90 giorni	Da affidare	€ 160.000,00		
16_FO	Forio	Genio Civile di Napoli	Colata detritica riversatasi su vigneti	Rimozione dei materiali franati sui terrazzamenti e sistemazione idrogeologica reticolo idrografico	b)	40.737704 - 13.885149	Localita' Cava Scialicco	Da valutarsi	Da affidare	DA QUANTIFICARE DA PARTE DEL GENIO CIVILE		
18_FO	Forio	Genio Civile di Napoli	Dissesto difese spondali in gabbioni ed in terra armata	Ripristino difese spondali	b)	40.699826 - 13.878854	Localita' Punta Chiarito	Da valutarsi	Da affidare	DA QUANTIFICARE DA PARTE DEL GENIO CIVILE		
19_FO	Forio	Comune di Forio	Crollo costoni laterali strada	Messa in sicurezza costoni	b)	40.706456 - 13.879625	via Fumerie	Da valutarsi	Da affidare	DA QUANTIFICARE		
17_IS	Ischia	Comune di Ischia	Allerta meteo	Fornitura piattaforma sindaci in contatto 2.0 per avviso popolazione in caso di allerta	a) voce e		territorio comunale		Da eseguire	€ 10.004,00		
1_SF	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Frana	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, dal monte della torre di sant'angelo posto a ridosso di proprietà private sgomberate ed in adiacenza dell'area portuale.demolizioni in situ di massi di notevole dimensione (retrostante "hotel conte") trasposto a discarica dei materiali	b)	40.69528545 - 13.8930732	via Nazario Sauro	60 giorni	Da eseguire	€ 560.000,00		La frana parte da un costone posto in proprietà di svariati privati e ha interessato alcune strutture commerciali, turistico ricettive ed abitazione per le quali è stato disposto lo sgombero. Si è provveduto altresì a recintare parte del piazzale a servizio del porto.
2_SF	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Smottamenti dal costone	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc)	b)	inizio 40.719227 - 13.895504	via Pendio Scuro	30 giorni	Da eseguire	€ 350.000,00		Si è provveduto nell'immediatezza dell'evento

8 di 13



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

n. ordine	Comune Richiedente	Soggetto Attuatore	Tipologia Danno	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	Lettera a) o b) Art. 25 comma 2	Localizzazione/coord. Geog.	Indirizzo	Durata esecuzione lavori	Fase attuazione	Costo	CUP	Note
				instabili ed in precario equilibrio, latitanti la via comunale via pendio oscuro. trasporto a discarica dei materiali		fine 40.720722 - 13.895276						alla sola movimentazione del terreno e vegetazione smottanta al fine di consentire il transito. La movimentazione del terreno è stata effettuata da ditte incaricate con determina n. 458/2022.
3_SF	Serrara Fontana	Genio Civile di Napoli	Occlusione alvei	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabile ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione terreno dall'alveo di cava ruffano, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali trasporto a discarica dei materiali	b)	Inizio 40.69889756 - 13.89094019 fine 40.7013509 - 13.89102631	Alveo Cava Ruffano Località Sant'Angelo	40 giorni	Da eseguire	da quantificare a cura del Genio Civile		Si è provveduto nell'immediatezza dell'evento alla sola movimentazione del terreno per la disostruzione dell'alveo nel tratto terminale. La movimentazione del terreno è stata effettuata da ditte incaricate con determina n. 458/2022
4_SF	Serrara Fontana	Genio Civile di Napoli	Occlusione alvei	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabile ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti alveo fondolillo con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali trasporto a discarica dei materiali	b)	Inizio 40.700753 - 13.895684 fine 40.699658 - 13.896585	Alveo Fondolillo Località Fondolillo	40 giorni 7 giorni	Da eseguire Eseguita	da quantificare a cura del Genio Civile		Si è provveduto nell'immediatezza dell'evento alla sola movimentazione del terreno per la disostruzione dell'alveo nel tratto terminale. La movimentazione del terreno è stata effettuata da ditta incaricata con determina n. 479/2022
5_SF	Serrara Fontana	Genio Civile di Napoli	Occlusione alvei	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabile ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti dall'alveo di carovana con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali. trasporto a discarica dei materiali	b)	40.69997704 - 13.88190561	Alveo Caravana Località Caravana - Succhivo	60 giorni	Da eseguire	da quantificare a cura del Genio Civile		/
7_SF	Serrara Fontana	Genio Civile di Napoli	Occlusione alvei	Intervento di rimozione detriti da vasca e pozzetti realizzati dal Genio Civile per regimentare le acque. Opere di sistemazione idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui poggiano vari fabbricati in bilico e oggetto di sgombero	b)	Inizio 40.716438 - 13.89693319 fine 40.714192 - 13.900441	Alveo Casale Località Casale	60 giorni	Da eseguire	da quantificare a cura del Genio Civile		/
8_SF	Serrara Fontana	Genio Civile di Napoli	Occlusione alvei	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) e disostruzione dell'alveo cavapontina, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	b)	Inizio 40.716438 - 13.896933 fine 40.714192 - 13.900441	Alveo Cavapontina Località Cavapontina	60 giorni 3 giorni	Da eseguire Eseguita	da quantificare a cura del Genio Civile 1.830,00		Si è provveduto nell'immediatezza dell'evento alla sola movimentazione del terreno per la disostruzione dell'alveo nel tratto terminale. La movimentazione del terreno è stata effettuata da ditte incaricate con determina n. 480/2022



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

n. ordine	Comune Richiedente	Soggetto Attuatore	Tipologia Danno	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	Lettera a) o b) Art. 25 comma 2	Localizzazione/coord. Geog.	Indirizzo	Durata esecuzione lavori	Fase attuazione	Costo	CUP	Note
9_SF	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Pulizia dei costoni	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale casale. Trasporto a discarica dei materiali	b)	Inizio 40.715992 - 13.896764 fine 40.71120076 - 13.90131024	via Casale	60 giorni	Da eseguire	€ 250.000,00		/
10_SF	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Pulizia dei costoni	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via martofa. Trasporto a discarica dei materiali	b)	Inizio 40.70759175 - 13.88706112 fine 40.707220 - 13.886931	via Martofa	30 giorni	Da eseguire	€ 100.000,00		/
11_SF	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Pulizia dei costoni	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via martofa. Trasporto a discarica dei materiali	b)	Inizio 40.723411 - 13.898558 fine 40.7254277 - 13.898024	via Vecchia Epomeo	30 giorni	Da eseguire	€ 100.000,00		/
12_SF	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	pulizia dei costoni	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via sant'angelo. Trasporto a discarica dei materiali	b)	Inizio 40.707992 - 13.893215 fine 40.701632 - 13.893946	via Sant'Angelo	60 giorni	Da eseguire	€ 200.000,00		/
13_SF	Serrara Fontana	Città Metropolitana di Napoli	Sistemazione dei costoni	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la ex ss 270. Trasporto a discarica dei materiali	b)	Inizio 40.722852 - 13.90530 fine 40.712733 - 13.884921	EX SS 270	40 giorni	Da eseguire	da quantificare a cura della Città Metropolitana di Napoli		Nell'immediatezza degli eventi sono state incaricate due ditte con determina n. 458/2022 per rimuovere gli smottamenti e ripristinare la viabilità.
16_SF	Serrara Fontana	Comune di Serrara Fontana	Forniture per opere di recinzioni/interdizioni(new jersey , paletti, reti ecc)	Attrezzature per realizzare recinzione, interdizioni ecc	b)		Varie strade	20 giorni	Da eseguire	€ 25.000,00		/
1_CT_GC	Casamicciola Terme	Genio Civile di Napoli	Frana/Colata detritica	Rimozione detriti	b)	Alveo Senigallia	Piazzetta Nizzola		Da eseguire	€ 150.000,00		
2_CT_GC	Casamicciola Terme	Genio Civile di Napoli	Frana/Colata detritica	Rimozione detriti	b)	Alvei Negroponte e Fasaniello	via Ombrasco		Da eseguire	€ 280.000,00		
3_CT_GC	Casamicciola Terme	Genio Civile di Napoli	Frana/Colata detritica	Realizzazione barriera paramassi	b)	via Mortito a valle e via Monte Tabor a monte	via Mortito/via Monte Tabor		Da eseguire	€ 105.850,00		



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

n. ordine	Comune Richiedente	Soggetto Attuatore	Tipologia Danno	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	Lettera a) o b) Art. 25 comma 2	Localizzazione/coord. Geog.	Indirizzo	Durata esecuzione lavori	Fase attuazione	Costo	CUP	Note
4_CT_GC	Casamicciola Terme	Genio Civile di Napoli	Frana/Colata detritica	Lavori di disboscio, disaggio e pulizia pareti pericolanti	b)	Alveo Senigallia	Alveo Senigallia		Da eseguire	€ 75.000,00		
1_SF_GC	Serrara Fontana	Serrara Fontana/Genio Civile di Napoli	Frana/Colata detritica	Lavori di ripristino della funzionalità idraulica degli alvei in varie località	b)	Cava Ruffano – Cava Fondolillo – Cava Martofa Cuotto	Cava Ruffano – Cava Fondolillo – Cava Martofa Cuotto		Da eseguire	€ 76.550,00		
1_FO_GC	Forio	Forio/Genio Civile di Napoli	Frana/Colata detritica/Crollo Massi	Sgombero macerie e ripristino delle briglie dissestate	b)	località Corbaro	via Bocca		Da eseguire	€ 96.550,00		
1_IS_GC	Ischia	Ischia/Genio Civile di Napoli	Frana	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione muro di sostegno del terrapieno in muratura di cemento	b)	località Campagnano	strada denominata Malupass		Da eseguire	€ 31.000,00		
2_IS_GC	Ischia	Ischia/Genio Civile di Napoli	Smottamento terrapieno/Disgaggi/Frana	Lavori di decespugliamento, taglio arbusti e realizzazione muri di contenimento in pietrame con fondazione in cemento armato	b)	località via G.B. Vico e Traversa	via G.B. Vico e Traversa		Da eseguire	€ 60.000,00		
3_IS_GC	Ischia	Ischia/Genio Civile di Napoli	Frana/Colata detritica	Lavori di pulizia della vegetazione e disaggio masse instabili, messa in sicurezza del versante mediante posa in opera di geo-stuoia e rete armata a doppia torsione ancorata con barre auto-perforanti e realizzazione muretto di scarpa alla base del costone	b)	località Torre di Mezzo	località Torre di Mezzo		Da eseguire	€ 300.000,00		
4_IS_GC	Ischia	Ischia/Genio Civile di Napoli	Smottamento/Frana	Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulle scarpate, risarcitura e ripristino delle murature esistenti dissestate, realizzazione di muro di contenimento della scarpata sul lato sinistro e realizzazione di rete e funi in acciaio di contenimento e relativo muretto in calcestruzzo a protezione sul lato destro	b)	località Piano Liguori	località Piano Liguori		Da eseguire	€ 120.000,00		
5_IS_GC	Ischia	Ischia/Genio Civile di Napoli	Frana/Colata detritica	Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale	b)	via Cà Tavola e Traversa	via Cà Tavola e Traversa		Da eseguire	€ 40.000,00		



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

n. ordine	Comune Richiedente	Soggetto Attuatore	Tipologia Danno	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	Lettera a) o b) Art. 25 comma 2	Localizzazione/coord. Geog.	Indirizzo	Durata esecuzione lavori	Fase attuazione	Costo	CUP	Note
IMPORTO TOTALE 6.403.784,00 €												



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022