



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Decreto n. 1651 del 30 maggio 2023

Oggetto: Erogazione SAL 3: € 68.474,06 (incluso Iva ed oneri di legge)

Ordinanza 17/2022, Articolo 15, Comma 3 – Lettera c)

D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.

Conferenza speciale dei servizi ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.

Contributo per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017.

Comune di Lacco Ameno – Istanza di concessione presentata dal **Sig.ra Corsi Marika**.

Decreto n. 1432 del 08/09/2022 - contributo concesso € **228.246,88** (incluso Iva ed oneri di legge)

CUP J43E22000150001

Somme già erogate:

I SAL – Decreto n. 1536 del 08/02/2023 - € 45.649,36 (incluso Iva ed oneri di legge)

II SAL – Decreto n. 1571 del 14/03/2023 - € 45.649,39 (incluso Iva ed oneri di legge)

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n.323 e rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n.265;

Visto l'articolo 1, comma 734, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d'ora in avanti "decreto legge n. 109 del 2018");

Visto l'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

Considerato che ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

Visto l'articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il quale prevede che il Commissario straordinario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

Considerato che ai sensi dell'articolo 15, Comma 3 – Lettera a) dell'Ordinanza 17/2022 “*il 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al Comune del primo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo*”;

Considerato che ai sensi dell'articolo 15, Comma 3 – Lettera b) dell'Ordinanza 17/2022 “*l'ulteriore 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al Comune del secondo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo*”;

Considerato che ai sensi dell'articolo 15, Comma 3 – Lettera c) dell'Ordinanza 17/2022 “*l'ulteriore 30% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al Comune del terzo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo*”;

Considerato che ai sensi dell'articolo, Articolo 13, Comma 2 dell'Ordinanza 17/2022, il contributo è erogato dal Comune all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti incaricati, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo;

Dato atto che:

- con prot. 1215/CS/ISCHIA del 12/07/2022 ai sensi dell'ordinanza n. 17 del 2022 è stata trasmessa la domanda di contributo, e le integrazioni alla stessa, dalla proprietaria Corsi Marika per l'intervento di miglioramento sismico dell'immobile sito in Via Borbonica n.152, LACCO AMENO (NA);
- con Decreto del Commissario straordinario n. 1432 del 08/09/2022 (prot. 2472/CS/ISCHIA del 08/09/2022), tenuto conto delle risultanze della relazione istruttoria rimessa in data 19 luglio 2022 dai tecnici della Struttura commissariale, è stato concesso il contributo di ricostruzione nell'importo di € 228.246,88 al lordo di IVA e oneri previdenziali;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

- con Decreto del Commissario straordinario n. 1536 del 08/02/2023, è stato erogato il contributo di ricostruzione afferente al primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 46.649,35 al lordo di IVA e oneri previdenziali ai sensi dell'Ordinanza 17/2022, Articolo 15, Comma 3 – Lettera a);
- con Decreto del Commissario straordinario n. 1571 del 14/03/2023, è stato erogato il contributo di ricostruzione afferente al primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 45.649,39 al lordo di IVA e oneri previdenziali ai sensi dell'Ordinanza 17/2022, Articolo 15, Comma 3 – Lettera b);
- con protocollo 1598/CS/ISCHIA del 18/05/2023 il tecnico incaricato ha richiesto l'erogazione del SAL III ai sensi dell'Ordinanza 17/2022, Articolo 15, Comma 3 – Lettera c) per un importo complessivo di € 68.474,06;
- Nella richiesta di erogazione del SAL III, in precedenza richiamata, sono state allegate le seguenti fatture:
 - o Lavori (tot. € 59.613,81 onnicomprensivi):
 - Ft. n° 0E del 28/04/2023 – Be. Pa. Costruzioni di Zabatta Benedetto - € 54.194,37 al netto di IVA (€ 59.613,81 al lordo di IVA);
 - o Spese tecniche (tot € 8.860,26 onnicomprensivi):
 - Ft. nr. FPR 18/23 del 28/04/2023 – GST SRL - € 900,66 al netto di IVA (€ 1.098,81 al lordo di IVA);
 - Ft. n. 13 del 28/04/2023 - Ing. Giuseppe Mautone - € 672,22 al netto di IVA e oneri previdenziali (€ 820,11 al lordo di IVA e oneri previdenziali);
 - Ft. n. 42/23 del 28/04/2023 – Geolog. Filomena Miragliuolo - € 453,33 al netto di IVA e oneri previdenziali (€ 473,46 al lordo di IVA e oneri previdenziali);
 - Ft. nr. FPR 8/23 del 08/04/2023 - Ing. Ferdinando Aloi - € 2.896,33 al netto di IVA e oneri previdenziali (€ 3.674,86 al lordo di IVA e oneri previdenziali);
 - Ft. n. 02/2023 del 28/04/2023 - Arch. Cuomo Catello - € 862,04 al netto di IVA e oneri previdenziali (€ 864,04 al lordo di IVA e oneri previdenziali);
 - Ft. nr. FPR 312/23 del 29/04/2023 - Arch. Giuseppe Nastro - € 1.520,31 al netto di IVA e oneri previdenziali (€ 1.928,97 al lordo di IVA e oneri previdenziali);
- le spese afferenti alle lavorazioni, ammesse con Decreto del Commissario straordinario n. 1432 del 08/09/2022 sono pari a € 180.647,93 al netto di IVA (€ 198.712,728 IVA compresa) mentre le somme richieste al III Sal sono pari a € 54.194,37 al netto di IVA (€ 59.613,81 IVA inclusa). Le spese tecniche ammesse con il decreto in precedenza richiamato sono pari a € 25.672,84 compresi oneri e oltre IVA (€ 29.534,23 onnicomprensivi) mentre le somme richieste al presente avanzamento dei lavori sono pari a € 7.279,04 esclusi oneri e IVA (€ 8.860,26 onnicomprensivi). Tale spesa complessiva (lavorazioni e spese tecniche – pari a € 61.473,41 al netto di IVA e cassa - € 68.474,06 onnicomprensive) rientra nella percentuale prevista per il secondo



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

stato di avanzamento e pari al 30% (SAL III) come individuato nell'articolo 15, Comma 3 – Lettera *c*) dell'Ordinanza 17/2022;

- con protocollo 228/CS/ISCHIA del 25/01/2023 il beneficiario ha allegato delega al pagamento il Comune di Lacco Ameno in favore dei professionisti e delle imprese impegnate nei lavori di ricostruzione dell'immobile oggetto del Decreto n. 1432 del 08/09/2022;

Accertata con il funzionario responsabile e il dirigente della Struttura la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6103 di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- Di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Lacco Ameno per l'importo di € **68.474,06 (sessantottomilaquattrocentosettantaquattro/06)**, Iva e oneri previdenziali inclusi, a titolo del III stato di avanzamento delle lavorazioni di cui al Decreto di concessione n. 1432 del 08 settembre 2022, ai sensi dell'art. 15, Comma 3 – Lettera *c*) dell'Ordinanza 17/2022, con accredito sul conto tesoreria unica n. 0304741 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli;
- Di dare atto che la somma di € **68.474,06** è tratta sulla Contabilità Speciale n. 6103 accesa sulla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta la necessaria disponibilità;
- Di dare atto che l'importo liquidato, pari a € **68.474,06 a titolo di SAL III** del contributo concesso, è da intendersi a destinazione vincolata per la successiva erogazione del contributo in favore degli emittenti fattura, richiamati in premessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 dell'Ordinanza 17/2022 (*“Il contributo è erogato dal Comune all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti incaricati, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo”*);
- Di trasmettere il presente decreto al Comune di Lacco Ameno e ai beneficiari.
- Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it

Parere Regolarità Tecnica

Il Dirigente
(Ing. Antonio Longo)

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini