

## CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

### PRODOTTI PREVISTI

- A. Rapporto tecnico “*Predisposizione database cartografico*”, riguardante l’attività n. 1
- B. Rapporto tecnico e cartografico “*Compartimentazione della foresta e risultati dei rilievi dendro-auxometrici*” riguardante le attività n. 2-5.
- C. Rapporto tecnico e cartografico “*Piano di utilizzazione forestale*” riguardante le attività n. 6, 8
- D. Rapporto tecnico e cartografico “*Viabilità forestale*” riguardante le attività n. 7
- E. Aggiornamento e verifica Rapporti tecnici come da A, B, C, D
- F. Rapporto tecnico “*Supporto alla redazione dei progetti di taglio*”, riguardante l’attività n. 9
- G. Rapporto tecnico “*Definizione dei criteri di restauro ambientale*”, riguardante l’attività n. 10

**PER LE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SI RIMANDA AL PIANO SPECIFICO DELLE ATTIVITÀ**

### DURATA COMPLESSIVA MASSIMA COMPRESIVA DI EVENTUALE PROROGA

La scadenza dell’accordo coincide con la data del 31 dicembre 2023. La durata complessiva massima comprensiva di eventuale proroga è di 6 (sei) mesi a far data dalla stipula del presente Accordo di Collaborazione ex. Art.15; termine 31 Maggio 2024.

### IMPORTO STIMATO

**62.000,00** € di cui 12.000,00 cofinanziamento personale strutturato