



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DECRETO N. 1826 del 22 dicembre 2023

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti in via Montecito, nel Comune di Casamicciola Terme (NA)".

Liquidazione e pagamento rata di saldo - fatture elettroniche n. 75 e n. 76 del 23 novembre 2023 per complessivi euro **39.930,16**

CIG Z2E3C103DA CUP G39D17000590001

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. Le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n.323 e rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n. 265;

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d'ora in avanti "decreto legge n. 109 del 2018");

VISTO l'articolo 1, comma 734, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

PREMESSO che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di dodici mesi, dalla data di deliberazione, prorogato di ulteriori dodici mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri del 05 ottobre 2023;

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 recante la "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*" è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (nel seguito anche solo "OCDPC") n. 948 del 30 novembre 2022, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022" ha nominato l'On. Avv. Giovanni Legnini anche Commissario delegato al coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dagli interventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA) a partire dal giorno 26 novembre 2022;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ed in particolare l'art. 5-ter, che prevede che al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo;

CONSIDERATO che l'intervento di somma urgenza presso la via Montecito - Codice intervento 01/SU/02 all'elenco "B" del Commissario delegato Arch. Giuseppe Grimaldi, non è stato completato per sopraggiunte condizione di impedimento dell'appaltatore;

VISTA la relazione conclusiva di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. dell'11/04/2019 n. 587 presentata dal commissario delegato per l'emergenza, Arch. Giuseppe Grimaldi, per il periodo 29 agosto 2017 – 21 febbraio 2019 ed il trasferimento sulla contabilità speciale di questo commissario straordinario della somma di Euro 19.654.268,11.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici*" ed in particolare l'art. 140;

CONSIDERATO che la gestione emergenziale, tutt'ora in essere, ha determinato un notevole aumento del traffico veicolare, con autocarri di grossa stazza, mezzi di soccorso, delle imprese appaltatrice dei lavori urgenti etc., sulla via Montecito, arteria fondamentale dell'isola di Ischia, meglio conosciuta come Strada Borbonica;

VISTE le note nn. 395 e 509, rispettivamente, del 10 e 17 febbraio 2023, con le quali il Comune di Casamicciola Terme (NA) è stato sollecitato a voler portare a termine l'intervento di completamento dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che con nota in data 17 marzo 2023, acquisita al protocollo n. 870E/CD/Ischia, il Comune di Casamicciola ha trasmesso gli elaborati progettuali, afferenti al completamento dei lavori in parola;

DATO ATTO che con nota n. 1750 del 30 maggio 2023, il Commissario Straordinario ha invitato il suddetto Soggetto attuatore a rendicontare le somme non ancora trasferite, afferenti agli elenchi "A", "B" e "C" del Commissario delegato di cui, all'art. 1 dell'OCDPC n. 476/2017, Arch. Giuseppe Grimaldi, di cui l'intervento in parola fa parte;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

PRESO ATTO che il Comune di Casamicciola Terme non ha dato riscontro alcuno alla predetta richiesta cumulativa e, nello specifico, neanche per l'intervento in oggetto;

VISTA la nota n. 2566 del 19 luglio 2023, con la quale il Commissario Straordinario ha comunicato al Comune che la struttura commissariale avrebbe provveduto ad affidare direttamente i lavori di che trattasi, sulla base del progetto rimesso dallo stesso;

CONSIDERATO che con nota n. 2567 del 19 luglio 2023, il Commissario Straordinario ha invitato il Dirigente Dott. Vincenzo Albanese a provvedere alla nomina del RUP e di disporre l'esecuzione immediata dell'intervento nel regime di somma urgenza;

VISTA la disposizione di servizio, n. 2583 del 19 luglio 2023, del predetto Dirigente con la quale il geom. Luca de Scisciolo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per i *lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti in via Montecito. nel Comune di Casamicciola Terme (NA)*;

VISTO l'Ordinativo lavori, stipulato in data 25 luglio 2023 per l'importo complessivo di €31.223,27 di cui €1.350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al lordo dell'incremento per l'Isola di Ischia ed al netto dell'incremento del ribasso d'asta del 21,90%;

CONSIDERATO l'art. 140, comma 7, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in forza del quale *“Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria”*;

VISTA la dichiarazione d'efficacia dell'aggiudicazione, redatta dal RUP in data 23 novembre 2023, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, nella quale si dà atto del buon esito le verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto in data 10 ottobre 2023, dal quale risulta il credito dell'Impresa MIVI Costruzioni S.r.l., con sede legale in Casamicciola Terme (NA), di complessivi €30.927,07;

VISTA la contabilità finale dei lavori, trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento con nota n. 5033E/CS/Ischia in data 14 dicembre 2023, che forma parte integrante e sostanziale della presente Determina;

VISTA la “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” redatta dal Direttore dei lavori, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad €32.729,60 oltre IVA, di cui €30.927,07 per lavori ed €1.802,53 per oneri di discarica, da corrispondere all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

VISTE le fatture elettroniche nn. 75 e 76, entrambe del 23 novembre 2023;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. resa dalla Ditta appaltatrice MIVI Costruzioni S.r.l. sulla piattaforma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

dell'Albo fornitori "DigitalPA", nella quale sono stati indicati gli estremi dei conti correnti bancari per le commesse pubbliche, tra i quali il codice IBAN IT06R0538739931000042868912;

RITENUTO di dover liquidare il certificato di regolare esecuzione all'Impresa MIVI Costruzioni S.r.l., con sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla via Girardi n.3 - P. IVA 07311711217, per l'importo complessivo pari ad €32.729,60, oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con C.I.G. Z2E3C103DA;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria nell'elenco B, dell'ultima rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017 - Interventi posti in essere dai Soggetti Pubblici competenti, in termini di Somma Urgenza, per totali 18 interventi per l'importo complessivo di €3.034.711,98, così come riportato nella relazione conclusiva sullo stato di emergenza, redatta in data 10 maggio 2019, del Commissario delegato Arch. Giuseppe Grimaldi;

VISTA la determina dirigenziale n. 143 del 21/12/2023, acquisita al prot. 5177I/CS/Ischia del 21/12/2023, con la quale si è provveduto ad:

1. approvare gli atti di contabilità finale, trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento con nota n. 5033E/CS/Ischia in data 14 dicembre 2023 dei *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti in via Montecito nel Comune di Casamicciola Terme (NA) - CIG Z2E3C103DA"*;
2. liquidare alla ditta MIVI Costruzioni S.r.l., con sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla via Girardi n.3 - P. IVA 07311711217, fatture elettroniche nn. 75 e 76, entrambe del 23 novembre 2023, acquisite al protocollo generale al n. 4651E/CS/Ischia in pari data, rispettivamente di €30.927,07 per lavori ed €1.802,53 per oneri di discarica, pertanto dell'importo complessivo di € 32.729,60, da accreditare tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato, alla medesima Ditta intestato, identificato dall'IBAN IT06R0538739931000042868912, oltre €7.200,52 per IVA al 22%, da versare con le modalità della scissione del pagamento, ai sensi del D.M. 23/01/2015 ;

VISTO il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, ed in particolare l'art. 140;

DATO ATTO che con Decreto del Commissario Straordinario n. 1581 del 20 marzo 2023, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come convertito dalla Legge 16 novembre 2018 n. 130 e dell'art. 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 inserito dalla Legge di conversione 27 gennaio 2023, n. 9 è conferito al dott. avv. Matteo Pasquali l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura con evidenza, fra l'altro, del seguente obiettivo connesso all'incarico stesso: *"Assicurare la programmazione e gestione delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attività della Struttura"*;

VISTA l'Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 recante *"Organizzazione della Struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017"*;

VISTO il Decreto n. 1725 del 2 agosto 2023 concernente *"Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 – art. 2 – Assegnazione Unità Organizzative"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CONSIDERATO che il combinato disposto di cui all'Ordinanza e al decreto sopra detti conferisce al Dirigente incaricato dott. Matteo Pasquali la competenza per istituire e gestire il nuovo elenco fornitori;

VISTI:

- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- D. Lgs. 36/2023
- il vigente Protocollo di Intesa con ANAC sottoscritto il 03 aprile 2023;
- il vigente Protocollo di Intesa sottoscritto con la Struttura Antimafia sisma in data 21 aprile 2021;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione e la trasparenza.

CONSIDERATO che:

- sul presente provvedimento è stata posta l'attestazione di copertura finanziaria;
- tutta la documentazione risulta regolarmente acquisita agli atti della Struttura;

CONSIDERATO che il combinato disposto di cui all'Ordinanza e al decreto sopra detti conferisce al Dirigente incaricato dott. Matteo Pasquali la competenza in materia;

DATO ATTO inoltre che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente competente dott. avv. Matteo Pasquali:

- attesta la regolarità del procedimento amministrativo istruttorio e la sua coerenza con le normative vigenti;
- da atto della visura camerale dalla quale risulta l'assenza di procedure concorsuali in corso per la MIVI Costruzioni Srl;
- da atto dell'esito positivo della verifica di regolarità contributiva Durc e l'esito positivo della verifica presso l'Agenzia di Riscossione ai sensi dell'art. 48- bis, d.p.r. n. 602/73 e degli altri requisiti di carattere generale come da documentazione agli atti;
- propone al Commissario l'adozione del presente decreto;
- dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in misura anche solo potenziale, in ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, l'art. 6-bis L. 241/90, gli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 33/2013 nonché delle corrispondenti norme del D. Lgs. 50/2016 *ratione temporis vigenti*.

DEC R E T A

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di emettere ordine di pagamento in favore di ditta MIVI Costruzioni S.r.l. (P. IVA 07311711217), per l'importo complessivo di **euro 32.729,60** (trentaduemila-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

settecentoventinove/60) a saldo delle fatture elettroniche nn. 75 e 76, entrambe del 23 novembre 2023 sul conto corrente bancario dedicato IBAN **IT06R0538739931000042868912**;

- di dare atto che la somma complessiva di € 39.930,16 è tratta sulla Contabilità speciale n. 6103 accesa sulla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta la necessaria disponibilità;
- di liquidare in favore del Tesoro dello Stato l'importo di € **7.200,52** (quindicimilaottocottantuno/82) quale IVA in regime di scissione dei pagamenti della suddetta fattura con riserva di emettere ordinativo di pagamento mediante modello F24 EP.
- Di trasmettere il presente decreto alla ditta MIVI Costruzioni S.r.l.
- Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it.

Napoli, *data protocollo*

Attestazione di Copertura Finanziaria della Spesa

Il Funzionario

Dott. Giuseppe Nardo

Il Dirigente proponente

Dott. Avv. Matteo Pasquali

Il Commissario straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini