



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ordinanza speciale n. 7 del 29 dicembre 2023

ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - Disposizioni riguardanti interventi di completamento del piano fanghi di cui all'art. 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 186 del 2022 nonché modifiche e integrazioni delle ordinanze speciali del Commissario Straordinario nn. 1, 2, 4 e 5 del 2023 relative agli interventi post sisma e post frana.

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*" (d'ora in avanti anche "decreto-legge"), e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 20 gennaio 2023 al n. 265, con il quale l'avv. Giovanni Legnini è stato confermato, fino al 31 dicembre 2023, nell'incarico di "*Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*";

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 734, che prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, che prevede che "*Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici”;

Visto l'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante “*Funzioni del commissario straordinario*”, che ha inteso individuare puntualmente gli ambiti di intervento del Commissario, tra cui la ricognizione dei danni unitamente alla determinazione dei fabbisogni e del quadro complessivo degli stessi, il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche nonché la concessione ed erogazione dei contributi relativamente agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, la definizione degli interventi a sostegno delle imprese, il coordinamento degli interventi di demolizione e la mappatura della situazione edilizia ed urbanistica, la redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di microzonazione sismica di III livello, le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza;

Dato atto che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Considerato che con delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Considerato che, a seguito della frana verificatasi sull'isola di Ischia in data 26 novembre 2022, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”, il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato Commissario delegato;

Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il codice della protezione civile, che prevede che per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Considerato che il comma 2 del citato articolo 25 prevede che le ordinanze di cui al precedente capoverso dispongano in ordine:

- a) *all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;*
- b) *al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;*
- c) *all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;*
- d) *alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;*
- e) *alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;*
- f) *all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata”*

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ed in particolare l'articolo 5-ter, che prevede che al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo;

Considerato che:

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 186 del 2022, gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) ed f), del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall'ambito di operatività del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022;

- gli interventi di cui alla lettera a), b) e c) rimangono di competenza del Commissario delegato all'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022;

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, le previsioni del piano commissariale integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano medesimo;

Considerato che:

- il piano degli interventi come previsto dal comma 2 del citato articolo 5-ter del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, deve contenere una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia e che pertanto il provvedimento in esame, finalizzato a dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, afferisce a tutti gli immobili ubicati nell'isola di Ischia per i quali sia riscontrabile il nesso di causalità tra il danno subito e il sisma ovvero gli eventi calamitosi di novembre 2022 rinvenibile nelle schede *Aedes* ovvero *Aedei*;

-il predetto Piano è stato approvato con l'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 del Commissario Straordinario, recante *“Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia”;

- nelle more dell'attuazione del predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario;

- ai sensi dell'articolo 5-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 186 del 2022, con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2023 e ai sensi del medesimo articolo il Commissario straordinario assicura, con proprie ordinanze, il necessario raccordo con le funzioni esercitate come commissario delegato, anche rispetto a misure precedentemente adottate;

- le attività afferenti alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione sono riconducibili sia alla lettera b) che alla lettera d) dell'articolo 25, comma 2, del codice di protezione civile, in ragione della natura degli interventi;

- più in particolare, ove la destinazione dei suddetti materiali avvenga nel contesto della realizzazione di opere infrastrutturali, le relative attività sono da ricondurre alla fattispecie di cui alla lettera d) sopra indicata;

- essendo stato attribuito il sopra indicato importo di euro 20 milioni alla contabilità speciale del Commissario straordinario, unitamente ai poteri afferenti alle attività di gestione, deve ritenersi possibile, anche al fine di garantire il necessario raccordo previsto dall'art. 5-*sexies* del decreto-legge n. 186 del 2022 con le attività del Commissario delegato, il subentro negli interventi già affidati da quest'ultimo per la gestione dei fanghi;

Viste le ordinanze del Commissario delegato n. 3 del 20 dicembre 2022, n. 5 del 26 gennaio 2023, n. 9 del 10 marzo 2023, n. 11 del 21 aprile 2023 e n.12 del 26 maggio 2023, n. 13 del 15 giugno 2023, n. 15 del 31 ottobre 2023, n. 16 del 7 dicembre 2023;

Vista, in particolare, l'ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023, recante “*Finanziamento interventi relativi alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 di cui all'art. 5 – sexies del D.L. n. 186/2022 nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017*”;

Vista la relazione del dirigente incaricato dal Commissario delegato ing. Antonio Longo prot. n. 2876/CS/ISCHIA del 7 agosto 2023, contenente l'individuazione degli interventi di gestione dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

fanghi e del materiale inerte da liquefazione, attuati direttamente dalla struttura del Commissario delegato o per il tramite di altri soggetti attuatori, per i quali si ritiene possibile il subentro nella funzione di attuazione da parte del Commissario straordinario e nei conseguenti rapporti giuridici;

Vista la nuova relazione del dirigente incaricato dal Commissario delegato ing. Antonio Longo prot. n. prot. n. 5321/CD/ISCHIA del 28 dicembre 2023, contenente l'aggiornamento dell'individuazione degli interventi di gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione, attuati direttamente dalla struttura del Commissario delegato o per il tramite di altri soggetti attuatori, per i quali si ritiene possibile il subentro nella funzione di attuazione da parte del Commissario straordinario e nei conseguenti rapporti giuridici;

Visto l'elenco contenuto nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, contenente l'individuazione degli interventi e dei relativi importi, ammontanti a complessivi 20.000.000,00 euro;

Vista la nota del Comune di Casamicciola prot. n. 0014439 del 02/10/2023 con la quale si trasmette il progetto di fattibilità tecnico - economica (PFTE) per la realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato "Pio Monte della Misericordia" e contestualmente si richiede di sottoporre detto progetto all'esame della conferenza speciale di servizi prevista dall'articolo 5 dell'ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 26 gennaio 2023;

Considerato che nella Conferenza dei servizi preliminare in data 29 dicembre 2023, nel corso della quale gli Enti presenti hanno accolto favorevolmente in linea di massima la sopraindicata proposta progettuale ed in particolare l'avvio del primo stralcio riferito alla realizzazione della vasca di colmata, sono stati disposti ulteriori approfondimenti, anche mediante la convocazione di specifici tavoli tecnici, finalizzati alla redazione del progetto esecutivo nonché all'acquisizione dei pareri definitivi in sede di Conferenza speciale dei servizi e delle necessarie autorizzazioni previste ai sensi della normativa vigente;

Vista la relazione pervenuta dal Comune di Casamicciola prot. n. 0018884 del 29 dicembre 2023 nella quale si evidenzia che la realizzazione del suddetto intervento riveste un carattere di estrema urgenza visto anche l'approssimarsi del periodo dell'anno statisticamente maggiormente interessato da eventi metereologici avversi e conseguenti criticità idrogeologiche.

Ritenuto di autorizzare il Comune di Casamicciola, nei limiti delle risorse già stanziare, sulla base della sopracitata relazione, ad avviare il primo lotto riguardante la componente dell'intervento di *Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

dell'estensione dell'alveo tombato denominato "Pio Monte della Misericordia" con relativi adeguamenti urbanistici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023, subordinatamente all'acquisizione di pareri definiti in Conferenza speciale dei servizi;

Considerato che:

- con nota prot. 2722U/CD/ISCHIA del 13.09.2023 è stata acquisita la proposta del Comune di Forio relativa a una soluzione progettuale finalizzata al riuso dei materiali in deposito presso l'area di Via Casale;
- il predetto progetto avente ad oggetto il riuso dei materiali da frana depositati sul sito di Via Casale finalizzato alla riqualificazione dell'area e alla realizzazione di un parco urbano, al fine di essere valutato compiutamente nei contenuti, e vagliato sotto i profili di carattere ambientale relativi al riuso dei materiali, è stato oggetto di un apposito tavolo tecnico, composto dallo stesso Comune di Forio, ARPAC e struttura commissariale, con l'obiettivo di valutare la fattibilità della proposta e fornire eventuali ulteriori indirizzi progettuali, da sottoporre successivamente alla valutazione della conferenza speciale dei servizi;
- a seguito degli incontri del tavolo tecnico, nei quali sono stati proposti e valutati gli elementi progettuali, con nota prot. n. 3431E/CD/ISCHIA del 22.11.2023, il Comune di Forio ha trasmesso il documento di progettazione denominato "Riqualificazione sito di Via Casale: parco urbano attrezzato e centro operativo comunale";

Tenuto conto dell'esito della conferenza di servizi ai sensi dell'art.5, dell'ordinanza n. 5 del 26 gennaio 2023 sul PFTE, denominato "Riqualificazione sito di Via Casale: parco urbano attrezzato e centro operativo comunale", tenutasi il 15 dicembre 2023 e conclusasi con un orientamento di massima favorevole e con indicazioni per il completamento del suddetto PFTE;

Vista la trasmissione del PFTE da parte del Comune di Forio acquisito con nota prot. n. 3684 del 22/12/2023, aggiornato a seguito della Conferenza dei servizi del 15.12.2023, che dovrà essere sottoposta alla valutazione conclusiva della medesima Conferenza;

Vista la relazione a firma del Dott. Fabio Cipolletti, prot. n.3762E/CD/ISCHIA del 28.12.2023 nella quale vengono evidenziati i benefici sia economici che ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Considerato, in particolare, che nella relazione vengono descritti i benefici che il recupero in sito dei fanghi, senza movimentazione sulla terra ferma, ha sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rumore) ed il contemporaneo risparmio economico della stessa attività;

Considerato che le quantità di materiali conferiti nel sito di Via Casale andranno preliminarmente attestate dai soggetti attuatori che hanno conferito presso la stessa area e dal soggetto gestore del sito AMCA srl;

Ritenuto, pertanto, di disporre il finanziamento del primo lotto del progetto riguardante il riuso dei materiali da frana depositati sul sito di Via Casale finalizzato alla riqualificazione dell'area e alla realizzazione di un parco urbano per l'importo di 2.619.266,62 €;

Ritenuto di rimandare a successiva ordinanza le determinazioni relative al lotto 2 "Realizzazione Centro Operativo Comunale" con l'importo di 1.685.020,68 €;

Tenuto conto che i lavori possono trovare copertura finanziaria con i fondi di cui all'art. 5-sexies del DL 186/2022 relativo alla gestione dei fanghi da frana;

Vista l'ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023 recante "*Interventi di ricostruzione nel comune di Casamicciola Terme (NA)*", che approva e finanzia l'intervento di riqualificazione e ristrutturazione dell'edificio pubblico denominato Capricho, provvisoriamente adibito a sede di uffici comunali, e preso atto della nota del Comune di Casamicciola Terme prot. n. 0018833 del 28/12/2023 con la quale il Comune, attesa la gravissima pericolosità dell'immobile per la pubblica e privata incolumità, richiede l'attivazione urgente di ogni procedura necessaria per addivenire nel più breve tempo possibile alla demolizione dell'edificio denominato Capricho;

Vista la relazione del comune di Casamicciola prot. n. 0018834 del 28/12/2023 con la quale si rappresenta l'urgenza di intervenire al fine di ripristinare l'impianto fognario di via De Rivaz, danneggiato dall'evento sismico del 21 agosto 2017 e ulteriormente compromesso dagli eventi franosi del novembre 2022, per un importo stimato in 545 mila euro;

Ritenuto che, in relazione alla notevole entità degli interventi post sisma e post frana da realizzare nei Comuni colpiti, risulta necessaria l'acquisizione di professionalità di elevata qualificazione per il supporto e l'assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze speciali nn. 1, 2, 3, 4, 5 nonché della presente ordinanza, nel limite del 2% dei lavori, con copertura finanziaria all'interno del quadro economico degli interventi, in analogia a quanto contenuto in numerose ordinanze speciali in deroga emanate dal commissario straordinario per la ricostruzioni nelle quattro regioni del centro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Italia, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come previsto dall'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Considerata la nota del Comune di Casamicciola Terme prot. n. 0017909 del 6/12/2023 recante la "richiesta di integrazione all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 1 dell'11/04/2023", con la quale si richiede di "*voler riconoscere anche al Comune di Casamicciola Terme la deroga all'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici integrando l'art. 2, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 1 dell'11/04/2023*";

Considerata altresì la nota della Struttura commissariale prot. n. 0004888U/CS/ISCHIA del 7/12/2023 con la quale si riscontra la suddetta nota del Comune di Casamicciola per comunicare l'accettazione di quanto richiesto relativamente all'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'integrazione dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 1 dell'11/04/2023 tramite l'inserimento della deroga all'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTA la nota prot. 5354I/CS/ISCHIA del 29/12/2023, a firma del Dirigente della struttura dr. Matteo Pasquali, che attesta la disponibilità presente nella contabilità speciale

DISPONE

CAPO I – Piano fanghi

Articolo 1

(Approvazione del piano fanghi ai sensi dell'articolo 5 *sexies* del decreto-legge n. 186/2022)

1. In attuazione dell'articolo 5-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 186 del 2022, è approvato l'elenco di 18 interventi di cui all'Allegato 1, riconducibili alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione per un importo complessivo di € 20 milioni.
2. Il richiamato Allegato 1 alla presente ordinanza sostituisce, modificandolo e integrandolo, l'Allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023.
3. Per l'attuazione degli interventi emergenziali direttamente connessi all'evento catastrofico del 26 novembre 2022 di cui all'Allegato n.1 e per la loro rendicontazione da parte dei soggetti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

attuatori, il Commissario straordinario applica le procedure di cui all'ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo 2023, come modificata dalle ordinanze n. 12 del 26 maggio 2023, n. 15 del 31 ottobre 2023 e n. 16 del 7 dicembre 2023. Si applicano, tutte le ulteriori disposizioni di accelerazione e semplificazione contenute nelle ordinanze speciali nn. 1, 2, 3, nonché nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Articolo 2

(Individuazione dei soggetti attuatori)

1. Per gli interventi già contemplati nell'Allegato 1 all'ordinanza speciale n. 5 così come rimodulato dall'Allegato 1 alla presente ordinanza si confermano i seguenti soggetti attuatori:
 - CD-CT-F-044: “Pulizia e dissabbiamento della centrale di sollevamento delle acque reflue denominata “Rittmann” nonché del pozzetto di confluenza posto immediatamente a monte della stessa, nei pressi di Piazza Marina”, soggetto attuatore EVI Spa;
 - CD-LA-F-025: “Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale ubicata sul corso Angelo Rizzoli angolo via Pannella”, soggetto attuatore EVI Spa;
 - CD-LA-F-028: “Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Scialicco”, soggetto attuatore Commissario straordinario;
 - CD-LA-F-024: “Rimozione di sabbia, pietrisco e fanghi rinvenuti lungo l'asse longitudinale della condotta fognaria mista, in materiale ceramico DN500”, soggetto attuatore EVI Spa;
 - CD-CT-F-043: “Pulizia, dissabbiamento e ripristino del tratto terminale dell'alveo tombato “Pio Monte della Misericordia” lungo il tratto che parte da via Monte della Misericordia, attraversa la ex ss270 e sfocia sull'arenile in prossimità di piazza Anna de Felice (piazza Ancora)”, soggetto attuatore EVI Spa;
 - CD-LA-F-026: "Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata Piazza Salvatore Giardi - località Capitello", soggetto attuatore EVI Spa;
 - CD-LA-F-027: “Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata Sombrero che capta i reflui misti provenienti dall'alveo limitrofo denominato "La Rita", soggetto attuatore EVI Spa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- CD-CT-F-051: “Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Il Monaco”, soggetto attuatore Commissario straordinario;
 - CD-CT-F-050: “Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo La Rita”, soggetto attuatore Commissario straordinario;
 - CD-CT-F-053: “Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta”, soggetto attuatore Comune di Casamicciola Terme.
 - CD-CT-F-040: “Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia”, soggetto attuatore SMA Campania SPA;
 - CD-CT-F-041: “Trasporto e smaltimento presso siti di recupero al di fuori dell'isola di Ischia dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata rimosso a seguito degli eventi calamitosi del giorno 26 novembre 2022 e seguenti”, soggetto attuatore SMA Campania SPA;
2. Per i nuovi interventi inseriti nell'Allegato 1 si nominano i seguenti soggetti attuatori:
- CD-CT-F-042: “Ulteriore Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia”, soggetto attuatore SMA Campania s.p.a.;
 - CD-CT-F-052: “Ulteriore pulizia e dissabbiamento alveo tombato terminale Pio Monte della Misericordia”, soggetto attuatore EVI Spa;
 - CD-FO-F-022: “Recupero fanghi e realizzazione del Parco urbano e delle opere complementari”, soggetto attuatore Comune di Forio;
3. Per i seguenti interventi, localizzati su aree del territorio del comune di Casamicciola Terme, già finanziati nel Piano degli interventi urgenti ex OCDPC n. 948 del 2022 si confermano i soggetti attuatori ivi individuati:
- CD-CT-F-021: “Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana – Vallone Selva - Primi interventi di messa in sicurezza”, soggetto attuatore SMA Campania Spa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- CD-CT-F-022: “Consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello - Primi interventi di messa in sicurezza”, soggetto attuatore SMA Campania Spa;
 - CD-CT-F-023: “Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’Alveo Pozzillo o Cava Baino”, soggetto attuatore SMA Campania Spa.
4. Per gli interventi di cui al comma 3, il Commissario straordinario subentra in tutti rapporti giuridici in corso, che proseguono agli stessi patti e condizioni già in essere senza che debbano essere adottati ulteriori atti o provvedimenti.

Articolo 3

(Disposizioni attuative per l'intervento di Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato “Pio Monte della Misericordia” con relativi adeguamenti urbanistici)

1. Il Comune di Casamicciola Terme, in qualità di soggetto attuatore, è autorizzato, nei limiti delle risorse già stanziare, ad avviare il lotto 1 della componente dell'intervento di *Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato “Pio Monte della Misericordia” con relativi adeguamenti urbanistici*, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023.
2. Per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, così come individuato nell'ambito della conferenza di servizi del 29/12/23, il Soggetto attuatore è autorizzato a prelevare il materiale idoneo per la colmata direttamente dalle aree sulle quali saranno svolte le operazioni di rimozione e recupero dei fanghi, attraverso una campagna di attività svolta ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le condizioni, le modalità e i tempi che SMA Campania ed altri eventuali soggetti attuatori degli interventi di rimozione dei fanghi dovranno rispettare per consentire al Comune di Casamicciola l'esecuzione dei prelievi di materiale di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni contenute nel Testo unico dell'ambiente e con il supporto di ARPAC Campania.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 4

(Disposizioni attuative per l'intervento nel Comune di Forio di riuso dei materiali da frana depositati sul sito di Via Casale finalizzato alla Riqualficazione dell'area e alla realizzazione di un parco urbano)

1. È approvato l'intervento nel Comune di Forio di riuso dei materiali da frana depositati sul sito di Via Casale finalizzato alla Riqualficazione dell'area e alla realizzazione di un parco urbano, di importo complessivo pari a euro 2.619.266,62, facente parte dell'elenco di cui all'Allegato 1.
2. Il Comune di Forio, quale soggetto attuatore provvederà, entro il 31 gennaio 2024, a completare la redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica (PFTE) di cui all'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, tenuto conto di quanto stabilito dalla conferenza dei servizi preliminare del 15 dicembre 2023. Il progetto di cui al presente comma sarà sottoposto all'approvazione della conferenza speciale di servizi decisoria.
3. Le operazioni di recupero dei fanghi depositati su via Casale dovranno avvenire attraverso lo svolgimento di una campagna di attività ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ottenere la cessazione di qualifica di rifiuto dei materiali stessi, con la finalità di garantire un beneficio sia ambientale che economico.
4. Le attività di cui al comma precedente dovranno essere eseguite prevedendo:
 - a) il completamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, con il supporto dell'ARPAC e della Regione Campania, volto a definire le procedure di recupero dei rifiuti depositati sul sito di Via Casale;
 - b) l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali necessarie per il recupero dei fanghi, di competenza della Regione Campania - Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti - autorizzazioni ambientali e di ARPAC;
 - c) l'individuazione da parte del soggetto attuatore di operatori economici con i requisiti di legge idonei alla gestione delle attività di recupero rifiuti;
 - d) lo svolgimento della campagna di attività di recupero rifiuti da effettuarsi per un periodo non superiore a 80 giorni;
 - e) la rendicontazione delle quantità dei materiali trattati e di quelli recuperati, attraverso idonei sistemi di misurazione o pesatura da indicare nel PFTE.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

5. Le attività, anche strutturali, inerenti alla sistemazione del parco urbano saranno autorizzate dal Commissario straordinario a seguito della verifica della corretta realizzazione delle attività di cui al precedente comma 4 e dovranno essere completate entro il 26 novembre 2024.

CAPO II – Disposizioni attuative inerenti a interventi urgenti da eseguire a seguito degli eventi sismici del 2017 e franosi del 2023

Articolo 5

(Finanziamento intervento urgente di ripristino del sistema fognario di via De Rivaz del Comune di Casamicciola Terme)

1. È approvato l'intervento di ripristino del sistema fognario di via De Rivaz del Comune di Casamicciola Terme, per un importo complessivo pari a euro 545.095,20.
2. Alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 provvede quale soggetto attuatore EVI s.p.a..
3. Stante il carattere di urgenza rappresentato dal Comune di Casamicciola, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e per la loro rendicontazione da parte del soggetto attuatore, il Commissario straordinario applica le procedure di cui all'ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo 2023, come modificata dalle ordinanze n. 12 del 26 maggio 2023, n. 15 del 31 ottobre 2023 e n. 16 del 7 dicembre 2023. Si applicano, tutte le ulteriori disposizioni di accelerazione e semplificazione contenute nelle ordinanze speciali nn. 1, 2, 3, nonché nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Articolo 6

(Nomina soggetto attuatore per gli interventi urgenti di cui all'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023)

1. Il Comune di Casamicciola Terme è nominato soggetto attuatore per i seguenti interventi già ricompresi nel Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 5-ter del decreto-legge n. 186/2022 e disciplinati dall'ordinanza speciale n. 4:
 - a) Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto (CD-CT-1-009) di importo pari ad euro 473.945,77;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- b) Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento su via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella (CD-CT-1-010) di importo pari ad euro 496.967,77;
 - c) Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento del costone sovrastante via Monte della Misericordia per una lunghezza di circa 30 metri e un'altezza media di circa 10 metri – primi interventi di messa in sicurezza (CD-CT-1-011) di importo pari ad euro 665.659,56;
 - d) Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Senigallia (CD-CT-1-020) di importo pari ad euro 1.710.072,53;
 - e) Consolidamento delle scarpate laterali dell'alveo La Rita e cava Del Monaco (CD-CT-2-101) di importo pari ad euro 2.500.000.
2. Al fine della celere attuazione degli interventi di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d), SMA Campania s.p.a. trasmetterà, all'esito della conferenza di servizi decisoria, i progetti già redatti al Comune di Casamicciola Terme.
 3. Per l'intervento di cui al comma 1, lett. e), il Comune di Casamicciola Terme provvederà entro il 15 febbraio 2024 a completare la fase di progettazione al fine di sottoporre il PFTE ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 alla conferenza di servizi decisoria.
 4. Stante il carattere di somma ed estrema urgenza, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo e per la loro rendicontazione da parte del soggetto attuatore, il Commissario straordinario applica le procedure di cui all'ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo 2023, come modificata dalle ordinanze n. 12 del 26 maggio 2023, n. 15 del 31 ottobre 2023 e n. 16 del 7 dicembre 2023. Si applicano, tutte le ulteriori disposizioni di accelerazione e semplificazione contenute nelle ordinanze speciali nn. 1, 2, 3, nonché nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

CAPO III: Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali nn. 1 e 5

Articolo 7

**(Modifica alle disposizioni contenute nell'ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023,
relative all'intervento sull'edificio denominato Capricho)**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

1. Fatti salvi i diritti dei terzi e previa adozione dei provvedimenti di propria competenza relativi alla condizione di *“gravissima pericolosità dell'immobile per la pubblica e la privata incolumità”* indicata nella nota del Sindaco di Casamicciola Terme, acquisita al prot. della Struttura commissariale n. 5314/CS/ISCHIA del 28/12/2023, il Comune è autorizzato ad avviare l'attuazione dell'intervento OS/CT/10 previsto e finanziato dall'ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023, denominato *“Edificio in via Marina n. 13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato “Ex Capricho” – Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato”*, con la presentazione di un progetto relativo al primo stralcio avente ad oggetto la demolizione del suddetto edificio, contenente anche gli eventuali lavori di sistemazione ambientale dell'area.
2. È fatto salvo il diritto a ricostruire i volumi demoliti sulla stessa area o in altro sito previa redazione del progetto e senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto complessivamente stanziato dall'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023.
3. Fatta salva la facoltà di avvalersi di procedure di estrema urgenza connesse alla situazione di pericolosità dell'edificio rappresentato dal Sindaco di Casamicciola Terme, il Comune ha facoltà di applicare le disposizioni attuative di cui all'ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023.

Articolo 8

(Rafforzamento delle capacità attuative dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio)

1. In considerazione degli eccezionali impegni attuativi per la realizzazione degli interventi post sisma e post frana, per il supporto e l'assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, di cui alle ordinanze speciali nn. 1, 2, 3, 4, 5 nonché della presente ordinanza, i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Ferma restando l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

del 2% dell'importo dei lavori, possono essere individuate dai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio:

- a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite massimo di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
 - b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula.
3. Le prestazioni professionali specialistiche di cui al comma precedente possono riguardare anche profili ambientali e di rigenerazione urbana, nelle more dell'approvazione del Piano di ricostruzione di cui all'art. 24 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 1, i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, previa verifica dei requisiti, provvedono alla stipula dei relativi contratti o al conferimento di appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Articolo 9

(Integrazione dell'ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023)

1. All'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, *anche relativamente alla funzione di stazione appaltante con esclusione dell'obbligo di ricorrere alla centrale di committenza, in deroga all'art. 37 del Codice dei contratti pubblici*”.

Articolo 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1, pari ad euro 20.000.000, si provvede con le risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. Agli oneri per l'intervento di ripristino del sistema fognario di via De Rivaz del Comune di Casamicciola Terme, pari ad euro 545.095,20, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all'articolo 19, del decreto-legge n. 109 del 2018.
3. Tutti gli altri interventi disciplinati con la presente ordinanza trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti già disposti con le ordinanze speciali del Commissario Straordinario nn. 1, 2, 4 e 5 del 2023.

Articolo 12

(Efficacia ed entrata in vigore)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, ad ARPAC, EVI S.p.a., SMA Campania, AMCA, ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. Al fine di garantire la sollecita esecuzione degli interventi, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
On. avv. Giovanni Legnini