



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
**nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

**DECRETO n. 1982 del 13 maggio 2024**

**OGGETTO:** Ordinanze speciali n. 5 dell'8 agosto 2023 e n. 7 del 29 dicembre 2023 - Intervento di "Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato "Pio Monte della Misericordia" con relativi adeguamenti urbanistici" del Comune di Casamicciola Terme.

CUP: G32F23000360001

**Il Commissario Straordinario del Governo** per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, on. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024 al n. 87;

**VISTA** l'ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 5 dell'8 agosto 2023, rubricata "*Finanziamento interventi relativi alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 di cui all'art. 5 - sexies del D.L. n. 186/2022 nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017*", e in particolare:

- l'art. 2 che approva l'intervento di "*Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato "Pio Monte della Misericordia" con relativi adeguamenti urbanistici*" del Comune di Casamicciola Terme alla cui progettazione e realizzazione provvederà, in qualità di soggetto attuatore, il Comune di Casamicciola Terme e verrà sottoposto all'esame della conferenza speciale di servizi prevista dall'articolo 5 dell'ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 26 gennaio 2023;
- l'art. 3 che stabilisce "*Il soggetto attuatore provvederà a redigere il progetto di fattibilità tecnico - economica (PFTE) di cui all'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, entro il giorno 30 settembre 2023 in coerenza con le risultanze della conferenza dei servizi del 24 luglio 2023, assicurando la massima capienza per il deposito dei materiali da frana, la*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
**nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

*messa in sicurezza dell'area di imbocco del canale tombato, l'eliminazione dei rischi di ostruzione in caso di eventi alluvionali, l'aumento di efficacia del collettore di deflusso delle acque e la conseguente riqualificazione igienico – sanitaria, ambientale e paesaggistica dell'area. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, definirà, con proprio decreto, il cronoprogramma delle attività successive alla redazione del PFTE anche differenziando i tempi di esecuzione dei lavori inerenti alla realizzazione della vasca di colmata dal resto delle lavorazioni”;*

**VISTA** la nota del Comune di Casamicciola prot. n. 0014439 del 02/10/2023 con la quale si trasmette il progetto di fattibilità tecnico - economica (PFTE) per la realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato “Pio Monte della Misericordia” e contestualmente si richiede di sottoporre detto progetto all'esame della conferenza speciale di servizi prevista dall'articolo 5 dell'ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 26 gennaio 2023;

**RILEVATO** che con nota prot. n. 3686U/CD/ISCHIA del 22/12/2023 è stata convocata la Conferenza Speciale dei servizi preliminare per il giorno 29 dicembre 2023, conclusasi come da verbale n. 1 del 29/12/2023;

**CONSIDERATO** che il comune di Casamicciola Terme, con nota prot. n. 18884 del 29/12/23 acquisita al protocollo di questa Struttura Commissariale al prot. n. 5331E/CS/ISCHIA in pari data, ha trasmesso il progetto “Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta nell'area antistante il complesso Pio Monte della Misericordia”;

**VISTA** l'ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 7 del 29 dicembre 2023 e, in particolare:

- l'art. 3, recante “*Disposizioni attuative per l'intervento di Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato “Pio Monte della Misericordia” con relativi adeguamenti urbanistici”;*
- l'art. 5, comma 3, che prevede che “*Stante il carattere di urgenza rappresentato dal Comune di Casamicciola, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e per la loro rendicontazione da parte del soggetto attuatore, il Commissario straordinario applica le procedure di cui all'ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo 2023, come modificata dalle ordinanze n. 12 del 26 maggio 2023, n. 15 del 31 ottobre 2023 e n. 16 del 7*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
**nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

*dicembre 2023. Si applicano, tutte le ulteriori disposizioni di accelerazione e semplificazione contenute nelle ordinanze speciali nn. 1, 2, 3, nonché nel nuovo Codice dei contratti pubblici”;*

**RILEVATO** che con nota prot. n. 360U/CD/ISCHIA del 16/02/2024 è stata convocata la Conferenza Speciale dei servizi decisoria per l'esame della documentazione progettuale dell'intervento denominato “Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato “Pio Monte della Misericordia” con relativi adeguamenti urbanistici” del Comune di Casamicciola Terme”, CUP = G32F23000360001 per il giorno 29 febbraio 2024;

**VISTO** il comma 7 dell'art. 14 ter della legge n. 241/90, che prevede che *“All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;*

**VISTA** la nota prot. n. 101684 del 27/02/2024 della Regione Campania, acquisita al prot. della Struttura Commissariale al n. 444E/CD/ISCHIA in pari data, con cui l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali 601200 ha comunicato che *“Le opere previste dal suddetto progetto rientrano nella tipologia 8t) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 con riferimento alla tipologia 7n) dello stesso Allegato IV. Considerata quindi anche la localizzazione delle opere a realizzarsi, attigua e parzialmente inclusa nel sito Natura 2000 IT8030010 Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara si ritiene che il progetto debba essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la VIncaA – appropriata”;*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, nello specifico, l'art. 19, che prevede:

- al comma 4, che *“Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”;*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
**nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

- al comma 6, che *“L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4”*;

**VISTO** il decreto 1909 del 7 marzo 2024 con il quale si è inteso assicurare la realizzazione dell'intervento in tempi rapidi ed a tal fine con il comma 3 si è stabilito *“di disporre, in deroga a quanto previsto dall'art. 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i termini ivi previsti siano ridotti a 15 giorni”*, stante il carattere di urgenza rappresentato dal Comune di Casamicciola, per l'attuazione degli interventi;

**VISTO** il decreto n. 1942 del 04 aprile 2024 recante *“Correzione degli errori materiali contenuti nel testo del decreto del Commissario Straordinario n. 1909 del 7 marzo 2024”*;

**CONSIDERATO** che in sede di espletamento della procedura, l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, con nota prot. n. PG/2024/0229518 dell'8/05/2024 ha chiesto al Comune di Casamicciola numerose ed impegnative integrazioni ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la VINCA;

**VISTA** la nota prot. n. 9934 del 10/05/2024, acquisita al prot. n. 4361/CS/ISCHIA, con la quale il Comune di Casamicciola, con riferimento alla richiesta di integrazioni tramessa dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, ha chiesto al Commissario maggior tempo di quello assegnato al fine di produrre la documentazione richiesta;

**ATTESO CHE** in ragione della complessità tecnica delle integrazioni richieste dalla Regione, risulta opportuno accogliere la suddetta richiesta sia per consentire al Comune di Casamicciola di integrare gli elaborati tecnici che per consentire alla Regione di effettuare un esame più approfondito della documentazione e completare l'iter procedimentale;

**RITENUTO**, pertanto, necessario revocare, relativamente alle fasi procedurali ancora da espletare, il comma 3 del decreto n. 1909 del 7 marzo 2024 contenente la riduzione alla metà dei termini previsti dall'art. 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli adempimenti già espletati in vigenza del suddetto decreto,

**DEC R E T A**

*Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:*

1. Di abrogare le disposizioni contenute nel comma 3 del decreto n. 1909 del 7 marzo 2024 per le fasi procedurali da completare;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
**nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

2. Di disporre che la procedura venga conclusa entro i termini ordinari previsti dall'art. 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le procedure già espletate per l'acquisizione del parere di Verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la VINCA.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Commissario Straordinario all'indirizzo <https://sismaischia.it> e nell'albo pretorio del Comune di Casamicciola Terme.
4. Di disporre che la Struttura commissariale, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90, trasmetta copia della presente determinazione a mezzo PEC al Comune di Casamicciola Terme ai fini della verifica e dell'approvazione del progetto, nonché a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza Speciale di Servizi.

Il Commissario Straordinario  
*On. Avv. Giovanni Legnini*