



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**Piano degli interventi urgenti
art.4 OCDPC n.948 del 30 novembre 2022**

Quarta rimodulazione – maggio 2024



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

PREMESSA

Con nota n. 258E/CD/ISCHIA del 24/12/2022 veniva trasmesso il Primo Piano degli Interventi relativo alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n. 948/2022; nella nota si precisava che, dalla documentazione trasmessa dai soggetti attuatori, gli interventi erano di entità notevolmente superiore alla disponibilità finanziaria di € 2.000.000,00 stanziati con delibera del Consiglio dei Ministri.

In data 09/01/2023 il Dipartimento di Protezione Civile inviava nota di riscontro prot. n. 76E/CD/ISCHIA, con l'approvazione del Piano degli Interventi per un importo pari a € 1.895.000,00 (di cui € 952.000,00 per interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs. 1/2018), in attesa di approfondimenti per la somma residua di € 105.000,00, e rinviando alla fase successiva il completamento delle attività ricognitive per l'approvazione delle ulteriori risorse finanziarie.

In data 16/02/2023, con prot. n. 563/E/CD/ISCHIA, il Dipartimento di Protezione Civile ha definitivamente approvato il Piano degli Interventi urgenti per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 corrispondenti all'importo di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2022.

Con nota prot. n. 314/U/CD/ISCHIA del 25/01/2023, il Commissario Delegato ha trasmesso, in adempimento a quanto disposto dall'art.4 dell'OCDPC n.948 del 30 novembre 2022, la ricognizione degli ulteriori fabbisogni per un importo complessivo pari a € 56.564.159,86.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 comma 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, lo stanziamento di risorse di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2022, è stato integrato di € 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'art.44 comma 1 del richiamato D.Lgs. n. 1/2018 per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.25 del medesimo Decreto Legislativo.

Con nota Prot. n. 602/U/CD/ISCHIA del 21/02/2023, veniva trasmesso, in adempimento a quanto disposto dall'art.4 dell'OCDPC n.948 del 30 novembre 2022, il *Piano degli Interventi urgenti* per un importo complessivo pari ad € 56.200.000,00 (di cui € 46.654.174,94 per n.183 interventi lettera b),



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

come descritto nella relazione e nel relativo elenco Fase 1 - interventi di immediata esecuzione, ad essa allegati. Contestualmente si è trasmesso altresì l'elenco degli interventi relativo alla Fase 2 – Interventi di somma urgenza di maggiore complessità, nonché, per mere esigenze informative, un primo elenco di Fase 3, seppur riferito agli interventi di cui alla lettera d), ritenuti di competenza del Commissario Straordinario di cui all'art. 5 ter della Legge n. 9/2023.

Con nota Prot. n. 697/E/CD/ISCHIA del 03/03/2023, il Dipartimento di Protezione Civile ha definitivamente approvato il Piano degli Interventi urgenti per un importo complessivo ricompreso nell'importo di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è integrato di euro 1.135.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Con nota prot. 2696/U/CD/ISCHIA del 11/09/2023 è stato richiesto al Dipartimento di protezione civile di attivare quanto di competenza per lo stanziamento, tramite delibera del Consiglio dei Ministri, di un ulteriore importo pari ad euro 27.358.000,00 per la copertura economica del nuovo fabbisogno del Piano degli interventi urgenti di cui alle lett. a) e b) del comma 2 art.25 del Codice di protezione civile.

Con nota prot. 2929/U/CD/ISCHIA del 04/10/2023 è stata trasmessa al Dipartimento di protezione civile la richiesta, ai sensi dell'art.1, commi 4 e 6 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, di rimodulazione del Piano degli interventi urgenti e delle misure economiche.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022.

Con nota del Capo del Dipartimento della protezione civile acquisita al prot. n. 3084/E/CD/ISCHIA del 20/10/2023 (prot. DPC 53193-20/10/2023), veniva comunicata l'approvazione della



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

rimodulazione del Piano degli interventi urgenti per un importo complessivo pari a euro 55.785.000,00, ricompreso nel totale delle somme stanziato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023, vista la nota su richiamata dell'11 settembre 2023, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, è stato integrato di euro 24.930.000,00 lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Con nota prot. 3365U/CD/ISCHIA del 16/11/2023 è stata trasmessa la proposta di rimodulazione del piano EX OCDPC 948/2022, prevista dall'art. 1 comma 5 e 6 dell'OCDPC 948/2022, tenendo conto del nuovo fabbisogno stanziato pari a € 24.930.000,00.

Con nota del Capo del Dipartimento della protezione civile acquisita al prot. n. 3542/E/CD/ISCHIA del 06/12/2023 (prot. DPC 63254-06/12/2023), veniva comunicata l'approvazione della rimodulazione del Piano degli interventi urgenti per un importo complessivo pari a euro 82.265.000,00, ricompreso nel totale delle somme stanziato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, del 9 febbraio 2023 e del 23 ottobre 2023.

Con nota prot. 3743 /U/CD/ISCHIA del 30/12/2023 è stato richiesto al Dipartimento di Protezione Civile di attivare quanto di competenza per lo stanziamento, tramite delibera del Consiglio dei Ministri, di un ulteriore importo pari ad euro 10.000.000,00 per la copertura economica del nuovo fabbisogno del Piano degli interventi urgenti di cui alle lett. a) e b) del comma 2 art.25 del Codice di protezione civile.

Nei mesi successivi all'approvazione della seconda rimodulazione i soggetti attuatori hanno rappresentato la necessità di procedere alla modifica, in aumento o in diminuzione, degli importi riconosciuti per alcuni interventi e, nello specifico, il comune di Casamicciola Terme ha segnalato



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

l'esigenza di inserirne ulteriori, riguardanti situazioni di rischio conseguenti agli eventi catastrofici del 26 novembre 2022 che non erano stati compiutamente valutati.

Pertanto, in considerazione dello stanziamento complessivo delle Delibere del Consiglio dei Ministri pari ad € 82.265.000,00, con nota n. 3365U/CD/Ischia del 08/03/2024, è stata trasmessa al Capo Dipartimento della Protezione Civile la terza rimodulazione del Piano degli interventi per un importo complessivo pari a € 81.816.402,00, definitivamente approvata con nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot.16476 del 27/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 706E/CD/ISCHIA del 27/03/2024.

Inoltre, con nota prot. 3743 /U/CD/ISCHIA del 30/12/2023 è stato richiesto al Dipartimento di Protezione Civile di attivare quanto di competenza per lo stanziamento, tramite delibera del Consiglio dei Ministri, di un ulteriore importo pari ad euro 10.000.000,00 per la copertura economica del nuovo fabbisogno del Piano degli interventi urgenti di cui alle lett. a) e b) del comma 2 art.25 del Codice di protezione civile.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2024 è stato disposto lo stanziamento di € 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.25 del Decreto Legislativo n. 1/2018 (Codice di protezione civile).

La presente relazione contiene la proposta di rimodulazione, prevista dall'art. 1 comma 5 e 6 dell'OCDPC 948/2022, tenendo conto del nuovo fabbisogno stanziato pari ad € 10.000.000,00, per un totale complessivo di €92.114.402,00 rientrante nello stanziamento complessivo delle Delibere del Consiglio dei Ministri di complessivi €92.265.000,00.

Con la presente rimodulazione, come meglio descritto in relazione, oltre a rimodulare in aumento la misura n.1 – “Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 già approvati nel Primo Piano degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2” con l'importo di €10.000.000 di cui alla citata Delibera del 23 aprile 2024, si è provveduto a rimodulare in aumento la misura n.9 – “Nomina Vice Commissario (art.8 OCDPC n.951)”, atteso il Decreto commissariale n.201 del 19 aprile 2024, di nomina dell'ing. Gianluca Loffredo, per l'esercizio delle funzioni e delle attività di Vice Commissario delegato e la misuran.10 – “Supporto individuazione interventi lettera d) (art.1 comma 4 OCDPC n.963/23)” stante



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

l'introduzione di una "seconda fase" di supporto scientifico al Commissario delegato, per tutte le attività che i centri di Competenza sono chiamati a svolgere, in relazione al Piano di protezione Civile Intercomunale. Gli importi per dette misure sono stati reperiti dalle economie, sin qui determinatesi per la misura n.11 – "Attività tecniche per il rilievo del danno (art.1 comma 4 OCDPC n.963/23)" e per la misura n.13 – "Spese di missione al personale utilizzato per l'Emergenza (art.5 comma 3 OCDPC n.951/22)", nonché dalla misura n.4 – "Supporto Centri di Competenza art.1 comma 3 OCDPC n.951/22", che viene azzerata.

Specificata rimodulazione, ha poi interessato la misura n.17 – "Misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n.1/2018" che fa riferimento all'importo di €1.135.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023. Per tale voce, come più avanti meglio specificato e riportato nell'Allegato n.3 "Elenco dei beneficiari modelli C1", sono stati sinora erogati €847.402,00 (dei quali si chiede la presa d'atto al DPC). Con la presente rimodulazione, il restante importo di €287.598,00, si ritiene possa essere trasferito per €37.000, ad intervento di misura 1 (codice CD-FO-1-005) e per €100.000,00 alle ulteriori attività strutturali del Piano di Protezione civile intercomunale (misura 8d), conservando €150.598,00 per la copertura delle eventuali liquidazioni di cui alla presente misura 17, di pratiche tuttora sospese ovvero in attesa di chiarimenti.



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI ART. 1 COMMA 2 DELL'OCDPC
N. 948/2022**

Al fine di dare un'immediata visualizzazione delle operazioni di rimodulazione effettuate, si riporta, di seguito, l'elenco delle voci del Piano rimodulato e i relativi importi per un totale complessivo di € 92.114.402,00 rientrante nello stanziamento complessivo delle Delibere del Consiglio dei Ministri per complessivi €92.265.000,00.

A tal proposito si evidenzia che l'importo complessivo del Piano rimodulato tiene conto dell'intero stanziamento riconosciuto con le Delibere di novembre 2022, febbraio 2023 pari a complessivi €56.200.000, di quello del maggio 2023 di 1.135.000,00 per le misure di cui alla lettera c, di quello più recente della Delibera del 23 ottobre 2023 di €24.930.000,00 e di quello più recente della Delibera del 23 Aprile 2024 di € 10.000.000, che tiene in conto della ricognizione del fabbisogno per il completamento delle attività di cui all'art.25 comma 2 lettere a) e b) del D.L.vo n.1 del 2018.



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - MAGGIO 2024			
id.	Voci di Piano	Rimodulazione con importo integrato con Delibera del 23/10/23 ed approvato con nota del 27/03/24.	proposta di rimodulazione con importo integrato con Delibera del 23/04/24
1	Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 già approvati nel Primo Piano degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2	€ 68.204.174,94	€ 78.241.174,94
2	Interventi ulteriori di cui alla lettera a) art. 25, comma 2	€ 204.033,93	€ 204.033,93
3	Assistenza alla popolazione CAS/Alberghi e accoglienza degli sfollati art.2 OCDPC n. 948 e Ordinanza n.17 del 16 febbraio 2024 (voce estesa fino al 27 novembre 2024)	€ 6.600.000,00	€ 6.600.000,00
4	Supporto Centri di Competenza art.1 comma 3 OCDPC n.951/22	€ 25.000,00	€ 0,00
5a	Lavoro straordinario artt.3 e 5 OCDPC 951/22		
5	Oneri prestazioni lavoro straordinario	€ 315.631,91	€ 315.631,91
6	Spese Organizzazioni di Volontariato (art.7 OCDPC 948/22)	€ 219.311,88	€ 219.311,88
7	Gestione Rifiuti art.5 OCDPC n. 948/22	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00
8	Misure rafforzamento capacità operativa comune di Casamicciola estesa fino al 26/11/2024		
8a	Contratti Tempo Determinato - art. 6 comma 1 OCDPC n.951/22	€ 308.659,04	€ 308.659,04
8b	Costi di missioni - art. 6 comma 2 OCDPC n.951/22	€ 37.500,00	€ 14.685,00
8c	Presidi territoriali - art. 1 OCDPC n.954/22	€ 300.000,00	€ 300.000,00
8d	Piano Protezione Civile art.2 OCDPC n. 954/22	€ 125.000,00	€ 225.000,00
9	Nomina vice-commissario (art.8 OCDPC n.951)	€ 10.000,00	€ 90.000,00
10	Supporto individuazione interventi lettera d) (art.1 comma 4 OCDPC n.963/23)	€ 400.000,00	€ 560.000,00
11	Attività tecniche per il rilievo del danno (art.1 comma 4 OCDPC n.963/23)	€ 75.000,00	€ 48.000,00
12	Ulteriori professionalità (art.5 comma 4 OCDPC n.951)	€ 631.666,67	€ 631.666,67
13	Spese di missione al personale utilizzato per l'Emergenza (art.5 comma 3 OCDPC n.951/22)	€ 248.000,00	€ 82.815,00
14	Prime spese trasporto marittimo	€ 10.000,00	€ 10.000,00
15	Spese funerarie (art.9 OCDPC n. 948/22)	€ 18.000,00	€ 18.000,00
16	Spese al personale del corpo dei VVF utilizzato per l'Emergenza	€ 698.021,63	€ 698.021,63
17	Misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n.1/2018*	€ 807.402,00	€ 847.402,00
	piano complessivo	€ 81.937.402,00	€ 92.114.402,00
	piano escluso interventi	€ 14.060.825,06	€ 14.160.825,06
	Totali	€ 81.937.402,00	€ 92.114.402,00
	* L'importo di €1.135.000,00 approvato con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2023 è stato erogato per €847.402,00 (dei quali si chiede la presa d'atto al DPC); Il restante importo di €287.598,00 è trasferito per €37.000, ad intervento di misura 1 codice CD-FO-1-005 e per €100.000,00 alle ulteriori attività strutturali del Piano di Protezione civile intercomunale (misura 8d), conservando €150.598,00 per la copertura delle eventuali liquidazioni di cui alla presente misura 17, di pratiche tuttora sospese ovvero in attesa di chiarimenti		

Nel prosieguo si darà conto, per ognuna delle voci di spesa, delle modifiche effettuate e, per maggior dettaglio, tali informazioni saranno integrate con le tabelle allegate alla presente relazione.



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**ID_1 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI CUI ALLA LETTERA b) DELL'ART. 25,
COMMA 2 DEL D.LGS 1/2018**

L'importo inerente agli interventi di somma ed estrema urgenza approvato con nota del Capo del Dipartimento della protezione civile acquisita al prot. n. 706/E/CD/ISCHIA del 27/03/2024 (prot. DPC 16476-27/03/2024), viene incrementato della somma di € 10.000.000,00, stanziata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 2024.

Si evidenzia che la necessità di richiedere un ulteriore fabbisogno è emersa in una fase avanzata degli interventi di rimozione del fango depositatosi negli alvei a seguito dell'evento franoso del 26 novembre, e di messa in sicurezza dei versanti acclivi, al fine di ripristinare l'efficienza idraulica degli alvei e ridurre il rischio residuo.

Infatti, è stata riscontrata la mancanza di manutenzione per oltre 70 anni che ha determinato un accumulo di materiale sul fondo degli alvei ricoprendo completamente le opere idrauliche realizzate intorno agli anni 40. Uno dei primi obiettivi delle operazioni di rimozione del fango è stato quello di ripristinare le opere preesistenti per la mitigazione del rischio idrogeologico. Le notevoli quantità di materiale rinvenute sono dovute ai continui smottamenti e depositi che negli anni hanno determinato un accumulo di oltre 6 m di materiale sul fondo degli alvei, compromettendo la funzionalità idraulica degli stessi. Inoltre, durante le operazioni di rimozione del materiale depositato è stata riscontrata una notevole difficoltà di accesso agli alvei a causa della crescita incontrollata di alberi ad alto fusto con radici superficiali lungo i lati, della presenza di edifici in forte stato di degrado e delle briglie esistenti (manufatti realizzati negli anni 40 al fine di mitigare il rischio idrogeologico).

L'inaccessibilità degli alvei e la mancanza di manutenzione per molti anni non ha consentito inizialmente la stima esatta dell'effettiva quantità di materiale inerte da rimuovere, al fine di migliorare l'efficienza idraulica degli stessi, che ha superato le stime iniziali, richiedendo un utilizzo di nuove risorse, in quanto la riduzione del rischio residuo del Comune di Casamicciola Terme è strettamente connessa al completo ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua.

La richiesta di un ulteriore finanziamento fu motivata dal fatto che i quantitativi erano stati sottostimati e, pertanto, trattandosi di completamento di interventi già previsti, si è ritenuto di attuare tali lavori mediante un unico intervento, denominato "completamento del ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufriidu, Negroponte, Fasaniello, Fontana e Via Ombrasco, mediante la rimozione dei



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

fanghi, il disgaggio dei massi pericolanti, il trasporto, lo smaltimento o il riuso” che richiede la disostruzione dei tratti a monte, come evidenziato nella relazione trasmessa con nota prot. 3743 /U/CD/ISCHIA del 30/12/2023, mediante le operazioni di:

- Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e del materiale accumulatosi nel corso degli ultimi settant'anni a causa della mancata manutenzione;
- il disgaggio dei massi e relativa messa in sicurezza dei costoni laterali agli alvei con tecniche di rimozione del materiale superficiale instabile e la capitozzatura delle piante ad alto fusto;
- il trasporto dei materiali rimossi presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia o alla vasca di colmata, (finanziata con i fondi disposti dall'art. 5 sexies del decreto legge 186/2022 -piano fanghi) o su altri siti o interventi che eventualmente saranno individuati;
- il trasporto dei suddetti materiali fuori dall'isola.

È stato stimato che al fine di ripristinare la funzionalità idraulica dei suddetti alvei è necessario rimuovere circa 50.000,00 mc di materiale, di cui circa 1/3 in corrispondenza dell'alveo Cuccufriddu, 14.000 mc nell'alveo Negroponte, 7000 mc nell'alveo Fontana, 5000 mc nell'alveo Fasaniello e 5500 mc a via Ombrasco.

L'intervento sarà realizzato mediante la messa in atto di per stralci funzionali in corrispondenza dei diversi alvei. L'esecuzione di tali stralci sarà autorizzata a seguito di presentazione di un piano tecnico economico di intervento.

Le attività saranno coordinate dalla Struttura del commissario delegato che definirà gli obiettivi da perseguire, approverà la stima delle lavorazioni, che dovrà essere predisposta dal soggetto attuatore nell'ambito degli stralci funzionali, ed effettuerà un controllo costante sull'andamento dei lavori.

Inoltre, nel tempo intercorso tra la rimodulazione trasmessa l'8 marzo, ad oggi si è manifestata la necessità di introdurre alcune variazioni degli importi in quanto è emersa:

- una migliore stima economica effettuata per alcuni interventi, in quanto in una fase avanzata di progettazione;
- la constatazione di alcune economie nei quadri economici generali di spesa per gli interventi



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

conclusi;

- l’opportunità dell’eliminazione o la sospensione di alcuni interventi in quanto finanziabili ai sensi dell’Ordinanza 22 del 26 maggio 2023 che consente la *concessione di un contributo ai privati per la realizzazione di interventi sui manufatti e/o sui versanti finalizzati al ripristino e alla rimozione dei pericoli determinati da cause esterne, direttamente connesse agli eventi del 26 novembre 2022, che ne hanno compromesso l’accesso e l’utilizzo in condizioni di sicurezza, anche migliorativi rispetto al preesistente, come riportato nelle schede AeDEI*

Per quanto su esposto, in definitiva, si è provveduto a rimodulare l’elenco degli interventi urgenti determinando:

- **l’eliminazione di 7 interventi** comportando una minore spesa pari a **€ 1.810.000,00**;
- la rimodulazione economica in **diminuzione di 9 interventi** con il recupero di un importo complessivo pari a **€ 354.815,46**;
- l’inserimento di **una nuova opera** per un importo pari a **€ 10.000.000,00**
- l’inserimento di **1 nuova opera** per un importo pari a **€ 98.000,00**.
- La rimodulazione di **11 interventi** con una **maggiore spesa di € 2.103.815,46**.

Tra i 7 interventi eliminati si individuano:

- 3 interventi, uno nel comune di Lacco Ameno (CD-LA-1-014) e due nel comune di Barano (CD-BI-1-007; CD-BI-1-008), per i quali i comuni (Soggetto Attuatore) dopo un’approfondita analisi, hanno individuato nell’Ordinanza 22 lo strumento più appropriato per il loro finanziamento; entrambi i comuni hanno richiesto di utilizzare tali risorse economiche per incrementare gli importi di finanziamento di altri interventi (CD-LA-1-007, CD-BI-1-017, CD-BI-2-016) per i quali durante la fase di attuazione è stata riscontrata la necessità di un maggiore importo
- l’ intervento CD-CT-1-040- *Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all’evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull’isola di Ischia* - € 1.400.000,00 il cui importo



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

viene distribuito tra gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica, mediante la rimozione del fango e del materiale inerte in corrispondenza di Cava Fontana (CD-CT-1-021), con un incremento dell'importo pari a € 878.526,54, ed in corrispondenza della foce dell'alveo Negroponte e dell'alveo Fasaniello (CD-CT-1-022) con un aumento del finanziamento pari a € 567.667,17, n quanto tali lavorazioni sono state eseguite in corrispondenza dei suddetti alvei.

- 1 intervento nel comune di Ischia CD-IS-1-008 - *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e primi interventi di regimentazione idraulica per il costone prospiciente il sentiero denominato "Malupass"*- € 106.000,00, per il quale dal comune di Ischia è stata evidenziata l'opportunità di unirlo in un'unica progettazione con l'intervento CD-IS-1-019 - *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione muro di sostegno del terrapieno in muratura di cemento* - € 31.000,00, in quanto interessanti la stessa area e di identificare come Soggetto Attuatore la Regione Campania - UOD Genio Civile di Napoli (lo stesso dell'intervento CD-IS-1-019), con un importo totale finanziato pari a €137.000,00;
- CD-IS-1-004 “*Intervento di rimozione detriti da vasca e pozzetti realizzati dal Genio Civile per regimentare le acque. Opere di sistemazione idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui poggiano vari fabbricati in bilico e oggetto di sgombero*” - € 49.000,00, per il quale il Comune ha riportato che lo stesso rientra nella fattispecie di cui all'Ordinanza n.22/2023; pertanto, la struttura commissariale provvederà a comunicare al comune la revoca del finanziamento per CD-IS-1-014, che attualmente si ritiene sospeso. Tale risorsa economica è stata impiegata per incrementare il finanziamento di CD-IS-2-024 - *Rifacimento muro di contenimento in via Cà Mornile*, per il quale il comune di Ischia ha segnalato la necessità di una maggiore copertura di spesa;
- CD-IS-1-022 - *Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulle scarpate, risarcitura e ripristino delle murature esistenti dissestate, realizzazione di muro di contenimento della scarpata sul lato sinistro e realizzazione di rete e funi in acciaio di contenimento in Località Piano Liguori* - € 120.0000,00; per tale intervento durante alcuni sopralluoghi (prot. 836E/CD/ISCHIA del 18/04/2024) è emerso che tale sito è stato già oggetto di una parziale pulizia dei versanti e che non sembrano sussistere situazioni di immediato pericolo; pertanto la Struttura Commissariale ha valutato e disporrà la revoca del finanziamento, che attualmente si ritiene sospeso e di inserire l'intervento nell'elenco della ricognizione degli interventi di



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

mitigazione del rischio idraulico e da frana per gli altri 5 comuni dell'isola di Ischia, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano e Ischia da finanziare con il piano degli interventi art. 5 ter D.L. 186/2022.. Tale risorsa economica è stata utilizzata per incrementare l'importo finanziato dell'intervento CD-IS-1- 023- *Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale in Cà Tavola e traverse*, per il quale durante alcune riunioni di approfondimento con il comune di Ischia e la Regione Campania –UOD Genio Civile di Napoli è emersa la necessità di un maggiore finanziamento.

Tra i 9 interventi con importo in diminuzione sono presenti:

- 7 interventi per i quali essendo stati conclusi e rendicontati i lavori è stata accertata un'economia di spesa di cui:
 - 3 nel comune di Forio (CD-FO-1-002, CD-FO-1-008, CD-FO-1-013) per complessivi € 73.085,15;
 - 1 nel comune di Lacco Ameno (CD-LA-1-008) pari a €10.513,25;
 - 1 nel comune di Ischia (CD-IS-1-007) pari a € 29.431,29;
 - 2 interventi nel comune di Serrara Fontana (CD-SF-1-007; CD-SF-1-011) per complessivi € 97.668,85;
- la previsione di un minore importo pari a € 46.183,72 rispetto a quanto stimato inizialmente per il *consolidamento delle scarpate laterali del torrente Cuccufreddo incrocio con via Arenile e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte* nel Comune di Casamicciola Terme (CD-CT-1-029) essendo stata conclusa la redazione del progetto esecutivo;
- la stima di un minore importo pari a circa € 50.000,00 per *la Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia* (CD-CT-2-040).

L'inserimento della nuova opera è stata segnalata dal soggetto attuatore Evi SpA per un importo pari a € 98.000,00 ed è relativa alla “*Rifunzionalizzazione del tratto fognario esistente in Piazza Marina*”



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

ed aree attigue” (CD-CT-2-026). Per tale intervento nella nota inoltrata da EVI, acquisita al prot. 1112E /CD/ISCHIA del 21/05/2024 , è riportato che con riferimento all’intervento CD-CT-1-026 – Primi interventi di messa in sicurezza sull’impianto fognario ubicato su ex ss270 e Piazza Marina - € 228.0000,00 “le attività per quanto riguarda la rete bianca non è stato possibile completare l’ultimo tratto di circa 100 metri che confluisce all’esterno del molo di ponente; detto tratto risulta completamente ostruito e nonostante l’utilizzo di idrodinamica ad alta pressione (200 bar) non è stato possibile la disostruzione. Per tale motivo [...] è stata valutata una soluzione alternativa [...] al fine di abbandonare tale tratto fognario, mediante l’installazione di impianto di sollevamento nell’area di parcheggio limitrofa alla postazione del Locamare di Casamicciola Terme”.

Tra gli 11 interventi con importi in aumento sono presenti:

- 2 interventi nel comune di Casamicciola Terme di *rispristino della funzionalità idraulica, mediante la rimozione del fango e del materiale inerte in corrispondenza di Cava Fontana (CD-CT-1-021), con un incremento dell’importo pari a € 878.526,54, ed in corrispondenza della foce dell’alveo Negroponte e dell’alveo Fasaniello (CD-CT-1-022) con un aumento del finanziamento pari a € 567.667,17. Tali maggiori importi, come già detto in precedenza, sono stati assicurati utilizzando l’importo di € 1.400.000,00 previsto per l’intervento CD-CT-1-040- Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all’evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull’isola di Ischia.*
- 6 interventi per i quali durante una fase avanzata della progettazione si è manifestata la necessità di una maggiore spesa di cui:
 - 2 nel comune di Barano (CD-BI-1-007 e CD-BI-1-008) con una maggiore spesa complessiva pari a € 90.000,00;
 - 1 nel comune di Lacco Ameno (CD-LA-1-007 – primi interventi di messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo) per un maggiore importo pari a € 55.513,25
 - 1 nel comune di Forio (CD-FO-1-005- prime opere di ripristino della continuità idraulica in località Punta Chiarito) per un incremento di finanziamento pari a € 110.018,35



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

- 1 nel comune di Ischia (CD-IS-2-024) – Rifacimento muro di contenimento in via Cà Mornile pari a € 470.593,09
- 1 nel comune di Serrara Fontana (CD-SF-1-001 – intervento di messa in sicurezza di Torre Sant’Angelo) per un maggiore importo pari a 97.668,85;
- 1 intervento nel comune di Ischia (CD-IS-1-018), per il quale durante i lavori è emersa la necessità di un maggiore importo pari a € 16.539,97;
- 1 intervento nel comune di Ischia (CD-IS-1-019) con un maggiore importo in quanto unito con l’intervento CD-IS-1-008, in quanto interessanti la stessa area, come precedentemente descritto;
- CD-IS-1- 023- Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale in Cà Tavola e traverse, per il quale durante alcune riunioni di approfondimento con il comune di ischia e il Soggetto attuatore dell'intervento (Regione Campania- U.O.D. Genio Civile) è emersa la necessità di un maggiore finanziamento.

Un ulteriore variazione del piano è dovuta alla suddivisione in tre fasi dell’intervento CD-FO-1-003 – *“Disgaggio pareti - rimozione materiali barriere paradebris- briglie a fessura in località Corbaro”* nel comune di Forio - € 735.000,00, lasciando l’importo complessivamente finanziato invariato, in modo da rendere più agevole la gestione e la rendicontazione degli stessi essendo alcuni lavori conclusi ed altri in fase di affidamento. A seguito della variazione con il codice:

- CD-FO-1-003 si individua la prima fase dell’intervento, i cui lavori sono stati eseguiti, per un importo pari a € 185.817,29;
- CD-FO-2-003 si indica la seconda fase che è relativa al ripristino di un muro di contenimento, i cui lavori sono conclusi, per un importo pari a € 59.108,92;
- CD-FO-3-003 si indica la terza fase relativa al ripristino continuità idraulica, al ripristino di un muro di sostegno e alla realizzazione intervento corticale per un importo pari a € 490.073,79;

Si segnala, inoltre, che per CD-FO-2-021 il comune di Forio ha rappresentato: la volontà di modificare l’oggetto dell’intervento, in quanto il sistema pluviale su cui si interviene è lo stesso, *e la modifica*



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

consiste essenzialmente nell'esecuzione di opere di rifunzionalizzazione idraulica nell'areale "Pietre Rosse" in corrispondenza del tratto sistema fognario pluviale che principia appunto da Via M. D'Ambra, ove inizialmente era previsto l'intervento, attestando il nesso di causalità dell'intervento con l'evento del 26 novembre 2022.

Si segnala infine, che è stata modificata la descrizione tecnica dell'intervento CD -FO-2-016 in quanto si è ritenuto di identificare più puntualmente l'oggetto degli stessi.

A seguito delle variazioni sopra descritte, gli interventi urgenti costituenti la voce 1 del piano EX OCDPC 948/2022 saranno n. 191, rispetto ai 194 previsti con la terza rimodulazione.

In allegato 1 è riportato l'elenco complessivo degli interventi di cui alla lett.b) comma 2 art. 25 del Codice di protezione civile e in allegato 2 l'elenco dei nuovi interventi e di quelli che subiscono variazioni.

ID_2 Interventi ulteriori di cui alla lettera a) art. 25, comma 2

La voce "interventi di cui alla lettera a) art. 25, comma 2 D.Lgs. n.1/2018" già approvata come rimodulata per €204.033,93 è una macrovoce che ricomprende i seguenti interventi:

- Int. 48_CT "Acquisto beni continuità servizi amministrativi". Per tale voce, il Comune di Casamicciola Terme, destinatario della misura, ha rendicontato le spese relative all'acquisto del sistema di videoconferenza e licenze d'uso e le spese relative al noleggio dell'attrezzatura per l'allestimento del presidio territoriale di Protezione Civile, per un importo complessivo, rimborsato coi decreti commissariali nn.44 e 45 del 09/06/2023, di €48.223,67 che hanno liquidato l'intera misura.
- Int. 17_IS "Fornitura di Piattaforma Sindaci in contatto 2.0" per €19.367,50. Per tale voce, il Comune di Casamicciola Terme ha trasmesso gli atti inerente alla rendicontazione relativa alle prime due annualità del servizio di allerta alla popolazione (corrispondenti al periodo emergenziale), ed è stato ristorato con decreto commissariale n.149 del 10/01/2024, l'importo di € 9.760,00 con un importo residuo che sarà utilizzato nella rendicontazione conclusiva in corso;



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

- Beni e Servizi a supporto dell'attività di gestione Commissario delegato per l'Emergenza Frana per €26.442,76. Trattasi di una serie di sub-voci individuate nell'ambito della misura, ritenute occorrenti alla migliore gestione delle attività proprie del Commissariato. Con tale voce, si è già provveduto ad acquisire il Servizio per la Gestione degli Albi Fornitori e delle Gare Telematiche, indispensabile alla attuazione di tutti gli interventi Piano. Tale servizio è stato acquisito con Determina Dirigenziale n.75 del 28/09/2023 per un importo di € 9.607,50. In tale sub-voce si ritiene altresì di rendicontare le spese per i *“Servizi aggiuntivi al servizio per la Gestione degli Albi Fornitori e delle Gare Telematiche”* per €5.000,00, i Servizi di *“Elaborazioni paghe, canone stipendi e servizi telematici INAIL”* per €6.344,00, gli altri *“Servizi volti a garantire la continuità dei servizi amministrativi nel contesto emergenziale”* per €3.783,26, nonché quelli per le *“Attività connesse ai servizi di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D.L.vo 81/08)”* per €1.708,00 tutti relativi al personale in servizio presso la struttura del Commissario delegato. Tutte sub-voci in corso di rendicontazione.
- Ulteriore e nuovo intervento proposto e approvato nella rimodulazione, è quello resosi necessario per la messa in sicurezza di n.2 fabbricati nel comune di Casamicciola Terme; intervento denominato *“Messa in sicurezza fabbricati per consentire il rientro di nuclei familiari in edifici agibili - Fabbricato I Traversa di Napoli, civico 7 e piazza Bagni civ. 10”* che vede il Comando Provinciale dei VVF quale soggetto attuatore e per il quale si è stimato di impegnare sulla voce in questione l'importo di €110.000,00. Per tale intervento si sta provvedendo alla istruttoria per la liquidazione di circa €30.000,00.

In definitiva l'importo della macrovoce n.2 – *“Interventi ulteriori di cui alla lettera a) art. 25, comma 2”*, in elenco del Piano viene riproposto per complessivi € **204.033,93**.

ID_3 Assistenza alla popolazione CAS/Alberghi e accoglienza degli sfollati art.2 OCDPC n. 948 e Ordinanza n.17 del 16 febbraio 2024

La voce relativa alle spese per *l'ospitalità presso strutture ricettive e contributo per la autonoma sistemazione* di cui all'art.2 OCDPC n. 948, già approvata per l'importo complessivo di €**6.600.000,00** è la misura per il ristoro delle spese di accoglienza degli sfollati. Attualmente, la previsione di spesa per i prossimi mesi e fino alla fine dell'emergenza si attesta intorno ai 250.000 euro/mese, tenendo opportunamente in conto della Ordinanza n.17 del 16 febbraio 2024 che detta



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del Contributo di Autonoma Sistemazione e di cessazione dell'assistenza alberghiera. Nella precedente rimodulazione approvata, si è ritenuto che i fondi già approvati per tale misura per i primi due semestri dello stato di emergenza potessero essere sufficienti rappresentando la previsione di spesa fino al 27 novembre 2024, di importo in **€.6.600.000,00**. Tale previsione, alla luce delle rendicontazioni pervenute e di una previsione basata sul trend rappresentato sinora, confermano congruentemente quanto previsto nel Piano.

ID_4 Supporto Centri di Competenza art.1 comma 3 OCDPC n.951/22

Per la voce denominata *Supporto dei Centri di competenza del Dipartimento e Università* di cui all'art.21 del D.L.vo n.1/2018 prevista all'art.1 comma 3 OCDPC n.951/22, relativa al supporto dei Centri di Competenza per la realizzazione degli studi e delle analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell'area interessata dagli eventi in rassegna, già approvata nella rimodulazione in diminuzione, stimando l'importo in **€25.000,00**, sentito il Soggetto Attuatore, Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania e atteso che alcuna rendicontazione verrà presentata si ritiene che tale misura possa essere azzerata e tale economia possa essere trasferita su altra misura che necessita di essere rimpinguata.

ID_5 Lavoro straordinario artt.3 e 5 OCDPC 951/22

Relativamente agli *Oneri per prestazioni di lavoro straordinario* di cui agli artt.3 e 5 OCDPC n.951/22, la rimodulazione del Piano degli interventi nella sua ultima approvazione, ha unificato le misure relative ai *primi 60 giorni* dello stato di emergenza (voce 5a per **€110.000,00**) e quella in prosieguo per *ulteriori 120 gg* (voce 5b per **€205.631,91**) individuando una unica voce "ID_5 Lavoro straordinario artt.3 e 5 OCDPC 951/22" con l'importo complessivo, nella somma, pari a complessivi **€ 315.631,91**. Gli importi sin qui erogati sono stati di € 215.290,42, con un indicatore di spesa pari a circa il 70% prevedendosi quindi, di rientrare nella stima di spesa prevista e confermandosi quindi senza alcuna rimodulazione.

ID_6 Spese Organizzazioni di Volontariato (art.7 OCDPC 948/22)

Con riferimento alle *Spese sostenute per le Organizzazioni di Volontariato*, vista la nota Prot. n.319/E/CD/ISCHIA del 26 gennaio 2023 della DG Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

Campania e le successive interlocuzioni col Soggetto Attuatore per un importo complessivo di €219.311,88, la rendicontazione risulta ancora in corso di completamento. Ciò è dovuto alla circostanza che, in termini di legge, le rendicontazioni delle associazioni di volontariato (quelle ex artt.39 e 40 del codice di Protezione Civile), possono essere presentate entro il limite dei due anni dallo svolgimento e pertanto l'importo già approvato, si ritiene debba essere confermato nella somma pari a **€219.311,88**.

ID_7 Gestione Rifiuti art.5 OCDPC n. 948/22

La voce relativa alla *Gestione di rifiuti*, fanghi, detriti e materiali rinvenuti dalla situazione emergenziale in atto di cui all'art.5 OCDPC n. 948/2022 ha un valore stimato in conformità del piano operativo presentato dal soggetto attuatore AMCA srl, relativamente all'attività di pulizia e trasporto presso siti di stoccaggio e destinazione finale nella parte bassa dell'urbanizzato comunale. Per tale voce si è provveduto sinora a ristorare il Soggetto Attuatore per un importo di €2.117.936,28 corrispondente a circa il 80% della spesa prevista e si ritiene possa confermarsi la rimodulazione già approvata di **€2.700.000,00**, ritenendola congruente con quanto previsto nel Piano.

ID_8 Misure rafforzamento capacità operativa comune di Casamicciola

Per quanto attiene le Misure di rafforzamento capacità operativa Comune di Casamicciola Terme previste nell'ambito delle Ordinanze OCDPC n. 951/22 e 954/22, le stesse avevano previsione di spesa fino alla scadenza del primo anno dello stato di emergenza. In tal senso, si è già provveduto ad una rimodulazione in aumento, come approvata, per complessivi **€ 771.159,04** (voce estesa fino al 26 novembre 2024). Allo stato attuale poi, si ritiene di rimodulare in aumento per €100.000,00 la sub-voce misura 8d per le esigenze delle ulteriori attività strutturali del Piano di Protezione civile intercomunale, utilizzando le economie della misura n.17. In tal senso e tenendo in conto che la sub-voce 8b) è da ritenersi esaurita con l'erogazione di €14.685,00 e quindi per tale somma rimodulata, l'importo complessivo di tale misura concorrerà per **€848.344,04**, il tutto secondo il prospetto riepilogativo delle seguenti sub- voci così distinte:



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

id.	Voci di Piano	Rimodulazione con importo integrato con Delibera del 23/10/23 ed approvato con nota del 27/03/24.	proposta di rimodulazione con importo integrato con Delibera del 23/04/24
8	Misure rafforzamento capacità operativa comune di Casamicciola estesa fino al 26/11/2024		
8a	Contratti Tempo Determinato - art. 6 comma 1 OCDPC n.951/22	€ 308.659,04	€ 308.659,04
8b	Costi di missioni - art. 6 comma 2 OCDPC n.951/22	€ 37.500,00	€ 14.685,00
8c	Presidi territoriali - art. 1 OCDPC n.954/22	€ 300.000,00	€ 300.000,00
8d	Piano Protezione Civile art.2 OCDPC n. 954/22	€ 125.000,00	€ 225.000,00
	TOTALE	€ 771.159,04	€ 848.344,04

ID_9 Nomina vice-commissario (art.8 OCDPC n.951)

Per la voce relativa alla *nomina del Vice-commissario* in facoltà dell'art.8 della OCDP n.951/22, il cui importo era determinato in **€10.000,00**, atteso il Decreto commissariale n.201 del 19 aprile 2024, di nomina dell'ing. Gianluca Loffredo, per l'esercizio delle funzioni e delle attività di Vice Commissario delegato, ai sensi dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, al quale è riconosciuto, dalla data del decreto, il trattamento economico nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di € 50.000,00 lordi su base annua, a titolo di parte fissa e nell'importo di ulteriori €50.000,00 annui lordi, si ritiene occorra una rimodulazione in aumento proponendo l'importo di **€90.000,00** complessivi per la misura in oggetto.

ID_10 Supporto individuazione interventi lettera d) (art.1 comma 4 OCDPC n.963/23)

Con riferimento alla voce oneri derivanti dalle attività di *supporto tecnico-amministrativo per la individuazione interventi di riduzione del rischio residuo* di cui all'art.25 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n.1/2018, si è da subito provveduto al ristoro del 40% dell'importo previsto attraverso le anticipazioni erogate coi Decreti Commissariali nn.39, 40, 41 e 42 del 24 maggio 2023 e recentemente sono state istruite le pratiche per l'erogazione dei rispettivi saldi già tutti erogati. In tal senso, l'intera misura può ritenersi completata avendo liquidato l'importo già individuato di **€400.000,00** in coerenza con quanto previsto dall'Ordinanza CDPC n.963 del 09 febbraio 2023. Tale misura, peraltro, si ritiene debba essere rimpinguata per un importo di €160.000,00, che costituirà una "seconda fase" di supporto scientifico al Commissario delegato, per tutte le attività che i centri di Competenza sono



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

chiamati a svolgere, in relazione al Piano di protezione Civile Intercomunale e viene pertanto rimodulata in aumento con un importo complessivo pari a **€560.000,00**.

ID_11 Attività tecniche per il rilievo del danno (art.1 comma 4 OCDPC n.963/23)

Relativamente agli oneri derivanti dall'impiego di personale dei Centri di Competenza, dell'Università e dei tecnici regionali per le *attività tecniche di rilievo del danno*, già stimati in un importo di €75.000,00 come previsti dall'OCDPC n.963 del 09 febbraio 2023, si sta dando corso ai rimborsi alle Amministrazioni coinvolte per tali attività, risultando sin qui una erogazione di circa €48.000,00 che rappresentano, a questo punto, il totale di quanto effettivamente occorrente a tale misura. In tal senso, si ritiene che l'importo già approvato di **€75.000,00**, possa essere rimodulato in diminuzione con l'importo complessivo di **€48.000,00** consentendo di determinare una economia da trasferire su altra misura che necessita rimodulazione in aumento, il tutto secondo il prospetto riepilogativo delle seguenti sub- voci così distinte.

ID_12 Ulteriori professionalità (art.5 comma 4 OCDPC n.951)

Le voci riconducibili all'art.3 comma 2 e all'art.5 comma 4 della OCDPC n.951/22 *ulteriori professionalità tecniche amministrative e indennità per Dirigenti e/o titolari di P.O.*, sono quelle relative al rimborso alle amministrazioni di provenienza delle 3 unità di personale in avvalimento nonché delle indennità dovute ai Dirigenti. Tale misura per la quale si è approvato l'importo complessivo stimato in **€631.666,67**, e per la quale sono in corso di regolare erogazione gli importi relativi, si ritiene possa essere riconfermata senza alcuna rimodulazione.

**ID_13 Spese di missione al personale utilizzato per l'Emergenza (art.5 comma 3 OCDPC
n.951/22)**

Per la voce relativa al rimborso delle *spese di missione al personale utilizzato per l'Emergenza*, come previsto dall'art.5 comma 3 della OCDPC n.951/22, Per tale misura per la quale l'importo complessivo approvato nel Piano, assomma a **€248.000,00**, sono in corso di erogazione i relativi importi. Ad oggi la spesa sostenuta è di circa €53.000,00 e pertanto, attesa la progressiva riduzione delle missioni del personale rispetto alle prime fasi emergenziali, si ritiene di poter rimodulare in



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

diminuzione per un importo definitivo di **€82.815,00**. Determinando una economia da trasferire su altra misura che necessita rimodulazione in aumento.

ID_14 Prime spese trasporto marittimo

Per la voce denominata “*Prime spese per il trasporto marittimo*” già individuata nell’ambito del Primo Piano degli interventi urgenti approvati, dalle interlocuzioni avute con le compagnie di navigazione, è risultato che le stesse hanno provveduto ad ottenere il rimborso direttamente dagli Enti che hanno utilizzato il servizio. Atteso pertanto che solo in minima parte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nelle prime fasi della emergenza hanno esatto il rimborso del trasporto direttamente a questo Commissario, si è già proposto come approvata una rimodulazione in diminuzione dell’importo di questa voce stimandola in **€10.000,00**, Ad oggi il 25% è stato liquidato ed è in corso di rendicontazione un ulteriore 50% coerentemente con quanto previsto nel Piano.

ID_15 Spese funerarie (art.9 OCDPC n. 948/22)

La voce relativa alle “*spese funerarie*”, già individuata nell’ambito del Primo Piano degli interventi urgenti approvati con riferimento a quanto stabilito dall’art.9 della OCDPC n.948/22, è stata completamente rendicontata nell’importo complessivo di **€ 18.000,00**;

ID_16 Spese al personale del corpo dei VVF utilizzato per l’Emergenza

Per la voce relativa a “*Spese al personale del corpo dei VVF utilizzato per l’Emergenza*”, riferita alle spese e oneri sostenuti dal corpo dei Vigili del Fuoco, già approvata per un importo complessivo di **€698.021,63** (inferiore a quello inizialmente richiesto), è stata erogata, con Decreto commissariale n.58 del 23 giugno 2023 una anticipazione di €250.000,00, e, con Decreto n.182 del 4 marzo 2024 si è provveduto all’erogazione del saldo di €448.021,63. Tanto premesso, tale misura è stata completamente rendicontata nell’importo definitivo di **€698.021,63**.

ID_17 Misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 del decreto legislativo n.1/2018

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, a seguito della ricognizione inoltrata con nota prot.1303 del 24/04/2023, il Dipartimento della Protezione Civile ha trasferito sulla contabilità speciale del Commissario delegato l’importo di € 1.135.000,00 a valere sul Fondo per le



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

emergenze nazionali, finalizzati al rimborso della misura di cui alla lettera c) dell'art. 25 del Codice di protezione civile - attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche. Per tale voce, il Commissario delegato, conformemente a quanto previsto all'art.4 comma 4 dell'OCDPC 948/22, ad oggi ha erogato l'importo complessivo di €847.402,00 di cui €757.402,00 per contributi spettanti alle imprese ex art. 25, comma 2, lett. c) di cui all'allegato elenco dei beneficiari (moduli C1) e, €90.000,00 quale anticipazione al comune di Casamicciola Terme, per i contributi per le prime misure economiche di sostegno ai nuclei familiari Moduli B1. Si prevede che per l'importo di €1.135.000,00 approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2023 e per il quale come detto sono stati erogati €847.402,00 (dei quali si chiede la presa d'atto al DPC), il restante importo di €287.598,00 si ritiene possa essere trasferito per €37.000, ad intervento di misura 1 (codice CD-FO-1-005) e per €100.000,00 alle ulteriori attività strutturali del Piano di Protezione civile intercomunale (misura 8d), conservando €150.598,00 per la copertura delle eventuali liquidazioni di cui alla presente misura 17, di pratiche tuttora sospese ovvero in attesa di chiarimenti.

I funzionari:

Ing. Emilia Cordasco

ing. Sergio Iannella

I dirigenti

Geol. Vincenzo Albanese

Ing Antonio Longo



**IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO 1 – Elenco complessivo degli interventi di cui alla lett.b) comma 2 art. 25 del Codice di protezione civile.
- ALLEGATO 2 – Elenco nuovi interventi e con importo rimodulato di cui alla lett.b) comma 2 art. 25 del Codice di protezione civile.
- ALLEGATO 3 - Elenco aggiornato dei beneficiari *Misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n.1/2018* (moduli C1).