



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- Oggetto:** Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito
Comune di Barano (NA)
Codice intervento CD-B1-1-015
CUP: I92F23000170001 - CIG: A047D404F1
- Impresa:** EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA 09290571216.
- Contratto:** Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per l'importo complessivo di €46.920,00, di cui €1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (24,30%), oltre I.V.A. al 22%.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 2024 il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio, sui luoghi dei suddetti lavori, presso via Cava Pallarito nel comune di Barano (NA), premesso che con verbale del 27 dicembre sono stati consegnati i lavori sopra indicati che dovevano essere ultimati entro **50 (cinquanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 27 dicembre 2023 e perciò cessanti entro il giorno **15/02/2024**, tenuto in conto che con verbale del 12 febbraio 2024 sono stati ripresi i lavori che dovendo essere ultimati entro rimanenti **47 (quarantasette)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ripresa avrebbero dovuto cessare entro il giorno **06/04/2024**,

Considerato che nei prossimi giorni lavorativi, è previsto uno stato di allerta meteo e che pertanto, a causa delle avverse condizioni meteomarine, i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente e a regola d'arte per tale causa.

Tanto premesso, il Direttore dei Lavori, **ing. Massimo Crusco**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 21857, ordina alla **EDIL SA.MA. SRL**, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90, di sospendere a decorrere da oggi i lavori in oggetto e di ciò redige il presente verbale.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo di sospensione dei lavori, l'impresa dovrà provvedere alla guardiania delle opere eseguite, assicurare la regimazione idraulica e la manutenzione volta a garantire l'integrità della intera infrastruttura.

L'Impresa
EDIL SA.MA. s.r.l.
Via Domitiana, 90 - 80078 Pozzuoli (NA)
C. F./P.IVA: 09290571216
PEC: edilsa.ma.srl@arubapec.it



Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sergio Iannella