



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- Oggetto:** Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito Comune di Barano (NA)
Codice intervento CD-B1-1-015
CUP: I92F23000170001 - CIG: A047D404F1
- Impresa:** EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA 09290571216.
- Contratto:** Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per l'importo complessivo di €.46.920,00, di cui €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (24,30%), oltre I.V.A. al 22%.

CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI

Elenco degli allegati:

- 01) Verbale di somma urgenza in data 1 dicembre 2023
- 02) Ordinativo Lavori in data 1 dicembre 2023
- 03) Elenco prezzi;
- 04) polizza fideiussoria Edil SA.MA.;
- 05) verbale consegna lavori in data 27 dicembre 2023;
- 06) verbale di sospensione del 30 dicembre 2023
- 07) verbale di ripresa del 12 febbraio 2024;
- 08) verbale di sospensione del 27 febbraio 2024
- 09) verbale di ripresa del 5 marzo 2024;
- 10) Certificato Ultimazione Lavori del 4 aprile 2024;
- 11) Libretto delle misure n.1;
- 12) Registro di contabilità;
- 13) Stato finale dei lavori in data 31 luglio 2024;
- 14) DURC EDIL SA.MA. SRL prot. INPS_42269471 del 28/08/2024;
- 15) Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 31 luglio 2024;
- 16) Fattura Edil Sa.Ma n.69 a saldo lavori Prot.2091E/CD/ISCHIA del 09/10/2024;
- 17) Fattura Edil Sa.Ma n.70 per oneri di discarica Prot.2092E/CD/ISCHIA del 09/10/2024
- 18) Decreto n.282 del 1 ottobre 2024 appr.ne verbale SU e Perizia Giustificativa;
- 19) Dichiarazione efficacia aggiudicazione.

Napoli, 09 ottobre 2024

Il Direttore dei Lavori
ing. Massimo Cresco



Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sergio Iannella