



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- Oggetto:** Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito
Comune di Barano (NA)
Codice intervento CD-B1-1-015
CUP: I92F23000170001 - CIG: A047D404F1
- Impresa:** EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA 09290571216.
- Contratto:** Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per l'importo complessivo di €46.920,00, di cui €1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (24,30%), oltre I.V.A. al 22%.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 2023 il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, sui luoghi dei suddetti lavori, presso via Cava Pallarito nel comune di Barano (NA), premesso che con verbale del 27 dicembre sono stati consegnati i lavori sopra indicati che dovranno essere ultimati entro **50 (cinquanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 27 dicembre 2023 e perciò cessanti entro il giorno **15/02/2024**

Considerato che nei trascorsi giorni lavorativi si è provveduto ad attuare un primo intervento di messa in sicurezza del sito mediante pulizia delle pareti dalla vegetazione e disgaggio del materiale in incipiente distacco, ma che attualmente i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente e a regola d'arte a causa della necessità di pianificare le opere garantendo il transito, libero e in sicurezza, nella giornata del giovedì, fissata per l'accesso ai privati all'isola ecologica comunale sita poco più avanti, nonché per la necessità di prevedere l'utilizzo di reti in acciaio e non di pannelli, al fine di mitigare l'azione del vento sulla realizzanda struttura.

Tanto premesso, il Direttore dei Lavori, **ing. Massimo Crusco**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 21857, ordina alla **EDIL SA.MA. SRL**, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90, di sospendere a decorrere da oggi i lavori in oggetto e di ciò redige il presente verbale.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo di sospensione dei lavori, l'impresa dovrà provvedere alla guardiania delle opere eseguite, assicurare la regimazione idraulica e la manutenzione volta a garantire l'integrità della intera infrastruttura.

L'Impresa
EDIL SA.MA. SRL s.r.l.
Via Domitiana, 90 - 80078 Pozzuoli (NA)
C. F./P. IVA: 09290571216
PEC: edilsa.ma.srl@arubapec.it



Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sergio Iannella