



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- Oggetto:** Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito Comune di Barano (NA) - Codice intervento CD-B1-1-015  
**CUP: I92F23000170001 - CIG: A047D404F1**
- Impresa:** EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA 09290571216.
- Contratto:** Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per l'importo complessivo di €.46.920,00, di cui €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (24,30%), oltre I.V.A. al 22%.

### PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2024 il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio, sui luoghi dei suddetti lavori, presso via Cava Pallarito nel comune di Barano (NA), premesso che con verbale del 30 dicembre 2023 i lavori sopra indicati sono stati sospesi a causa della necessità di pianificare le opere garantendo il transito, libero e in sicurezza, nella giornata del giovedì, fissata per l'accesso ai privati all'isola ecologica comunale sita poco più avanti, nonché per la necessità di prevedere l'utilizzo di reti in acciaio e non di pannelli, al fine di mitigare l'azione del vento sulla realizzanda struttura.

Accertato che sono cessate le cause che determinano la sospensione.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, **ing. Massimo Crusco**, alla presenza dell'ing. Saverio Coppola in veste di legale rappresentante ordina alla **EDIL SA.MA. SRL**, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90, di riprendere, a decorrere da oggi i lavori in oggetto e di ciò redige il presente verbale.

Il nuovo termine contrattuale è fissato, a meno di successive proroghe o sospensioni, per il giorno **06/04/2024**.

Il presente verbale vale anche come ordine di Servizio.

L'Impresa  
**EDIL SA.MA. s.r.l.**  
Via Domitiana, 90 - 80078 Pozzuoli (NA)  
C. F./P. IVA 09290571216  
PEC: edilsa.ma.srl@arubapec.it



Visto: Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Sergio Iannella