



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

**Decreto n. 2153 del 29/10/2024**

**OGGETTO:** Ordinanza n. 14 del 29 ottobre 2020 – Approvazione del primo stralcio del piano delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Intervento cod. OP/RC/01 - Regione Campania. *“Lavori di demolizione e ricostruzione della camera di manovra del serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola”*.

**CUP: B37H20015590001**

**CIG: 8858266859**

**Erogazione della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata pari, complessivamente, al 50% del quadro economico rimodulato - € 130.202,62.**

**Il Commissario Straordinario del Governo** per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323, già rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n. 265 e rinnovato successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024 al n. 87;

**VISTO** il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze” (d'ora in avanti “decreto legge n. 109 del 2018”);

**VISTO** l'articolo 1, comma 431, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2024;



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal e per l'assistenza alla popolazione;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di dodici mesi, dalla data di deliberazione;

**CONSIDERATO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 recante la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022" è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 29 ottobre 2020 recante "Approvazione del primo stralcio del piano delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017";

**CONSIDERATO** che con la suddetta ordinanza sono stati approvati, altresì, da un punto di vista economico-finanziario, gli anticipi per le spese di progettazione nella misura massima del 30% delle spese tecniche stimate dai Soggetti attuatori per le sopra menzionate opere pubbliche, a far carico sulla contabilità speciale di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 109/2018, per un importo totale di €. 949.378,18, a fronte di un importo complessivo delle spese tecniche stimate in €. 3.164.593,93;

**DATO ATTO** che nell'Allegato 1-A, sezione n. 5, della suddetta ordinanza è compreso l'intervento identificato con il codice OP/RC/01 – "*Camera di manovra adiacente il serbatoio idrico di Casamicciola*" sito nel Comune di Casamicciola Terme, di cui la Regione Campania è stata designata Soggetto attuatore dell'intervento, il cui importo finanziato nel piano a titolo di anticipazione per le spese di progettazione è pari ad €. 4.940,82;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

**VISTO** il Decreto n. 1185 del 04/08/2021, di erogazione di € 4.980,42, quale anticipazione pari al 30% delle spese tecniche, per la progettazione degli interventi, così come individuate dai Soggetti attuatori sulla base di una stima economica preliminare dell'intervento di ricostruzione o di riparazione con adeguamento/miglioramento;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'art. 2, comma 2, della suddetta ordinanza n. 14/2020, prevede che *“i Soggetti attuatori provvedono a predisporre i progetti esecutivi degli interventi di ricostruzione/riparazione inseriti nell'Allegato n. 1-A alla presente ordinanza, finanziati dal Commissario straordinario e a inviarli, muniti della verifica preventiva della progettazione e del verbale di validazione del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Commissario medesimo che, a termini dell'art. 26, comma 8, del D. L. n. 109/2018, previo esame degli stessi, verifica la congruità economica, li approva e adotta il decreto di concessione del contributo per gli interventi con fondi a valere sulla contabilità speciale, a seguito del quale il Soggetto attuatore potrà appaltare le opere a termini dell'articolo 4 della presente ordinanza”*;

**VISTO** il Decreto n. 1245 del 08/11/2021, di approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Ordinanza n.14 del 29 ottobre 2020 e di concessione del contributo, per l'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 302.241,06**;

**CONSIDERATO** che, con Determina Dirigenziale del competente ufficio della Regione Campania, n. 164 del 09/03/2022 i lavori sono stati aggiudicati dall'Impresa Casertana Costruzioni S.r.l., con sede in Caserta alla via Amedeo Nazzari - P.IVA 02931670612, con una percentuale di ribasso del 18,80% sull'importo posto a base d'asta e quindi con un importo complessivo compreso gli oneri di sicurezza pari a €178.446,83 (€164.268,323 + €14.178,51) oltre IVA;

**TENUTO CONTO** che all'esito della gara di aggiudicazione dei lavori suddetti occorre rimodulare il quadro economico, lasciando invariate le somme a disposizione dell'Amministrazione, che si riporta di seguito

A) Per Lavori

01) Lavori a base d'asta	€.	202.300,89
02) Oneri di sicurezza	€.	<u>14.178,51</u>



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

03) Importo a base di gara	€.	216.479,40
04) A dedurre ribasso d'asta del 18,80% su 01	€.	<u>- 38.032,57</u>
05) Importo a base di contratto	€.	178.446,83
B) Per Somme a disposizione dell'Amm.ne		
06) Imprevisti	€.	14.161,06
07) Oneri di Discarica	€.	6.700,00
08) Spese tecniche	€.	27.059,93
09) Cassa al 4% su 08	€.	1.082,40
10) Art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€.	4.329,59
10) IVA al 10% su 05	€.	17.844,68
11) IVA al 22% su 06, 07, 08 e 09	€.	<u>10.780,75</u>
12) Importo totale Somme a disposizione	€.	<u>81.958,41</u>
<b>Importo complessivo dell'intervento</b>	<b>€.</b>	<b>260.405,24</b>

=====

**VISTO** il Decreto n. 1994 del 21/05/2024, di erogazione della prima rata pari ad € 47.100,63, pari al 20% del quadro economico rimodulato, al netto della somma di € 4.980,42, già trasferita con il Decreto n. 1185 del 04/08/2021, per l'intervento in oggetto indicato;

**VISTA** la nota prot. PG/2024/0468757 del 07/10/2024, acquisita al protocollo n. 12019E/CS/Ischia in pari data, con la quale il Soggetto Attuatore ha trasmesso l'istanza per il trasferimento della seconda e terza rata per l'intervento *de quo*;

**VISTO** che Decreto n. 1245 del 08/11/2021 prevede l'erogazione della 2<sup>a</sup> rata pari al 20% dell'importo finanziato secondo il Quadro economico rimodulato a seguito del raggiungimento del 40% di esecuzione dei lavori e della 3<sup>a</sup> rata pari al 30% dell'importo finanziato secondo il Quadro economico rimodulato a seguito del raggiungimento del 70% di esecuzione dei lavori;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

**ACCERTATO** che lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, a tutto il 16 settembre 2024, supera il 70% dell'importo contrattuale e pertanto dell'esecuzione delle opere;

**VISTO** che l'importo di erogazione della seconda e terza rata è pari al 50% (20% + 30%) di € 260.405,24, corrispondente ad € 130.202,62;

**DATO ATTO** che in sede di trasferimento delle risorse finanziarie delle successive rate, ivi compresa quella di saldo, si procederà alla verifica a consuntivo di tutte le voci di cui alle somme a disposizione nel quadro economico rimodulato, comunque compreso nell'importo complessivo del finanziamento, procedendo se del caso, all'assestamento d'ufficio del medesimo;

**CONSIDERATO** che la documentazione trasmessa dalla Regione Campania risulta conferente all'erogazione del contributo finanziario per gli interventi in oggetto;

**VISTA** la relazione istruttoria del gruppo di lavoro di questo commissariato, acquisita in atti al prot. n. 12884I/CS/ISCHIA del 25.10.2024, nella quale si attesta l'esito positivo dell'istruttoria e si ritiene possibile il trasferimento della seconda e terza rata per l'intervento codice OP/RC/01 - *“lavori di demolizione e ricostruzione della camera di manovra del serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola”* - CIG 8858266859, a favore della Regione Campania pari ad € **130.202,62** in conformità a quanto stabilito con Decreto commissariale n. 1245 del 08/11/2021 di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo;

**PRECISATO** che, il Soggetto attuatore degli affidamenti in parola, è esclusivo responsabile della legittimità e della correttezza delle procedure intraprese, sia per la fase di affidamento che per quella di esecuzione, della scelta dell'operatore economico, dell'adeguatezza delle attività di accertamento e rendicontazione, della veridicità delle dichiarazioni rese, del rispetto della normativa vigente e degli adempimenti e degli obblighi da essa derivanti in materia di appalti pubblici;

**RITENUTO** dunque di dover procedere all'erogazione della seconda e terza rata per l'intervento codice OP/RC/01, nella misura di euro € **130.202,62** così come specificato nella suddetta relazione istruttoria;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

**VISTO** il Decreto n. 1841 del 12 gennaio 2024 disciplinante “Rinnovo incarico dirigenziale di livello non generale presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, ai sensi dell’art. 5-septies del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2023, n. 9 - Dott. Avv. Matteo Pasquali, funzionario della Provincia di Macerata” fino alla data del 31 dicembre 2024;

**VISTI:**

- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell’amministrazione digitale, nonché delle “*Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni*” dell’Agenzia per l’Italia Digitale, adottate con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- il vigente Protocollo d’intesa sottoscritto con la Struttura Antimafia sisma il 21 aprile 2021;
- il vigente Protocollo d’intesa sottoscritto con la Prefettura di Napoli del 12 aprile 2024;
- il decreto Commissariale n. 1784 del 30 ottobre 2023 e tutti gli atti e gli allegati ivi richiamati;
- il vigente Protocollo di Intesa con ANAC sottoscritto il 03 aprile 2023,

**CONSIDERATO** che il combinato disposto di cui all’Ordinanza e al decreto sopra detti conferisce al Dirigente incaricato dott. avv. Matteo Pasquali la competenza in materia;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente atto, il competente funzionario della Struttura commissariale attesta la copertura finanziaria della relativa spesa;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente competente dott. avv. Matteo Pasquali:



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

- dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in misura anche solo potenziale, in ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, l'art. 6-bis L. 241/90, gli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 33/2013;
- propone al Commissario delegato l'adozione del presente decreto;

**RITENUTO**, pertanto, che ricorrono le condizioni per il pagamento in favore della Regione Campania in conformità a quanto stabilito con Decreto commissariale n. 1245 del 08/11/2021 di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo;

**DEC R E T A**

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare ed emettere ordine di pagamento di € **130.202,62** (euro centotrentamiladuecentodue/62) in favore della Regione Campania per l'intervento codice OP/RC/01, quale erogazione della seconda e terza rata pari complessivamente al 50% del quadro economico rimodulato, con accredito sul conto di tesoreria n. **31409** intestato alla Regione Campania;
- di dare atto che la somma di € **130.202,62** è tratta sulla Contabilità speciale n. 6103 accesa sulla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta la necessaria disponibilità;
- di trasmettere il presente decreto alla Regione Campania;
- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario:  
[www.sismaischia.it](http://www.sismaischia.it).

Napoli, *data protocollo*

Attestazione di Copertura Finanziaria della Spesa  
*Dott. Giuseppe Nardo*

Il Dirigente proponente  
*Dott. Avv. Matteo Pasquali*

Il Commissario Straordinario  
*On. Avv. Giovanni Legnini*