



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

### **Ordinanza n. 23 del 11 dicembre 2024**

**Preso d'atto dell'approvazione del piano degli interventi urgenti rimodulato, ridefinizione fabbisogni e disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi, ulteriori disposizioni in materia di censimento AeDEI 2023 in aree ad elevato rischio idrogeologico e modifiche all'ordinanza n. 18/2024.**

**VISTO** il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il “Codice della protezione civile”;

**VISTO** il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche “decreto-legge”);

**CONSIDERATO** che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 con la quale è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia;

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. 0055438 del 31/10/2023 con la quale si comunica che l'intervenuta proroga determina automaticamente la prosecuzione dell'efficacia dell'incarico di Commissario Delegato e delle altre disposizioni di cui alle ordinanze di protezione civile adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza medesimo;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche “OCDPC”) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”, che affida al Commissario Delegato il coordinamento:



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

1. degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi
2. delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
3. degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata OCDPC n. 948 del 2022, per l'espletamento delle attività il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori (di seguito "*Soggetti attuatori*"), ivi comprese società in *house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**VISTO** l'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 1 del 3 dicembre 2022, che individua nella Regione Campania, nella Città Metropolitana di Napoli e nei Comuni dell'isola di Ischia i Soggetti attuatori "*per le attività relative al ripristino della viabilità di rispettiva competenza, per altri interventi di somma urgenza connessi al dissesto idrogeologico e per tutti i servizi necessari all'assistenza e al soccorso alla popolazione*";

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 1/2022, i Soggetti Attuatori:

- a) provvedono alla ricognizione degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016 già effettuati, nonché all'attivazione degli ulteriori interventi di somma urgenza di cui ravvisino la necessità ed alla relativa segnalazione tempestiva al Commissario Delegato;
- b) provvedono senza indugio a formulare proposte al Commissario Delegato per l'individuazione degli ulteriori interventi da inserire nel Piano degli interventi;

**VISTE** le OCDPC n. 951 dell'11 dicembre 2022 e n. 954 del 24 dicembre 2022;

**VISTA** l'ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 "*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel piano degli interventi ed ulteriori disposizioni*" che disciplina le modalità attuative per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

all'articolo 25, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 1 del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti predisposto in attuazione dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023 (prot. DPC 11790-03/03/2023);

**VISTO** l'articolo 1, comma 4, della OCDPC n. 948 del 2022, che demanda al Commissario Delegato la predisposizione, nel limite delle risorse disponibili, di un primo piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche *“Primo piano degli interventi”*, oppure *“Piano degli interventi”*), che deve contenere *“la ricognizione delle misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea”*;

**DATO ATTO** che, al fine di comporre il predetto primo piano degli interventi, con nota prot. n. 46/CD ISCHIA del 7 dicembre 2022 il Commissario Delegato ha chiesto ai Soggetti attuatori di cui all'ordinanza 1 del 3 dicembre 2022 di voler inviare le proposte di interventi più urgenti e già individuabili entro la data del 13 dicembre 2022, e gli ulteriori interventi urgenti entro la data del 19 dicembre 2022;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione trasmessa dai citati Soggetti attuatori in riscontro alla suddetta nota risultava che gli interventi di cui al citato Piano sono di entità notevolmente superiore alla disponibilità finanziaria di € 2.000.000,00, stanziati con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale;

**DATO ATTO:**

**che** con nota prot. n. 258/U/CD/ISCHIA del 24 dicembre 2022, il Commissario Delegato ha proposto di assegnare il suddetto primo stanziamento al parziale finanziamento degli interventi già eseguiti e a copertura delle spese già sostenute nella fase di primissima emergenza, quale quota parte del Piano degli interventi e ha stimato un fabbisogno presuntivo per l'attuazione del primo piano degli interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.lgs. 1/2018 pari ad € 26.000.000;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

**che** in data 16 febbraio 2023, con prot. n. 563/E/CD/ISCHIA, il Dipartimento di protezione civile ha definitivamente approvato il Piano degli interventi urgenti per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 corrispondenti all'importo di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022;

**che** il Commissario Delegato, a seguito di ricognizione presso gli enti interessati dagli eventi, con nota prot. n. 314/U/CD/ISCHIA del 25 gennaio 2023 ha trasmesso, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 4 dell'OCDPC n. 948 del 2022, un aggiornamento del Primo piano degli interventi;

**VISTA** la delibera del 9 febbraio 2023 con la quale il Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del codice della Protezione civile, ha disposto, ad integrazione dello stanziamento di risorse di cui alla delibera del medesimo Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, un ulteriore stanziamento di € 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del predetto codice della protezione civile per le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot.n. 607/E/CD/ISCHIA del 3 marzo 2023, con la quale è stato approvato il Primo piano degli interventi per un importo pari a € 56.167.678,00;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della menzionata delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 1.135.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

**VISTA** la nota prot. 2696U/CD/ISCHIA dell'11/09/2023 con cui è stato richiesto al Dipartimento di Protezione civile di attivare quanto di competenza per lo stanziamento, tramite delibera del Consiglio dei Ministri, di un ulteriore importo pari ad euro 27.358.000,00 per la copertura economica del nuovo fabbisogno del Piano degli interventi urgenti di cui alle lett. *a)* e *b)* del comma 2 art. 25 del Codice di protezione civile;

**VISTA**, altresì, la nota del Commissario Delegato prot. n. 2929U/CD/ISCHIA del 04/10/2023 con cui è stata richiesta al Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6 dell'OCDPC 948/2022, la proposta di rimodulazione del Piano degli interventi urgenti e delle misure economiche



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

con allegata la relazione prot. n. 2928I/CD/ISCHIA del 04/10/2023 a firma dei dirigenti e dei funzionari della struttura commissariale;

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile acquisita al prot. n. 3084/E/CD/ISCHIA del 20/10/2023 (prot. DPC 53193-20/10/2023), con la quale è stata approvata la prima rimodulazione del Piano degli interventi urgenti;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023 secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, è integrato di euro 24.930.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

**CONSIDERATO** che con l'ordinanza n. 15 del 31 ottobre 2023, il Commissario Delegato ha disciplinato le modalità di attuazione degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi urgenti così come rimodulato ai sensi dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 20 ottobre 2023 (prot. DPC 53193-20/10/2023), rimandando la disciplina dell'attuazione degli interventi finanziati con la suindicata Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023, a successiva ordinanza, previa rimodulazione da sottoporre al Capo Dipartimento della Protezione Civile;

**VISTA** la nota del Commissario Delegato prot. n. 3365U/CD/ISCHIA del 16/11/2023 con cui è stata trasmessa al Dipartimento di Protezione Civile la seconda rimodulazione del Piano degli interventi urgenti e delle misure economiche tenendo conto del nuovo fabbisogno stanziato pari a € 24.930.000,00, con allegata la relazione prot. n. 3328I/CD/ISCHIA del 14/11/2023 a firma dei dirigenti e dei funzionari della Struttura commissariale;

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile acquisita al prot. n. 3542/E/CD/ISCHIA del 06/12/2023 (prot. DPC 63254-06/12/2023), con la quale è stata comunicata l'approvazione della seconda rimodulazione del Piano degli interventi urgenti per un importo complessivo pari a euro 81.816.402,00, ricompreso nel totale delle somme stanziato con le delibere del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, del 9 febbraio 2023 e del 23 ottobre 2023;

**CONSIDERATO** che il Commissario Delegato con l'Ordinanza n. 16 del 7 dicembre 2023, ha disposto la rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 4, dell'OCDPC



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

n. 948/2022, in conformità a quello approvato dal Capo Dipartimento della protezione civile con nota acquisita al prot. n. 3542E/CD/ISCHIA del 06/12/2023 (prot. DPC 63254-06/12/2023), per un importo complessivo di € 81.816.402,00;

**VISTA** la nota prot. 3743U/CD/ISCHIA del 30/12/2023 con cui è stato richiesto al Dipartimento di Protezione Civile di attivare quanto di competenza per lo stanziamento, tramite delibera del Consiglio dei Ministri, di un ulteriore importo pari ad € 10.000.000,00 per la copertura economica del nuovo fabbisogno del Piano degli interventi urgenti di cui alle lett. *a)* e *b)* del comma 2 art. 25 del Codice di protezione civile.

**VISTA** la nota del Commissario Delegato prot. n. 545U/CD/ISCHIA del 08/03/2024 con cui è stata inviata al Dipartimento di Protezione Civile la proposta di terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti e delle misure economiche, con allegata la relazione prot. n. 544U/CD/ISCHIA del 08/03/2024 a firma dei dirigenti della Struttura commissariale;

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento di Protezione Civile acquisita al prot. n. 706E/CD/ISCHIA del 27/03/2024 (prot. DPC 16476-27/03/2024), con la quale è stata comunicata l'approvazione della terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti per un importo complessivo pari a euro 81.937.402,00, ricompreso nel totale delle somme stanziato con le delibere del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, del 9 febbraio 2023 e del 23 ottobre 2023;

**CONSIDERATO** che il Commissario Delegato con l'ordinanza n. 19 del 4 aprile 2024, ha disposto la rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 948/2022, in conformità a quello approvato dal Capo Dipartimento della protezione civile con nota acquisita al prot. n. 706E/CD/ISCHIA del 27/03/2024 (prot. DPC 16476-27/03/2024), per un importo complessivo di € 81.937.402,00;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2024 secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è integrato di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, in esito alla menzionata nota del 30 dicembre 2023 con la quale il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

**VISTA** la nota del Commissario Delegato prot. n. 1230U/CD/ISCHIA del 31/05/2024 con cui è stata richiesta al Dipartimento di Protezione Civile la quarta rimodulazione del Piano degli interventi urgenti e delle misure economiche, con allegata la relazione prot. n. 1229I/CD/ISCHIA del 31/05/2024 a firma dei dirigenti e dei funzionari della Struttura commissariale;

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile acquisita al prot. n. 1442/CD/ISCHIA del 01/07/2024 (prot. DPC-DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0034011-01/07/2024), con la quale è stata approvata la quarta rimodulazione del Piano degli interventi urgenti;

**CONSIDERATO** che il Commissario Delegato, con l'ordinanza n. 20 del 4 aprile 2024, ha disposto la rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 948/2022, in conformità a quello approvato dal Capo Dipartimento della protezione civile con nota acquisita al prot. n. 1442/CD/ISCHIA del 01/07/2024 (prot. DPC-DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0034011-01/07/2024), per un importo complessivo di € 92.265.000,00 ricompreso nel totale delle somme stanziato con le delibere del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, del 9 febbraio 2023, del 23 ottobre 2023 e del 23 aprile 2024;

**VISTA** l'ordinanza n. 21 del 9 settembre 2024 "Intervento di completamento e ripristino della funzionalità degli alvei. Sostituzione di SMA Campania S.p.A. con il Comune di Casamicciola Terme quale soggetto attuatore nonché disposizioni attuative conseguenti del piano degli interventi urgenti di cui all'OCDPC n. 948/2022" con cui, per le motivazioni ivi riportate, è stato individuato il Comune di Casamicciola Terme in sostituzione di SMA Campania S.p.A., quale Soggetto Attuatore per l'attuazione dell'intervento CD-CT-2-042 - "*Completamento del ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufriddu, Negroponte, Fasaniello, Fontana e Via Ombrasco, mediante la rimozione dei fanghi, il disgaggio dei massi pericolanti, il trasporto, smaltimento o riuso*" e ne sono state disciplinate le modalità attuative;

**VISTA** l'ordinanza n. 22 del 10 dicembre 2024, intitolata "*Disposizioni attuative per la disciplina delle procedure di VIA e VInCA negli interventi urgenti e di somma urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022*";

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante "*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*" e in particolare l'art. 9, comma 7 che dispone "*Lo stato di*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

*emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;*

**VISTA** la nota del Commissario Delegato prot. n. 2468U/CD/ISCHIA del 13/11/2024, con cui è stata richiesta al Dipartimento di Protezione Civile la quinta rimodulazione del Piano degli interventi urgenti e delle misure economiche, con allegata la relazione prot. n. 2462I/CD/ISCHIA del 13/11/2024 a firma dei dirigenti e dei funzionari della Struttura commissariale;

**TENUTO CONTO** che dalla medesima relazione emerge che in riferimento agli interventi di somma urgenza di cui alla lettera b) dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018, nei mesi successivi all'approvazione della terza rimodulazione è emersa la necessità di introdurre alcune variazioni degli importi riconosciuti per gli interventi derivanti da:

- una più puntuale stima economica effettuata per alcuni interventi, essendo in una fase avanzata di progettazione;
- la constatazione di economie e in rari casi di maggiori spese a seguito della conclusione e rendicontazione dei lavori;
- la necessità di ulteriori opere emergenziali avendo i soggetti attuatori segnalato situazioni di rischio idrogeologico che richiedono interventi non procrastinabili o maggiori risorse rispetto a quelle già stanziare;
- l'opportunità dell'eliminazione o del differimento a future programmazioni di alcuni interventi rivelatisi non più di somma urgenza o per i quali non sono state ancora avviate le attività progettuali;

**CONSIDERATO**, pertanto, che quanto sopra rappresentato ha permesso di rimodulare l'elenco degli interventi di somma ed estrema urgenza (allegato 2) del Piano degli interventi come di seguito riepilogato:

- a) eliminazione di 10 interventi per una minore spesa pari a € 1.080.500,00;
- b) rimodulazione economica in diminuzione di 24 interventi per un importo complessivo pari a € 4.239.068,10;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- c) rimodulazione di 12 interventi con previsione di una maggiore spesa per € 3.213.763,42;
- d) previsione di 4 nuove opere di somma urgenza per un importo di € 2.105.804,68;

**DATO ATTO** che tra i dieci interventi espunti si individuano:

- 3 interventi nel Comune di Serrara Fontana (CD-SF-0-001, CD-SF-0-004, CD-SF-0-007) di importo complessivo pari ad € 11.000,00 per i quali il soggetto attuatore (Città Metropolitana di Napoli/ Direzione Tecnica Strade) nella nota prot. 2291E/CD/ISCHIA ha evidenziato che *“non sono stati eseguiti, in quanto in parte accorpati nelle altre opere eseguite e in parte ricompresi nella manutenzione ordinaria effettuata direttamente da questa Direzione”*;
- 1 intervento CD-LA-1-017 - *Sistemazione / realizzazione opere di contenimento*, nel Comune di Lacco Ameno di importo pari a € 300.000,00, per il quale il soggetto attuatore (Città Metropolitana di Napoli/ Direzione Tecnica Strade) nella nota prot. 2291E/CD/ISCHIA ha segnalato che *“non può essere attuato a causa dei fabbricati pericolanti posti a monte”*;
- 4 interventi nel Comune di Ischia per un importo complessivo pari a € 657.000,00 (CD-IS-1-019 - *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione muro di sostegno del terrapieno in muratura di cemento*; CD-IS-1-020 - *Lavori di decespugliamento, taglio arbusti e realizzazione muri di contenimento in pietrame con fondazione in cemento armato*; CD-IS-1-021 - *Lavori di pulizia della vegetazione e disaggio masse instabili, messa in sicurezza del versante mediante posa in opera di geo-stuoia e rete armata a doppia torsione ancorata con barre auto-perforanti e realizzazione muretto di scarpa alla base del costone*; CD-IS-1-023 - *Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale nel comune di Ischia*), il cui soggetto attuatore è la Regione Campania; per i predetti interventi, non avviati, la Struttura Commissariale con nota trasmessa il 7 novembre 2024 (prot. n. 2413U/CD/ISCHIA del 09/11/2024) alla Regione Campania e al Comune di Ischia, ha comunicato il preavviso di revoca del finanziamento in quanto *“ad oggi non sono pervenute indicazioni sul loro utilizzo né sono state rimesse progettazioni”*, proponendo di destinare le somme sopraindicate al soddisfacimento dell'esigenza urgente segnalata dal Comune di Ischia in merito a situazioni di rischio idrogeologico che richiedono un imminente intervento e maggiori risorse finanziarie in corrispondenza di Rio Corbore;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- 2 interventi nel comune di Serrara Fontana per un importo complessivo pari a € 112.500,00 CD-SF-1-015 “*Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, in Via Epomeo. Trasporto a discarica dei materiali. - €100.000,00*” e CD-SF-1-012 “*Attrezzature per realizzare recinzione, interdizioni ecc.*” per i quali risulta ad oggi che il comune di Serrara Fontana non ha ancora effettuato alcuna attività e ha proposto lo stralcio degli stessi al fine di poter contribuire con tali somme alla copertura economica di alcuni interventi ritenuti prioritari dallo stesso comune e che richiedono maggiori risorse finanziarie;

**TENUTO CONTO** che la necessità dell’inserimento delle quattro nuove opere è sorta rispettivamente:

- Per *L’Intervento reti paramassi Cava il Monaco (CD-CT-2-062)*, per un importo pari a €200.000,00, dall’urgenza della messa in sicurezza dell’alveo, oltre agli interventi di pulizia e rimozione materiale detritico in corrispondenza dello stesso alveo già eseguiti e finanziati dal Commissario Straordinario con i fondi del piano Fanghi (art. 5 sexies del d.l. 186/2022), date le condizioni di rischio, anche molto significativo, del ripetersi nel futuro di eventi simili di colata detritica, ma anche di crollo e di rotolamento lungo il canale di massi anche di notevoli volumi, come rilevato dagli approfondimenti svolti in sede di sopralluogo dai consulenti della Struttura commissariale e riportato nella nota (prot. n. 2353U/CD/ISCHIA del 31/10/2024) indirizzata al Commissario Delegato, a firma del vice Commissario ing. Gianluca Loffredo e del prof. F.M. Guadagno, avente ad oggetto “Mitigazione delle condizioni di pericolosità e rischio nell’area della Cava del Monaco attraverso lavori di somma urgenza”;
- Per *L’intervento di ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria su Via Roma con ripristino della sede viaria (CD-CT-2-063)* per un importo pari a € 603.620,17, segnalato dal comune di Casamicciola Terme “*in quanto gravemente danneggiata a seguito degli eventi alluvionali*”;
- Per *Lavori di messa in sicurezza presso la scala di accesso alla Spiaggia dei Maronti (CD-BI-3-063) – denominata Serpentone*, per un importo pari a € 1.000.000,00, segnalato dal Comune di Barano d’Ischia in quanto lo stesso comune con nota acquisita al prot. 2389E/CD/ISCHIA del 05/11/2024 ha rappresentato che “*come già comunicato nelle*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

*precedenti trasmissioni risulta necessario procedere alla realizzazione di interventi di somma ed estrema urgenza presso la scala di accesso dei Maronti”, proponendo la rimodulazione di alcuni interventi nel proprio comune al fine di potergli dare copertura economica;*

- *Per Rifunzionalizzazione dell'alveo Fondolillo (CD-SF-2-008), per un importo pari a € 302.184,51, segnalato dal comune di Serrara Fontana con nota del 7/11/2024, acquisita al prot. 2408/E/CD/ISCHIA del 09/11/2024, da cui si evince la necessità di procedere ad urgenti lavori di adeguamento della sezione idraulica del canale attraverso ampliamento e riconfigurazione delle sponde, in quanto a seguito delle copiose piogge che si sono abbattute sull'Isola d'Ischia ed in particolar modo sul territorio comunale di Serra Fontana, si è verificato un dilavamento a valle delle frane generatesi dai costoni nel tratto a monte dell'alveo Fondolillo durante l'alluvione del 26/11/2022, già oggetto di un primo intervento di pulizia (CD-SF-1-008), finanziato nell'ambito del piano OCDPC 948/2022;*

**DATO ATTO** che, oltre a limitati assestamenti inerenti agli interventi CD-LA-0-005, CD-LA-1-007, CD-CT-1-001, CD-FO-2-003, CD-IS-0-001, CD-SF-0-005, CD-SF-0-008, è emersa l'esigenza di un maggiore finanziamento per gli interventi:

- *CD-SF-1-001 – Intervento di messa in sicurezza di Torre Sant'Angelo, nel comune di Serrara Fontana, per un maggiore importo pari a € 570.023,89 risultante dalla elaborazione del progetto esecutivo;*
- *CD-IS-1-010 - Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo denominato RIO CORBORE (in parte tombato), nel comune di Ischia, per il quale sia il comune di Ischia sia il soggetto attuatore EVI S.p.A., hanno segnalato la necessità di maggiori risorse economiche quantificate in € 657.876,16. Nello specifico il comune di Ischia con nota prot. 2420E/CD/ISCHIA del 09/11/2024 ha richiesto di poter realizzare anche la “rifunzionalizzazione del sistema di captazione delle acque meteoriche che confluiscono nell'alveo denominato Rio Corbore,”, in quanto “l'alveo, in gran parte tombato, non riesce a captare la quantità di acqua e materiale proveniente dalla sede stradale provocando dilavamento delle carreggiate, pericolo per il traffico veicolare e i pedoni, allagamenti degli esercizi commerciali al piano terra e pericolo per la pubblica incolumità.” Per tale intervento verrà modificato anche l'oggetto in “Lavori di pulizia e rifunzionalizzazione dell'alveo denominato Rio Corbore”;*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- CD-BI-1-022 - *Sistemazione/realizzazione opere di contenimento SP 155*, nel comune di Barano, per un maggiore importo pari a circa € 270.000,00, per il quale il soggetto attuatore Città Metropolitana di Napoli, ha manifestato la necessità di un maggiore finanziamento;
- CD-CT-1-005 - *Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza Bagni – Via Monte della Misericordia – Piazzale Anna de Felice (Piazzale Ancora) Piazza e Via Marina, C.so L. Manzi*, nel comune di Casamicciola Terme, per un maggior importo pari a € 345.024,04, per il quale lo stesso Comune, soggetto attuatore, con nota prot. n. 2423E/CD/ISCHIA del 09/09/2024 ha segnalato la necessità di *trasferire le economie rinvenute sugli interventi di cui ai codici CD-CT-0-001 e CD-CT-1-002 al codice intervento CD-CT-1-005, al fine di consentire l'esecuzione di interventi di ripristino delle condizioni ante eventi alluvionali precedentemente non rilevate su altre parti del territorio comunale, nonché per permettere l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza a seguito delle continue piogge dalla portata anomala che si stanno abbattendo sempre più frequentemente sul territorio*, proponendo anche la modifica dell'oggetto con l'inserimento della denominazione delle strade interessate dai nuovi interventi;

**DATO ATTO**, altresì, che tra i 24 interventi con importo in diminuzione sono presenti:

- 19 interventi (CD-CT-0-001, CD-CT-1-002, CD-CT-0-003, CD-CT-0-005, CD-CT-0-006, CD-CT-1-019, CD-CT-1-037, CD-LA-1-001, CD-LA-0-004, CD-LA-1-008, CD-FO-1-001, CD-FO-1-003, CD-FO-1-011, CD-IS-1-018, CD-SF-0-006, CD-SF-1-007, CD-SF-1-008, CD-BI-0-002, CD-BI-1-021), per i quali essendo stati conclusi e rendicontati i lavori è stata accertata un'economia di spesa di importo complessivo pari a € 1.669.068,10. Nel dettaglio per l'intervento CD-CT-1-019 (*Intervento da attuare nell'immediatezza di risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canalone di captazione delle acque meteoriche*), il soggetto attuatore ha segnalato che è da ritenersi concluso, in quanto *“ulteriori operazioni da espletare potranno essere programmate solo a seguito della conclusione dei lavori da parte di altri soggetti attuatori”*;
- la stima di un minore finanziamento per tre interventi (CD-BI-2-027, CD-BI-2-028, CD-BI-2-029) per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00 nel comune di Barano che ha ritenuto possibile prevedere una riduzione degli importi necessari per la realizzazione degli stessi;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- la previsione di un minore importo pari a € 220.000,00 rispetto a quanto stimato inizialmente per l'intervento *Sistemazione/realizzazione opere di contenimento, ripristino corticale in corrispondenza dell'Ex SS270- Isola Verde – altezza km9 + 850- (Via Francesco Trofa) (CD-SF-2-021)*;

**CONSIDERATO** che è stato stimato un minore importo complessivo pari a € 200.000,00 per i due interventi previsti in corrispondenza del Celario “*Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo Celario consequenziali alle operazioni di pulizia in corso*” suddiviso in due fasi: fase 1 (CD-CT-2-048) e fase 2(CD-CT-3-048), finanziati ad oggi per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00. Nel dettaglio, in questi mesi, sono stati sviluppati gli interventi previsti nella prima fase che consisteranno nella risagomatura dell'alveo e nella realizzazione di un tombino idraulico per l'attraversamento di Via Celario e nella conseguente demolizione di un edificio nell'alveo, necessario per realizzare il tombino idraulico. Tale avanzamento progettuale ha consentito anche una migliore definizione economica delle opere da realizzare nell'intervento di prima fase e in quello della seconda fase, comportando una rimodulazione degli importi previsti pari ad € 3.150.000,00 per CD-CT-2-048 (prima fase) e ad € 650.000,00 per CD-CT-3-048 (seconda fase);

**VISTO** che la realizzazione dell'*Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00* è suddiviso in due fasi:

- La prima fase (CD-CT-1-009), il cui soggetto attuatore è SMA Campania S.p.A., è stata finanziata nell'ambito del piano degli interventi urgenti ex OCDPC 948/2022;
- La seconda fase (CS-CT-2-009), finanziata con il piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico art. 5 ter del decreto-legge n.186/2022, per la quale con Ordinanza Speciale 7 del 30 Novembre 2024, il soggetto attuatore è stato individuato nel comune di Casamicciola Terme;

**TENUTO CONTO** che SMA Campania S.p.A. per l'intervento suddetto ha redatto il PFTE ai sensi del D.lgs n. 50/2016, ma non ha ancora avviato i lavori, da interlocuzioni intercorse con il Comune di Casamicciola Terme e SMA Campania S.p.A. è emersa l'opportunità di far assumere il ruolo di soggetto attuatore al comune di Casamicciola Terme;

**VISTO** che SMA Campania S.p.A. con nota prot. 2669E/CD/ISCHIA del 4/12/2024 ha comunicato, tra l'altro, che “*in merito all'intervento in corso di trasferimento ad altro soggetto attuatore, CD-CT-*



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

*1-009, rimane da liquidare la quota parte relativa al PFTE eseguito dalla RTP Capuano, per € 3.733,97, comprensivi di IVA e Cassa”;*

**PRESO ATTO** della nota del Capo del Dipartimento della protezione civile acquisita al prot. n. 2603/CD/ISCHIA del 27/11/2024 (prot. DPC – DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0060806-27/11/2724), con la quale è stata approvata la quinta rimodulazione del Piano degli interventi urgenti;

**VISTO** l'elenco di interventi contenuto nell' "Allegato 2 – Quinta rimodulazione" e l'indicazione del soggetto attuatore per ognuno di essi;

**VISTA** la nota trasmessa al comune di Casamicciola Terme prot. n. 2452U/CD/ISCHIA del 12/11/2024 inerente agli ulteriori interventi da effettuare con urgenza;

**VISTO** il riscontro alla stessa trasmesso dal comune di Casamicciola Terme e acquisito al prot. n. 2606E/CD/ISCHIA del 28/11/2024;

**CONSIDERATO** che la rimodulazione contenuta nell'Allegato 2 – Quinta rimodulazione viene disposta senza risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare con delibera del Consiglio dei Ministri, con previsione in linea di massima di compensazioni tra i minori e i maggiori oneri all'interno dei Comuni e per ciascuno dei Soggetti Attuatori;

**VISTA** la nota del Commissario Delegato prot. n. 2233U/CS/ISCHIA del 18/10/2024, con la quale lo Scrivente ha formulato al Dipartimento di Protezione civile una richiesta di supporto per il completamento del censimento AeDEI – Ischia 2023 in relazione agli edifici situati in aree ad elevato rischio idrogeologico nei comuni dell'isola di Ischia;

**VISTA** la nota di riscontro acquisita al prot. n. 2491E/CS/ISCHIA del 15/11/2024, con la quale Capo del Dipartimento della Protezione civile ha comunicato che *“laddove residuino esigenze di sopralluogo per immobili interessati dall'evento sismico del 2017, potranno certamente essere attivate le procedure di sopralluogo con scheda AeDES e nel contempo, per il caso di ulteriori esigenze di rilievo di costruzioni non ispezionate a seguito degli eventi del 2022, si lascia alla valutazione del Commissario Delegato la scelta tra la possibilità di riattivare le modalità di rilievo già adottate in virtù della richiamata Ordinanza commissariale n. 7/2023 oppure l'emanazione di un nuovo ulteriore provvedimento, facoltà in capo al Commissario Delegato, in vigenza dello stato di emergenza e in virtù del citato art. 1, comma 2, dell'OCPDC n. 963/2023, anche imputandone eventuali correlate esigenze di spesa a valere su fondi residui non programmati delle risorse*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

*finanziarie all'uopo autorizzate dal comma 4, del medesimo art. 1, da riportare nell'ambito di una rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione di questo Dipartimento”.*

**VISTA** l'Ordinanza n. 7 del 24 febbraio 2023, che disciplina le valutazioni dell'impatto e il rilievo del danno agli edifici privati e pubblici determinati dall'evento calamitoso del 26 novembre 2022 sull'isola di Ischia nonché le disposizioni di attuazione dell'OCDPC 963/2023;

**VISTA** l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 e in particolare, l'articolo 5 che prevede al comma 1 *“sulla base delle intese raggiunte nella Conferenza Speciale di Servizi del 9 aprile 2024, la Regione Campania provvede ad adottare il piano di ricostruzione di cui all'art. 24 bis del decreto-legge n. 109 del 2018, così come integrato dall'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, entro il termine del 30 giugno 2024”*;

**VISTA** la nota della Giunta della Regione Campania, acquisita al prot. n. 8148E/CS/ISCHIA del 2/08/2024, con la quale è stata trasmessa la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 412 del 31.07.2024 contenente il Piano di ricostruzione adottato con i relativi allegati;

**PRESO ATTO** che alla data del 31 luglio 2024 la Regione Campania, con DGRC n.412 pubblicata sul BURC del 4 agosto 2024, ha provveduto ad adottare il Piano di Ricostruzione, attualmente oggetto di procedura di nuova adozione e successiva approvazione a seguito dell'esame delle osservazioni e dei pareri che saranno espressi;

**CONSIDERATO** che, in coerenza con gli obiettivi richiamati, il Piano contiene previsioni relative sia agli immobili danneggiati dal sisma 2017 e dalla frana del 2022 che a quelli non danneggiati dai suddetti eventi catastrofici ma oggetto di delocalizzazione obbligatoria;

**DATO ATTO** degli esiti della riunione convocata con nota prot. n. 8549U/CS/ISCHIA in data 6/08/2024, tenutasi presso gli uffici di Ischia della Struttura commissariale l'8/08/2024 con i Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, di cui al verbale prot. n. 8997/U/CS/ISCHIA del 20/08/2024;

**VISTA** la nota prot. n. 8999E/CS/ISCHIA del 20/08/2024, indirizzata al Presidente della Regione Campania con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso il suddetto verbale, chiedendo di assumere iniziative in relazione alle posizioni espresse dai Sindaci relative alla non pubblicazione del Piano della Regione;

**VISTA** la nota prot. n. 9020E/CS/ISCHI del 20/08/2024, con la quale il Presidente della Regione Campania, prendendo atto della richiesta del Commissario Straordinario, ha convocato un incontro



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

alla presenza dei Sindaci dei tre comuni coinvolti e del Commissario Straordinario per il giorno 27 agosto 2024, successivamente differita, con nota prot. n. 9096U/CS/ISCHIA del 23/08/2024, al 3 settembre 2024;

**VISTA** la nota trasmessa dai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in data 23/08/2024 acquisita al prot. n. 9097E/CS/ISCHIA in pari data, con la quale i Sindaci hanno *“ritenuto doveroso e necessario evidenziare alla Regione Campania le principali criticità presenti nel PdRi adottato, offrendo indicazioni e suggerimenti in via di leale collaborazione”*, al fine di evitare un serio rischio di blocco o rallentamento della ricostruzione, ritenendo pertanto opportuno e necessario che sia conclusa la fase di esame delle osservazioni e dei pareri ai fini dell'approvazione del PdRi e che sia parimenti garantita la certezza delle regole nella fase transitoria;

**VISTA** la nota prot. n. 10506/E/CS/ISCHIA del 28/08/2024 con cui il Presidente della Regione Campania ha comunicato che la riunione dei componenti della Conferenza di Servizi di cui all'art. 24-bis del decreto-legge n. 109/2018, convocata in data 3 settembre 2024, alla quale è stata invitata a partecipare anche l'Autorità di Bacino Distrettuale, avrà ad oggetto l'esame dello schema del PdRi e l'acquisizione dei pareri e delle osservazioni di competenza parzialmente anticipate dai Comuni con la summenzionata nota;

**DATO ATTO** che nel corso della Conferenza di servizi del 3 settembre 2024 è stata raggiunta l'intesa tra la Regione Campania, i Comuni presenti e la Struttura commissariale con riguardo alla procedura da adottare per acquisire le proposte e le osservazioni degli Enti territoriali e, che a tal fine, si è stabilito di istituire un tavolo tecnico tra gli Enti partecipanti, coordinato dal Commissario straordinario;

**VISTA** la nota prot. n. 10612/U/CS/ISCHIA del 3/09/2024, indirizzata al Presidente della Regione Campania, con la quale il Commissario Straordinario, in esito alle interlocuzioni intercorse e alla citata Conferenza di Servizi, ha comunicato la condivisione dell'interpretazione fornita dalla Presidenza della Regione Campania secondo cui al PdRi non si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all'art. 10 della legge Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16;

**VISTA** la nota di riscontro della Regione Campania acquisita al prot. n. 10659E/CS/ISCHIA del 05/09/2024, con la quale viene condivisa la procedura relativa al PdRi dell'isola di Ischia;



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

**VISTA** l'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024 recante *“ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica”* e in particolare l'art. 1 che disciplina gli interventi di ricostruzione dopo l'adozione del PdRi;

**VISTA** la nota prot. n. 11994/U/CS/ISCHIA del 4/10/2024, indirizzata all'Assessore Governo del Territorio – Urbanistica, con la quale il Commissario Straordinario ha comunicato gli esiti dei tavoli tecnici convocati al fine di analizzare le osservazioni proposte dai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio;

**VISTO** il decreto dirigenziale n. 320 del 18.11.2024 con il quale si dà atto *“delle valutazioni e delle controdeduzioni prodotte in riscontro alle osservazioni avanzate dai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale a seguito dell'adozione del PdRI avvenuta con DGR 412 del 31.07.2024”* e si propone la *“rielaborazione e l'aggiornamento della proposta del Piano di Ricostruzione di Ischia, adottata con la suddetta DGR 412/2024, di cui all'elenco analitico degli elaborati contenuto nell'ALLEGATO B al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di poter avviare le attività della Conferenza di Servizi di pianificazione di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. del 16 novembre 2018, n. 130 e istituita con Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, propedeutiche alla definitiva adozione del Piano di Ricostruzione da parte della Giunta Regionale”*;

**VISTA** la nota dell'Assessore Governo del Territorio – Urbanistica prot. n. 2027 del 14/11/2024, acquisita al prot. n. 13699 in pari data, con la quale è stata convocata per il giorno 22 novembre 2024 la seduta della Conferenza di Servizi di pianificazione con il seguente ordine del giorno: *“Espressione parere sulla Proposta del Piano di Ricostruzione dell'isola d'Ischia, propedeutico all'adozione”*.

**VISTA** la nota prot. n. 2177 del 02/12/2024, acquisita al prot. n. 13699/CS/ISCHIA in pari data, con la quale l'Assessore Governo del Territorio – Urbanistica ha convocato per il giorno 5 dicembre 2024, posticipata all'11/12/2024, con comunicazione del 3/12/2024, il prosieguo della seduta della Conferenza di Servizi di pianificazione;

**VISTA** la comunicazione dell'Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio dell'11/12/2024, acquisita al prot. n. 14445/CS/ISCHIA in pari data, sono stati trasmessi ulteriori aggiornamenti agli



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

elaborati grafici che sono scaricabili dalla piattaforma di cui al link ivi riportato. In particolare, le tavole modificate sono le seguenti: DO.3, DO.4 (A e B), la DA.2 (A, B e C) e la DA.3 (A, B, C, D, E, F), oltre alle NTA;

**Considerato** che il predetto piano all'art. 38 delle NTA individua *“Edifici e aggregati non ricostruibili”* né riparabili, per ragioni dovute alla presenza di condizioni di danneggiamento e rischio idrogeologico, non mitigabile o la cui riduzione richieda costi non sostenibili, così come individuato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nell'“*Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'isola d'Ischia – Primo Stralcio Funzionale - Comune di Casamicciola Terme (NA) (art. 5-quater L.9/2023 e art. 68, commi 4-bis e 4-ter D. Lgs 152/2006 e s.m.i. così come integrato dalla Legge n. 120 del 2020)*”, nonché di opportunità relative alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza ed al miglioramento della dotazione infrastrutturale di protezione civile;

**Considerato**, altresì, che il PdRi individua gli *“Edifici e gli aggregati interferenti con opere pubbliche e/o oggetto di piani di delocalizzazione”*, di cui all'Art. 39 delle NTA, da acquisire alla proprietà pubblica al fine di consentire la realizzazione di opere di messa in sicurezza ed il miglioramento della dotazione infrastrutturale di protezione civile;

**Ritenuto** di dover effettuare un censimento tecnico preliminare degli edifici pubblici o privati, ubicati nelle aree individuate dal PdRi, soggetti a delocalizzazione obbligatoria per condizioni di rischio idrogeologico alto e/o in conseguenza degli effetti occorsi a seguito degli eventi del 26 novembre 2022

### **DISPONE**

#### **Articolo 1**

##### ***(Quinta rimodulazione del Piano degli interventi urgenti)***

1. Il Piano degli interventi urgenti (Allegato 1 alla presente ordinanza) di cui all'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 948/2022, è rimodulato in conformità a quello approvato dal Capo Dipartimento della protezione civile con nota acquisita al prot. n. 2603/CD/ISCHIA del 27/11/2024 (prot. DPC – DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0060806-27/11/2724), per un importo complessivo di € 92.265.000,00;
2. In conseguenza dell'approvazione della rimodulazione del piano degli interventi, come da elenco allegato, si dispone:



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- la revoca relativa al finanziamento per gli interventi CD-SF-0-001; CD-SF-0-004; CD-SF-0-007; CD-SF-1-012; CD-SF-1-015; CD-LA-1-017; CD-CD-IS-1-019; CD-IS-1-020; CD-IS-1-021; CD-IS-1-021 e CD-IS-1-023;
  - la rimodulazione degli importi in diminuzione per gli interventi CD-CT-0-001; CD-CT-1-002; CD-CT-0-003; CD-CT-0-005; CD-CT-0-006; CD-CT-1-019; CD-CT-1-037; CD-LA-0-004; CD-LA-1-001; CD-LA-1-008; CD-FO-1-001; CD-FO-1-003; CD-FO-1-011; CD-IS-1-018; CD-SF-0-006; CD-SF-1-007; CD-SF-1-008; CD-SF-2-021; CD-BI-0-002; CD-BI-1-021; CD-BI-2-027; CD-BI-2-028; CD-BI-2-029 e CD-CT-3-048;
  - l'inserimento dei nuovi interventi CD-CT-2-062; CD-CT-2-063; CD-BI-3-063 e CD-SF-2-008;
  - la rimodulazione degli importi in aumento per gli interventi CD-LA-0-005; CD-LA-1-007; CD-CT-1-001; CD-CT-1-005; CD-FO-2-003; CD-IS-0-001; CD-IS-1-010; CD-SF-0-005; CD-SF-0-008; CD-SF-1-001; CD-BI-1-022 e CD-CT-2-048;
3. Gli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, elencati nell' "Allegato 2 – Quinta rimodulazione", che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Il Commissario Delegato provvede, in caso di ulteriori necessità, a sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile eventuali ulteriori rimodulazioni e/o integrazioni del Piano, con la previsione di nuovi interventi ancora da realizzare, nei limiti delle risorse già stanziato dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, del 9 febbraio 2023, del 23 ottobre 2023 e del 23 aprile 2024, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
5. Per l'attuazione di quanto indicato nei commi precedenti si applicano tutte le disposizioni attuative contenute nell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 10 marzo 2023, n. 15 del 31 ottobre 2023, n. 16 del 7 dicembre 2023, n. 19 del 4 aprile 2024, n. 20 dell'11 luglio 2024 e



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

n. 21 del 9 settembre 2024, n.22 del 10 dicembre 2024, non espressamente modificate dalla presente ordinanza.

### **Articolo 2**

#### ***(Assegnazione degli interventi e compiti dei Soggetti Attuatori)***

1. Agli Enti e società pubbliche individuati con le ordinanze commissariali n. 1 del 3 dicembre 2022, n. 3 del 20 dicembre 2022 e n. 5 del 26 gennaio 2023, n. 9 del 10 marzo 2023, n. 11 del 21 aprile 2023, n. 15 del 31 ottobre 2023, n. 16 del 7 dicembre 2023, n. 19 del 4 aprile 2024, n. 20 del 11 luglio 2024 e n. 21 del 9 settembre 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 948 del 2022, sono assegnate le funzioni di Soggetto attuatore per gli interventi analiticamente indicati nell' "Allegato 2 - Quinta rimodulazione".
2. Per le nuove opere inserite quali interventi di somma ed estrema urgenza nel piano degli interventi, indicate nell' "Allegato 2 – Quinta rimodulazione", sono attribuite le funzioni di Soggetto Attuatore rispettivamente:
  - Al Commissario delegato per l'intervento nel comune di Casamicciola Terme:
    - *L'intervento reti paramassi Cava il Monaco (CD-CT-2-062)* per un importo pari a € 200.000,00;
  - Al Comune di Casamicciola Terme per l'intervento nel comune di Casamicciola Terme:
    - *L'intervento di ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria su Via Roma con ripristino della sede viaria (CD-CT-2-063)* per un importo pari a € 603.620,17;
  - Al Comune di Serrara Fontana per l'intervento nel comune di Serrara Fontana:
    - *Rifunzionalizzazione dell'alveo Fondolillo" (CD-SF-2-008)* per un importo pari a € 302.184,51;
  - Al Comune di Barano di Ischia per l'intervento nel comune di Barano di Ischia:
    - *"Lavori di messa in sicurezza presso la scala di accesso alla Spiaggia dei Maronti (CD-BI-3-063) – denominata Serpentone"* per un importo pari a € 1.000.000,00;
3. Il comune di Casamicciola Terme viene, altresì, nominato Soggetto Attuatore in sostituzione di SMA Campania S.p.A per l'intervento:
  - *CD-CT-1-009 Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00 - Primi*



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

*interventi di messa in sicurezza* per un importo pari a € 83.473,01 a fronte di un finanziamento complessivo di € 87.206,98.

4. Conseguentemente la quota parte pari a € 3.733,97 a fronte del complessivo finanziamento di €87.206,98 riferito all'intervento CD-CT-1-009 spettante a SMA Campania SPA per le attività progettuali già affidate e concluse, sarà erogata direttamente dalla Struttura Commissariale a SMA Campania.
5. L'attuazione degli interventi è curata direttamente, in ogni sua fase, dal Soggetto Attuatore designato, salva la facoltà di avvalersi di uno o più degli strumenti di supporto e ausiliari resi disponibili dal Commissario Delegato, in virtù delle disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 della citata ordinanza n. 9/2023.
6. I Soggetti attuatori indicati nell' "Allegato 2 - Quinta rimodulazione" sono tenuti ad inviare al Commissario Delegato, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ove non vi abbiano già provveduto, il CUP e il cronoprogramma delle fasi di attuazione, e comunque a dare corso all'avvio dell'intervento con assoluta urgenza tenuto conto dell'imminente chiusura dello stato di emergenza al 31 dicembre 2024;
7. I soggetti attuatori sono tenuti ad attuare le previsioni del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/04/2024, fatte salve le disposizioni afferenti alla piattaforma informatica di cui all'art. 5 del citato protocollo, in via di definizione.

### **Articolo 3**

#### ***(Censimento AeDEI 2023 in aree ad elevato rischio idrogeologico)***

1. Ai fini della ricognizione degli edifici pubblici o privati, ubicati nelle aree individuate dal PdRi per i quali è prevista la delocalizzazione obbligatoria a causa di condizioni di rischio idrogeologico alto e/o in conseguenza degli effetti occorsi a seguito degli eventi del 26 novembre 2022, si dispone l'attività di censimento, ove non già effettuato, mediante la procedura AeDEI di cui all'Ordinanza Commissariale n. 7/2023.
2. Il censimento riguarderà anche gli edifici privati e pubblici ubicati nell'ambito degli alvei in aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato di cui al Progetto di aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'isola d'Ischia – Primo Stralcio Funzionale – Comune di



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Casamicciola Terme (Na), adottato con Decreto del Segretario Generale n. 561 del 4 agosto 2023 e pubblicato sul BURC n. 61 del 21 agosto 2023, ove non ricompresi tra quelli di cui al precedente comma.

3. Fatta salva la disciplina della procedura Aedei di cui all'ordinanza n.7/2023, l'attività di censimento di cui ai commi 1 e 2 ha efficacia ricognitiva della consistenza degli edifici e dell'inquadramento nell'ambito geomorfologico di riferimento, ad eccezione di casi particolari per i quali si accerti l'inutilizzabilità degli edifici in conseguenza degli eventi del 26 novembre 2022. Gli effetti giuridici relativi agli edifici oggetto del censimento saranno disciplinati con successiva ordinanza del Commissario Straordinario.
4. La ricognizione degli edifici di cui al presente articolo, sarà effettuata con il supporto dei tecnici esperti del Dipartimento di Protezione Civile nazionale e della Regione Campania, utilizzando la "Scheda AeDEI Ischia 2023", di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza commissariale n.7/2023. Le attività di censimento dovranno essere concluse entro i tempi necessari per la formulazione di eventuali osservazioni al Piano di Ricostruzione della Regione Campania.

### **Articolo 4**

#### **(Sostituzione del certificato di collaudo statico con il certificato di regolare esecuzione)**

1. Per gli interventi ricompresi nell'allegato 2 alla presente Ordinanza il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
2. In deroga all'articolo 50, comma 7 del D.lgs n. 36/2016 tale facoltà è prevista per qualunque importo e per ogni tipologia d'intervento.
3. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche gli interventi già avviati in vigenza del precedente codice dei contratti d.lgs 50/2016.

### **Articolo 5**

#### **(Modifica art. 6, comma 2 e comma 5, lettera c dell'Ordinanza 18/2024)**

1. All'articolo 6, dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 18 del 27 febbraio 2024, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. *Ai fini della redazione del piano intercomunale di protezione civile viene riconosciuto, ai tecnici redattori per il tramite dei Comuni, un contributo massimo di € 30.000*”;
- La lettera c) del comma 5, è sostituita dalla seguente: “c) *il restante 60% del contributo sarà erogato, previa rendicontazione da parte dei Comuni delle spese effettivamente sostenute*”.
- Al comma 5, è inserita la seguente lettera d): “d) *Il contributo per le attività di cui al comma 2, verrà erogato ai professionisti per il tramite dei Comuni, previa rendicontazione da parte dei Comuni delle spese effettivamente sostenute, in un'unica soluzione al termine dell'incarico*”;

### **Articolo 6**

#### ***(Disposizioni finali)***

1. Alla scadenza dello stato di emergenza le attività in corso e le funzioni saranno trasferite e completate dagli enti competenti in via ordinaria per materia e per territorio. I medesimi enti dovranno provvedere anche alla manutenzione delle opere realizzate.
2. Le modalità di trasferimento potranno essere disposte da apposita ordinanza come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”.

### **Articolo 7**

#### ***(Disposizioni finanziarie)***

1. Alla copertura finanziaria delle attività oggetto della presente ordinanza si provvede nell'ambito degli stanziamenti complessivi di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, del 9 febbraio 2023, del 23 ottobre 2023 e del 23 aprile 2024 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

### **Articolo 8**

#### ***(Pubblicazione)***

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, e agli altri soggetti destinatari delle disposizioni in essa contenute.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale [www.sismaischia.it](http://www.sismaischia.it) e sull'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Commissario Delegato  
On. avv. Giovanni Legnini