

	CD-LA-1-009	CD-BI-1-006	CD-IS-1-013	CD-IS-2-025	CD-SF-1-010	CD-SF-1-016	CD-SF-1-017	IC06
	500.000,00 €	870.000,00 €	460.000,00 €	915.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	4.000.000,00 €
Redazione PFTE ed esecuzione INDAGINI dal Profesionista incaricato dal Soggetto Attuatore	0	0	0	0	0	0	0	80
Fase 0A - Conferenza dei Servizi	30	0	0	30	30	0	0	30
Indizione Conferenza dei Servizi	7			7	7			7
Derminazione Conclusiva Favorevole Della CdS (Approvazione Progetti)	20			20	20			20
Acquisizione di eventuali ulteriori Pareri/Visti/Nulla Osta Successivi alla CdS	3			3	3			3
CS con ESITI NEGATIVI o NEGATIVI PARZIALI tempi indefiniti								
Fase 0B - VINCA	0	0	67	67	0	0	0	67
Presentare la domanda in modalità telematica tramite il servizio digitale dedicato		0	7	7				7
Acquisizione VINCA		0	60	60				60
Eventuali integrazioni		0	0	0				0
CS con ESITI NEGATIVI o NEGATIVI PARZIALI tempi indefiniti rivalutare richiesta VINCA		0	0	0				0
Fase 1 - Affidamento Verifica PFTE, Verifica, Validazione e Approvazione	25	25	0	25	0	0	0	92
Affidamento SIA verifica PFTE	0	0	0	0	0	0	0	50
Consultazione del Mercato e Richiesta di Offerta								45
Proposta di Aggiudicazione alla migliore offerta non Anomala								1
Verifica Preventiva Antimafia								1
Determina di Contrarre								1
Aggiudicazione								1
Verifica possesso dei requisiti								0
Stipula del contratto								1
Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	25	0	0	25	0	0	0	42
Avvio Prestazione								1
Consegna Verifica	20			20				40
Validazione e Approvazione	5			5				1
Fase 2 - Affidamento SIA e Consegna PE	30	30	0	20	0	0	0	35
AFFIDAMENTO SIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultazione del Mercato e Richiesta di Offerta								
Proposta di Aggiudicazione alla migliore offerta non Anomala								
Verifica Preventiva Antimafia								
Determina di Contrarre								
Aggiudicazione								
Verifica possesso dei requisiti								
Stipula del contratto								
CONSEGNA PE	30	30	0	20	0	0	0	35
Avvio della Prestazione								5
Redazione e Consegna PE	30	30		20				30
Fase 3 - Affidamento Verifica PE, Verifica, Validazione e Approvazione	25	25	25	25	25	0	0	42
Affidamento SIA verifica PE								0
Consultazione del Mercato e Richiesta di Offerta								
Proposta di Aggiudicazione alla migliore offerta non Anomala								
Verifica Preventiva Antimafia								
Determina di Contrarre								
Aggiudicazione								
Verifica possesso dei requisiti								
Stipula del contratto								
Verifica, Validazione e Approvazione PE	25	25	25	25	25	0	0	42
Avvio Prestazione	0	0	0	0	0	0	0	1
Consegna Verifica	20	20	20	20	20	0	0	40
Validazione e Approvazione	5	5	5	5	5	0	0	1
Fase 4 - Affidamento Collaudo e Consegna								
Affidamento Collaudo								
Consultazione del Mercato e Richiesta di Offerta								
Proposta di Aggiudicazione alla migliore offerta non Anomala								
Verifica Preventiva Antimafia								
Determina di Contrarre								
Aggiudicazione								
Verifica possesso dei requisiti								
Stipula del contratto								
Consegna Collaudo								
Avvio della Prestazione								
Redazione e Consegna Verbale Collaudo								
Fase 5 - Affidamento Lavori (in caso di procedura negoziata)	51	51	51	51	51	51	51	66
Consultazione del Mercato e Richiesta di Offerta	10	10	10	10	10	10	10	40
Proposta di Aggiudicazione alla migliore offerta non Anomala	25	25	25	25	25	25	25	10
Verifica Preventiva Antimafia	5	5	5	5	5	5	5	5
Determina di Contrarre	5	5	5	5	5	5	5	5
Aggiudicazione	6	6	6	6	6	6	6	6
TEMPI NECESSARI STIMATI PER L'AVVIO DEI LAVORI	161	131	143	218	106	51	51	412
Fase 6 - Esecuzione Lavori								
Verifica possesso dei requisiti								0
Stipula del contratto								2
Esecuzione Lavori (TBD)	140	244	129	256	112	112	140	1.120