



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

### **Decreto n. 3191 del 15 maggio 2026**

**Oggetto:** Ordinanza Speciale n. 6 del 23/12/2023

Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Sant'Antonio da Padova – Casamicciola Terme (NA)

**CUP:** F35F21001310001

*Autorizzazione alla variante in corso d'opera e all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 6, comma 5 e 13, comma 5, dell'Ordinanza Speciale n. 6 del 23/12/2023.*

**Il Commissario Straordinario del Governo** per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, Prof. Avv. Marcello G. Feola, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2026 al n. 346;

**Visto** il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

**Visto** l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

**Visto** l'art. 26 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante la disciplina della "Ricostruzione pubblica", che prevede, in particolare:

- **Al comma 1** *"con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, [omissis], attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c"*
- **Al comma 8** *"Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo".*

**Richiamate** le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia e, in particolare:

- **l'ordinanza n. 11 del 17 febbraio 2020**, con la quale sono state definite le misure per *"Approvazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017"*;

- **l'ordinanza n. 15 del 14 gennaio 2021** che definisce il *"Piano finanziario e rimodulazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017"* ed in particolare:



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- l'art. 1 che approva la rimodulazione del piano di cui all'Ordinanza Commissariale n. 11 con relativa tabella in Allegato 1, per il finanziamento dell'anticipo delle somme necessarie per la progettazione degli interventi, nella misura massima del 30% delle spese tecniche
- l'art. 2 che dispone, per gli interventi del piano, l'accantonamento della somma di € 16.758.161,79 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 19 del D. L. n. 109/2018, fatta salva la possibilità di rettifica degli stessi a valle della progettazione;

**Richiamata l'Ordinanza Speciale n. 6 del 23 dicembre 2023**, che disciplina la *“Rimodulazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Disciplina delle procedure realizzative degli interventi”*, ed in particolare al **Capo I**:

- **l'art. 1** dispone l'“*Approvazione della nuova programmazione attuativa del piano edifici di culto*”;
- **l'art. 2** individua e approva come urgente, tra gli interventi finanziati di immediata esecuzione, il progetto *“BC/CA/05: Chiesa di Sant'Antonio da Padova sita nel Comune di Casamicciola Terme”*;
- **l'art. 13** *Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse, su motivata e documentata richiesta del Responsabile tecnico della procedura, le varianti che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica, preventivamente valutate ed autorizzate dal Commissario Straordinario. Le varianti in aumento sono ammesse, previa congrua motivazione tecnica, non oltre il limite del 20% rispetto all'importo dei lavori di cui al decreto di concessione e comunque entro il limite dell'importo del contributo concesso.*
- **l'art. 8** disciplina la concessione del contributo: *“Il contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto è concesso con decreto del Commissario Straordinario, sulla base della determinazione di approvazione del progetto in esito ai lavori di Conferenza speciale di servizi”*,
- **l'art. 13**, comma 5, dell'Ordinanza Speciale n. 6/2023, il quale prevede che l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta sia subordinato ad autorizzazione del Commissario Straordinario, previa verifica tecnico-amministrativa;

### **Considerato che:**

- Con nota prot. n. 3872E/CS/ISCHIA, il Segretario Regionale del MiC ha richiesto l'erogazione anticipata, ai sensi dell'Ordinanza n. 15/2021, del 30% delle risorse finanziarie destinate alle spese tecniche di progettazione per gli edifici per i quali era già stata svolta l'attività di soggetto attuatore, tra i quali **la Chiesa di Sant'Antonio da Padova – Casamicciola Terme (NA), per un importo pari ad € 15.000,00;**
- Con Decreto del Commissario Straordinario n. 1800 del 20 novembre 2023, adottato in combinato disposto con l'Ordinanza n. 15/2021, è stato concesso ed erogato l'importo complessivo di € 315.000,00, destinato alla progettazione di tutti gli interventi previsti dalla citata Ordinanza n. 15/2021, tra i quali rientra quello relativo alla Chiesa di Sant'Antonio da Padova.
- Con Ordinanza Speciale n. 6 del 23 dicembre 2023, relativa alla rimodulazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto [...] e la disciplina delle relative



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

procedure, il Segretariato Regionale del MIC ha comunicato l'importo definitivo aggiornato del QE relativo al restauro della chiesa di S. Antonio da Padova per un importo di €703.984,56 (settecentotremilanovecentottantaquattro/56);

**Preso atto** che, in esito alla Conferenza Speciale di Servizi decisoria tenutasi in data 08/05/2024, il Dirigente delegato ha adottato la Determinazione conclusiva n. 378 del 23 maggio 2024, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Sant'Antonio da Padova – Casamicciola Terme (NA) e definito l'importo del contributo pubblico concedibile in € 713.701,26 (al lordo di IVA ed oneri), secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Ordinanza Speciale n. 6/2023;

**Preso atto** che con Decreto n. 2406 del 6 maggio 2025 del Commissario Straordinario è stato concesso un contributo pari a € 713.701,26 onnicomprensivo per gli interventi approvati in seno alla conferenza dei servizi in precedenza richiamata;

**Considerato** che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili, che hanno reso necessaria la redazione di una variante in corso d'opera, approvata con Determina Dirigenziale n. 1129 del 06/03/2026;

**Preso atto** della nota prot. UTD-26-037\_U del 27/04/2026, acquisita agli atti, con la quale il Soggetto Attuatore ha trasmesso il Quadro Economico di variante aggiornato e i criteri di rideterminazione delle parcelle tecniche, nonché la richiesta di utilizzo delle economie di gara ai sensi dell'art. 13 dell'Ordinanza Speciale n. 6/2023, precisando che la stessa trasmissione sostituisce integralmente il precedente quadro economico;

**Dato atto** che la Diocesi di Ischia, in qualità di Soggetto Attuatore, è esclusiva responsabile della legittimità e della correttezza delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, della scelta dell'operatore economico, nonché della veridicità della documentazione trasmessa e del rispetto della normativa vigente;

**Vista** la relazione istruttoria predisposta dalla Struttura Commissariale, acquisita al prot. n. 4535E/CS/ISCHIA del 06/03/2026, avente ad oggetto "Autorizzazione alla variante in corso d'opera e all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 13, comma 5, dell'Ordinanza Speciale n. 6 del 23/12/2023";

**Preso atto, altresì, che:**

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura all'intervento sopra descritto risulta essere – **F35F21001310001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria e conservata agli atti;

**Vista** l'Ordinanza n. 39 del 29 aprile 2026 che ha impartito disposizioni riguardanti l'“*Organizzazione della Struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017*”;

**Visto** il Decreto n. 3110 del 23 marzo 2026 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Elettra Rinaldi, dirigente della Regione Abruzzo, l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Straordinario del Governo, per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola di Ischia



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

fino alla data del 31 dicembre 2026;

**Visto** il Decreto n. 3111 del 24 marzo 2026 con il quale è stato conferito all' Ing. Antonio Soria, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'incarico dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della Struttura del Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, con riferimento, in particolare, tra l'altro, ex art. 2 lettera b), alle Unità Organizzative Ricostruzione Edifici Ecclesiastici;

**Dato atto** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente competente, Ing. Antonio Soria, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in misura anche solo potenziale e propone l'adozione del presente provvedimento;

### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 13, comma 5, dell'Ordinanza Speciale n. 6 del 23 dicembre 2023, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta relative all'intervento denominato "Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Sant'Antonio da Padova – Casamicciola Terme (NA)" – CUP F35F21001310001, per un importo pari ad € 140.168,77 (*centoquarantamilacentosessantotto/77*) nei limiti delle economie effettivamente maturate e senza incremento dell'importo del contributo già concesso con Decreto n. 2406 del 06/05/2025;
- **Di dare atto** che la perizia di variante in argomento è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 06/03/2026
- **Di dare atto** che il Quadro Economico rimodulato dell'intervento, presenta un importo complessivo pari ad € **691.448,54**, come trasmesso dal Soggetto Attuatore e validato dalla Struttura Commissariale.
- **Di dare atto** che le economie autorizzate sono destinate alla copertura finanziaria:
  - delle maggiori lavorazioni previste nella variante in corso d'opera;
  - degli oneri di smaltimento;
  - dell'adeguamento delle prestazioni tecniche;
- **di dare atto che** con decreto n. 1800 del 20 novembre 2023 è già stato concesso ed erogato l'importo di € **15.000,00 (quindicimila/00)** comprensivo di IVA e spese generali, quale anticipo delle somme necessarie per la progettazione degli interventi, nella misura del 30%, delle spese tecniche in favore del Segretariato Regionale del MIC, ai sensi dell'art.1, dell'Ordinanza n. 15 del 14 gennaio 2021;
- **di dare atto che**, in attuazione delle modalità di erogazione previste dall'art. 13 dell'Ordinanza Speciale n. 6/2023:
  - con Decreto n. 2406 del 06/05/2025 è stata disposta la concessione del contributo e la contestuale erogazione del I SAL per un importo pari a € 101.528,45, IVA e oneri previdenziali inclusi;
  - con Decreto n. 2744 del 09/10/2025 è stata disposta l'erogazione del II SAL per un importo pari a € 101.069,18, IVA e oneri previdenziali inclusi;
  - con Decreto n. 2963 del 23/12/2025 è stata disposta l'erogazione del III SAL per un importo



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

pari a € 101.769,79, IVA e oneri previdenziali inclusi;

- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta nuove spese né oneri a carico della contabilità speciale;
- di trasmettere il presente decreto alla Diocesi di Ischia;
- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della Struttura Commissariale: **[www.sismaischia.it](http://www.sismaischia.it)**.

Restano ferme tutte le prescrizioni, condizioni e obblighi previsti dall'Ordinanza Speciale n. 6/2023, nonché dalle determinazioni assunte nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

Napoli, *data protocollo*

Visto di regolarità Contabile e Copertura Finanziaria

**Il Dirigente dell'Area Finanziaria**

*Dott.ssa Elettra Rinaldi*

**Il Dirigente Proponente**

*Ing. Antonio Soria*

**Il Commissario Straordinario**

*Prof. Avv. Marcello G. Feola*