COMMISSARIO DELEGATO - OCDPC 948 DEL 30/11/2022 Prot. n. 0002127U/CD/ISCHIA del 09/10/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre

Oggetto:

Impresa:

2022 — ex OCDPC 948/2022

Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito
Comune di Barano (NA) - Codice intervento CD-B1-1-015
CUP: 192F23000170001 - CIG: A047D404F1

EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA
09290571216 legale rappresentante Ing. Saverio Coppola.

Contratto: Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per I’importo complessivo di €.46.920,00,

Perizia:

di cui €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (24,30%), oltre
I.LV.A. al 22%.

Perizia giustificativa del 24 settembre 2024, per I’importo complessivo di €.59.909,56,
di cui €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (24,30%), oltre
I.LV.A. al 22%.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE

Premesso:

che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell’isola di Ischia & stato interessato da
eventi meteorologici di eccezionale intensita che hanno determinato una grave situazione di
pericolo per l’incolumita delle persone, causando vittime, dispersi, 1’allagamento e
I’isolamento di diverse localita e 1’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 ¢ stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio
dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di dodici
mesi, successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 ex art. 4 del decreto-legge 3 dicembre
2022, n. 186;

che con OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, recante “Primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio
dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022” 1’0On. Avv. Giovanni
Legnini, gia Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni
di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi
sismici del giorno 21 agosto 2017, & stato nominato anche Commissario delegato al
coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare ’emergenza di Protezione Civile
Nazionale;

che con Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 il Commissario delegato, recante “Disposizioni
attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e
ulteriori disposizioni”, ha disciplinato le modalita attuative per I’esecuzione degli interventi di
somma urgenza e di estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate
dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), del
D. Lgs. n. 1 del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti predisposto in
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Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre

2022 — ex OCDPC 948/2022

attuazione dell’articolo 4 dell’OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del
Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023 (prot. DPC 11790-
03/03/2023);

e che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della predetta Ordinanza n.

9/2023, in data 20 marzo 2023 il Comune di Barano d’Ischia con nota prot. 892E ha
trasmesso, tra I’altro, ’elenco degli interventi per i quali manifestava la volonta di non

assumere il ruolo di soggetto attuatore, tra cui rientra I’intervento codice CD-BI-1-015
“LAVORI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PRESSO CAVA PALLARITO”;

e che con Determina n. 4 del 30/05/2023 a firma del Dirigente Ing. Antonio Longo I’ing. Sergio

Iannella ¢ stato incaricato, tra 1’altro, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in
parola;

e che ¢ stata ravvisata la necessita di consentire I’espletamento, in termini di somma urgenza,

delle iniziative finalizzate alla tutela della pubblica incolumita, onde scongiurare il possibile
peggioramento del dissesto idrogeologico, in caso di intenso/estremo fenomeno
meteorologico;

Considerato:

che in data 01 dicembre 2023 ¢ stato redatto apposito verbale di somma urgenza per i LAVORI
VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PRESSO CAVA PALLARITO, nel Comune di
Barano (NA) - Codice Intervento CD-BI-1-015, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023;

che in data 01 dicembre 2023 ¢ stato stipulato I’Ordinativo per i servizi tecnici di ingegneria ed
architettura per la redazione della perizia giustificativa, la direzione dei lavori, il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di somma urgenza di cui in oggetto - Codice
Intervento CD-BI-1-015, al professionista ing. Massimo Crusco, con studio in Napoli alla Via
Lepanto n.83 iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli al n.21857 C.F.:
CRSMSM71B21F839I;

che in data 01 dicembre 2023 ¢ stato stipulato 1I’Ordinativo dei lavori di somma urgenza di cui in
oggetto - Codice Intervento CD- BI-1-015, all’Impresa EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in
Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana,90, P.IVA 09290571216, per I’'importo €.46.920,00, di cui
€.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (24,30%), oltre I.V.A. al 22%;

che I'Impresa EDIL SA.MA. SRL ¢ iscritta nell’albo degli operatori economici della struttura
commissariale;

che I'Impresa EDIL SA.MA. SRL ha le capacita e 1’organizzazione compatibile con i tempi
d’intervento dettati dall’estrema urgenza, nonché idonea a svolgere i lavori in oggetto.

Somme autorizzate con ordinativo lavori del 01/12/2023:
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre
2022 — ex OCDPC 948/2022

01) LAVORI A BASE D'ASTA " N 1 6000000
,,,,,,,, M B 1500 00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 61500’00
04) A DEDUR%E#%BASSO D'ASTA DEL 2”4,30 % - -14.580,00
05) IM;;;m’btg’oTALE A DMI conrmarro | | | | | 45.920,09
B) I
06) ONEﬁiN;]SI DISCARICA 2.000,00
07) IMPREVISTI, MIGLIORIE, LAVORI IN ECONOMIA| | 2.257,76
|08) SPESE TECNICHE 10% SU 03 ] 615000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 246,00
T T e e e e
12) IVA al 22% su 05, 07, 08 E 09 o 12.226;;;
13) IMPORTO TO;‘ALE SOMME A DISP.NE 00
Importo complessivo dell’intervento €. 70.000,00

Consegna dei lavori - I lavori sono stati consegnati in data 27/12/2023, come risulta dal verbale in pari
data.

Termine di ultimazione dei lavori - Stabilito in giorni 50 (cinquanta) dalla data di consegna e quindi
entro il giorno 15/02/2024.

Proroga — Alcuna richiesta di proroga ¢ stata richiesta e concessa.

Sospensione — In data 30/12/2023, ¢ stato necessario provvedere ad una sospensione temporanei dei
lavori in quanto i lavori summenzionati non potevano procedere temporaneamente e a regola d’arte a
causa della necessita di pianificare le opere garantendo il transito, libero e in sicurezza anche nella
giornata del giovedi, fissata per 1’accesso ai privati all’isola ecologica comunale sita poco pil avanti,
nonché per la necessita di prevedere 1’utilizzo di reti in acciaio e non di pannelli, al fine di mitigare
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Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre
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’azione del vento sulla realizzanda struttura; durante il periodo della sospensione dei lavori, I’impresa
ha provveduto alla guardiania delle opere eseguite, assicurare la regimazione idraulica e la manutenzione
volta a garantire I’integritd della intera infrastruttura; il giorno 12 del mese di febbraio 2024, i lavori
sono ripresi con processo verbale di ripresa.

Sospensione — In data 05/03/2024, ¢ stato necessario provvedere ad una sospensione temporanei dei
lavori per uno stato di allerta meteo e che pertanto, a causa delle avverse condizioni meteomarine i lavori
summenzionati non potevano procedere temporaneamente e a regola d’arte; il giorno 05 del mese di
marzo 2024, i lavori sono ripresi con processo verbale di ripresa.

Perizia Giustificativa

E’ stata redatta una Perizia Giustificativa in data 24/09/2024 acquisita dall’Ente in pari data al protocollo
n. 1988E/CD/Ischia per un importo complessivo di €70.000,00 ed approvata giusto Decreto n. 282 del
01/10/2024 Prot. 2083E/CD/Ischia del 08/10/2024.

Somme autorizzate con Perizia del 24/09/2024:
A) Per Lavori

01) Lavori a base d’asta €. 58.409,56

02) Oneri di sicurezza £, 1.500,00

03) Importo a base di gara €. 59.909,56

04) A dedurre ribasso d’asta del 24,30% su 01 €. - 14.193.,52

05) Importo a base di contratto €. 45.716,04
B) Per Somme a disposizione dell’Amm.ne

06) Oneri di Discarica €. 5.265,00

07) Imprevisti € 0,00

08) Spese tecniche €. 6.150,00

09) Cassa al 4% su 08 €. 240,41

09) IVA al 22% su 05, 06, 07, 08 e 09 €. 11.464.,66

10) Importo totale Somme a disposizione €. 24.283.96
Importo complessivo dell’intervento €, 70.000,00

Nuovo termine di ultimazione dei lavori — Durante I’esecuzione dei lavori sono state ordinate, come
sopra detto n. 2 sospensioni con nuovo termine per I’ultimazione fissato per il 06/04/2024.

Ultimazione dei lavori - ¢ stata accertata il giorno 04/04/2024, come risulta dal certificato di pari data e
quindi in tempo utile.

Penale - Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori era prevista una penale pecuniaria pari a
€.50,00= (cinquanta) — considerato che i lavori sono stati ultimati nei tempi previsti non vengono

applicate penali. /@
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Pagamenti in acconto — Non era previsto nessun pagamento in acconto.

Contratto - Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per I’'importo complessivo di €.46.920,00, di
cui €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (24,30%), oltre I.V.A. al 22% e
successiva

Perizia - Perizia giustificativa del 24 settembre 2024, per I'importo complessivo di €.45.716,04, di cui
€.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (24,30%), oltre I.V.A. al 22%.

Descrizione dei lavori - In sintesi gli interventi effettuati sono i seguenti:

e ripristino del collegamento stradale mediate scerbatura e taglio di arbusti;

e rimozione di terreno franato e sedimentato sulla strada;

e Demolizione di porzioni di scarpata per migliore dimensionamento della carreggiata;

e Opera provvisionale per messa in sicurezza di strutture danneggiate o pericolanti (scarpate),
eseguita con elementi tubi e giunti, compreso basette fisse e regolabili, spinotti, e quanto altro per
dare I’opera compiuta, valutata al giunto impraticabile lo stesso sentiero;

e Tettoie di protezione fissate, a spiovente o a padiglione, su struttura, compreso ogni onere e
magistero per fornire I'opera a regola d'arte con rete metallica da 10 mm,;

e Trasporto a discarica controllata secondo il Dlgs 13 gennaio 2003 n. A25130 36 dei materiali di
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione dei materiali;

e Impianto di messa a terra per scariche atmosferiche;

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformita alle pattuizioni dell’Ordinativo lavori e
delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Certificati di acconto - Nel corso dei lavori non sono stati liquidati certificati di pagamento in acconto.
Infortuni in corso di lavoro - Durante il corso dei lavori non si € verificato nessuno infortunio.

Assicurazione operai — L’ Impresa ha assicurato i suoi operai presso I'INAIL con polizza a decorrenza
e scadenza continuativa.

Danni di forza maggiore - Durante 1'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi — Dal DURC (Documento unico di regolarita
contributiva) prot. INPS_42269471con scadenza 26/12/2024, l'impresa risulta in regola nei confronti
dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile.
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Avviso ai creditori — Non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque
proprieta di terzi, né furono arrecati danni di sorta.

Cessione di crediti da parte dell'Impresa - Non risulta agli atti dell’Ufficio che I'Impresa abbia ceduto
l'importo dei suoi crediti.

Smaltimento dei rifiuti — L’impresa per lo smaltimento delle macerie, classificati con il codice C.E.R.
17.09.04 e ha prodotto n. 1 formulario e i costi sostenuti dall’impresa, al netto dell’IVA sono di €
4.500,00, cosi suddivisi:

In riferimento agli oneri di discarica sostenuti, alla ditta andranno riconosciuti gli stessi, incrementati
del 17% al fine di tener conto delle spese generali d’impresa, per un totale di € 5.265.00, oltre IVA.

Stato finale dei lavori — a tutto il 04/04/2024, redatto in data 31/07/2024, dal quale risulta che
I'ammontare complessivo dei lavori e somministrazione & di:

Lavori al netto del ribasso €. 58.409,56
oneri della sicurezza non ribassati €. 1.500.00
sommano per lavori a misura €. 59.909.56
A dedurre ribasso d’asta del 24,30% €. -14.386,37
Importo totale di contratto €. 45.716,04
essendo stata corrisposta nessuna rata di acconto €. 0,00
Resta il credito netto dell' Impresa in €. 45.716,04

(diconsi euro QuarantaCinqueSettecentoSedici/04) accettato dall'Impresa senza riserve.

Riserve dell'Impresa - L'Impresa ha firmato il registro di contabilita e lo stato finale senza ‘apporvi
riserva.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 11 del mese di giugno dell’anno 2024, dal Direttore dei Lavori, ing.
Massimo Crusco, sulla scorta dell’Ordinativo lavori e degli atti contabili (n° 1 libretti delle misure e n° 1
registro di contabilitd) si sono ispezionati i lavori eseguiti e si € constatato che essi sono stati eseguiti in
conformita delle prescrizioni contrattuali e corrispondenti a quelli previsti.

Sono state verificate alcune circostanze riscontrandole uguali a quelle riportate negli atti contabili,
inoltre, si sono effettuate delle prove.

Ci0 premesso, il Direttore dei Lavori, considerato:
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e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo la scelta progettuale ed in conformita alle
prescrizioni contrattuali;

e che il loro ammontare contabilizzato nel conto finale, al netto del ribasso d’asta, ¢ di €45.716,04
oltre IVA e rientra nelle somme autorizzate;

e che per gli oneri di smaltimento dei rifiuti andranno riconosciuti gli stessi, incrementati del 17%
al fine di tener conto delle spese generali d’impresa per un totale di €5.265.00, oltre IVA;

e che per quanto ¢ stato possibile accertare, le opere eseguite risponde per qualita, dimensioni e
caratteristiche a quanto riportato negli atti contabili, riassunto nello stato finale;

e che i prezzi applicati sono quelli dell’Elenco dei prezzi unitari;

e che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

e che I'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall’Ordinativo lavori e dalle

disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il loro corso;

che 1'Tmpresa ha firmato lo stato finale senza riserve;

che durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprieta di terzi;

che dagli atti di questo Ufficio non risulta che I'Tmpresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

che durante il corso dei lavori 1'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli

operai,

e che I'Impresa ¢ risultata in regola nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile, giusto
DURC;

e che I'impresa ha assunto agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari all’atto dell’iscrizione
all’albo dei fornitori, fornendo il seguente IBAN: IT64P0306940103100000009765, Banca
Intesa San Paolo - Filiale di Pozzuoli (NA) - via Terracciano,7/c

CERTIFICA

che i “Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito” nel Comune di Barano
(NA) - Codice intervento CD-B1-1-015 - CUP: 192F23000170001 - CIG: A047D404F1”, affidati alla
SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA 09290571216, sono stati
regolarmente eseguiti e se ne liquida il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale €. 45.716,04
Ammontare degli oneri di discarica €. 5.265.00
Totale complessivo €. 50.981,04
A detrarre per certificati di pagamento emessi g 0,00
Resta il credito della Societa in nette €. 50.981,04

diconsi (euro CinquantamilaNovecentoOttantuno/04), incluso oneri di smaltimento rifiuti, oltre
oneri fiscali (IVA 22%).
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dei quali si propone il pagamento all’Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i
lavori di cui € oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente.

Napoli (NA), 1i 31 luglio 2024

L’Impresa |

Visto: Il Responsabile del Procedimento
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