COMMISSARIO DELEGATO - OCDPC 948 DEL 30/11/2022 Prot. n. 0002127U/CD/ISCHIA del 09/10/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26
novembre 2022 — ex OCDPC 948/2022

Oggetto: Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito
Comune di Barano (NA)
Codice intervento CD-B1-1-015
CUP: 192F23000170001 - CIG: A047D404F1

Impresa: EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA
09290571216.
Contratto: Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per I'importo complessivo di

€.46.920,00, di cui €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
(24,30%)), oltre I.V.A. al 22%.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L’anno 2023 il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre, sul luogo dove si
svolgeranno 1 lavori, presso via Cava Pallarito nel comune di Barano (NA), il sottoscritto, Direttore
dei Lavori, ing. Massimo Crusco, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.
21857, dispone la consegna dei lavori in oggetto.

Visto il Verbale di Somma urgenza e 1’Ordinativo lavori, entrambi in data 01 dicembre
2023, in cui si affidano i lavori in oggetto indicati alla EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in
Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana,90, P.IVA 09290571216, per I’importo complessivo pari ad €
46.920,00, di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (24,30%), oltre .V.A.
al 22%.

Su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento si procede alla formale
consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni
contrattuali; ha riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori, ha dichiarato che lo stato attuale
¢ tale da non impedire 1’avvio e la prosecuzione degli stessi.

L’appaltatore ha dichiarato di non aver difficolta e dubbiezze, di essere perfettamente
edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale
consegna dei lavori, restando inteso che gli stessi dovranno essere ultimati entro 50 (cinquanta)
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data odierna e per tanto entro il giorno 15/02/2024.

Del che si ¢ redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto
dagli intervenuti.
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