COMMISSARIO DELEGATO - OCDPC 948 DEL 30/11/2022 Prot. n. 0002127U/CD/ISCHIA del 09/10/2024

Presidenza del Consrgtio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26
novembre 2022 — ex OCDPC 948/2022

Oggetto: Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito
Comune di Barano (NA)
Codice intervento CD-B1-1-015
CUP: 192F23000170001 - CIG: A047D404F1

Impresa: EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA
09290571216.

Contratto: Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per I'importo complessivo di
€.46.920,00, di cui €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
(24,30%), oltre I.V.A. al 22%.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L’anno 2023 il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, sui luoghi dei suddetti lavori,
presso via Cava Pallarito nel comune di Barano (NA), premesso che con verbale del 27 dicembre
sono stati consegnati i lavori sopra indicati che dovranno essere ultimati entro S0 (cinquanta) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal 27 dicembre 2023 e percio cessanti entro il giorno 15/02/2024

Considerato che nei trascorsi giorni lavorativi si € provveduto ad attuare un primo
intervento di messa in sicurezza del sito mediante pulizia delle pareti dalla vegetazione e disgaggio
del materiale in incipiente distacco, ma che attualmente i lavori summenzionati non possono
procedere temporaneamente e a regola d’arte a causa della necessita di pianificare le opere
garantendo il transito, libero e in sicurezza, nella giornata del giovedi, fissata per 1’accesso ai privati
all’isola ecologica comunale sita poco piu avanti, nonché per la necessita di prevedere 1’utilizzo di
reti in acciaio e non di pannelli, al fine di mitigare 1’azione del vento sulla realizzanda struttura.

Tanto premesso, il Direttore dei Lavori, ing. Massimo Crusco, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 21857, ordina alla EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in
Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90, di sospendere a decorrere da oggi i lavori in oggetto e di cid
redige il presente verbale.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo di sospensione dei lavori, I’impresa
dovra provvedere alla guardiania delle opere eseguite, assicurare la regimazione idraulica e la
manutenzione volta a garantire 1’integrita della intera infrastruttura.
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