
IMPRESA: New Verde Srl, con sede legale in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n. 14.

STATO FINALE dei lavori a tutto il 16/08/2023

Contratto d'appalto in data 13/07/2023 n. rep. Registrato fiscalmente il
Vol. Autorizzato - approvato con D.P. n.            del

vistato dalla Ragioneria Regionale dello Stato il al n.
1° Atto di Sottomissione in data n. rep. Autorizzato- approvato con

D.P. del vistato dalla Ragioneria Regionale dello Stato il
al n. fogl.

ATTO AGGIUNTIVO in data n. rep. Autorizzato- approvato con
D.P. n. del vistato alla Ragioneria Regionale dello Stato il
reg. fogl.

Importo del progetto €. 70 000,00 Data della consegna 13/07/2023

Importo del contratto depurato del ribasso del 22,000 % 37 437,61
oneri di Sicurezza 1 196,78 Data di inizio lavori 13/07/2023
Importo Atto di Sottomissione

Importo Scadenza del tempo utile 17/08/2023
Importo 

IMPORTO totale netto appaltato €. 38 634,39 I lavori rimasero sospesi o

prorogati   per giorni

per IVA €. 9 255,46 Per cui la nuova scadenza

Fondo a dispo- Spese tecniche €. 2 460,00 del tempo utile è

sizione dell'Am- oneri discarica €. 877,50
ministrazione Cassa su spese tec. €. 98,40

€. 0,00 Giorni impiegati in più 0

€. 18 674,25

TOTALE €. 31 365,61 Giorni impiegati in meno 1

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell’alveo ubicato presso
 traversa Montagnone, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-015

ECONOMIE di Piano

Imprevisti e migliorie
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento,

CAM23_E01.020 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

.010.A trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la

regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche

a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 24,27 54,83 1́ 330,72

2 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,

CAM23_E01.020 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

.020.A volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la

regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche

a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)

SOMMANO mc 5,03 143,76 723,11

3 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con

CAM23_E03.010 classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità

.030.A alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

(CAM) vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i

ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di

resistenza C25/30

SOMMANO mc 4,17 200,96 838,01

4 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate

CAM23_E03.030 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

.010.B disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione.

SOMMANO mq 0,68 40,22 27,35

5 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

CAM23_E03.040 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli

.010.A oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

(CAM) SOMMANO kg 67,82 2,90 196,68

6 Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento

CAM23_E08.070 lapillo Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in

.010.D cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per

(CAM) pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli

del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati

orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e

piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 15 cm

SOMMANO mq 5,57 50,17 279,45

7 Sbruffatura Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con

CAM23_E16.020 additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle

.005.A murature.

(CAM) SOMMANO mq 11,15 6,30 70,25

8 Intonaco per interni Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle

CAM23_E16.030 proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.010.A spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti.

(CAM) Intonaco pronto premiscelato

SOMMANO mq 11,15 21,93 244,52

9 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate

CAM23_E19.010 eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),

.070.A eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari

(CAM) semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022

A   R I P O R T A R E 3 7́10,09
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3 7́10,09

fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con

una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.

SOMMANO kg 255,90 11,78 3 0́14,50

10 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

CAM23_E19.030 realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO

.010.A 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche

(CAM) e bullonerie.

SOMMANO kg 112,70 11,07 1́ 247,59

11 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche

CAM23_E21.020 emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.030.A perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di

(CAM) resine viniliche

SOMMANO mq 11,15 8,31 92,66

12 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di

CAM23_E21.050 fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo

.010.A SOMMANO mq 53,70 8,74 469,34

(CAM)

13 Verniciatura con smalto oleosintetico Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o

CAM23_E21.050 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10

.030.C cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

(CAM) SOMMANO m 75,70 4,52 342,16

14 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti,

CAM23_R02.010 tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea

.050.A attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di

giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di

taglio da 0 a 100 mm

SOMMANO ml 27,40 4,65 127,41

15 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m

CAM23_R03.010 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a

.010.D rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato

SOMMANO cm 1́ 560,00 0,71 1́ 107,60

16 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata

CAM23_T01.010. fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni

030.A stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o

mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e

ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO mc 30,93 75,04 2 3́20,99

17 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura

CAM23_T01.030. e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al

040.A luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento

dislivelli, per percorsi entro 50 m.

SOMMANO mc 154,79 74,27 11́ 496,25

18 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura

CAM23_T01.030. e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al

040.B luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento

dislivelli, per percorsi oltre 50 m., per ogni ulteriori 50 m. o frazione

SOMMANO mc/ 50m 148,87 5,95 885,78

19 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in

CAM23_U02.040 PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di

.025.C acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata

(CAM) ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di

conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo

riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative

giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 160 mm

SOMMANO m 3,00 24,15 72,45

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022

A   R I P O R T A R E 24 8́86,82
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R I P O R T O 24 8́86,82

20 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in

CAM23_U02.040 PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di

.025.F acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata

(CAM) ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di

conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo

riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative

giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm

SOMMANO m 3,50 71,86 251,51

21 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato

CAM23_U04.020 con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

.020.D tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,

inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm

SOMMANO cad 2,00 85,46 170,92

22 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in

CAM23_U04.020 cemento vibrato Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi

.026.A prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm

10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90

cm

SOMMANO cad 1,00 234,88 234,88

23 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento

CAM23_U04.020 vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in

.030.E cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55

cm

SOMMANO cad 1,00 74,60 74,60

24 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento

CAM23_U04.020 vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in

.030.I cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25

cm

SOMMANO cad 1,00 74,44 74,44

25 Chiusino di ispezione classe D400 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale

CAM23_U04.020 composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda

.087.A certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di

riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di

certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800 mm,

luce netta non inferiore a 600 mm

SOMMANO cad 2,00 637,23 1́ 274,46

26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto

CAM23_U05.010 compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

.020.A pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,

compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con

misurazione del volume in opera.

SOMMANO mc 0,28 20,65 5,78

27 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici

CAM23_U05.010 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,

.022.A compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc 0,93 8,27 7,69

28 Recinzione in legno di pino Fornitura e posa in opera di staccionata in pali di legno di pino

CAM23_V01.110 impregnato a pressione di diametro 12 cm per i montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022

A   R I P O R T A R E 26 9́81,10
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R I P O R T O 26 9́81,10

.010.A la traversa. Interasse massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra

di almeno 1 m ed interrato 50 cm.

SOMMANO m 25,00 100,80 2 5́20,00

29 Scerbatura manuale di siepi e cespugli Scerbatura manuale di siepi e cespugli,

CAM23_V02.020 eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo

.175.A SOMMANO mq 66,60 1,45 96,57

(CAM)

30 Intervento di scerbatura, taglio e pulizia da vegetazione infestante presente lungo il

PA.01 sentiero eseguita a mano da squadra di numero 4 operai. Sono esclusi le movimentazioni

del materiale sfalciato e il trasporto a rifiuto.

SOMMANO giorni 6,00 1́ 578,62 9 4́71,72

31 Intervento di revisione e sistemazione di tratti di muri a secco (parracine) posti ai lati del

PA.02 sentiero. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 11,20 437,00 4 8́94,40

32 Intervento di sistemazione di tratti gradonate del sentiero. Compreso ogni onere e

PA.03 magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 50,00 26,45 1́ 322,50

33 Intervento di riparazione della staccionata in legno esistente. Compreso ogni onere e

PA.04 magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 62,00 23,00 1́ 426,00

34 Inghisaggio ferri con resina epossidica. Compreso ogni onere e magistero per garantire il

PA.05 lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 53,00 5,62 297,86

35 Fornitura e posa in opera di coprimuro in cemento vibrato in cemento grigio  per blocchi in

PA.06 cemento grezzi da 15 cm. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 22,56 23,35 526,78

36 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in

PA.07 cemento vibrato Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi

prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm

10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 2.50x50x50

cm

SOMMANO cadauno 1,00 460,00 460,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 47 9́96,93

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022

A   R I P O R T A R E 47 9́96,93
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

37 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione

CAM23_P01.010 provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o

.010.D tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose

diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete

metallica zincata su tubi da ponteggio

SOMMANO mq 25,00 20,93 523,25

38 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione

CAM23_P01.010 provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore

.060.A a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione

non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una

distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00

SOMMANO mq 18,70 19,87 371,57

39 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale

CAM23_P01.050 plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e

.030.A maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di

lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100

con vaso a sedere

SOMMANO cad 1,00 138,98 138,98

40 Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di

CAM23_P01.060 acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm,

.010.A rifrangenza classe I

SOMMANO cad/30gg 2,00 4,93 9,86

41 Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in

CAM23_P01.060 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di

.020.A diametro 60 cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad/30gg 2,00 6,66 13,32

42 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal Integratore luminoso

CAM23_P01.060 per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di

.100.A scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto,

diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo

mese

SOMMANO cad 4,00 23,45 93,80

43 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI

PA.08 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del

DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del

dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

SOMMANO cad 1,00 46,00 46,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1́ 196,78

T O T A L E   euro 49´193,71

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 001 1- Intervento di somma urgenza 47 9́96,93

 002 2- Sicurezza di cantiere 1́ 196,78

Totale SUPER CATEGORIE euro 49´193,71

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 1a -Alveo Montagnone 35´168,59

 
 002 1b -Regimentazione acque di ruscellamento su scala 7 4́02,15

 
 003 1c -Recapito acque su via Nuova dei Conti 2 3́50,73

 
 004 1d -Griglia su strada cementata 3 0́75,46

 
 005 2a -Sicurezza di cantiere 1́ 196,78

Totale CATEGORIE euro 49´193,71

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura

Tipologia Offerta: Prezzi Unitari

Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 1́ 196,78

LAVORI A MISURA euro 47 9́96,93

PER LAVORI A MISURA euro 47 9́96,93

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1́ 196,78

T O T A L E   euro 49´193,71

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022

A   R I P O R T A R E 
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unitario TOTALE

47 996,93

Importo soggetto a ribasso d'asta 47 996,93

a dedurre ribasso d'asta 22,000% -10 559,32

Totale 37 437,61

oneri di sicurezza 1 196,78

sommano 38 634,39

a dedurre accreditamenti corrisposti 0,00

Resta il credito all'Impresa NEW VERDE Srl 38 634,39

Ischia (NA), 15/09/2023

L'Impresa      Il Direttore Lavori

          NEW VERDE S.r.l. Ing. Antonio Ponticelli

visto: Il Responsabile del Procedimento

geom. Luca de Scisciolo

R I P O R T O

I M P O R T I
Num. Ord.  
TARIFFA

INDICAZIONI DEI LAVORI
E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI
Quantità


















