Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26
novembre 2022 — ex OCDPC 948/2022

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria
dell’alveo ubicato presso traversa Montagnone, nel Comune di Ischia
(NA). Codice Intervento CD-1S-1-015

Impresa: New Verde Srl, con sede legale in Quarto (NA) alla via Giorgio De
Falco n. 14, P. IVA 04956271219.

Contratto: Ordinativo lavori in data 13 luglio 2023, per I’importo complessivo di
€.38.640,00, di cui €.1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta (22,00%), oltre 1.V.A. al 22%.

REGISTRO DI CONTABILITAN 1

Il presente registro di contabilita di n°® 12
(dodici) fogli numerati e firmati in bianco

Ischia (NA), i 13 luglio 2023

ILR.U.P.

Luca de Scisciolo
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PA.02
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LAVORI A MISURA

1- Intervento di somma urgenza (SpCat 1)
1a -Alveo Montagnone (Cat 1)

Intervento di scerbatura, taglio e pulizia da
vegetazione infestante presente lungo il
sentiero eseguita a mano da squadra di
numero 4 operai. Sono esclusi le
movimentazioni del materiale sfalciato e il
trasporto a rifiuto.

SOMMANO giorni

Scavo a sezione aperta eseguito a mano
Scavo a sezione aperta per sbancamento,
eseguito a mano, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i tfrovanti di ... el cantiere, compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con frovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc

Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a
spalla d'vomo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, provenienti da demolizioni e
rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di
deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi entro 50 m.

SOMMANO mc

Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a
spalla d'vomo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, provenienti da demolizioni e
rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... to allo
scarico, compreso oneri di superamento
dislivelli, per percorsi oltre 50 m., per ogni
ulteriori 50 m. o frazione

SOMMANO mc/ 50m

Trasporto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra con motocarro di portata fino
a 1 mc Trasporto di materiali di risultq,
provenienti da movimenti terra e demolizioni ...
eristiche, compresi carico, anche a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico, con
esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO mc

Intervento di revisione e sistemazione di tratti di
muri a secco (parracine) posti ai lati del
sentiero. Compreso ogni onere e magistero per
garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mc

Intervento di sistemazione di tratti gradonate

del sentiero. Compreso ogni onere e magistero

per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

Intervento di riparazione della staccionata in
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317222,59
PA.04 legno esistente. Compreso ogni onere e
magistero per garantire il lavoro a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO m| 1 4 62,00 23,00 17426,00
9 Recinzione in legno di pino Fornitura e posa in
CAM23_V01.110 opera di staccionata in pali di legno di pino
.010.A impregnato a pressione di diametro 12 cm per
i montanti ,10 cm per il corimano, 8 cm ... rsa.
Interasse massimo di 2 m, su terreno di
qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di
almeno 1 m ed interrato 50 cm.
SOMMANO m| 1 4 25,00 100,80 2°520,00
1b -Regimentazione acque diruscellamento su
scala (Cat2)
10 Scerbatura manuadle di siepi e cespugli
CAM23_V02.020 Scerbatura manuale di siepi e cespugli,
175.A eliminazione di ogni ripullulo di specie
(CAM) estranee, intervento comprensivo di ogni
attrezzo
SOMMANO mqg 1 4 66,60 1.45 96,57
11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di
CAM23_T01.010. movimento terra con motocarro di portata fino
030.A a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra e demolizioni ...
eristiche, compresi carico, anche a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico, con
esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO mc ' 1 5 6,66 75,04 499,77
12 Perforazione di muratura con foro diametro fino
CAM23_R03.010 a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
.010.D Perforazione del diametro fino a 36 mm e
lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato
SOMMANO cm 1 5 1°560,00 0.71 17107,60
13 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato
CAM23_E03.040 B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
.010.A tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
(CAM) compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
previsti controlli. Acciaio in barre.
SOMMANO kg| 1 5 47,51 2,90 137,78
14 Inghisaggio ferri con resina epossidica.
PA.O5 Compreso ogni onere e magistero per
garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno| 1 5 53,00 5,62 297.86
15 Muratura monostrato di tamponamento o
CAM?23_E08.070 tramezzatura readlizzata in blocchi di cemento
.010.D lapillo Muratura monostrato di tamponamento
(CAM) o tramezzatura realizzata con blocchi in
cemento lap ... ette, spigoli, curvature,
architravi e piattabande sui vani porta e
finestre, la configurazione a scarpa. Spessore
15cm
37°308,17
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37°308,17
SOMMANO mqg | 1 ) 5,57 50,17 279,45
16 Calcestruzzi per strutture di  elevazione
CAM23_E03.010 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
.030.A con classe di consistenza $4, con dimensione
(CAM) massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita ... asseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 1 6 0,34 200,96 68,33
17 Calcestruzzi per strutture di  elevazione
CAM23_E03.010 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
.030.A con classe di consistenza $4, con dimensione
(CAM) massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita ... asseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 1 ) 0,34 200,96 68,33
18 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato
CAM23_E03.040 B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
.010.A tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
(CAM) compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
previsti controlli. Acciaio in barre.
SOMMANO kg 1 ) 20,31 2,90 58,90
19 Casseforme per strutture in calcestruzzo
CAM23_E03.030 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
.010.B per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo,
op .. iego; misurate secondo la superficie
effeftiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mqg 1 6 0.68 40,22 27,35
20 Sbruffatura Sbruffatura di murature nuove con
CAM23_E16.020 malta fluida cementizia addizionata con
.005.A additivo  antiritito  per il miglioramento
(CAM) dell'aderenza dellintonaco e rafforzamento
delle murature.
SOMMANO mqg | 1 7 11,15 6,30 70,25
21 Intonaco per interni Intonaco per interni,
CAM23_E16.030 costituito da gesso scagliola e calce, nelle
.010.A proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60
(CAM) parti di gesso, perfettamente levigato, dello
spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di
pareti, soffitti e volte gia predisposti. Inftonaco
pronto premiscelato
SOMMANO mqg 1 7 11,15 21,93 244,52
22 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura
CAM23_E21.020 con pittura lavabile di resine sintetiche
.030.A emulsionabili (idropittura), data a pennello o a
(CAM) rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta
copertura, esclusa la preparazione degli stessi
da conteggiarsi a parte. A base di resine
viniliche
SOMMANO mqg 1 7 11,15 8.31 92,66
23 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
38'217,96
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29
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30

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in
murature, le opere murarie, la spalmatura con
una mano di minio o di vernice antiruggine.
Cancellate semplici fisse.

SOMMANO kg

Apllicazione di vernice antiruggine
Applicazione di uno strato di vernice
antiruggine di fondo, eseguita a pennello su
superfici metalliche gia trattate. Al minio di
piombo

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di coprimuro in
cemento vibrato in cemento grigio per
blocchiin cemento grezzi da 15 cm. Compreso
ogni onere e magistero per garantire il lavoro a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Verniciatura con smalto oleosintetico
Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o
colorato, su tubi in ferro da conteggiare a
metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10
cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

SOMMANO m

1c -Recapito acque su via Nuova dei Conti
(Cat3)

Taglio di superfici in conglomerato bituminoso
e/o cementizio anche armato per giunti, tagli,
canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione
di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici
in conglomerato bituminoso. Profondita di
taglio da 0 a 100 mm

SOMMANO ml
Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso, pietrischetto
bitumato, asfallo compresso o colato
Demolizione di pavimentazione in

conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici,
compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato enfro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in opera.

SOMMANO mc

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
fipo, eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
trasporto nell'lambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligato eseguito a mano

255,90

53,70

22,56

75,70

12,60

0.28

0.41

11,78

8.74

23,35

4,52

4,65
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38'217.,96

3'014,50
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3.39

42°638,50
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42°638,50
CAM23_E01.020 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,
.020.A anche in presenza di battente d'acqua fino a
20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi
. .L. nellambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti softerranee.
(con frovanti fino a 0.3 mc)
SOMMANO mc 1 9 2,41 143,76 346,46
31 Calcestruzzi per strutture di  elevazione
CAM23_E03.010 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
.030.A con classe di consistenza $4, con dimensione
(CAM) massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita ... asseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc| 1 9 0,10 200,96 20,10
32 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico
CAM23_U04.020 carrabile con elementi prefabbricati in
.026.A cemento vibrato Pozzetto di raccordo e
camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbri ... cestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm
SOMMANO cad 1 9 1,00 234,88 234,88
33 Anello di prolunga per pozzeitti pedonali
CAM23_U04.020 realizzato con elementi prefabbricati in
.030.l cemento vibrato Anello di prolunga per
pozzettti pedonali readlizzato con elementi
prefabbricati i ... infianco con calcestruzzo
cementizio, il rintero con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25
cm
SOMMANO cad| 1 9 1,00 74,44 74,44
34 Chiusino di ispezione classe D400 Chiusino di
CAM23_U04.020 ispezione classe D400 prodotto in materiale
.087.A composito con superficie antisdrucciolo in
conformita alla norma UNI vigente da azienda
ce rlificazione internazionalmente
riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione
800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm
SOMMANO cad 1 | 10 1,00 637,23 637,23
35 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo
CAM23_U02.040 di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in
.025.F PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari
(CAM) all'80% , per condotte di scarico interrate d ...
oni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm
SOMMANOmM 1 10 3.50 71,86 251,51
36 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato
CAM23_U04.020 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
.020.D realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per
I'immissione di t ... Icestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50
cm
44°203,12
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44°203,12
SOMMANO cad 1 | 10 1,00 85,46 85,46
37 Anello di prolunga per pozzettti pedonali
CAM23_U04.020 redlizzato con elementi prefabbricati in
.030.E cemento vibrato Anello di prolunga per
pozzetiti pedonali redlizzato con elementi
prefabbricati i ... infianco con calcestruzzo
cementizio, il rintero con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55
cm
SOMMANO cad 1 | 10 1,00 74,60 74,60
38 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
CAM23_E19.030 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
.010.A readlizzato in acciaio $235 JR secondo UNI EN
(CAM) 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO
1461 con collegamento in tondo liscio e/o
quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche
e bullonerie.
SOMMANOkg 1 10 25,20 11,07 278,96
39 Calcestruzzi per strutture di elevazione
CAM23_E03.010 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
.030.A con classe di consistenza $4, con dimensione
(CAM) massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita ... asseforme e i feni di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XC1 - XC2 Classe diresistenza C25/30
SOMMANO mc| 1 | 11 1,39 200,96 279.33
1d -Griglia su strada cementata (Cat 4)
40 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso
CAM23_R02.010 e/o cementizio anche armato per giunti, tagli,
.050.A canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
eseguito con l'ausilio di idonea atirez ... zione
di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici
in conglomerato bituminoso. Profondita di
taglio da 0 a 100 mm
SOMMANO mI 1 | 11 14,80 4,65 68,82
41 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
CAM23_U05.010 tipo, eseguita con mezzi meccanici
.022.A Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
trasporto nelllambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5 km.
SOMMANO mMc 1 | 11 0,52 8.27 4,30
42 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano
CAM23_E01.020 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,
.020.A anche in presenza di battente d'acqua fino a
20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi
. .L. nellambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
SOMMANO mc 1 11 2,62 143,76 376,65
43 Calcestruzzi per strutture di  elevazione
CAM23_E03.010 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
.030.A con classe di consistenza $4, con dimensione
45°371,24
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45°371,24
(CAM) massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita ... asseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
SOMMANOmMmc| 1 | 12 0,20 200,96 40,19
44 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato
CAM23_U04.020 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
.020.D redlizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per
I'immissione di t ... Icestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50
cm
SOMMANO cad| 1 | 12 1,00 85,46 85,46
45 Chiusino di ispezione classe D400 Chiusino di
CAM23_U04.020 ispezione classe D400 prodotto in materiale
.087.A composito con superficie antisdrucciolo in
conformita alla norma UNI vigente da azienda
ce rlificazione internazionalmente
riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione
800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm
SOMMANO cad 1 12 1,00 637,23 637,23
46 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo
CAM23_U02.040 di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in
.025.C PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari
(CAM) all'80% , per condotte di scarico interrate d ...
oni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 8 kN/mq DE 160 mm
SOMMANO mM 1 12 3,00 24,15 72,45
47 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico
PA.O7 carrabile con elementi prefabbricati in
cemento vibrato Pozzetto di raccordo e
camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbri ... estruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 2.50x50x50 cm
SOMMANO cadauno 1 | 12 1,00 460,00 460,00
48 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
CAM23_E19.030 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
.010.A readlizzato in acciaio $235 JR secondo UNI EN
(CAM) 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO
1461 con collegamento in tondo liscio e/o
quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche
e bullonerie.
SOMMANOKkg 1 13 87,50 11,07 968,63
49 Calcestruzzi per strutture di elevazione
CAM23_E03.010 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
.030.A con classe di consistenza $4, con dimensione
(CAM) massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita ... asseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
SOMMANOmMmc| 1 | 13 1.80 200,96 361,73
Parziale LAVORI A MISURA euro 47°996,93
47°996,93
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47°996,93
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
2- Sicurezza di cantiere (SpCat 2)
2a -Sicurezza di cantiere (Cat 5)
50 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza
CAM23_P01.010 non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale
.010.D di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con
sostegni in paletti di legno o tub ... iurne e
notturne, tabelle segnaletiche compreso lo
smontaggio a fine lavoro. Rete metdllica
zincata su tubi da ponteggio
SOMMANO Mg 1 | 14 25,00 20,93 523,25
51 Recinzione provvisionale di aree di cantiere
CAM23_P01.010 con rete in polietilene Recinzione provvisionale
.060.A di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densita di peso non inferiore a 22 ... i infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5
m compreso lo smontaggio a fine lavoro.
Altezza paria m 1,00
SOMMANOmMg 1 | 14 18,70 19.87 371,57
52 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese
CAM23_P01.050 Box bagno, costituito da struttura in materiale
.030.A plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e
comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm
100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad| 1 | 14 1,00 138,98 138,98
53 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie
CAM23_P01.060 dei cantieri stradal Integratore luminoso per
.100.A segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
impiego in ore notturne o in caso di ... a luce
fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile Con lampada alogena
posizionamento e nolo per il primo mese
SOMMANOcad 1 14 4,00 23,45 93,80
54 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI
PA.08 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/7/2003 integrate con il DIigs 81/08; da
valutar ... osto di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:
dimensioni 44,5 x 32 x 15cm
SOMMANOcad 1 14 1,00 46,00 46,00
55 Cartello di forma tfriangolare Cartello di forma
CAM23_P01.060 friangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
.010.A spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza
classe |
SOMMANO cad/30gg 1 15 2,00 4,93 9.86
56 Cartello di forma circolare Cartello di forma
CAM23_P01.060 circolare, segnalante divieti o obblighi, in
.020.A lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
49°180,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg | Positivi Negativi Debito Pagamento
RIPORTO 497180,39
utilizzo del segnale per un mese: Di diametro
60 cm, rifrangenza classe |
SOMMANO cad/30gg 1 15 2,00 6,66 13,32
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 17196,78
TOTALE euro 49°193,71

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARIFFA E DELLE
DATA SOMMINISTRAZIONI Debito Pagamento
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE
001 1- Infervento di somma urgenza 477996,93

002 2- Sicurezza di cantiere 17196,78

Totale SUPER CATEGORIE euro 497193,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’lsola di Ischia il 26 novembre 20
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1



pag. 12

Num.Ord. INDICAZIONE DEl LAVORI IMPORTI
TARIFFA E DELLE
DATA SOMMINISTRAZIONI Debito Pagamento
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 1a -Alveo Montagnone 357168,59
002 1b -Regimentazione acque di ruscellamento su scala 7°402,15
003 1c -Recapito acque su via Nuova dei Conti 2°350,73
004 1d -Griglia su strada cementata 3°075,46
005 2a -Sicurezza di cantiere 17196,78
Totale CATEGORIE euro 49°193,71
Ischa (NA),16/08/2023
Il Direttore dei Lavori
ing. Antonio Ponticelli
A RIPORTARE 49°193,71
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