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PREMESSA

Il presente progetto € inerente i lavori di somma urgenza finalizzati alla pulizia e manutenzione

straordinaria dell’alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA), il cui

soggetto attuatore € il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
territori dell’'lsola di Ischia il 26 novembre 2022 — ex OCDPC 948/2022

Premesso che:

che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia & stato interessato
da eventi meteorologici di eccezionale intensita che hanno determinato una grave situazione
di pericolo per lincolumita delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e

l'isolamento di diverse localita e I'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 & stato dichiarato lo stato
di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio
dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di dodici mesi,
successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 ex art. 4 del decreto-legge 3 dicembre 2022,
n. 186;

che con OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, recante “Primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell’isola
di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022” I'On. Avv. Giovanni Legnini, gia
Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici
del giorno 21 agosto 2017, & stato nominato anche Commissario delegato al coordinamento

degli interventi necessari a fronteggiare 'emergenza di Protezione Civile Nazionale;

che con Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 i| Commissario delegato, recante “Disposizioni
attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e
ulteriori disposizioni”, ha disciplinato le modalita attuative per 'esecuzione degli interventi di
somma urgenza e di estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all’articolo 25, comma 2,
lettera b), del D. Lgs. n. 1 del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti
predisposto in attuazione dell’articolo 4 del’lOCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato
con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023 (prot. DPC
11790-03/03/2023);

che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della predetta Ordinanza n.
9/2023, il Comune di Ischia (NA), con nota n. 12535 del 22/03/2023, acquisita al protocollo
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n. 915 in pari data, ha manifestato la volonta di avvalersi della Struttura commissariale per
lo svolgimento delle attivita di Soggetto attuatore, nello specifico l'intervento di pulizia e
manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo - Codice
Intervento CD-1S-1-017;

e che con Determina n. 4 del 30/05/2023 a firma del Dirigente Ing. Antonio Longo, il geom.
Luca de Scisciolo & stato incaricato come Responsabile Unico del Procedimento dei lavori

in parola;

e che sussiste una grave ed evidente situazione di pericolo per la pubblica incolumita ed

occorre, pertanto, intervenire senza ulteriore indugio;

e che ¢ stata ravvisata la necessita di consentire I'espletamento, in termini di somma urgenza,
delle iniziative finalizzate alla tutela della pubblica incolumita, onde scongiurare il possibile
peggioramento del dissesto idrogeologico, in caso di intenso/estremo fenomeno

meteorologico;

e che in data 13 luglio 2023 ¢ stato redatto apposito verbale di somma urgenza per i lavori di
pulizia e manutenzione straordinaria dell’alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel
Comune di Ischia (NA) - Codice Intervento CD-IS-1-017, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n.
36/2023;

e che l'lmpresa esecutrice dei lavori € stata individuata nella societa P.F.G. srl, con sede legale
in Casamicciola Terme (NA) alla via Cittadini n. 4, P. IVA 05088901219.

Figura 1: Indicazione planimetrica dell’Alveo Lapillo trasmesso dal Comune di Ischia alla struttura Commissariale.
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2 ANDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Il presente progetto € inerente ai lavori di somma urgenza finalizzati alla pulizia e manutenzione

dell’alveo Lapillo sono iniziati in data 13/07/2023 e sono stati affidati alla societa P.F.G. srl.

La prima fase delle lavorazioni ha riguardato sostanzialmente la pulizia dell’area del sentiero invaso

da sterpaglie, arbusti e detriti, che rendevano impraticabile lo stesso.

Durante le fasi di sopralluogo sono emerse alcune criticita legate all’interruzione della continuita
della via Pendio del Lapillo in corrispondenza dell’attraversamento delle SP. 270, tali da indurre ad

alcune riflessioni progettuali sul ripristino di tale continuita.

In data 24/08/2023 la ditta incaricata ha inviato richiesta di proroga rispetto al termine prefissato per
il 01/09/2023, di cui alla nota prot. n. 2546E/CD/Ischia, concessa dal RUP, previa acquisizione del
parere del DL per ulteriori giorni 18, ovvero fino alla data del 19/09/2023.

In data 14/09/2023 i suddetti lavori sono stati sospesi, “a causa dell’interferenza della signora
Rosa Gloria, proprietaria dell’immobile sito sotto il cavalcavia della SP. 270, che harealizzato
alcuni manufatti sul sedime demaniale dell’alveo Lapillo”, fermo restando gli obblighi
dell'impresa che ha dovuto assicurare la guardiania delle opere eseguite oltre che la regimentazione

idraulica e la manutenzione volta all’integrita della struttura.

In data 21/09/2023 e 23/09/2023 in seguito agli eventi meteorici, anche intensi, I'impresa ha
provveduto alla rimozione del materiale lapideo proveniente da monte, che si &€ depositato in parte

a valle ed in parte sulla SP.270.

In seguito a colloqui tra lo scrivente, il RUP e la signora Gloria si & addivenuti ad una soluzione
tecnica, tale da far venir meno le circostanze che hanno comportato la sospensione dei lavori, per

cui &€ nata I'esigenza di redigere la presente perizia di variante e suppletiva.

Tutto quanto sopra detto, al fine di consentire la ripresa dei lavori, volti al completamento delle opere
di messa in sicurezza dell’alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, € stato necessario rimodulare
l'idea progettuale iniziale, attraverso la suddetta perizia, ipotizzando un sistema di canalizzazione
“provvisorio” che ripristini la continuita idraulica tra monte e valle della SP.270, prevedendo
l'installazione di una tubazione “provvisoria” in PVC, da ancorare alla struttura del ponte della stessa
strada provinciale, evitando di posizionare opere pubbliche sui manufatti realizzati privatamente
dalla famiglia della signora Rosa Gloria; & stata prevista inoltre alche la realizzazione di una vasca
di accumulo e laminazione, con una capacita di circa 20 mc, posta subito a monte

dell’'attraversamento, al fine di incrementare il livello di protezione per le abitazioni sottostanti.
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Le opere idrauliche previste nella presente Perizia Giustificativa, rappresentano una soluzione
‘temporanea’”, atta a superare nellimmediato il grane nocumento alla pubblica e privata incolumita;
le stesse sono state proporzionate cercando di coniugare da un lato la capacita di convogliamento
delle portate meteoriche proventi da monte e dall’altro, lo spazio operativo su cui operare

relativamente ridotto.

Per tanto sara necessario successivamente provvedere ad una sistemazione definitiva dell’'assetto
idrogeologico dell’alveo di via Pendio del Lapillo, attraverso un progetto di riassetto generale gia
inserito dalla Struttura Commissariale nel Piano degli interventi urgenti ex OCDPC 948/22 di cui al
Prot. n. 2696U/CD/Ischia del 11/09/2023; I'intervento denominato “Interventi di messa in sicurezza
nellarea a valle di via Pendio del Lapillo, a via delle Ginestre fino al "Rio Corbore ha un importo
stimato pari a 915'000 €.

Per tanto successivamente all'intervento previsto nella presente Perizia Giustificativa, definiti i limiti
di proprieta attraverso operazioni di riconfinamento, individuando univocamente anche il sedime
dell'area demaniale ed accertata I'eventuale leicita urbanistica degli immobili realizzati dalla famiglia
della signora Gloria Rosa, sara possibile definire concretamente come rispristinare in maniera
definitiva la continuita fisica ed idraulica di via Pendio del Lapillo, fino al recapito finale rappresentato

dal Rio Corbore.

Pag. 5 di 82



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL’ALVEO UBICATO PRESSO VIA PENDIO DEL LAPILLO, PG_ED_01
NEL COMUNE DI ISCHIA (NA) - CODICE INTERVENTO CD-IS-1-017 Relazione generale
CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito i riferimenti normativi seguiti nella stesura del presente progetto.

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
Allegato I1.14 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Capo |, Sezione I;
D.M. n. 49 del 7 Marzo 2018, art. 12;

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

D.P.R. del 05/10/2010, n° 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

D. Lgs. del 03/04/2006, n. 152 (art. 94) - Testo unico delle Norme in materia ambientale;

L. del 08/08/1985, n° 431 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse

ambientale;

Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico, che individua le aree interessate da dissesto

idraulico ed idrogeologico;

L. del 09-07-1908, n°445 - Titolo IV: Consolidamento di frane minaccianti abitati e

trasferimento di abitati in nuova sede;

L. del 18/05/1989, n° 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del

suolo;

D. Lgs. del 22/012004, n. 42 e D.P.C.M. del 12/02/2005 - Codice dei beni culturali del

paesaggio;

D. Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni

culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della L. 8 ottobre 1997, n° 352;

D.M. IIl. TT. del 17 gennaio 2018 - Testo Unitario delle nuove Norme Tecniche per le

Costruzioni;
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4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La zona d'intervento ricade nel territorio comunale di Ischia (NA), di cui di seguito si riportano alcuni

dati generali:
e Superficie del comune = 8,05 kmq;
e Altitudine minima = 0,00 m s.m.;
e Altitudine massima = 394 m s.m.;
e Popolazione residente al 31 dicembre 2020 = 19 602 abitanti;

La zona d’intervento interessa una parte di via Pendio del Lapillo, ovvero il sentiero pedonale a

gradoni che va dalla SP. 270 fino al civico 8 della stessa via Pendio del Lapillo.

LACCO

)
Sl AMENO CASAMICCIOLA
5 e TERME

::::::

s
SERRARA
FONTANA

Figura 2: Isola d’Ischia con indicazione dell’area di intervento.

Il nome della localita & legato principalmente alla natura del suolo dell’area ove sono presenti
importanti stratificazioni di “lapillo vulcanico”, ovvero & un materiale di origine vulcanica che vanta

una ricca quantita di sali minerali.

Si tratta di minerale magmatico effusivo ossia di un minerale che si &€ formato sulla superficie
terrestre in seguito alla parziale fusione di rocce del mantello e della crosta terrestre e che vanta

un’elevata porosita, si presenta in forma granulare con alveoli a cellule aperte.
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Figura 3: Ortofotopiano dell’area di intervento (fonte Google Earth).
Sostanzialmente la parte di via Pendio del Lapillo oggetto di intervento & un sentiero lungo circa 65
m, che parte al di sotto del piazzale del civico 8, posto ad una quota di circa 102 m slm, per arrivare
fino a di fronte alla SP 270 ad una quota di circa 76 m, composto da una scala a gradoni che ha una

duplice funzione:
e consentire un collegamento pedonale tra la zona di monte e quella di valle;

e realizzare dei salti di fondo per consentire una riduzione dell’energia cinetica delle acque

meteoriche che affluiscono all’alveo strada.

Figura 4: Vista frontale dell’area di intervento (fonte Google Earth).
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Il tracciato dell’alveo strada si interrompe in corrispondenza della SP. 270, per riprendere a velle
della stessa fino a via Montagna; attraverso la stessa le acque meteoriche vengono condotte fino
delle Ginestre e da qui convogliate verso il canale del genio civile di via Mazzella.

E’ presente altresi un sentiero parallelo alla SP 270 che collega in punto di interruzione di via del

Lapillo con la stessa strada provinciale, consentendo altresi 'accesso al sentiero del lapillo.

Da quanto sopra descritto & del tutto evidente che €& stata interrotta la continuita di via Pendio del

Lapillo, anche da punto di vista idraulico.
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5 INQUADRAMENTO URBANISTICO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

5.1 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E CATASTALE

BN

La zona di via Pendio del Lapillo" e ricade nel Foglio 464, sezione | della tavoletta 1.G.M. (scala

BN

1:25000). Come base cartografica di progetto e stata utilizzata la Carta Tecnica redatta dal
Consorzio Intercomunale Servizi Ischia Foglio N. 13.

= — A—— 14 3 + el = ey — .
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Figura 5: Isola d’Ischia con indicazione dell’area di intervento.

Dal punto di vista catastale I'area rientra nei fogli 7 ed 8 del Comune di Ischia, insistendo
sostanzialmente su area comunale (strada), e sulle particelle 737 e 738 del foglio 8 di proprieta

comunale.
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Figura 7: Stralcio catastale foglio 7 del Comune di Ischia.
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Figura 8: Stralcio catastale dell’'unione dei fogli 7 e 8 del Comune di Ischia.

Si riportano a seguire degli estratti di visure catastali inerenti le particelle 737 e 738 del foglio 8.

Ufficio provinciale di: NAPOLI Territorio

Situazione aggiornata al : 16/11/2019
Dati della ricerca

Catasto: Terreni

Comune di: ISCHIA Codice: E329
Foglio: 7 Particella: 737
Immobili individuati: 1

Elenco Immobili

Foglio Particella Sub Qualita Classe ha are ca Reddito dominicale Reddito agrario Partita Porzioni@

® 7 37 VIGNETO 3 0 2 31 Euro:2,92 Euro: 2,92 0000400

| redditi contraddistinti da (*) indicano che il reddito dominicale & stato calcolato tenendo conto delle deduzioni
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PG_ED_01
Relazione generale

Situazione aggiornata al : 26/07/2023
Immobile selezionato

Catasto® Terreni Comune: ISCHIA Codice: E329
Foglio:7 Particella:737

Elenco Intestati

Nominativo o denominazione Codice fiscale Titolarita Quota

BUONO MATTIA ; DI GIOVANNI Livellario

COMUNE D ISCHIA Diritto del concedente

Ufficio provinciale di: NAPOLI Territorio

Altri dati

Situazione aggiornata al : 26/07/2023
Dati della ricerca

Catasto: Terreni

Comune di: 1SCHIA Codice: E329
Foglio: 7 Particella: 738
Immaobili individuati: 1

Elenco Immobili

Foglio Particella Sub Qualita Classe ha are ca Reddito dominicale

@ 7 738 VIGNETO 3 0 0 7 Euro: 0,09

| redditi contraddistinti da (*) indicano che il reddito dominicale € stato calcolato tenendo conto delle deduzioni

Ufficio provinciale di: NAPOLI Territorio

Reddito agrario Partita

Euro: 0,09 0000400

Porzioni@

Situazione aggiornata al : 26/07/2023
Immobile selezionato

Catasto: Terreni Comune: ISCHIA Codice: E329
Foglio:7 Particella: 738

Elenco Intestati

Nominativo o denominazione Codice fiscale

BUONO MATTIA ; DI GIOVANNI

Titolarita Quota

Livellario

COMUNE D ISCHIA Diritto del concedente

Altri dati

L’area di intervento € ubicata a ridosso della particella 2983 del foglio 7, censita al catasto fabbricati.

Su tale particella insistono i seguenti subalterni:
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Commne di Ischia Protocoelle n. NADB5T930 del 18/10/2011
Sezione: Foglio: 8 Particella: 2983 Tipe Mappale n. 574765 del 23/06/2011
Scala 1 : 500

Dimostrazione grafica dei subaltermi

Vi pendio

IS
7 B 3:%@
__3 L4 poe 386
PIANO TERRA PIAND PRIMO

o

PIANO SECONDO

Figura 9: Stralcio dell’elaborato planimetrico della particella 2983.

Situazione aggiornata al : 26/07/2023
Dati della ricerca

Catasto: Fabbricati

Comune di: ISCHIA Codice: E329
Foglio: 8 Particella: 2983
Immobili individuati: 7

Elenco Immobili

Foglio Particella Sub Indirizzo Zonacens Categoria Classe Consistenza Rendita Partita Altri Dati@

O 8 2983 3 VIAMONTAGNAN. 9 Piano T 001 A2 05 9,5 vani R Euro:1275,65
O 8 2983 4 VIAMONTAGNA n. S Piano 1 001 AD2 05 8 vani R Euro:1074,23

8 2983 5 VIAMONTAGNA n. 9 Piano 1 001 A2 05 4.5 vani R Euro:604,25

O 8 2983 6 VIAMONTAGNA n. 9 Piano 2 FO5 189 m? R.Euro:
C 8 2983 1 VIAMONTAGNAN. 9 Piano T R.Euro: Bene comune non censibile
O 8 2983 2 VIAMONTAGNA n. 9 Piano T-1- 2 R Euro: Bene comune non censibile

8 2983 T Soppressa
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Ufficio provinciale di: NAPOLI Territorio

Situazione aggiornata al : 26/07/2023
Immobile selezionato

Catasto” Fabbricati Comune: ISCHIA Codice: E329
Foglio:8 Particella:2983 Subalterno'3

Elenco Intestati

Nominativo o denominazione Codice fiscale Titolarita Quota Altri dati

@®  GLORIA GERARDO nato a ISCHIA (NA) il 02/06/1926 GLRGRD26H02E3250 Proprieta’ 1000/1000

C’e da sottolineare che sulle mappe catastali manca completamente I'area diingombro della SP 270,

tanto e vero che:

o le particelle 2604 e 386 del foglio 8, ove & presente il rilevato della strada a monte ed a valle

del ponte, sono intestate a soggetti privati € non al soggetto proprietario della strada;

Ufficio provinciale di: NAPOLI Territorio

Situazione aggiornata al : 16/11/2018
Immobile selezionato

Catasto: Terreni Comune: ISCHIA Codice: E329
Foglio:8 Particella:386

Elenco Intestati

Nominativo o denominazione Codice fiscale Titolarita Quota Altri dati

@®  PILATO LUIGI natofa a BARANO D'ISCHIA (NA) il 03/11/1902 Proprieta’ 1000/1000

Ufficio provinciale di: NAPOLI Territorio

Situazione aggiornata al : 16/11/2019
Immobile selezionato

Catasto: Terreni Comune: ISCHIA Codice: E329
Foglio:8 Particella: 2604

Elenco Intestati

Nominativo o denominazione Codice fiscale Titolarita Quota Altri dati
(O MATTERAANNUNZIATA nata a ISCHIA (NA) il 04/11/1946 MTTNNZ46544E3298 Proprieta’ 125/1000
(0 SENAANGELA nata a ISCHIA (NA) il 08/12/1954 SNENGL54T48E329F Proprieta’ 250/1000
) SENAFILOMENA nata a ISCHIA (NA) il 04/08/1948 SNEFMNABMAAE329W Proprieta’ 250/1000
) SENA RAFFAELE nato a NAPOLI (NA) il 23/08/1976 SNERFL76M23F839R Proprieta’ 125/1000
SILVERSTEIN JANICE LYNNE nata a REGNQ UNITO (EE) il 23/01/1949 SLVICL49A637114V Proprieta’ 250/1000

¢ via del montagnone si presenta ancora unica e non separata come oggi dalla SP 270 in un

tronco di monte ed uno di valle.

BN

Tutto cido e sintomo di una mappa non rispondente allo stato dei fatti in quanto manca

completamente I'ingombro dell’opere stradale.
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5.2 MAPPA CATASTALE DI IMPIANTO

Al fine di effettuare un’ulteriore verifica sulla preesistenza catastale di via Pendio del Lapillo, & stata
acquisita la Mappa di impianto presso I’Agenzia delle Entrate — Ufficio Provinciale del Territorio della
Provincia di Napoli; tale mappa é riportata a seguire.

Figura 10: Mappa di impianto del foglio 8 del Comune di Ischia (NA).
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Figura 11: Ingrandimento dell'area di via Pendio del Lapillo.
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PG_ED_01
Relazione generale

5.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Il comune di Ischia € dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera della Giunta della
Regione Campania n. 4472 del 04/06/1982 acquisita al protocollo del Comune di Ischia al n. 12280
del 02/08/1982.

In particolare I'area di interesse ricade a monte in zona E “agricola”, mentre la parte di valle in zona

A “di rilevante interesse storico — ambientale”.

LEGENDA
Z Zena — A N slimente i tararema wbnrianm o thentria
! Zeno AT nevorue mreremm ammenices
ZCNQ = AZ i deccte latenass Antisntels
] Zono — € festes basemaa
Zena — D Arsigianse
Zeno — E Agrivale
22 Zena — F1 0 verdn @ sgpacte
Zena — FZ  vew poewice
B ZeNo — F3  meve Teavan—isrmseme
Zena — F4  meness
Z99 Zena — F5  vats cosavite 33 stbeasnctrs & intaiass cllatis
Zoeno — FA swaszowes 4 rtersves remies

= B o et | B I R e B e ch L Y

Figura 12: Stralcio PRG del Comune di Ischia.
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5.4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Comune di Ischia & sottoposto alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico “Isola d’Ischia”,
approvato con D.M. 08/02/1999 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23-04-1999.

_— &
EIR\ ¢ f
; - ? &
% - d A ‘&c«% :
. z
g N PR AR NN

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO 14.12.1995
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Ufficio le per i beni ambi lie istici

:] P.I. PROTEZIONE INTEGRALE

: P.ILR. PROTEZIONE INTEGRALE CON RESTAURO PAESISTICO AMBIENTALE

i R.U.A. RECUPERO URBANISTICO EDILIZIO E RESTAURO PAESISTICO
AMBIENTALE

| scala 1:25.000

Figura 13: Stralcio PTP dell’lsola di Ischia.

In particolare, I'area oggetto di intervento ricade a monte in zona P.I.R. (Protezione Integrale con
restauro paesistico ambientale), mentre la parte di valle in zona R.U.A. (Recupero urbano
edilizio e restauro ambientale).
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6 INQUADRAMENTO IDROGEOLOCICO

L'area ricade per competenza geografica nel Distretto Idrografico dell Appennino Meridionale.

Si riportano di seguito alcune planimetrie inerenti aspetti di natura geologica ed idraulica ove &
individuata l'ubicazione del Comune di Ischia e la zona d’intervento, ricavate dai relativi Piani di

Assetto Idrogeologico.

6.1 ASPETTI DI NATURA GEOLOGICA

L'area in esame & posta quota mare ai piedi della collina del Montagnone, partendo da via nuova
dei Conti fino alla S.P. 270,

Dal punto di vista geologico - stratigrafico, I'area in esame & caratterizzata dalla presenza in

affioramento di tufo stratificato di colore giallastro scuro e di depositi di detriti di versante.

ST, %L 1 -
RS s
. -

RN

oS

\. LY
s

Figura 14: Stralcio della carta geolitologica.

Pag. 20 di 82



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL’ALVEO UBICATO PRESSO VIA PENDIO DEL LAPILLO, PG_ED_01
NEL COMUNE DI ISCHIA (NA) - CODICE INTERVENTO CD-IS-1-017 Relazione generale
CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47

Carta geolitologica

“da’ Deposito antropico: terreni di risulta derivanti da opere di escavazione e sbancamenrto antropico. Materiale
. di riempimento di discariche

SPI Spiagge attuali o recent: sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi di ambiente marino, contenenti ciottoli arrotondati
e appiattiti e rari frammenti tufacei

saaaaaa,

RN TR Detrito di versante: deposili caolici di accumulo costiluili da grossi blocchi e affioranti ai piedi di Talesie laviche e
cwwssnee ufacee. Risultano pressocché assenti i depositi detritici squisitamente cineritici in quanto asportati dallazione erosiva
delle acgue marine.

FFB Formazione di Fondi di Baia: formazione incoerente che sirinviene in tutla lisola di Procida; essa & stratigraflicamente
sovrapposta alla Formazione di Solchiaro e sfuma nel terreno agrario. Risulta costituita prevalentemente da cineriti,
talvolla rimanegaiale &'o frammisle a materiale di riporto di origine antropica

Ecl Formazione del canale di lschia Superiore: formazione incoerente che sembra essere localizzata unicamente nel sellore
occidertale dellisolotto di Vivara; stratigraficamente sovrapposta alla Formazione di Solchiaro e sottoposta alla
Formazione nota come Fondi di Baia, ha spessori fino a 7-8 m e risulta costituita da una breccia basale e da livelli da
surge e da cadula, di colore dal giallastro al grigio, a granulometria fine e grossolana inglobanti proietli e bombe
vuleaniche. Probabilmente tali depositi provengono da un'attivita vulcanica localizzatla nel Canale di lschia
(Secca delle Formiche?)

a Formazione di Solchiaro: formazione ialoclastica sottiimente stratificata costituita da due facies che sfumano I'una
nellaltra. La facies incoerente (&) & costituita da livelli di lapilli scoriacei grigi e ceneri grigie con numerosi blocchi lavici
PFT e lufacei. Essa si presenta ben stralificala con strali piano paralleli incrociali a basso angolo e con frequenti strutlure
duniformi. La facies litoide (b) & costituita da tufi ben stratificati di colore variabile dal grigio al giallo derivanti da
processi idrotermali post-depos zionali molto intensi che hanno interessato 'area prossima al cratere di Solchiaro;
caratteristici sono | numerosi canali di erosione subaerea ("U" shaped valley)

APP Alternanza di piroclastiti e paleosuoli: formazione incoerente di colore variabile dal giallastro al grigio, costituita da
alternarze di livelli fini e grossolani, guest'ullimi rappresentali da pomici e brecce; nella successione si rinvengono
paleosuoli. Nel seltore interno del cralere di Vivara Lali materiali presentano pendenze elevate (307 ca.) simili alla
formazione ialoclastica sottostante

PPh1 Formazione di Punta della Lingua: formazione incoerente costituita da una breccia elerometrica ed elerogenea
sovrapposta ad un livello di scorie saldate

Formazione di Terra Murata: formazione litoide formata da tufo giallo (a) notevolmente zeolitizzato che sfuma verso lalto
in una facies grigiastra incoerente (b). La formazione presenta fratture sub-verticali anche di notevole persistenza

FVE Formazione del Vuleano di Fiumicello: formazione tufacea stratificata, mediamente addensata e scarsamente fratturata.
La formazione, con strati debolmente inclinati, si presenta di colore grigiastro e risulta costiluita da alternanze di liveli
fini & grossolani all'interno dei quali si rinvengono bombe vuleaniche e blocchi, talvolta di dimensioni di circa 1 metro

- Formazione Capo Scotto di Carlo: la serie prevalentemente incoerente, inizia con un banco di pomici immerse in scarsa
matrice cineritica, a cui segue un livello di alcuni metr costituito da scorie grigiastre immerse in abbondante matrice
cineritica; seguono un livello di scorie saldate nerastre sottoposte ad una breccia ed, infine, una coltre metrica
di pomici e ceneri

Farmazioni del complesso vuleanico di Pozza Vecchio

TS Tufo stratificato: si presenta di colore giallastro scuro ed & costituito da alternanze di materiali fini e grossolani che hanno
subito processi di zeolotizzazione; |a formazione non appare fratiurata

- Lave e scorie: rappresentano la fase esplosiva a scorie e la successiva emissione lavica del vulcano di Pozzo Vecchio.
Le lave di colore grigio scuro si presentano allerale e fratlurale

PV Formazione del Vuleano di Vivara: formazione ialoclastica litoide soltiimente stratificata e poco fratturata, costituita da
una cinerite inglobante proietli e bombe vulcaniche. || colore & giallastro tranne che in prossimita di Punta Capilelo dove
si presenta grigia e risulta meno litoide. Gl strati sono inclinati con pendenze variabili, talvolta, anche piuttosto elevate
raggiungendo, allinterno ed all'esterno del cratere, i 30°. La formazione si presenta alterata nella parte corlicale;
alterazione che causa la formazione di piccoli scollamenti coincidenti con le superfici di strato. La formazione sul
promontorio di 5. Margherita presenta fratlure sub-verticali anche di nolevole persistenza. Sul tratlo di costa eslerno al
cratere di Vivara, verso il Canale d' [schia, poggiante su tale unita affiora un deposito piroclastico grigiastro stratificato
con spessore di cirea 2-3 metri contenente numerose bombe vuleaniche. Probabilmente, considerata la limitata
estensione dell'affioramento si potrebbe individuare anche per tali depositi una provenienza legata ad un'attivita
vulcanica localizzata nel canale d' Ischia (Secca delle Formiche?)

Figura 15: Legenda carta geolitologica.

Per quanto attiene invece la carta geomorfologica la copertura dell’area del versante € interessata

da falda di detrito come riportato nello stralcio a seguire.
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CARTA GEOMORFOLOGICA
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Figura 16: Stralcio carta geomorfologica.

6.2 PERICOLOSITA E RISCHIO FRANA

Per quanto riguarda invece il rischio e la pericolosita da frana, I'area di intervento e classificata,
secondo il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell’Autoritd di Bacino dell’Appennino

Meridionale (gia AdB della Campania Centrale) come:
° P3: Pericolosita molto elevata;
° R3: Area a rischio elevato / R2: area a rischio medio.

A seguire sono riportati stralci delle relative carte.
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Figura 18: Stralcio carta rischio da frana — Foglio 464084.
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Per quanto riguarda invece l'innesco frana, I'area oggetto di intervento, ovvero il sentiero a gradoni,

ricade per alcun i tratti in zona rossa ad elevata suscettibilita di innesco e per altri con suscettibilita

media e bassa.

879 N A A/ AN S

CARTA DELLA SUSCETTIBILITA' ALL'INNESCO DA FRANA ~

Legenda

s

_ Arca a suscettiblith elevata allfinnesco da frana

p /
(/ —
ﬂ Area a suscetilia media allinesce da frana |
\
! [ aren & suscestiiita bassa slinnesco da frans /
P Froma ’
77777 Area diatenzione
Arsa aggetis df intervento di sistemazione idrogealagica che ka prodalic la mitigaziane della pericolosita e def nschio, ™
/ ma che necessia of continun monitoraggia per s veriica deil eficienza di progatio ’
*t Umite amministrative comunale
[4
' Limite amministrativo provinciale "
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~
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Figura 19: Stralcio carta della suscettibilita innesco frana — Foglio 464080

6.3 PERICOLOSITA E RISCHIO IDRAULICO

Per quanto riguarda invece il rischio e la pericolosita idraulica, I'area di intervento non ricade in zona
vincolata, secondo il Piano stralcio per I'assetto idrogeologico dell’Autorita di Bacino dell Appennino

Meridionale (gia AdB della Campania Centrale), incluso via Pendio del Lapillo.

A seguire sono riportati stralci delle relative carte della pericolosita e del rischio.
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CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47
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Figura 21: Stralcio carta rischio idraulico — Foglio 468084.

Pag. 25 di 82



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL’ALVEO UBICATO PRESSO VIA PENDIO DEL LAPILLO, PG_ED_01
NEL COMUNE DI ISCHIA (NA) - CODICE INTERVENTO CD-IS-1-017 Relazione generale
CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47

6.4 CLASSIFICAZIONE SISMICA

La normativa sismica vigente (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20/03/2003 e successivi aggiornamenti) ha introdotto una riclassificazione di tutto il territorio italiano
individuando quattro zone a rischio sismico decrescente, in funzione del valore dell’accelerazione di

picco orizzontale del suolo rigido (ag), con probabilita di superamento pari al 10 % in 50 anni.

Anche a livello regionale, con delibera n. 5447 del 7 novembre 2002, la Giunta Regionale della

Campania ha approvato I'aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale.

Il comune di Ischia (NA) rientra in 1l Categoria, con un valore di media sismicita S= 9.

B 1-Elevata sismicita (129)
2 - Media sismicita {360)
3 -Bassa sismicita  (62)

CLASSIFICAZIONE SISMICA

Delibera di Giunta Reqionale n® 5447 del 07/11/2002;

Aggiornamento della Claszificazione Sismica dei Comuni della Campania

Figura 22: Carta della Classificazione Sismica della Regione Campania con ubicazione del comune di Ischia (NA).
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7 ANALISI STORICA

In seqguito ai sopraluoghi effettuati in data 13/07/2023, 20/07/2023 & emerso che il tracciato di via
Pendio del Lapillo risulta interrotto in corrispondenza dell’attraversamento con la SP. 270 (ex SS

270) realizzata da ANAS nella seconda parte degli anni '70.

L’infrastruttura stradale nel punto oggetto di interferenza, presente un ponte ad arco gettato in opere
volto alla preservazione dellimmobile di cui alla particella 2983 gia descritto in precedenza
(presumibilmente realizzato per dirimere controversia legale tra la ditta proprietaria del’'immobile ed
ANAS).

Da un’analisi cartografica condotta presso gli archivi del’'UTC del Comune di Ischia e stato possibile
risalire ad uno stralcio di ortofotopiano antecedente alla costruzione della SS. 270 (oggi SP 270) del
1974 da cui si evince la preesistenza dell'immobile principale della particella 2983, (gia particella

385) e della continuita tra monte e valle sia di via Pendio del Lapillo, sia di via Montagna.

Figura 23: Ortofotopiano del 1974 — fonte UTC Comune di Ischia.

Nell'intorno del fabbricato si notano dei rilevati in terra, sia sul lato Nord, di confine con via Lapillo,
sia sul lato Ovest, ove oggi € ancora presente tale dislivello. Successivamente é stata realizzata la
strada statale da parte del’ANAS; I'edificio esistente € stato superato attraverso la realizzazione di
un ponte ad arco in cemento armato gettato in opera, la cui spalla Nord si dovrebbe trovare a ridosso
del confine con la particella della particella 2604 e la strada del lapillo. Come detto in precedenza
manca sulle mappe catastali, ovvero foglio 7 ed 8 I'area della SP 270 (gia SS 270) in quanto le

particelle che dovrebbero ospitare le spalle del ponte sono ancora intestate a soggetti privati.
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Figura 25: Vista dellimmobile da via delle Ginestre al di sotto del ponte ad arco della SP 270.

Dal punto di vista catastale inoltre effettuando una ricerca storica sulla particella 2983 & emerso che
la stessa € stata generata nel 2011 (Tipo Mappale del 23/06/2011 Pratica n. NA0574765 in atti dal

23/06/2011 presentato il 23/06/2011 (n. 574765.1/2011) dalla soppressione della particella 385
sempre intestata al signor GLORIA Gerardo nato a ISCHIA (NA) il 02/06/1926.

Infine un’ulteriore ricerca é stata condotta sul foglio catastale n. 8, datato 2010, ovvero antecedente

al tipo mappale di cui sopra del 23/06/2011, il cui stralcio € riportato a seguire.
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Relazione generale
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Figura 26: Foglio 8 del Comune di Ischia— Anno 2010
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Figura 27: Ingrandimento del foglio 8 del Comune di Ischia - Part. 385 - Anno 2010

Appare chiaro ed evidente che catastalmente, anche nelle precedenti mappe, via Pendio del Lapillo
esista ed abbia una larghezza media di 3.90 mt, con un valore di circa 3.80 mt nei pressi del

parallelismo con la particella ex 385, oggi 2983.

Nella realta dei fatti perd non esiste piu una continuita tra monte e valle di via Pendio del lapillo nei

pressi dell’intersezione con la SP 270.
Si ribadisce comunque che sui fogli 7 e 8 manca I'area di ingombro della strada provinciale 270.

Infine si & effettata anche una ricerca storica attraverso il programma Google Maps che consente di

visualizzare foto aeree e street view storiche.
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In particolare da foto street view del 2009 I'edificio principale risulta privo di intonaci ed allo stato

grezzo, segno che i lavori di ristrutturazione del complesso sono avvenuti dopo tale data.

Figura 28: Street view del 2009 - Fonte Google Maps.

Analizzando invece le foto aeree, sembra che in quella del 10/2007 (ovvero prima di lavori di
ristrutturazione sicuramente posteriori ad ottobre 2009) manchino i corpi di fabbrica a tergo della

scarpata e la parte di via Pendio del Lapillo a valle della SP 270 e ricoperto da folta vegetazione.
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Google Earth

Figura 29: Foto aerea del 10/2007 - Fonte Google Maps.

Grossomodo la stessa situazione si riscontra anche nelle foto aeree del 09/2002 e 01/2005.

AlveoiLapillo
4

'}Ig Earth

Gap.

Figura 30: Foto aerea del 09/2002 — Fonte Google Maps.
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Google Earth

Figura 31: Foto aerea del 01/2005 — Fonte Google Maps
Nella foto aerea, del 06/2013 invece si vedono chiaramente i corpi di fabbrica a tergo della scarpata,
ed una colorazione dell'immobile principale piu viva, segno di lavori effettuati e/o in corso di

completamento; infine la parte di via Pendio del Lapillo a valle della SP 270 risulta ripulita e
cementata.
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Figura 32:Foto aerea del 06/2013 — Fonte Google Maps.

Ovviamente i manufatti nelle foto antecedenti il 2013 potrebbero essere coperti da vegetazione per
cui non sono visibile, fermo restando che per gli stessi dovrebbe essere in corso un procedimento

di condono edilizio a quanto riferito dalla proprietaria.
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8 RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO

In data 03/08/2023 e stato effettuato sopralluogo congiunto presso la proprieta della Signora Gloria

Gerardo, cui erano presenti, otre allo scrivente:
e geom. De Scisciolo Luca in qualita di RUP dei lavori in oggetto;
e sig.ra Gloria Rora in qualita di proprietaria degli immobili;
e geom. Gianfranco Migliaccio in qualita di tecnico della proprieta;
e geom. Gioacchino Buono in qualita di tecnico della ditta esecutrice dei lavori.

Previa autorizzazione della proprieta, sono state scattate alcune foto di seguito riportare per

immortalare lo stato dei luoghi.

Figura 33: Vista del versante dal piazzale della part. 2983
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Figura 34: Vista del versante dal piazzale della part. 2983 con evidenza della stratificazione dei terreni — lato centrale
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Figura 35: Vista del versante dal piazzale della part. 2983 con evidenza della stratificazione dei terreni — lato spalla Sud

|
Il

Pag. 36 di 82



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL’ALVEO UBICATO PRESSO VIA PENDIO DEL LAPILLO, PG_ED_01
NEL COMUNE DI ISCHIA (NA) - CODICE INTERVENTO CD-IS-1-017 Relazione generale
CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47

%

Figura 36: Vista del versante primo piano della part. 2983 — lato spalla Sud.
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Figura 37: Vista del versante primo piano della part. 2983 — lato centrale.
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Figura 38: Vista dal piazzale interno dell’area di sedime di via del Lapillo — tratto a monte dell’ascensore.

Figura 39: Vista dal piazzale interno dell’area di sedime di via del Lapillo — tratto a valle dell’ascensore.
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Figura 40: Vista del versante primo piano della part. 2983 — lato centrale.

Figura 41: Vista del versante primo piano della part. 2983 con indicazione (in rosa) del percorso dell’acqua meteorica

provenite dal sentiero del Pendio Lapillo — nella cucina é un ulteriore presente un foro per il drenaggio delle acque.
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Figura 42: Vista del versante primo piano della part. 2983 — lato spalla Nord.

Figura 43: Vista del versante primo piano della part. 2983 — lato spalla Nord.
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Figura 44: Vista dell’area di sedime di via del Lapillo alle spalle del tramezzo con le due finestre e la porta — spalla Nord.

Figura 45: Vista dell’area di sedime di via del Lapillo — spalla Nord nei pressi dell’ascensore.
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Figura 47: Larghezza del passetto / canale in corrispondenza del foro.
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Figura 48: Altezza da terra del foro posteriore (circa 2.30 m).
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Figura 50: Larghezza del passetto / canale nel tratto centrale (circa 90 cm).
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Figura 51: Passetto / canale con visista in direzione del lato a valle, verso I’ascensore; si nota la presenza di un vecchio tubo

di scarico DE 120 posto sul basamento della spalla del ponte .
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Figura 52: Passetto / canale in corripondenza dell’ascensore.
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Figura 54: Larghezza del passetto / canale in corripondenza dell’ascensore (circa 60 cm).
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Figura 55: Salto di fondo di fondo di via lapillo in corripondenza della ripresa del tracciato a valle della SP 270.
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Figura 56: Altezza del salto di fondo (circa 3.20 m)
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Figura 57: Vista di via Pendio del Lapillo a valle della SP. 270
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Figura 59: Vista dalla SP 270 della scarpata e del lastrico della cucina con indicazione del foro posteriore del passetto / canale.
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Figura 60: Vista dall’alto del lastrico di copertura della cucina.
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Figura 61: Vista dalla SP 270 della scarpata e del lastrico della cucina con indicazione del foro posteriore del passetto / canale.
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Figura 62: Vista della scarpata dalla SP 270.
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Figura 63: Vista del sentiero di collegamento tra la SP 270 e via Pendio del Lapillo (direzione Lapillo).
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Figura 64: Vista del sentiero di collegamento tra la SP 270 e via Pendio del Lapillo (direzione SP 270).
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Figura 65: Vista della scarpata dal sentiero di accesso
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Figura 66: Vista dell’incrocio tra via del Lapillo ed il sentiero di collegamento con la SP 270 (direzione scarpata)
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Figura 67: Parte centrale del Pendio del Lapillo percorso in salita — Tratto laterale alla part. 511.
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Figura 68: Parte centrale del Pendio del Lapillo percorso in salita
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Figura 69: Vista del tratto iniziale del sentiero pedonale di via Pendio del Lapillo.

8.1 SOPRALLUOGO DEL 10 AGOSTO 2023

In seguito alle opere di pulizia dell'alveo e della scarpata & emersa me presenza alle spalle degli
immobili realizzati dalla famiglia Gloria del vecchio canale in pietra sulla scarpata per una larghezza
di circa 3.80 m, a dimostrazione della preesistenza dellopera, ormai abbandonata da anni ed
addirittura in procinto di crollo alla luce di una grossa cavita presente al di sotto del canale stesso,

come evidente nelle foto a seguire
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Figura 70: Foto del canale posto sulla scarpata - 10/08/2023
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Figura 72: Particolare della cavita posta al di sotto del canale che ne pregiudicava la stabilita
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Figura 73: Canale sulla scarpata portato alla luce in data 22-08-2023
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9 DETERMINAZIONE DELLA PORTATA DI PIENA

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL’ALVEO UBICATO PRESSO VIA PENDIO DEL LAPILLO,
NEL COMUNE DI ISCHIA (NA) - CODICE INTERVENTO CD-IS-1-017

CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47

PG_ED_01
Relazione generale

Vengono di seguito riportati i risultati ottenuti applicando la metodologia “Vapi urbano” sopra

descritta.
Alvelo Lapillo - Sezione a monte della SP 270
Caratteristiche fisiografiche geomorfologiche del bacino
BACINO A Aimp Ap Ymin Yimax Yimed
Area Area Area Quota Quota Quota
Alvelo Lapillo - Sezione a monte della impermeabile| permeabile minima massima media
P 27
SP 270 (km?) (km?) (km?® | (ms.mm.)i(ms.mm.) (ms.mm.)
0,022 0,006 0,016 0,00 308,9 116,5
Valutazione della piena media annua per tr calcolato con la formula di Rossi & Villani
BACINO A Cf tr Ka m{la(tr)] m(Q)
. . | Coefficiente l_\/ledla.d\elle.- Portata
Coefficiente | Tempo di S intensita di )
Alel il . dell Area di defl ritard di riduzione S media
\elo Lapillo - Sezione a monte della i deflusso itardo areale pioggia annua
SP 270 areale
(km? (ore) (mm/ora) (m®s)
0,022 0,26 0,07 1,00 66,72 0,07
Portate di piena con un preassegnato periodo di ritorno T per tr calcolato con la formula di Rossi & Villani
Fattore di Q2 Qs Q1o Qa0 Q25 Qso Q100 Q200 Qso0 Q1000
crescita KT 0,87 1,29 1,63 2,03 2,17 2,61 3,07 3,53 4,15 4,52
Portate m%/s m¥s m¥s m®/s m®s m¥s m%s m¥/s m®/s m¥/s
0,06 0,09 0,11 0,14 0,15 0,18 0,21 0,25 0,29 0,32
Coefficienti | m%/(s*km?) | m¥(s*km?) | m%(s*km?) | m%/(s*km?) | m*/(s*km?) | m*/(s*km?) | m®(s*km?) | m%/(s*km?) | m*/(s*km?) | m*/(s*km?)
udometrici 2,74 4,06 5,13 6,38 6,82 8,21 9,66 11,10 13,05 14,22

La portata meteorica di piena per T= 200 anni & pari per tanto a 250 I/s.

Si rimanda alla relazione idrologica per il dettaglio del calcolo.
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10 CRITICITA

Ad oggi, dopo aver effettuato un’attenta analisi degli elementi in possesso ed esperito diversi

sopralluoghi sull’area di intervento, emerge un quadro critico dello stato di fatto in quanto manca una

continuita di via Pendio del Lapillo in corrispondenza dell’attraversamento con la SP.270.

Si elencano a seguire le principali criticita rilevate ed in particolare:

1.

tutta la portata meteorica che affluisce allo stesso “alveo” viene convogliata al di sotto del
ponte della provinciale, in maniera assai pericolosa attraverso una serie di “opere”
provvisorie; addirittura la componente di acqua che si infiltra nel terreno alle spalle della
cucina, viene reindirizzata attraverso una feritoia nella muratura all'interno della cucina
stessa per poi essere reindirizzata tramite uno scarico all'interno del canale/passetto (vedi
foto 33) per poi essere reindirizzata su via Pendio del lapillo, a valle della SP 270 tramite una

tubazione di scarico di diametro non sufficiente;

il costone che si erge dal piazzale della particella 2983 fino al lato al sentiero di collegamento
tra la SP 270 e via Pendio del Lapillo (il sentiero e di proprieta comunale), & pressoché
verticale e presenta diverse stratificazioni di materiale “incoerente”, tanto & vero che sul
solaio di uno dei manufatti a tergo del costone vi sono residui di materiale franato dallo stesso

costone;
non & chiaro quale sia il confine tra la particella 2983 e via del Pendio del Lapillo;

non & chiaro se gli immobili a tergo del costone, accatastati nel 2011 siano legittimabili dal

punto di vista urbanistico (in corso domanda di condono);

non & chiaro in quale particella sia ubicata la spalla del ponte della SP 270, ovvero se invada

con la fondazione parte del sentiero del lapillo (probabilmente si);

il sentiero di accesso al Pendio del Lapillo dalla SP 270 manca di una protezione a monte

della scarpata e comunque ha una larghezza relativamente ristretta circa 1.00 m;

la parte terminale del Pendio lapillo, prima dell’interruzione nei pressi della SP 270, presenta
il paramento in sx idraulica mancante e/o danneggiato per cui la portata meteorica invade in

parte la particella 511;

la parte in sx idraulica dell’alveo si presenta priva di sponda laterale in quanto mancano tratti

di muri a secco (& presente una recinzione metallica), invece presenti invece in dx idraulica;

la parte terminale di via Pendio del Lapillo si trova in una zona ad elevata pericolosita di

innesco frana, principalmente per la parte in sx idraulica dell’alveo;
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10. le parte di via Pendio a valle della SP 270 presenta in alcuni punti in sx idraulica, delle sponde
insufficienti, presumibilmente modificate per consentire un diverso accesso alle proprieta

private;

11. via del lapillo € in uno stato di abbandono da circa una quarantina di anni, subito dopo la
costruzione della SS 270; negli anni sono state asportati in manera fraudolenta innumerevoli
conci delle parracine e comunque allinterno del sedime dello stesso & stato riversato

materiale di scavo e detriti di cantiere (fonte: i residenti della zona);

12. su via Montagna (n. 3) sono presenti dei pozzi a servizio delle abitazioni private per

’accumulo dei reflui neri;

13. su via delle Ginestre manca fognatura bianca per il recepimento delle acque provenienti sia
da via Montagna (e di conseguenza anche da via Pendio del Lapillo) sia da via dell’Amicizia;
manca letteralmente il collegamento con il collettore del Genio Civile posto al di sotto
di via Mazzella per cui nel punto piu depresso di via delle Ginestre, nei pressi dell’lstituto
scolastico, stazionano grosse quantita di acqua meteoriche che vengono; € stata realizzata
una griglia che attraverso un piccolo impianto si sollevamento recapita nella fogna mista di
via Morgioni; il sistema comunque risulta sotto dimensionato per le portate il bacino imbrifero
sotteso; il collettore del Genio Civile dista circa 415 m dall’incrocio di via Montagnone con via

Ginestre.

Tutto quanto sopra descritto si evidenzia una situazione estremamente pericolosa soprattutto per gli
occupanti deli immobili insistenti sulla particella 2983, sia per quanto riguarda la non regimentazione
delle acque meteoriche dell'alveo lapillo, sia perché sono presenti dei costoni molto acclivi composti

da materiali incoerenti che potrebbero innescare movimenti franosi.
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11 CRITERI PROGETTUALI

Il presente progetto é stato redatto nel rispetto degli indirizzi e dei criteri tecnici per la progettazione
delle opere di mitigazione del rischio e per gli interventi di sistemazione dei dissesti indicati nelle

Norme di attuazione e nei relativi allegati tecnici.

La finalita della presente progettazione & quella di mitigare il rischio derivante da frane che possono

interessare le aree e gli insediamenti in esame.
La mitigazione del rischio, in senso generale, puo essere realizzata seguendo le seguenti opzioni:

e riduzione degli elementi a rischio e del loro valore, in fase di pianificazione urbanistica e di
pianificazione dell’'uso del suolo, al limite operando con limitazioni d’accesso e, quando non
diversamente possibile, con trasferimenti di elementi a rischio; limitatamente alla
salvaguardia delle vite umane, si pud operare con la predisposizione di piani
d’allertamento e di emergenza, previa la messa in opera di sistemi di monitoraggio e di
allarme (ad es. inclinometri, estensimetri a lunga base, piezometri, pluviometri, geofoni,

privilegiando, comunque, sistemi di acquisizione continua e teletrasmissione dati);

e riduzione della pericolosita, mediante interventi preventivi sulle cause dell'instabilita
(mediante opere di bonifica e di sistemazione idrogeologica del territorio o razionalizzando
le attivita di utilizzo del suolo, ecc.), oppure intervenendo direttamente sulle frane esistenti,

al fine di stabilizzarle, impedirne una successiva riattivazione o limitarne I'evoluzione;

e riduzione della vulnerabilita mediante interventi di rinforzo strutturale sulle opere a rischio
(volte a ridurre un eventuale danneggiamento da parte del fenomeno franoso) oppure con
protezioni di tipo passivo (mirate a diminuire la probabilita che I'evento dannoso possa

interessare gli elementi a rischio).

Gli interventi di somma urgenza preventivati dalla Struttura Commissariale (affidati alla ditta
esecutrice ed al tecnico) riguardavano sostanzialmente la pulizia e la manutenzione
straordinaria dell’alveo; la situazione in corso di esecuzione si é rilevata molto complessa, in
virtu di quanto descritto in precedenza e non preventivabile preventivamente dalla stessa

Struttura Commissariale.

Alla luce di quanto sopra descritto sara necessario prevedere due fasi progettuali e realizzative ed

in particolare:

1. una prima fase, per realizzare opere necessarie ad una riduzione immediata del pericolo,
regimentando almeno le acque meteoriche a monte della particella 2983 e proteggendo il
costone da acque di dilavamento con la realizzazione di un cordolo di protezione, oltre che

il ripristino della sezione idraulica del Pendio del lapillo, rimuovendo vegetazione, arbusti e
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detriti dal letto dello stesso e ripristinando le sponde, principalmente quella in sinistra

idraulica;

2. una seconda fase che prevede la realizzazione di opere strutturali volte alla riduzione del
rischio frana, con la messa in sicurezza del costone a tergo della particella 2983, e
realizzando un percorso alternativo per le acque meteoriche provenienti dal via del lapillo,
deviando le stesse sulla stradina laterale di accesso, per poi essere intubate attraversando
la SP 270, realizzando un nuovo tracciato fognario su via Montagnone, completando
lasciando il tracciato su via Pendio del lapillo anche nella parte di valle, fino a confluire in via

Montagnone.

In questa fase dovra essere previsto anche il collegamento tra via Ginestra e il Canale del
Genio Civile su via Mazzetta, al fine di completare lo schema idraulico eliminando le criticita

idrauliche sulla stessa via delle Ginestre.

Come detto l'intervento di seconda fase € stato inserito dalla Struttura Commissariale nel
Piano degli interventi urgenti ex OCDPC 948/22 di cui al Prot. n. 2696U/CD/Ischia del
11/09/2023.

Sara necessario nella seconda fase definire compiutamente tutti i confini delle particelle interessate,
attraverso un’operazione topografica di riconfinamento e successivamente andranno rilevate tutte e
censite tutte le interferenze con i nuovi tracciati fognari, soprattutto i pozzi neri presenti su via

Montagna.
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12 IPOTESI DI PROGETTO - INTERVENTI DI PRIMA FASE

Nella prima fase di intervento rientrano i lavori di somma urgenza, volti ad una riduzione immediata

del pericolo, che vengono elencati sinteticamente a seguire:

a) Alveo a Monte della SP. 270

1.

decespugliamento, scerbatura, taglio di arbusti e rimozione di detriti e riconfigurazione della

pendenza;

ripristino della sponda sinistra dell’alveo con realizzazione di muri a secco (parracine), al fine
di realizzare anche opere di contenimento per i terreni soprastanti e ridurre il rischio frana in

sx idraulica (dove il rischio di innesco & maggiore);

ripristino della pavimentazione di fondo del canale nel tratto di monte, andando a realizzare

una gradonata riprendendo la scala interrotta nel tratto di monte;

realizzazione di setti intermedi per I'interruzione e la deviazione del flusso al fine di ridurre la

velocita della corrente idrica;

realizzazione di una vasca di laminazione ed accumulo di circa 20 mc, realizzata subito a
monte dello scalone sulla scarpata; il setto di valle di tale vasca sara munito di fori circolari
per la regolazione del flusso verso valle, in particolare 3 De 160 e 3 De 200 posti su due linee
di registro differente, oltre ad uno scarico di fondo e di due soglie a stramazzo, una verso il

vialetto laterale ed una frontale verso la scarpata.
Il funzionamento sara il seguente:
e per portate pari a circa 200 I/s il funzionamento della soglia sara con luci a battente;

e per portate superiori a 200 I/s oltre alle luci a battente entrera in funzione una delle
due soglie di superfice con una luce a stramazzo; la portata in esubero potra essere
condotta o verso la strada provinciale o continuare su via del Lapillo, a seconda di

come verra regolata la soglia stessa;

posa in opera di grigliato elettroforgiato carrabile a protezione della vasca, al fine di
permettere la continuita del percorso pedonale e permettere il transito di piccoli mezzi

(motocarriole, piccoli trattori, etc);

realizzazione di corrimano per agevolare gli utenti nel percorrere il sentiero a gradoni sia in

salita che in discesa;

rimozione e ripristino delle recinzioni laterali;
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realizzazione di balaustra di protezione da installare sul setto di valle della vasca, con inserto
apribile, al fine di consentire I'accesso allo scalone inferiore per le operazioni di pulizia e

manutenzione;
Viale laterale per il collegamento con la SP. 270

decespugliamento, scerbatura, taglio di arbusti e rimozione di detriti e riconfigurazione della

pendenza;

realizzazione di cordolo di coronamento, rivestito con pietra locale per protezione della testa
del ciglio del costone a monte della particella 2983, oltre che la realizzazione di una

pavimentazione in cemento sullo stesso sentiero fino alla SP 270;

realizzazione di corrimano per agevolare gli utenti nel percorrere il sentiero a gradoni sia in

salita che in discesa;

posa in opera di recinzione sul lato della scarpata a protezione delle utenze che percorrono

il viale;
Scalone sulla scarpata a monte dell’attraversamento della SP. 270

ripristino dello scalone esistente sulla scarpata a tergo dei manufatti privati realizzati dalla
famiglia Gloria attraverso la realizzazione di nuovi paramenti murari trasversali con
sovrapposta soletta in cls armato e murature laterali per evitare eventuali fuoriuscite dall’area
di sedime dello scalone, il tutto rivestito con pietrame al fine di mimetizzare I'opera nel

contesto;

realizzazione di una vasca al piede dello scalone realizzata con l'affiancamento di pozzetti
prefabbricati in cav, collegati da una tubazione in PVC; sugli stessi verra posta in opera un

grigliato elettroforgiato;
Tubazione DE 400 - provvisoria

Posa in opera di una tubazione in PVC, del diametro De 400 che si si diparte dalla vasca
posta al piede dello scalone i seguenti tratti, sempre con una pendenza non inferiore al 1.50%

ed in particolare:

o tratto esterno dal pozzetto fino al buco di accesso al passetto laterale; tale tratto

staffato al muro sara protetto da un lamierino zincato;

e tratto di collegamento terrazzo -zona ascensore, attraversando il foro posto sul
terrazzo, ancorando la tubazione sul manufatto in cemento alla base dell’arco del
ponte, eliminando preventivamente le tubazioni esistenti, fino al salto finale, che

dovra essere protetto con un parapetto metallico;
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¢ salto finale di circa 4 m con recapito nel pozzetto terminale; tale tratto staffato al muro

sara protetto da un lamierino zincato;

o realizzazione del pozzetto di valle, prevedendo la realizzazione di un setto finale
interclusi tra le murature esistenti, che verranno opportunamente impermeabilizzate;

la vasca sara munita di griglia di protezione;

e messa in funzione della tubazione esistente De 140 con sostituzione del coperchio

del chiusino son grigliato elettroforgiato.

Da questo punto in poi 'acqua in eccedenza, che non verra canalizzata del De 140 esistente, sara
convogliata sui gradoni fino a via Montagha come in origine; saranno previste delle opere murarie
per l'innalzamento di alcuni paramenti murari su lato sx idraulico, al fine di evitare che I'acqua possa

invadere le proprieta private.

Le opere sopra citate nella prima fase consentiranno di regimentare meglio rispetto allo stato attuale
le acque meteoriche del Pendio del Lapillo, la cui portata con periodo di ritorno T= 200 anni e pari a

circa 250 I/s, con un adeguato margine di sicurezza rispetto alle stesse portate di pioggia.

Vi é da sottolineare che la dimensione della tubazione é stato frutto di una mediazione con la signora
Rosa Gloria, che ha esplicitamente espresso di consentire la posa di tale tubazione solo al di sopra
della parte sporgente della spalla del ponte della SP.270, senza tra 'altro andare ad intaccare oltre
modo la larghezza del foro esistente sul terrazzo, per cui allo stato I'unica tubazione che possa

assolvere a tele funzione ha dimensioni non superiori a 400 mm come diametro esterno.

Tale tubazione risulta sufficiente per la portata meteorica di progetto se posta in opera con una

pendenza superiore o uguale al 1.5% con un grado di riempimento intorno al 74%.

A seguire si propongono alcuni foto-inserimenti degli interventi previsti.
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Figura 75: Tubazione DE 400 all’interno del passetto /canale
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Figura 77: realizzazione del cordolo a protezione del sentiero di collegamento, compreso di recinzione metallica e

pavimentazione in cemento.
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13 VERIFICA IDRAULICA DELLA SEZIONE A GRAVITA’

Viste le portate di progetto € possibile dimensionare lo speco attraverso le scale di deflusso.

SCALA DI DEFLUSSO - SEZIONE CIRCOLARE - VIA PENDIO DEL LAPILLO - DE 400 PVC

Diametro DE 400
Raggio (m) 0,188 Tipo 1) K de Strickler 100
S Alveo )
Altezza iniziale ho (m) 0,000 corrente 2) n de Manning
Altezza finale hf (m) 0,377 Corrente | Forte FORMULA 1 3) Gde Bazin
Incremento dh (m) 0,0100 Veloce [Pendenz 4) m de Kutter
Pendenza i (m/m) 0,0150 | 1,50% 5) Cde Hazen
Qmax (I/s) - (m*/s) 250,000 © 0,250
Qnp (I/s) - (m?s)
h h/D Teta | Area Ci Ri Li Q. Vg V29 | 1.5*V, 291 H, Q. V. 1V 229 115V 29 H,
(m) - (ad) | (m?) (m) (m) m | m%) | m%) | (m) (m) m | m%) {m) | (m (m) (m)

0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,010 0,027 0,6547 0,0008 0,1233 0,0066 0,12 0,000 0,430 0,009 0,014 0,019 0,000 0,256 0,003 0,005 0,013
0,020 0,063 0,9302 10,0023 0,751 0,0130 0,17 0,002 0,677 0,023 0,035 0,043 0,001 0,364 0,007 0,010 0,027
0,030 0,080 11,1445 10,0041 0,2155 0,0192 0,20 0,004 0,880 0,039 0,059 0,069 0,002 0,447 0,010 0,015 0,040
0,040 0,106  1,3279 0,0063 0,2500 0,0253 0,23 0,007 1,056 0,057 0,085 0,097 0,003 0,517 0,014 0,020 0,054
0,050 0,133 1,4918 10,0088 0,2809 0,0312 0,26 0,011 1,215 0,075 0,113 0,125 0,005 0,580 0,017 0,026 0,067
0,060 0,159 1,6424 0,0114 10,3093 0,0370 0,28 0,016 1,359 0,094 0,141 0,154 0,007 0,638 0,021 0,031 0,081
0,070 0,186 1,7830 0,0143 10,3357 0,0425 0,29 0,021 1,492 0,113 0,170 0,183 0,010 0,691 0,024 0,037 0,094
0,080 0,212 19160 10,0173 10,3608 0,0479 0,31 0,028 1,616 0,133 0,200 0,213 0,013 0,742 0,028 0,042 0,108
0,090 0,239 2,0431 10,0204 10,3847 0,0531 0,32 0,035 1,731 0,153 0,229 0,243 0,016 0,790 0,032 0,048 0,122
0,100 0,266  2,1654 0,0237 0,4078 10,0581 0,33 0,044 1,838 0,172 0,258 0,272 0,020 0,836 0,036 0,053 0,136
0,110 0,292 2,2839 10,0271 0,4301 0,0630 0,34 0,052 1,939 0,192 0,287 0,302 0,024 0,881 0,040 0,059 0,150
0,120 0,319 2,3992 10,0305 0,4518 0,0676 0,35 0,062 2,033 0,211 0,316 0,331 0,028 0,924 0,044 0,065 0,164
0,130 0,345 25120 0,0341 04730 0,0721 0,36 0,072 2,121 0,229 0,344 0,359 0,033 0,966 0,048 0,071 0,178
0,140 0,372 26228 0,0377 0,4939 0,0764 0,36 0,083 2,204 0,248 0,371 0,388 0,038 1,008 0,052 0,078 0,192
0,150 0,398 2,7319 10,0414 0,5144 0,0804 0,37 0,094 2,282 0,265 0,398 0,415 0,043 1,049 0,056 0,084 0,206
0,160 0,425 12,8399 10,0451 10,5347 0,0843 0,37 0,106 2,355 0,283 0,424 0,443 0,049 1,090 0,061 0,091 0,221
0,170 0,451 2,9469 0,0488 0,5549 0,0880 0,37 0,118 2,423 0,299 0,449 0,469 0,055 1,130 0,065 0,098 0,235
0,180 0,478 3,0534 10,0526 0,5750 0,0914 0,38 0,131 2,486 0,315 0,472 0,495 0,062 1171 0,070 0,105 0,250
0,190 0,505 3,1596 0,0563 0,5950 0,0947 0,38 0,143 2,544 0,330 0,495 0,520 0,068 1211 0,075 0,112 0,265
0,200 0,531 3,2659 10,0601 0,6150 0,0977 0,38 0,156 2,598 0,344 0,516 0,544 0,075 1,252 0,080 0,120 0,280
0,210 0,558 3,3726 10,0638 0,6351 0,1005 0,37 0,169 2,648 0,357 0,536 0,567 0,083 1,294 0,085 0,128 0,295
0,220 0,584 3,4799 10,0676 0,6553 0,1031 0,37 0,182 2,693 0,370 0,555 0,590 0,090 1,336 0,091 0,137 0,311
0,230 0,611 35882 10,0713 0,6757 0,1055 0,37 0,195 2,734 0,381 0,572 0,611 0,098 1,380 0,097 0,146 0,327
0,240 0,637 3,6979 10,0749 10,6963 0,1076 0,36 0,208 2,771 0,391 0,587 0,631 0,107 1,425 0,103 0,155 0,343
0,250 0,664 3,8093 0,0785 10,7173 0,1095 0,36 0,220 2,802 0,400 0,600 0,650 0,116 1,471 0,110 0,165 0,360
0,260 0,690 3,9229 10,0820 10,7387 0,1111 0,35 0,232 2,830 0,408 0,612 0,668 0,125 1,520 0,118 0,177 0,378
0,270 0,717 4,0392 10,0855 10,7606 0,1124 0,34 0,244 2,852 0,415 0,622 0,685 0,134 1572 0,126 0,189 0,396
0,280 0,743 4,1589 10,0888 0,7831 0,1134 0,33 0,255 2,870 0,420 0,630 0,700 0,145 1,627 0,135 0,203 0,415
0,290 0,770  4,2827 0,0920 0,8064 0,1141 0,32 0,265 2,882 0,423 0,635 0,713 0,155 1,688 0,145 0,218 0,435
0,300 0,797 4,4117 0,0951 10,8307 0,1145 0,30 0,275 2,888 0,425 0,638 0,725 0,167 1,755 0,157 0,235 0,457
0,310 0,823 45471 0,0981 0,8562 0,1146 0,29 0,283 2,889 0,425 0,638 0,735 0,180 1,830 0,171 0,256 0,481
0,320 0,850 4,6908 0,1009 0,8833 0,1142 0,27 0,291 2,883 0,424 0,636 0,744 0,193 1,918 0,187 0,281 0,507
0,330 0,876 4,8454 0,1035 09124 0,1134 0,25 0,297 2,870 0,420 0,630 0,750 0,209 2,023 0,209 0,313 0,539
0,340 0,903 5,0151 10,1058 0,9443 0,1121 0,22 0,301 2,847 0,413 0,620 0,753 0,228 2,157 0,237 0,356 0,577
0,350 0,929 52072 0,1079 10,9805 0,1101 0,19 0,304 2,813 0,403 0,605 0,753 0,253 2,342 0,280 0,419 0,630
0,360 0,956 54371 0,1097 11,0238 0,1071 0,15 0,303 2,762 0,389 0,583 0,749 0,289 2,638 0,355 0,532 0,715
0,370 0,982 57521 0,1110 1,0831 0,1024 0,10 0,298 2,681 0,366 0,550 0,736 0,368 3,319 0,561 0,842 0,931

In particolare si € deciso di adoperare uno speco in PVC SN 8,
Dalla verifica idrauliche € emerso che lo speco deve avere una pendenza pari al 1.5%.

Come si evince dalla tabella della scala di deflusso:

e latubazione € in grado di traportare la portata meteorica ventennale Q, , .« = 255 I/s, con
un grado di riempimento del 74% e con una velocita di 2.87 m/s (< 5 m/s limite massimo);
La sezione per tanto e sufficiente siain condizioni di portata di piena con un adeguato franco

di sicurezza (25%) che in condizioni di portata minima evitando la sedimentazione dei solidi.
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14 VERIFICA DELLE LUCIA BATTENTE

Viste le portate di progetto & possibile dimensionare Li diametri delle luci a battente del setto di valle

della vasca.

| Scarico di fondo

Sfioratore a battente 1° Sfioratore a battente 2°

Calcolo portata Valori Calcolo portata Valori

Diametro De 80 Diametro De 160

Diametro interno (mm) 76 Diametro interno (mm) 152

Inserisci l'area 0,004534 Inserisci l'area 0,01813664

Inserisci tirante (m) 0,900 Inserisci tirante (m) 0,640

Inserisci py 0,600 Inserisci py 0,600

Calcolo portata (mc/s) - I/s 0,0114 11,43191 Calcolo portata (mc/s) - I/s 0,0386 38,56094
Sfioratore a battente 3° Ordine tubazioni De n Q (I/s)
Calcolo portata Valori 1° registro 80 1 11,43191
Diametro De 200 2° registro 160 3 115,6828
Diametro interno (mm) 190,2 3° registro 200 3 110,9222
Inserisci l'area 0,028398 TOT 238,0369
Inserisci tirante (m) 0,240

Inserisci p 0,600

Calcolo portata (mc/s) - I/s 0,0370 36,97405

Come si evince dalla tabella sopra riportata le luci battente poste su tre registri differenti consentono
di convogliare, prima dell’attivazione della soglia circa 238 I/s, ovvero la quasi totalita della portata

con un tempo di ritorno T=200 anni.

Orbene, considerando eventuali occlusioni possiamo affermare che vengono comunque garantiti

200 I/s con l'ausilio dei fori, il restante stramazza dalla soglia superiore.
Per i dettagli dei calcoli idraulici si rimanda alla Relazione Idraulica.

15 VERIFICA DELLE LUCIA BATTENTE

Al fine di realizzare un volume di compenso a monte dello scalone, verra realizzata una vasca in
cemento armato, fondata su platea, munita doppio taglione (a monte ed a valle) con muri laterali di
altezza di 1.80 mt nella parte di monte, per raccordarsi al canale, e di 1.00 mt nella parte di valle al

fine di raccordarsi con lo scalone e il viale laterale che conduce alla SP 270.
La vasca dovra garantire:

¢ un volume di accumulo sia della portata meteorica che di eventuali detriti provenienti da

monte;

¢ un effetto laminazione della portata in ingresso, tale che la somma dei volumi in uscita verso

lo scalone e di quelli accumulati, sia pari a quello in ingresso.
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La vasca sara realizzata in opere con i seguenti materiali:

e acciaio in barre tipo B 450 C controllato in stabilimento

e calcestruzzo: Classe di Resistenza C25/30 (Rck300), dosato con almeno 350 kg/m? di

cemento tipo 325

L’area complessiva & di 19.80 mq x 1.00 mt di altezza per un volume complessivo & di circa 19.80

mc.

| setto di valle di tale vasca sara munito di fori circolari per la regolazione del flusso verso valle, in

particolare
e 3 De 160;
e 3 De 200;

posti su due linee di registro differente, oltre ad uno scarico di fondo e di due soglie a stramazzo,

una verso il vialetto laterale ed una frontale verso la scarpata.
Il funzionamento sara il seguente:

e per portate pari a circa 200 I/s il funzionamento della soglia sara con luci a battente;

e per portate superiori a 200 I/s oltre alle luci a battente entrera in funzione una delle due soglie
di superfice con una luce a stramazzo; la portata in esubero potra essere condotta o verso
la strada provinciale o continuare su via del Lapillo, a seconda di come verra regolata la

soglia stessa.
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16 IPOTESIDI PROGETTO - INTERVENTI DI SECONDA FASE

Nella seconda fase si dovranno prevedere la realizzazione di opere strutturali volte alla riduzione del

rischio frana, con la messa in sicurezza del costone a tergo della particella 2983, e realizzando un

percorso alternativo per le acque meteoriche provenienti dal via del lapillo, che vengono elencati

sinteticamente a seguire:

1.

realizzazione di un griglione di raccolta delle acque meteoriche al piede del sentiero di

collegamento tra via del Lapillo e la SP 270;

realizzazione di un tronco fognario in De 630, ivi compreso I'attraversamento della SP 270

con scavo a cielo aperto, instaurando un senso unico alternato sulla stessa strada;

realizzazione del tratto discendente tra la SP 270 e via Montagna, con tubazione in acciaio,
ivicompreso un cassonetto con struttura metallica rivestito con pietra locale, per mimetizzare

lo stesso nellambiente circostante;

realizzazione di fognatura sul primo tratto di via Montagna fino all’incrocio con via Pendio del

Lapillo con tubazione De 630;

realizzazione di fognatura sul secondo tratto di via Montagna dall’incrocio con via Pendio del
Lapillo fino a via delle Ginestre con tubazione De 800, compreso le opere per eliminazione

€ messa in sicurezza di pozzi neri;

realizzazione della fognatura nera a servizio di via Montagna dall'ingresso della abitazione
di cui alla particella 2983 fino all’allaccio all'impianto di sollevamento nei pressi del griglione

di fronte all’lstituto superiore;

realizzazione della fognatura bianca di collegamento tra via delle Ginestre fino al canale del

Genio Civile di via Mazzella;

messa in sicurezza del costone a monte della particella 2983 attraverso, 'apposizione una
rete metallica in aderenza con reticolo di contenimento in fune in acciaio, prevedendo una
ulteriore maglia metallica integrativa al fine di meglio contenere eventuali frammenti ce

potrebbero staccarsi dal costone.
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17 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

L’intervento prevede la realizzazione di una serie di opere che necessiteranno di una manutenzione

periodica da parte dell’ente gestore dei via Pendio del Lapillo, ovvero il Comune di Ischia.

In particolare dovranno essere garantite:

per la parte di monte dell’alveo una pulizia con cadenza mensile al fine di evitare la crescita
di vegetazione spontanea ed infestante che possa andare a ridurre la sezione idraulica e
comunque rendere difficoltoso il transito degli utenti sulla stradina pedonale;

per la vasca a monte dell’attraversamento sara necessario effettuare un controllo visivo del
livello di eventuali materiali depositati dopo ogni evento meteorico e comunque
programmare la pulizia della stessa, ivi compresa la griglia di protezione, con cadenza di
ogni 15 giorni in periodo di piogge e di 30 giorni nei periodi estivo; la pulizia va fatta a mano
utilizzando la stradina di servizio laterale;

per la vasca a valle degli scaloni anche in questo caso, sara necessario effettuare un
controllo visivo del livello di eventuali materiali depositati dopo ogni evento meteorico e
comunque programmare la pulizia della stessa, ivi compresa la griglia di protezione con,
cadenza di ogni 15 giorni in periodo di piogge e di 30 giorni nei periodi estivo, 'accesso
avverra attraverso la balaustra apribile posta a monte dello stesso scalone;

per la tubazione andra effettuato controllo visivo attraverso verificandone I'eventuale
occlusione cadenza di ogni 15 giorni in periodo di piogge e di 30 giorni nei periodi estivo,
'accesso avverra attraverso la proprieta della sig. Glorio Rosa, concordando 'accesso con
la stessa;

per la vasca di calma e la tubazione De 140, sara necessario effettuare un controllo visivo
del livello di eventuali materiali depositati dopo ogni evento meteorico e comunque
programmare la pulizia della stessa, ivi compresa la griglia di protezione con, cadenza di
ogni 15 giorni in periodo di piogge e di 30 giorni nei periodi estivo, 'accesso avverra

direttamente da valle, dall’incrocio tra via del Lapillo e via Montagna;

La manutenzione dell’'opere € necessaria al prefetto funzionamento della stessa in quanto come

sopra detto il sistema €& stato riconnesso idraulicamente attraverso la posa in opera di una

tubazione “provvisoria” collegata ad una serie di vasche, che nel tempo possono raccogliere

sedimenti che ne limitano il funzionamento idraulico.

18 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

L’intervento di progetto e la relativa area di cantiere si sviluppano sostanzialmente all'interno di

aree demaniali e/o comunali.

Va comunque definito il limite di proprieta tra via Pendio del Lapillo e la proprieta Gloria.

Pag. 78 di 82



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL’ALVEO UBICATO PRESSO VIA PENDIO DEL LAPILLO, PG_ED_01
NEL COMUNE DI ISCHIA (NA) - CODICE INTERVENTO CD-IS-1-017 Relazione generale
CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47

Inoltre & da definire anche la proprieta della piazzola da cui si diparte il viale laterale che porta ad
via del Lapillo.

19 ELENCO PREZZI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il computo metrico estimativo e la stima delle opere, & stata redatta sulla scorta del Prezzario
Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 Delibera della Giunta Regionale n. 50 del
08.02.2023 ad oggetto "Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023" e
pubblicata sul BURC n. 13 del 13.02.2023.

Per le voci di prezzo non presenti nel prezzario si sono formulati P.A. (Prezzi Aggiuntivi) attraverso

specifiche analisi facendo riferimento

e ai prezzi elementari editi dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
e al Prezziario dalla casa editrice DEI, anno 2022;
e a prezzi di mercato ove non disponibili.

Dalla Premessa del citato Preziario si evince: "I costi della sicurezza sono quelli necessari per la
eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 - o dall’analisi della Stazione
Appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto secondo le indicazioni di cui
al punto 4.1.2 dell’'allegato XV, punto 4, del D.Igs. 81/2008.

Solo per detti “costi” la Stazione Appaltante € tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei
bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei
documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia
previsto — rif. punto 4.1.2. dell'allegato XV). Tale stima, determinata attraverso un computo
metrico estimativo preciso, dovra essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi

prezzi standard o specializzati.

Questi costi devono essere tenuti distinti dallimporto soggetto a ribasso d’asta in quanto
rappresentano l'importo da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Igs.
50/2016, nonché dell’art. 16, del D.P.R. 207/2010 e non sono soggetti ad alcuna verifica di
congruita essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto,

congrui per definizione.

In relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, del D.lgs 81/2008, i costi devono individuare

esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attivita nel cantiere, alla gestione delle
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interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure
necessatrie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalita tecnica del

Coordinatore della sicurezza per la progettazione.

La stima dei costi per la sicurezza, in ragione della specificita dell'opera, andra elaborata mediante
specifico computo metrico estimativo, seguendo le stesse modalita e regole di misurazione

utilizzate per la determinazione della stima dell’opera.

Si precisa che, nel caso in cui il Prezzario Regionale venga utilizzato per la stima dei
costi della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile prevista del 10%, in
quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di
offerta, sono softtratti alla logica concorrenziale di mercato cosi come indicato anche dalla
Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 (G.U. n.265 del 13 novembre 2012) — Punto 9.

Tale operazione si traduce nell'applicazione della seguente formula:
Ps=P*100/110

dove:

Ps = prezzo unitario della lavorazione scorporato del 10% di utili.
P= prezzo unitario della lavorazione desunto dal Prezzario.

Nel richiamare la definizione di “procedure” riportata al paragrafo 1.1.1, lettera b), dell’Allegato XV,
del D.Lgs. 81/2008, tutte le Lavorazioni (procedure ordinarie) necessarie per l'esecuzione in
sicurezza di una fase lavorativa di progetto (ponteggi per la esecuzione di opere da pittore), non

sono da considerarsi come costo della sicurezza.

Le procedure, per essere considerate “costi” della sicurezza, devono essere contestuali al cantiere
e non riconducibili a procedure standard di esecuzione, ed essere individuate dal Coordinatore per
specifici motivi di sicurezza sulla base del contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco

della “Lavorazione” medesima.

Si precisa che il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 stabilisce testualmente: "Di stabilire che per i cantieri i
cui contratti risultano in fase di stipula e/o in corso di efficacia per il periodo di Emergenza COVID-
19 come dichiarato dal Consiglio dei Ministri con Delibera del 31.01.2020, il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione provvede all’aggiornamento del Piano di Sicurezza e
Coordinamento con l'individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire la
sicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici DPI e/o attivita di
contenimento dei rischi non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza di

dette circostanze emergenziali.
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Inoltre le norme di misurazione della tariffa regionale prevedono che “per lavori eseguiti in condizioni
di particolare difficolta e/o per la esecuzione di lavori svolti in orario “non ordinario” ossia in orario
notturno e/o festivo, i prezzi unitari delle singole lavorazioni ripotate nel prezzario saranno oggetto

di specifiche maggiorazioni secondo i termini e le modalita di seguito indicate. A.

Nel caso di lavoro da eseguirsi nelle isole di Ischia e Procida, per le particolari condizioni del

mercato locale, si applica un incremento percentuale dei prezzi del 15%”.

A tal proposito i prezzi desunti dal prezziario regionale sono stati incrementati della suddetta

percentuale.
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PG_ED_01
Relazione generale

Di seguito viene esposto il quadro economico di spesa dell'intero intervento previsto.

Num. Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug.| lung. larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO

A) LAVORI
01) LAVORI A BASE D'ASTA 167 066,73
02) ONERI PER LA SICUREZZA 3 972,74
03) IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA 171 039,47
04) A DEDURRE RIBASSO D'ASTA DEL 25,18 % -42 067,40
05) IMPORTO TOTALE A DI CONTRATTO 128 972,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
06) ONERI DI DISCARICA 2 500,00
07) IMPREVISTI, MIGLIORIE, LAVORI IN ECONOMIA 13 100,00
08) SPESE TECNICHE 5% SU 03 8 551,97
09) CASSA AL 4% SU 08 342,08
10) ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 3 420,79
11) IVA al 10% su 06 250,00
12) IVA al 22% su 05, 07, 08 E 09 33 212,55
13) IMPORTO TOTALE SOMME A DISP.NE 61 377,39
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (A + B) 190 349,46
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