Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione .
nei territori dell’lsola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti in via
Montecito nel Comune di Casamicciola Terme (NA).

Impresa: MIVI Costruzioni Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla via Girardi
n. 3, P.IVA 07311711217.

Contratto:  Ordinativo lavori in data 25 luglio 2023, per I’importo complessivo di €.31.223,27,
di cui €.1.3520,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (21,90%), oltre

I.V.A. al 22%.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L’anno 2023 il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio, sul luogo dove si
svolgeranno i lavori, presso via Montecito civico 11 e 13 nel comune di Casamicciola Terme (NA),
1l sottoscritto, Direttore dei Lavori, Ing. Pasquale Capuano, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli al n. 11566, dispone la consegna dei lavori in oggetto.

Visto il Verbale di Somma urgenza e I’Ordinativo lavori, entrambi in data 25 luglio
2023, in cui si affidano i lavori in oggetto indicati alla MIVI Costruzioni Srl, con sede legale in
Casamicciola Terme (NA) alla via Girardi n. 3, P. IVA 07311711217, per I'importo complessivo
pari ad €.31.223,270, di cui €.1.350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
(21,90%), oltre I.V.A. al 22%.

Su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento si procede alla formale
consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni
contrattuali; ha riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori, ha dichiarato che lo stato attuale
¢ tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione degli stessi.

L’ appaltatore ha dichiarato di non aver difficolta e dubbiezze, di essere perfettamente
edotto di tufti 1 suoi obblighi e di accettare col presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale
consegna dei lavori, restando inteso che gli stessi dovranno essere ultimati entro 40 (quaranta)
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data odierna e per tanto entro il giorno 3 settembre

2023.
Del che si ¢ redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto

dagli intervenuti.

, II Direttore dei Lavori
bl LAl TVEN N Ing. Pasquale Capuano

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Luca de Scisciolo
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