
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati 

pericolanti in via Montecito, nel comune di Casamicciola Terme (NA) 

Codice Intervento 01/SU/02. 

Impresa: MIVI Costruzioni Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla 

via Girardi n.3 - P. IVA 07311711217. 

Contratto: Ordinativo lavori in data 25 luglio 2023, per l’importo complessivo di 

€.31.223,27 di cui €.1.350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta (21,90%), oltre I.V.A al 22%. 

REGISTRO  DI  CONTABILITÀ N° 1 

Il presente  registro  di contabilità di n°  6
(sei)   fogli numerati e firmati in bianco

Casamicciola Terme (NA), lì     25 luglio 2023 

 IL R. U. P. 

Luca de Scisciolo 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di
CAM23_R02 pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
.035.010.B qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
(CAM) qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi

l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di
elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

SOMMANO kg 1 2 364,15 0,63 229,41

2 RIMOZIONE DELLE MACERIE Cernita delle macerie per la
NP.001 separazione delle tipologie di rifiuto

SOMMANO giorni 1 2 18,00 280,44 5 0́47,92

3 Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Escavatore bobcat
CAM23_AT. SOMMANO h 1 2 48,00 65,81 3 1́58,88
E.00.009
4 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM23_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 1 2 12,00 50,78 609,36

5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM23_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.B eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/ 5km 1 2 12,00 7,57 90,84

6 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio
CAM23_P03 o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti
.010.040.A spinottati. Per il 1°mese o frazione

SOMMANO cad 1 2 120,00 7,57 908,40

7 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio
CAM23_P03 o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti
.010.040.B spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°

SOMMANO gnt/30gg 1 2 1́ 320,00 3,29 4 3́42,80

8 Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo Barriera di
CAM23_U05 sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe
.040.060.A H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli

prefabbricati in calcestruzzo posati con barre Diwidag, compresi tutti i
componenti per assicurare il rispetto delle normative.

SOMMANO ml 1 3 16,00 205,56 3 2́88,96

9 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
CAM23_P01 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con
.010.010.D sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie

controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata
su tubi da ponteggio

SOMMANO mq 1 3 24,00 20,93 502,32

10 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
CAM23_P01 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
.010.060.A densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio

brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m
1,00

SOMMANO mq 1 3 12,00 19,87 238,44

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

A   R I P O R T A R E 18 4́17,33
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 18 4́17,33

11 RIMOZIONE DELLE MACERIE Cernita delle macerie per la
NP.001 separazione delle tipologie di rifiuto

SOMMANO giorni 1 3 24,00 280,44 6 7́30,56

12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM23_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 1 3 23,00 50,78 1́ 167,94

13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM23_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.B eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/ 5km 1 3 23,00 7,57 174,11

14 Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello
CAM23_E12 spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di
.040.010.A 6/100 mm Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica

dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di
6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso
con giunti sovrapposti

SOMMANO mq 1 4 48,00 17,89 858,72

15 Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Escavatore bobcat
CAM23_AT. SOMMANO h 1 4 64,00 65,81 4 2́11,84
E.00.009
16 Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più
CAM23_AT. snodi a movimento idraulico
07.07.020 SOMMANO h 1 4 8,00 116,25 930,00

17 Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo Barriera di
CAM23_U05 sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe
.040.060.A H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli

prefabbricati in calcestruzzo posati con barre Diwidag, compresi tutti i
componenti per assicurare il rispetto delle normative.

SOMMANO ml 1 4 14,00 205,56 2 8́77,84

18 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
CAM23_P01 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con
.010.010.D sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie

controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata
su tubi da ponteggio

SOMMANO mq 1 4 34,00 20,93 711,62

19 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
CAM23_P01 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
.010.060.A densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio

brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m
1,00

SOMMANO mq 1 4 17,00 19,87 337,79

20 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal
CAM23_P01 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
.060.100.A impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,

lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

SOMMANO cad 1 4 1,00 23,45 23,45

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

A   R I P O R T A R E 36 4́41,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 36 4́41,20

21 Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più
CAM23_AT. snodi a movimento idraulico
07.07.020 SOMMANO h 1 5 8,00 116,25 930,00

22 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal
CAM23_P01 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
.060.100.A impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,

lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

SOMMANO cad 1 5 1,00 23,45 23,45

23 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal
CAM23_P01 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
.060.100.C impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,

lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo

SOMMANO cad 1 5 11,00 16,28 179,08

24 Pannello solare per alimentazione segnaletica luminosa
NP.002 SOMMANO cadauno 1 5 1,00 58,98 58,98

25 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal
CAM23_P01 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
.060.100.C impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,

lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo

SOMMANO cad 1 5 11,00 16,28 179,08

26 Pannello solare per alimentazione segnaletica luminosa
NP.002 SOMMANO cadauno 1 5 1,00 58,98 58,98

Parziale LAVORI A MISURA euro 37 8́70,77

T O T A L E   euro 37 8́70,77
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REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
TARIFFA E DELLE
D A T A SOMMINISTRAZIONI Debito Pagamento

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
 001 Interventi di somma urgenza 37 8́70,77

Totale SUPER CATEGORIE euro 37 8́70,77
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REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
TARIFFA E DELLE
D A T A SOMMINISTRAZIONI Debito Pagamento

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 37 8́70,77

M:001 Interventi di somma urgenza euro 37 8́70,77

M:001.001   Edificio 21 euro 19 6́08,84
M:001.002   Edificio 22 euro 18 2́61,93

TOTALE  euro 37 8́70,77

  Casamicciola    Terme (NA),  10/10/2023

L'Impresa
MIVI Cotruzioni s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
ing. Pasquale Capuano
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REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

A   R I P O R T A R E 37 8́70,77
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