COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA Prot. n. 0004480E/CS/ISCHIA del 16/11/2023

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'lsola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati
pericolanti in via Montecito, nel comune di Casamicciola Terme (NA)
Codice Intervento 01/SU/02.

Impresa: MIVI Costruzioni Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla
via Girardi n.3 - P. IVA 07311711217.

Contratto: Ordinativo lavori in data 25 luglio 2023, per I’importo complessivo di
€.31.223,27 di cui €.1.350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta (21,90%), oltre .V.A al 22%.

REGISTRO DI CONTABILITANC 1

Il presente registro di contabilita di n® 6
(sei) fogli numerati e firmati in bianco

Casamicciola Terme (NA), Ii 25 luglio 2023
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Luca de Scisciolo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE o
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “nitane Debito Pagamento
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di
CAM23 RO02|pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
.035.010.B  |qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
(CAM) qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi
l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto ¢ accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di
elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
SOMMANOKkg| 1 | 2 364,15 0,63 229,41
2 RIMOZIONE DELLE MACERIE Cemita delle macerie per la
NP.001 separazione delle tipologie di rifiuto
SOMMANO giorni| 1 | 2 18,00 280,44 5°047,92
3 Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Escavatore bobcat
CAM23_AT. SOMMANO h| 1 2 48,00 65,81 37158,88
E.00.009
4 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM23_TO1 |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A |eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc| 1 2 12,00 50,78 609,36
5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM23_TO1 |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.B  |eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc¢/ Skm| 1 2 12,00 7,57 90,84
6 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio
CAM23 P03 |o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti
.010.040.A |spinottati. Per il 1°mese o frazione
SOMMANO cad| 1 | 2 120,00 7,57 908,40
7 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio
CAM23 P03 |o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti
.010.040.B  |spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°
SOMMANO gnt/30gg| 1 | 2 1320,00 3,29 4'342,80
8 Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo Barriera di
CAM23_UO05 |sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe
.040.060.A |H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli
prefabbricati in calcestruzzo posati con barre Diwidag, compresi tutti i
componenti per assicurare il rispetto delle normative.
SOMMANO ml| 1 | 3 16,00 205,56 37288,96
9 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
CAM23_PO1 |Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con
.010.010.D |sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata
su tubi da ponteggio
SOMMANOmq| 1 | 3 24,00 20,93 502,32
10 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
CAM23_PO01 |Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
.010.060.A |densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m
1,00
SOMMANO mq| 1 3 12,00 19,87 238,44
A RIPORTARE 18°417,33

COMMITTENTE: Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE o
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “nitane Debito Pagamento
RIPORTO 18°417,33
11 RIMOZIONE DELLE MACERIE Cemita delle macerie per la
NP.001 separazione delle tipologie di rifiuto
SOMMANO giorni| 1 | 3 24,00 280,44 6730,56
12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM23 _TOI |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A |eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANOmc| 1 | 3 23,00 50,78 1'167,94
13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM23 TOI |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.B |eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc¢/ Skm| 1 3 23,00 7,57 174,11
14 Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello
CAM23_E12 |spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di
.040.010.A  |6/100 mm Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica
dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di
6/100 mm, permeabilita al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso
con giunti sovrapposti
SOMMANOmq| 1 | 4 48,00 17,89 858,72
15 Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Escavatore bobcat
CAM23_AT. SOMMANOL| 1 | 4 64,00 65,81 47211,84
E.00.009
16 Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a piu
CAM23_AT. [snodi a movimento idraulico
07.07.020 SOMMANOL| 1 | 4 8,00 116,25 930,00
17 Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo Barriera di
CAM23_UO05|sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe
.040.060.A  |H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli
prefabbricati in calcestruzzo posati con barre Diwidag, compresi tutti i
componenti per assicurare il rispetto delle normative.
SOMMANOmI| 1 | 4 14,00 205,56 2'877,84
18 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
CAM23 P01 |Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con
.010.010.D |sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata
su tubi da ponteggio
SOMMANOmq| 1 | 4 34,00 20,93 711,62
19 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
CAM23 P01 |Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
.010.060.A |densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m
1,00
SOMMANO mq| 1 4 17,00 19,87 337,79
20 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal
CAM23 POl |Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
.060.100.A |impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
SOMMANO cad| 1 4 1,00 23,45 23,45
A RIPORTARE 36'441,20

COMMITTENTE: Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg | Positivi Negativi u Debito Pagamento
RIPORTO 36'441,20
21 Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a piu
CAM23_AT. [snodi a movimento idraulico
07.07.020 SOMMANOK| 1 | 5 8,00 116,25 930,00
22 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal
CAM23 POl |Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
.060.100.A |impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
SOMMANOcad| 1 | 5 1,00 23,45 23,45
23 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal
CAM23 POl |Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
.060.100.C  |impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo
SOMMANOcad| 1 | 5 11,00 16,28 179,08
24 Pannello solare per alimentazione segnaletica luminosa
NP.002 SOMMANO cadauno| 1 | 5 1,00 58,98 58,98
25 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal
CAM23 P01 |Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
.060.100.C  |impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo
SOMMANOcad| 1 | 5 11,00 16,28 179,08
26 Pannello solare per alimentazione segnaletica luminosa
NP.002 SOMMANO cadauno| 1 | 5 1,00 58,98 58,98
Parziale LAVORI A MISURA euro 37°870,77
TOTALE euro 37'870,77

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARIFFA E DELLE
DATA SOMMINISTRAZIONI Debito Pagamento
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Interventi di somma urgenza 37°870,77
Totale SUPER CATEGORIE euro 37°870,77

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
TARIFFA E DELLE
DATA SOMMINISTRAZIONI Debito Pagamento
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 37°870,77
M:001 Interventi di somma urgenza euro 37°870,77
M:001.001 Edificio 21 euro 19°608,84
M:001.002 Edificio 22 euro 18261,93
TOTALE euro 37°870,77
Casamicciola Terme(NA), 10/10/2023 MIVI COSTRUZIONI srl
Via S. Girardi, 3 - 80074 Gasamicciola T[. (Na)
L'Impresa P.Ilva: 07311711217(\ Coy. Univ: W7YNJKS
foni ivicostruzipnisriglibero.it
MIVI Cotruzioni s.r. 46'Am ra Michele|{ Col}\33958871f0
Firmato digitalmente da W
11 Direttore dei Lavori \ “ ]
PASQUALE CAPUANQ e PesauleCapuano WY
.
i
CN = CAPUANO PASQUALE
O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli
T|= Ingegnere
SerialNumber =
TINIT-CPNPQL63B21E329W-
C=IT
A RIPORTARE 37°870,77
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