COMMISSARIO DELEGATO - OCDPC 948 DEL 30/11/2022 Prot. n. 0002488I/CD/ISCHIA del 16/08/2023

Oggetto: Lavori di somma urgenza a seguito dell’alluvione del 26.11.2022, ex art. 163, Dlgs 50/2016
come derogato dall’Ordinanza del Commissario delegato — ex OCDPC 948/2022 - n.9 del 10 marzo
2023 e ss.mm.ii, ai sensi dell’art. 226, co. 5, Dlgs 36/2023.

Lavori: Lavori di rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono 1’Alveo La Rita ubicato
nel territorio di Lacco Ameno e Casamicciola Terme (NA) - Ordinanza del Commissario delegato n.
12 del 26 maggio 2023, art. 7.

Impresa: MERIDIANA Costruzioni Generali s.r.1., via Riviera di Chiaia n. 256, Napoli 80121 (NA)
- P. Iva: 07467330630.

RUP: Ing. Antonio Longo, dirigente della struttura del Commissario delegato ex OCDPC n. 948/2022

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA
(ex art. 163, co. 4, DIgs. 50/2016, come derogato dall’Ordinanza del Commissario delegato n.

9/2023, cosi come richiamata dall’Ordinanza del medesimo n. 12/2023, ai sensi dell’art. 226, co. 5,

Dlgs 36/2023)

Considerato che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell’isola di Ischia ¢ stato
interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensita che hanno determinato una grave
situazione di pericolo per I’incolumita delle persone, causando vittime, dispersi, 1’allagamento e

I’isolamento di diverse localita e I’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Dato atto che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 ¢ stato dichiarato lo
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio
dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di dodici mesi,

successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 ex art. 4 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186;

Vista 1’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (nel seguito anche solo
“OCDPC”) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia

(NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022,

Visto il D. Igs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.1. (nel seguito anche solo “Codice”) ed in particolare I’art. 163;



Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti ancora in vigore;

Considerato che il Protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto in data 3 aprile 2023 tra
I’ANAC ed il Commissario per il sisma e I’emergenza Ischia, all’art. 3, co. 1, lett. b), esclude dalle
attivita oggetto di controllo la vigilanza preventiva e collaborativa per le procedure di somma ed
estrema urgenza, riservandola agli interventi di particolare rilevanza ed includendo, alla lett. ¢) del
medesimo comma, il controllo, anche a campione, sugli operatori economici affidatari dei contratti

pubblici;

Vista I’Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 e s.m.i. del Commissario delegato, recante “Disposizioni
attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori
disposizioni” con la quale sono disciplinate le modalita attuative per I’esecuzione degli interventi di
somma urgenza e di estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli
eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 1
del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti predisposto in attuazione dell’articolo 4
dell’OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di
protezione civile in data 3 marzo 2023 (prot. DPC 11790-03/03/2023);

Vista I’Ordinanza commissariale n.12 del 26 maggio 2023 la quale, all’art.7, in ragione dell’urgenza
del ripristino della funzionalita idraulica degli alvei incisi dagli eventi franosi del 26 novembre 2022,
assegna alla Struttura del Commissario delegato:
a. Dattuazione delle opere relative alla realizzazione di tombini idraulici in corrispondenza delle
intersezioni tra gli alvei Negroponte, Sinigallia, Celario e Fontana e le rispettive strade;
b. larimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono le cave Scialicco e Il Monaco dalle

zone piu acclive fino alle confluenze con I’alveo La Rita e lungo il medesimo Alveo.

Tenuto conto che, pertanto, il sottoscritto ¢, d’ufficio, RUP dal 26 maggio 2023;

Considerato, altresi, che la medesima Ordinanza prevede che ai fini dell’attuazione degli interventi

su indicati si applicano le disposizioni dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo

2023, in quanto compatibili.



Tenuto conto che i medesimi interventi trovano copertura nello stanziamento finanziario richiamato

nell’art. 16 dell’Ordinanza commissariale n. 9/2023 con le integrazioni previste dall’art. 10

dell’Ordinanza commissariale n. 12/23.

Tenuto conto che

L’art 3 dell’Ordinanza 9 prevede al comma 2 che “Ove ricorrano i presupposti i soggetti
attuatori possono applicare la procedura di somma urgenza di cui all’articolo 163, commi da
6 a9, del codice dei contratti pubblici.” e al comma 4 che “Nel caso di ricorso alla procedura
di somma urgenza, ai sensi dell’articolo 163 del codice dei contratti pubblici, 1'affidamento
diretto puo essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1 del predetto
articolo 163 per tutto il periodo dell’emergenza e solo per gli interventi di cui all’Allegato 1.”
Il comma 8 dell’art.163 del Codice dei contratti riporta: “In via eccezionale, nella misura
strettamente necessaria, l'affidamento diretto puo essere autorizzato anche al di sopra dei limiti
di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e
solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti
nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992 [ora art. 24
del decreto legislativo n. 1 del 2018]”.

Dato atto che, a parere del sottoscritto, gli interventi su richiamati rivestono un carattere di assoluta

urgenza dovuta all’imprevedibilita ed intensita dei fenomeni piovosi che si stanno verificando in

questi mesi ed alle conseguenze, fortemente rischiose in ambito di tutela della pubblica incolumita

e del patrimonio pubblico e privato, che si avrebbero in caso di attivazione di ulteriori movimenti

franosi su tali alvei.

Tenuto conto che il sottoscritto ha provveduto ad informare il Commissario delegato ex OCDPC n.

948/2022 dell’intenzione di procedere, per gli interventi su elencati, con affidamenti in somma

urgenza ex art. 163 del codice al fine di coniugare celerita di attuazione (allo scopo di salvaguardare,

in primis, la pubblica incolumita) e correttezza dell’azione amministrativa.

Vista la nota del Commissario delegato n. 1714U/CD/ISCHIA con la quale lo stesso approva le

procedure proposte dal sottoscritto e le motivazioni ad esse sottese.

Considerato che:

il sottoscritto ha proceduto a richiedere un ulteriore parere tecnico inerente alla urgenza di



eseguire gli interventi su indicati;

- il parere rimesso in data 13 giugno 2023 con protocollo 1763E/CD/ISCHIA consiglia, a
conferma di quanto su riportato, di agire con la massima urgenza con interventi volti alla pulizia
e rifunzionalizzazione idraulica degli alvei suddetti al fine di ripristinare le condizioni di

sicurezza dell’abitato a valle.

Considerato che I’OCDPC n. 948/2022 assegna al Commissario delegato, tra le altre cose, la
realizzazione delle attivita da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa
in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e degli interventi urgenti volti ad evitare

situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Confermato, pertanto, che:
- la descritta situazione dello stato di fatto rappresenta una evidente situazione di pericolo per le
persone e cose;
risulta necessario ed urgente intervenire con i Lavori di rimozione della vegetazione e dei
detriti che ostruiscono I’ Alveo La Rita ubicato nel territorio di Lacco Ameno e Casamicciola

Terme

Dato atto che

- il sottoscritto ha provveduto ad individuare un operatore economico dall’elenco delle ditte
istituito in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 9/2023;

- la struttura commissariale diretta dal sottoscritto ha proceduto ad effettuare con lo stesso
operatore visita sopralluogo sull’area oggetto di intervento;

- ¢ stata oggetto di verifica anche la possibilita e le modalita di accesso sulla stessa.

- DP’impresa ha dichiarato la propria disponibilita alla esecuzione dei lavori in somma urgenza;

Considerato che:

- la contabilizzazione delle prestazioni avverra tramite l’utilizzo del prezzario ufficiale di
riferimento per la Regione Campania;

- aseguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, si ¢ formulato un preventivo
di massima dei lavori necessari da eseguirsi che si stima in circa 600.000€;

- la durata dei lavori sara di giorni 45 gg a decorrere dalla data del presente ordine di servizio.

Dato atto che:



- ha proposto un ribasso del 25% sulle voci del prezzario della Regione Campania.

Tenuto conto del Verbale di somma urgenza del 21/06/2023

Tutto cio premesso,
I’anno 2023, il giorno 20 del mese di luglio, il sottoscritto ing. Antonio Longo in servizio presso la
sede di Ischia della Struttura del Commissario delegato per fronteggiare I’emergenza derivante dagli
eventi calamitosi verificatisi a far data dal 26 novembre 2022 sull’Isola di Ischia (NA), in qualita di
Responsabile del procedimento, tenuto conto del Verbale di Somma Urgenza del 21/06/2023, redige
la presente perizia giustificativa ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del Dlgs 50/2016, come derogato
dall’Ordinanza del Commissario delegato n. 9/2023, cosi come richiamata dall’Ordinanza del
medesimo, n. 12/2023, ai sensi dell’art. 226, co. 5 del Dlgs 36/2023.
Quanto alle necessita ed alle motivazioni di procedere in somma urgenza, come anche alle cause che
hanno provocato la situazione di emergenza, si fa rinvio al Verbale di somma urgenza sopra citato e
che qui si intende interamente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, insieme con 1’ Appendice al medesimo verbale, sottoscritta in data 29 giugno 2023 in
occasione della consegna del cantiere. SI da atto, inoltre che:
1. gli eventi calamitosi ivi riportati hanno interessato il bacino La Rita, che comprende il
Cuccufriddo, Cava del Monaco e Cava la Rita, che si immette nel tratto tombato in via Cava;
2. D’intensa imbibizione dei terreni conseguente agli eventi calamitosi del 26 novembre 2023 ha
causato colate di grandi volumi fango, massi e detriti all’interno dell’alveo;
3. l'incuria e I’abbandono hanno consentito la crescita incontrollata di vegetazione, fino
all’altezza di alcuni metri;
4. la fitta presenza di vegetazione, insieme al materiale trasportato a seguito della frana,
provocano 1’ostruzione dell’alveo;
5. la presenza diffusa di scarichi civili non autorizzati lungo i versanti provoca il dilavamento
degli stessi in piu sezioni dell’alveo;
6. il collasso di alcune porzioni degli edifici noti come “Terme La Rita” ha comportato
I’accumulo di materiale edile nell’alveo

Di seguito si riporta I’inquadramento dei luoghi e la documentazione fotografica dei tratti interessati:



INOUADRAMENTO DEI LUOGHI

Figura [ - Individuazione dell'area di intervento - Fonte Google Earth
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Figura 2 - Individuazione dell'area di intervento - Fonte Google Earth



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
















I lavori necessari per rimuovere la situazione di pregiudizio per la pubblica incolumita sono i
seguenti:
o disgaggi;
o disboscamento;
o rimozione della vegetazione e dei detriti;
o rimozione fango e massi;
o rimozione grossi tronchi d’albero abbattuti durante I’evento;
o rimozione delle macerie delle “Terme La Rita” dal tratto a monte della cava.
L’importo delle lavorazioni € stato stimato in modo non conclusivo in € 600.000,00 oltre IVA di legge
e sara definito a fine lavori con apposito Verbale di Ultimazione. L’Impresa MERIDIANA
Costruzioni Generali s.r.1, si € resa disponibile ad eseguire le lavorazioni elencate ad un ribasso pari
al 25% sulle voci di computo del prezzario della Regione Campania, anno 2023, oltre IVA di legge,
allegate alla citata Appendice al verbale di somma urgenza.
Si riportano, di seguito, le voci di computo di riferimento per le lavorazioni eseguite ed in fase di

esecuzione:



Tanfa

Descrizione articolo

unita’
al misura

PREZZO
Unitario

CAM23_T01.0,
10.010.A

CAM23_T01.0
30.010.A

CAM23_T01.0,
30.020.A

CAM23_T01.0
30.030.A

CAM23_T01.0,
30.040.A

CAM23_T01.0,
30.040.B

CAM23_V04.
010.015.A

Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica,
La misurazione relativa agli scavi a calcolata secondo I'effettivo|
volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti al
rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il vol
misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata 1
a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Al mc Euro tredici/82

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici
di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto.
scarico a deposito. La misurazione a calcolata secondo il volu
misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazi
nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
Al mc Euro sette/43

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,|
provenienti da demolizioni e rimozioni, entro I'ambito dell'area di|
cantiere, per percorsi entro 50 m.
Al mc Euro quarantacinque/21

Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
impiego, compreso ['onere per il carico e lo scarico dei materiali
Compresi e compensati, altresa tutti gli oneri per I'installazi
del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le man
dell’argano elevatore.

Al mc Euro quarantaquattro/87

Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e|
consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi
non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto
allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per|
percorsi entro 50 m.

Al mc Euro sessantaquattro/58

Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura
consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi
non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto|
allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per|
percorsi oltre 50 m., per ogni ulteriori 50 m. o frazione
Al me/ 50m Euro cinque/17

Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazi

infestante, Il'eliminazione di masse instabili, il rilevament
puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose,
compresi [l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi,
moschettoni, carrucole e imbracature), I'uso di motosega e di

mc/ 50m

€13,82

€7,43

€451

€44,87

€ 64,58

€517




Tanffa

Descrizione articolo

unita®
Ol misura

PREZZO
Unitario

CAM23_T01.0| Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e

10.010A

CAM23_T01.0| Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici

30.010.A

CAM23_T01.0| Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

30.020.A

CAM23_T01.0| Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di

30.030.A

CAM23_T01.0| Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e|

30.040A

CAM23_T01.0| Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e|

30.040.B

CAM23_V04.

010.015.A

demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto,|
scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica,
La misurazione relativa agli scavi a calcolata secondo I'effettivol
volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti al
rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il vol
misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata I
a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Al mc Euro tredici/82

di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni

misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazi
nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
Al mc Euro sette/43

provenienti da demolizioni e rimozioni, entro I'ambito dell'area di|
cantiere, per percorsi entro 50 m.

Al mc Euro quarantacinque/21

mpnego,cocuxesormeteperllcmcoeloscmcodeumatendl

dell'argano elevatore.
Al mc Euro quarantaquattro/87

consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi|
non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto
allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per]
percorsi entro 50 m.

Al mc Euro sessantaquattro/58

consistenza, provenienti da demolizioni € rimozioni, su percorsi|
non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto
allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per
percorsi oltre 50 m., per ogni ulteriori 50 m. o frazione

Al mc/ 50m Euro cinque/17

Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione|
infestante, [l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento|
puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose,|
compresi ['attrezzatura completa da roccia (caschi, funi,
moschettoni, carrucole e imbracature), I'uso di motosega e di|

mc/ 50m|

€13,82

€7,43

€4521

€44,87

€ 64,58

€517




Tanfra

Descrizione articolo

Unita’
Ol misura

PREZZO
Unitario

10

1

12

13

14

15

CAM23_V04.
010.020.A

CAM23_V04.
010.025.A

CAM23_T01.0;
10.020.A

CAM23_Ro02.
000.010.A

CAM23_RO02.
000.010.B

CAM23_V04.
010.010.A

CAM23_V04.
010.020.8

CAM23_V04.
010.100.A

utensili da taglio e scavo, I'uso di piccoli utensili demolitori, il|
carico e trasporto all'intemo del cantiere di quanto tagliato,
demolito ed abbattuto
Al mq Euro seif97

Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di
altezzafinoa10 m
cad Euro novantotto/66

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi,
arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazi
arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m,
utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. C
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei
materiali di risulta
Al mq Euro uno/63

Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra
demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per
discarica. La misurazione relativa agli scavi a calcolata
I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di vol
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di porta
fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Al mc Euro trentacinque/01

Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni|
all'intemo di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o
simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno
dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco
coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.
Al mc Euro trentuno/86

Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensi
all'intemno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini
simili, compreso [l'allontanamento del materiale sino all'est:
dell'edificio o della zona ristretta. In terreno con presenza di
muratura o roccia tenera
Al mc Euro quarantasette/78

Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli,
scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate|
anche con andamento subverticale
Al mq Euro undici/63

Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di
altezza compresatra10e 20 m
cad Euro centocinquanta/13

vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativ.

Ripristino funzionalita di valloni mediante ila eliminazione delq

€ 6,97

€ 98,66

€1,63

€ 35,01

€ 31,86

€47,78

€11,63

€ 150,13




Tanfta

Descrizione articolo

Unita’
al misura

PREZZO
Unitario

16

17

18

19

CAM23_V04.
010.100.B

CAM23_EO01.
040.010.A

CAM23_V02.
070.040.A
(CAM)

CAM23_V04.
040.015.A
(CAM)

CAM23_V04.
040.045.A
(CAM)

distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente,
I'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento
e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti
esistenti.Con ['utilizzo di attrezzi manuali
Al mq Euro dieci/76

Ripristino funzionalita di valloni mediante ila eliminazione del
vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativ
distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente,
I'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento
e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti
esistenti.Con ['utilizzo di attrezzi meccanici
Al mq Euro otto/32

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sos
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Al mc Euro tre/58

Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi
meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate|
di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri
legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per
consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per
realizzare I'opera a perfetta regola d'arte, senza lausilio di
ponteggi
Al mq Euro tre/52

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediant
I'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzat
(rocciatori), comportante I'abbattimento dei volumi di roccia in
condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dov
necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali
martinetti ed allargatori, compresi I'onere per il lavoro eseguito
qualunque quota, I'eventuale impiego di attrezzature idrauliche
alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedi
I'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizi
della sede stradale, noncha il trasporto a discarica del materiale
risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamen
disgaggiata
Al mq Euro venti/74

Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo,
operando in oordata con tecniche alpinistiche, di volumi di

attrezzature a rotopercussione, variamente inclinate, di dia
non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa 1'80% dell
spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di
lato non superiore a 0,25 m. L'operaznone dovra essere
qualora dopo il 1 ciclo di perforazioni, si ottengano uno o
frammenti di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di

€10,76)

€38,32

€3,58

€ 3,52

€20,74
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del masso, con imbracatura provvisionale con rete metallica
doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con
fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm

Al mc Euro duecentoquaranta/d3

perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sialeuq

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano,|
anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione del
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo,
anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Al mc Euro quarantasette/68

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di
0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, |
demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in
legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o
conglomerato
Almgq Euro 0195

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzij
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm su
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozi
di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione del
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo,
anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Al mc Euro quattro/48

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore
2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio
Completa delle necessarie controventature, seg ioni
luminose diume e nottume, tabelle segnaletiche compreso
smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su paletti di
legno

Al mq Euro ventuno/73

meccanici € con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi
condizione, altezza o profondita, compreso ['onere
puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di
risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto al
pubblica discarica entro 10 km di distanza. Per fabbricati con
strutture verticali in legno, muratura e ferro, valutato a metro c!
vuoto per pieno

Al mc Euro diciassette/42

€ 240,43

€47,68

€ 0,95

€448

€21,73

€17,42




In virtu delle circostanze descritte nel verbale di somma urgenza, ¢ stata disposta I’immediata
esecuzione dei lavori a partire dalla data di consegna del cantiere, per una durata complessiva di 60
giorni; 1 lavori dovranno quindi concludersi entro il 29/08/2023.

I lavori, allo stato attuale, procedono come da programma.

Si sottopone la presente relazione al Commissario delegato ex OCDPC 948/2022 per le

valutazioni di competenza.

I1 RUP

Ing. Antonio Longo

ANTONIO
LONGO
16.08.2023
08:37:17
GMT+00:00
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