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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26
novembre 2022 — ex OCDPC 948/2022

Oggetto: Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito
Comune di Barano (NA)
Codice intervento CD-B1-1-015
CUP: 192F23000170001 - CIG: A047D404F1

Impresa: EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA
09290571216.
Contratto: Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per I’importo complessivo di

€.46.920,00, di cui €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
(24,30%), oltre I.V.A. al 22%.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L’anno 2024 il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio, sui luoghi dei suddetti lavori,
presso via Cava Pallarito nel comune di Barano (NA), premesso che con verbale del 27 dicembre
sono stati consegnati i lavori sopra indicati che dovevano essere ultimati entro 50 (cinquanta) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal 27 dicembre 2023 e perciod cessanti entro il giorno 15/02/2024,
tenuto in conto che con verbale del 12 febbraio 2024 sono stati ripresi i lavori che dovendo essere

~ ultimati entro rimanenti 47 (quarantasette) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di

ripresa avrebbero dovuto cessare entro il giorno 06/04/2024,

Considerato che nei prossimi giorni lavorativi, ¢ previsto uno stato di allerta meteo e
che pertanto, a causa delle avverse condizioni meteomarine, i lavori summenzionati non possono
procedere temporaneamente e a regola d’arte per tale causa.

Tanto premesso, il Direttore dei Lavori, ing. Massimo Crusco, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 21857, ordina alla EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in
Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90, di sospendere a decorrere da oggi i lavori in oggetto e di cid
redige il presente verbale.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo di sospensione dex
dovra provvedere alla guardiania delle opere eseguite, assicurare la regima
manutenzione volta a garantire 1’integrita della intera infrastruttura.
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L’Impresa

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing./Sergiq lanné
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