COMMISSARIO DELEGATO - OCDPC 948 DEL 30/11/2022 Prot. n. 0002127U/CD/ISCHIA del 09/10/2024
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26
novembre 2022 — ex OCDPC 948/2022

Oggetto: Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito
Comune di Barano (NA) - Codice intervento CD-B1-1-015
CUP: 192F23000170001 - CIG: A047D404F1

Impresa: EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90
P.IVA 09290571216 legale rappresentante Ing. Saverio Coppola.

Contratto: Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per I’importo complessivo di
€.46.920,00, di cui €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
(24,30%), oltre .V.A. al 22%.

STATO FINALE LAVORI

A tutto il 04 aprile 2024

Barano d’Ischia (NA), li  31/07/2024




Comune di Barano
Provincia di Napoli
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STATO FINE LAVORI

OGGETTO: | Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava
Pallarito Comune di Barano (NA) - Codice Intervento CD-B1-1-015

COMMITTENTE: | Commissario Delegato emergenza Ischia ex OCDPC 948/22

Data, 31/07/2024

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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DIMENSIONI

IMPORTI

N : .
T:{II?ISS\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
e par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Opera provvisionale per messa in sicurezza di strutture danneggiate o
N.P.01 pericolanti, eseguita con elementi tubi e giunti, compreso basette fisse
e regolabili, spinotti, € quanto altro per dare I'opera compiuta, valutata
al giunto
1'500,00
SOMMANO cadauno 1°500,00 26,71 40°065,00
2 Tettoie di protezione fissate, a spiovente o a padiglione, su struttura,
A15034c- non inclusa nel prezzo, compreso ogni onere e magistero per fornire
DEI lopera a regola d'arte con noleggio per tutta la durata dei lavori,
smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori: con lamiera
2,00 28,00 5,000 280,00
28,00 2,500 70,00
SOMMANO mq 350,00 14,65 5127,50
3 Demolizione di porzioni di scarpata per ridimensionamento della
N.P. carreggiata
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'007,17 1'007,17
4 Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo
A25009-DEI |comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua
1,00
SOMMANO mc 1,00 32,19 32,19
5 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
A15030c- opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
DEIL piani, protezioni e quanto altro previsto, montaggio, smontaggio e
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: Per altezze da
54mfinoal2m
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 324,74 324,74
6 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
075002¢-DEI | posata: Sezione nominale 16 mm2
90,00
SOMMANO m 90,00 10,26 923 40
7 Dispersoe a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in
0755022a-  |accordo alle norme CEI 7-6, munito di baniderina con 2 fori f 13 mm
DEI per allacciamento conduttori tondi e bandelle, dimensioni di
400x400x400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa
di quest'ultimo: Lunghezza 1,5 m
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 93,50 374,00
8 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, inlcuso
075028a-DEI |lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di ;: 200x200x200 mm
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 22,80 91,20
A RIPORTARE 48'438,03

COMMITTENTE: Commissario Delegato emergenza Ischia ex OCDPC 948/22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
1 l\Pﬂ;‘F 1\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith. pF=———=====
RO par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48°438,03
9 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x
SRS016-DEI {100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale
semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi trasporto in
loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 132,92 132,92
10 Fornitura e posa in opera di bandelle autorifrangenti
N.P. 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00
11 Trasporto dei materiali, tubi, giunti lamiere, trabattelli per eseguire le
N.P.02 lavorazioni
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'200,00 1'200,00
12 Analisi chimico/fisiche per la caratterizzazione dei materiali
N.P. 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00
13 Trasporto a discarica controllata secondo il Digs 13 gennaio 2003 n.
A25130 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione dei materiali
10,00
SOMMANO mc 10,00 71,08 710,80
14 Compeso alle discarica autorizzate
DA25.15.13 14,00
6A
SOMMANO t 14,00 18,00 252,00
15 Incremento 15% per lavori da eseguirsi nell'isola di Ischia. Delibera
N.P.03 della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022
50'790,92
SOMMANO % 50'790,92 15,00 7'618,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 58409,56
TOTALE euro 58'409,56
Data, 31/07/2024
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