COMMISSARIO DELEGATO - OCDPC 948 DEL 30/11/2022 Prot. n. 0002127U/CD/ISCHIA del 09/10/2024

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26
novembre 2022 — ex OCDPC 948/2022

Oggetto: Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito
Comune di Barano (NA) - Codice intervento CD-B1-1-015
CUP: 192F23000170001 - CIG: A047D404F1

Impresa: EDIL SA.MA. SRL, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90 P.IVA
09290571216.
Contratto: Ordinativo lavori in data 01 dicembre 2023, per I’importo complessivo di

€.46.920,00, di cui €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
(24,30%), oltre I.V.A. al 22%.

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L’anno 2024 il giorno 5 (cinque) del mese di marzo, sui luoghi dei suddetti lavori,
presso via Cava Pallarito nel comune di Barano (NA), premesso che con verbale del 27 febbraio 2024
1 lavori sopra indicati sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni meteomarine.

Accertato che sono cessate le cause che determinano la sospensione.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ing. Massimo Crusco, alla presenza dell’ing.
Saverio Coppola in veste di legale rappresentante ordina alla EDIL SA.MA. SRL, con sede legale
in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 90, di riprendere, a decorrere da oggi i lavori in oggetto e di
cio redige il presente verbale.

Il nuovo termine contrattuale & fissato, a meno di successive proroghe o sospensioni,
per il giorno 13/04/2024.

11 presente verbale vale anche come ordine di Servizio.

L’Impresa I Diregis

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sergio lannell
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